

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.4.2015

Lublin, dnia 27.02.2015 r.

### DO ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Armii Krajowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orkana do wiaduktów nad ulicą Ułanów wraz z łącznicami i remontem kładki dla pieszych (II etap przebudowy ul. Armii Krajowej)”.*

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### 1. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 1 - Czy w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu?

#### Odpowiedź:

Wykonawca nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do pozyskania pozwolenia na użytkowanie.

#### 2. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 3 pkt 1 - Zwracamy się o następującą zmianę:

„wykorzystał wszelkie objęte SIWZ dane w celu ustalenia wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,”

Zawarty w SIWZ zapis § 3 pkt 1) wzoru umowy przerzuca na Wykonawcę ryzyko niedoszacowania ceny ofertowej, wynikające z nieściśłości, niedokładności lub błędów w dokumentacji przetargowej, co jest sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP, zgodnie z którym to Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. To Zamawiający odpowiada za jednoznaczne i wyczerpujące opisanie przedmiotu Zamówienia. Wykonywanie szczegółowych badań i sprawdzeń terenu budowy przed złożeniem oferty nie jest obowiązkiem Wykonawcy, który jest całkowicie uprawniony działać w zaufaniu do profesjonalizmu Zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania przetargowego i powinien być najlepiej zorientowany w przedmiocie zamówienia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę na podstawie informacji zawartych w SIWZ. Zapisy § 3 pkt 1) wzoru umowy nie nakładają na Wykonawcę obowiązku „wykonywania szczegółowych badań i sprawdzenia terenu budowy” zatem nie pozostają w sprzeczności z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 3. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 3 pkt 4 - Zwracamy się o następującą zmianę:

„został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość wystąpienia: niezainwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano

wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności – z zastrzeżeniem praw Wykonawcy do przedłużenia terminu realizacji robót o wynikający z powyższego czas trwania przeszkód w ich prowadzeniu i/lub pokrycia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem niezainwentaryzowanych urządzeń, instalacji, sieci, itp.”

Obecne brzmienie SIWZ może być uznane za dopuszczalne z zastrzeżeniem skutków czasowych i finansowych wynikających z wystąpieniem niezainwentaryzowanych urządzeń, instalacji, sieci, itp., nie ujętych w dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, zawierający ustawowe wskazania dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Okoliczności te muszą być opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny ani nie może ponosić negatywnych skutków wadliwego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma możliwości uwzględnić w cenie ofertowej kosztów przestojów wynikających z tego, że na placu budowy zostaną wykryte niezainwentaryzowane urządzenia. Przygotowanie dokumentacji projektowej jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca za nią nie odpowiada ani nie ponosi kosztów usunięcia jej błędów, nieścisłości lub braków, także jeśli wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z Pkt 2 Wyroku KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. Rodzaje i warunki zmiany treści umowy, w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zawarte są § 14 wzoru umowy.

**4. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 8 ust 3 - Zwracamy się o następującą zmianę:

„Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie zawarte w SIWZ dane mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,”

Por. analogicznie uwagi do wniosku o zmianę § 3 pkt 1) wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę na podstawie informacji zawartych w SIWZ. Zapisy § 8 ust. 3 wzoru umowy nie nakładają na Wykonawcę obowiązku „wykonywania szczegółowych badań i sprawdzenia terenu budowy” zatem nie pozostają w sprzeczności z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**5. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 8 ust 9 - Zwracamy się o usunięcie błędu redakcyjnego poprzez korektę sformułowania „dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 15” na prawidłowe: „dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 14 ”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

*„9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 14 i 15 biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”*

**6. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 - Zwracamy się o wprowadzenie limitu kar umownych w wys. 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Wartość taka w całości i kilkakrotnie pokrywa zysk Wykonawcy z realizacji robót, a ponadto limit kar umownych nie pozbawia Zamawiającego, zgodnie ze wzorem umowy, możliwości uzyskania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko odszkodowaniem, a kodeks cywilny nie przewiduje górnej kwotowej granicy. Zgodnie z prawem odszkodowanie należy się w pełnej wysokości, i to jest właśnie granica odszkodowania. Również w przypadku, gdy występuje wiele szkód za każdą należy się pełne odszkodowanie. Powyższe oznacza, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie jest tutaj granicą odszkodowania dla Zamawiającego.

**7. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 2 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 10% - jako rażąco wygórowanej, 2-krotnie wyższej niż kara za odstąpienie od Umowy - na 2%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 11 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

*2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,*

**8. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 3 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 5% - jako rażąco wygórowanej, równej karze za odstąpienie od Umowy - na 1%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 11 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

*3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,*

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

o którym mowa w § 7 ust. 5 karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

**9. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 4 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 0,5% na 0,1%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

**10. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 5 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 1% na 0,2%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

**11. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 6 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 0,5% na 0,1%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

**12. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 7 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 10% - jako rażąco wygórowanej, 2-krotnie wyższej niż kara za odstąpienie od Umowy - na 1%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 11 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

7) w przypadku stwierdzenia, że:

a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o podwykonawstwo,

– karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek,

**13. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 8 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 1% na 0,2%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

### 14. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 9 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 0,5% na 0,1%.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

### 15. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 14 ust 3 pkt 2 - Zwracamy się o dodanie ppkt e) o następującej treści:

„konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, wpływających na możliwość ukończenia robót w terminie umownym.”

Zapis taki jest konieczny, zwłaszcza w razie istotnych odstępstw od projektu, a także innych zmian projektowych wpływających na umowny termin ukończenia robót. Zamawiający sam przewidział w pkt § 14 ust. 3 pkt 6) możliwość wprowadzenia do umowy zmian wynikających z przeprojektowania rozwiązań, a co za tym idzie uzyskania i uzgodnienia projektów zamiennych, co wymaga czasu i bezpośrednio wpływa na termin realizacji robót. Brak ze strony Zamawiającego akceptacji propozycji dodania ppkt e) o zaproponowanej treści będzie pozostawał w sprzeczności z dopuszczeniem we wzorze umowy zmian projektowych o tyle, o ile wpływają one na czas i termin wykonania robót.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

### 16. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 16 ust 3 pkt 1 - Zwracamy się o następującą zmianę:

„w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 6 ust. 1 umowy,”

Zmiana będzie uzasadniona i spójna z pozostałymi zapisami SIWZ, ponieważ zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca może być karany za nieterminową realizację robót z jego winy – co powoduje, że prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy również powinno być powiązane z okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych propozycji. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z brzmieniem § 16 ust. 3 pkt 1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy „w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie (...)”.

### 17. Pytanie:

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych, np. do 10 % wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna-jako surogat odszkodowania-nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczania należy uznać za naruszenie art. 353<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko odszkodowaniem, a kodeks cywilny nie przewiduje górnej kwotowej granicy. Zgodnie z prawem

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

odszkodowanie należy się w pełnej wysokości, i to jest właśnie granica odszkodowania. Również w przypadku, gdy występuje wiele szkód za każdą należy się pełne odszkodowanie. Powyższe oznacza, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie jest tutaj granicą odszkodowania dla Zamawiającego.

### 18. Pytanie:

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień Umowy poprzez: umożliwienie wystawiania faktur w ten sposób, aby nabywcą usług wskazanym na fakturze była Gmina Lublin, natomiast płatnikiem faktury Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie bądź też doprecyzowanie w Umowie, iż nabywcą usług jest Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 8 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

*17. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurować: Gmina Lublin – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.*

### 19. Pytanie:

W związku z określeniem terminu wykonania datą kalendarzową, krótkim terminem realizacji oraz rozmiarem rzeczowym robót do wykonania prosimy o rozszerzenie katalogu możliwości zmian terminu realizacji o następujące przypadki:

- opóźnienie w podpisaniu umowy spowodowane min. zmianą terminu składania ofert, przedłużeniem terminu związania ofertą, wniesieniem odwołania,
- opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w umowie
- przewlekłość postępowań administracyjnych
- protesty mieszkańców, właścicieli nieruchomości

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

### 20. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uregulował kwestię ewentualnych odszkodowań dla właścicieli za zajęcie nieruchomości, których nieruchomości lub ich części będą podlegały zajęciu, rozbiórkom w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana na terenach będących własnością Gminy Lublin.

### 21. Pytanie:

Zgodnie z orzecznictwem celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków. Natomiast przewidziana w § 11 umowy przez Zamawiającego wysokość kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, za każdy przypadek- jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu. Kara

umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Zamawiający wprowadzając tak wysokie kary kształtuje umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane, gdyż przy wartości kontraktu na poziomie kilku lub kilkunastu milionów złotych kara będzie wynosiła kilkaset tysięcy złotych a nawet kilka milionów złotych!

Prosimy zatem o zmianę wysokości kar umownych z w/w tytułu poprzez określenie ich wartości na poziomie np. 0,5 % wartości umowy brutto / 5 % wartości danej umowy podwykonawczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 11 ust 2 pkt 2), 3) oraz 7) wzoru umowy dotyczących kar umownych – patrz odpowiedź na pytania nr 7, 8 oraz 12.

**22. Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie ostatniej części wynagrodzenia – w § 8 pkt.11 umowy zapis, że łączna wartość wynagrodzeń częściowych nie może przekraczać 95 % wynagrodzenia brutto a w pkt. 12 zapis że wartość ostatniej części wynagrodzenia wyniesie maksimum 10 % wynagrodzenia brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 10 do SIWZ w następującym zakresie - § 8 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

*12. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 2 do umowy – Tabeli elementów rozliczeniowych nie decydują o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, które zostało określone w ust. 2 i ma charakter ryczałtowy – stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. Tabela elementów rozliczeniowych stanowi narzędzie do określenia wysokości płatności częściowych za odebrane elementy prac. Ostatnia płatność dokonywana po końcowym odbiorze robót, będzie płatnością rozliczającą – uwzględniającą różnicę pomiędzy wysokością całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy a sumą dokonanych wcześniej płatności częściowych.*

**23. Pytanie:**

Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji kiosku, który zgodnie z dokumentacją jest przewidziany do przestawienia oraz wskazanie terminu w którym właściciel kiosku umożliwi jego przestawienie.

**Odpowiedź:**

Orientacyjna nowa lokalizacja kiosku została pokazana na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) W kosztach przestawienia kiosku należy uwzględnić wykonanie przyłączy: telekomunikacyjnego i energetycznego oraz wykonanie palisady i wybrukowanie oznaczonego dojścia dla pieszych. Termin zmiany lokalizacji kiosku zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie treści załącznika nr 1 do SIWZ o plan sytuacyjny lokalizacji kiosku.

### 24. Pytanie:

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdza, że faktyczna ilość warstwy ścieralnej SMA do wykonania to 10455 m<sup>2</sup>, prosimy o potwierdzenie.

#### **Odpowiedź:**

Ilość warstwy ścieralnej SMA do wykonania wynika z dokumentacji projektowej.

### 25. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji należy ustawić nowe wiaty przystankowe o kolorystyce i parametrach identycznych jak te ustawione w chwili obecnej?

#### **Odpowiedź:**

Należy ustawić nowe wiaty przystankowe zgodnie z wytycznymi Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (załącznik nr 2 do niniejszego pisma). Wiaty przystankowe należy ustawić następującej długości:

-wiata w kierunku Bohaterów Monte Cassino (strona prawa projektowa km 0+625) – długości 10m

-wiata w kierunku Orkana i Jana Pawła II (strona lewa projektowa km 0+555) – długości 5,5m

Ponadto każdą z wiat przystankowych należy wyposażyć w dwie gabloty na rozkład jazdy. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie treści załącznika nr 1 do SIWZ o wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie dotyczące lokalizacji wiat przystankowych.

### 26. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie SST D-10.01.01 o charakterystyczne parametry skrzynki modułowej systemu rozsączania wody z rurociągu drenarskiego o pojemności min. 150L.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 1 do SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający w załączeniu przekazuje dokument: SST D-10.01.01 uzupełniony o charakterystyczne parametry skrzynki modułowej systemu rozsączania wody (załącznik nr 3 do niniejszego pisma).

### 27. Pytanie:

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót branży elektroenergetycznej pozycji dotyczącej przestawienia istniejących szaf oświetleniowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załączony przedmiar jest tylko elementem pomocniczym. Roboty należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową.

### 28. Pytanie:

W pkt. 3 ppkt. 3.2.8 SIWZ należy wykonać przełożenie trakcji trolejbusowej dla zapewnienia ciągłości ruchu trolejbusów na ul. Armii Krajowej w Lublinie, prosimy więc o określenie zakresu prac, dokumentacji wykonawczej na w/w roboty i ewentualny przedmiar do tych prac. Dokumentów tych brak w komplecie dołączonym do SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, na czas przebudowy ul. Armii Krajowej ciągłość ruchu linii trolejbusowych na omawianym odcinku będzie zapewniona przez wykorzystanie trolejbusów hybrydowych. Na czas remontu kładki



Wykonawca w zależności od przyjętej technologii robót zobowiązany jest uzgodnić z MPK sposób ewentualnego demontażu i montażu trakcji pod kładką.

**29. Pytanie:**

Opis zakresu robót budowlanych – załącznik nr 1 do umowy zawiera: branżę drogową, branżę sanitarną i branżę elektroenergetyczną usunięcia kolizji, natomiast zakres zamówienia pkt. 3.2 SIWZ obejmuje ponadto branżę mostową, branżę sanitarną- sieć gazową, przełożenie trakcji trolejbusowej dla zapewnienia ciągłości ruchu trolejbusów, prosimy więc o określenie ich zakresu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 1 do wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). Nowy aktualny i obowiązujący załącznik nr 1 do wzoru umowy – Opis zakresu robót budowlanych, Zamawiający przekazuje w załączeniu.

**30. Pytanie:**

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę.

**31. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 ust 2 pkt 1 - Zwracamy się o zmianę kary umownej z 0,1% na 0,05%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę.

**32. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 6 ust 1 - Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnie terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę.

**33. Pytanie:**

SIWZ – ust. 15.4.2.4 - Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy oraz SIWZ proponowanych przez Wykonawcę. Termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze określony został w § 12 ust 5 wzoru umowy.

**34. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 8 ust 6 - Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego

zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia częściowego za odebrane elementy prac określają zapisy § 8 wzoru umowy w szczególności ust. 6, 7, 12 oraz 13.

**35. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 8 ust 6 - Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebrany elementem jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Wykonawca w harmonogramie rzeczowo finansowym powinien ująć wszystkie prace składające się na przedmiot zamówienia. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia częściowego za odebrane elementy prac określają zapisy § 8 wzoru umowy w szczególności ust. 6, 7, 12 oraz 13.

**36. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 9 ust 1 i 5 - W związku z bardzo długim okresem rękojmi oraz koniecznością wystawienia gwarancji należytego wykonania umowy o okresie ważności powyżej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, że zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następną gwarancja?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy oraz SIWZ proponowanych przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji Wykonawca zobligowany jest do wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie na cały okres obowiązywania.

**37. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 9 ust 1 i 5 - Czy Zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy oraz SIWZ proponowanych przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, Wykonawca może złożyć dwie gwarancje (oddzielne zabezpieczenie na okres realizacji i oddzielne na okres rękojmi) jednak obydwie gwarancje muszą być wniesione przed podpisaniem umowy.

**38. Pytanie:**

SIWZ – wzór umowy § 11 - Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko odszkodowaniem, a kodeks cywilny nie przewiduje górnej kwotowej granicy. Zgodnie z prawem odszkodowanie należy się w pełnej wysokości, i to jest właśnie granica odszkodowania. Również w przypadku, gdy występuje wiele szkód za każdą należy się pełne odszkodowanie. Powyższe oznacza, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie jest tutaj granicą odszkodowania dla Zamawiającego.

### 39. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 12 - W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami §12 ust. 3 „(...) Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do odbioru, **wg zasad odbioru końcowego.**”

### 40. Pytanie:

SIWZ – wzór umowy § 12 ust 5 pkt 2 - Czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę.

### 41. Pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych?

Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Jednocześnie informujemy iż jednostki samorządowe w podobnych sytuacjach uznają tą argumentację jako wystarczającą do dopuszczenia proponowanego przez Nas systemu jako równoważny do systemu z GRP.

Dopuszczenie takie eliminuje ryzyko protestów, które mogły by wnieść inne strony postępowania.

Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Kanały kamionkowe na tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

- Większą odpornością termiczną i współczynnikiem rozszerzalności termicznej od rur tworzywowych uwzględnionych w dokumentacji.

- Odpornością na promieniowanie słoneczne.

- Parametrami wytrzymałościowymi niezależnymi od temperatury.

- Wysoką odpornością na płukanie wysokociśnieniowe. Proponowany system rur kamionkowych posiada potwierdzenie odporności na płukanie dyszami wysokociśnieniowymi 340 bar.

- Najwyższą odpornością chemiczną. Systemy kamionkowe posiadają najlepsze parametry odporności chemicznej. Dla materiału podstawowego odporność wynosi pH 0-14 dla uszczelki pH 0,4-13,4.

- Wysoką odporność na ścieranie. W teście Darmstad testowi poddano rury z różnych materiałów. Na wykresach przedstawiających wyniku testu wyraźnie widać, że w zakresie ścieralność kamionka ma bardzo dobre parametry. Jeżeli rozpatrzmy wykres ścieralność z uwzględnieniem grubości ścianki rury wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla kamionki.

- Największą żywotnością kanałów. Według załącznika 6 przewodnika trwałości budownictwa (Ocena trwałości i właściwości budowli) opracowanego dla Niemieckiego Ministerstwa Transportu i Budownictwa trwałość kanałów kamionkowych wynosi 80-100 lat natomiast kanałów tworzywowych wynosi 40-50 lat. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że żywotność kanałów kamionkowych może być znacznie wyższa niż podają wytyczne.

- Większą sztywność rur oraz ich ciężarem. Połączenie tych dwóch parametrów skutecznie eliminuje możliwość wystąpienia przemieszczania kanałów lub utratę geometrii podczas zagęszczania opsytki lub podczas zasypywania kanału, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłową eksploatację.

Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT” tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego

- Większą wytrzymałością i trwałością materiału szczególnie w kontekście oddziaływania sił zgniatających,

- Obojętnością na oddziaływanie sił wyporu wody,

- Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

- Odpornością na promieniowanie słoneczne,

- Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

- Technologia PERFECT umożliwia przemysłową i zautomatyzowaną produkcję betonowych monolitycznych dennych elementów studni kanalizacyjnych. Do produkcji ich stosuje się beton samozagęszczalny SCC. Beton ten umożliwia wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach bez potrzeby jego mechanicznego zagęszczania.

- w jednym cyklu produkcyjnym można otrzymać dennice o dowolnie skonfigurowanej kiniecie, spoczniku i szczelnym połączeniem z rurami kolektora, z uwzględnieniem ilości przyłączy, wielkości ich średnic, wysokości ich położenia, kątów i spadków z zachowaniem szczelności wymaganej przez producenta rur kamionkowych.

- idealnym przepływem hydraulicznym - dokładne rozmieszczenie i nachylenie wszystkich przyłączy oraz rynien kinety umożliwia zoptymalizowanie przepływu na całej długości kolektora. Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku kolektora z dokładnością do 1 mm łącznie z przejściami szczelnymi i kinetą. Zapobiega to powstawaniu osadów, zatorów oraz zawirowań w kanale. Przyłącza są posadowione z dokładnością do 1°, w zakresie od 90° – 270° po obwodzie w stosunku do wylotu 0°.

- Odporność chemiczna – zwiększenie odporności studni na agresywność chemiczną o ekspozycji XA2 i XA3 osiągamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu siarczono odpornego HSR zgodnie z krajowym uzupełnieniem normy PN-B-06265:2004.

Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Państwu wybudować kanalizację o co najmniej dwukrotnie większej żywotności. W związku z powyższym będzie Państwo mogli obniżyć współczynnik amortyzacji, który znacząco wpływa na stawkę taryfy za oprowadzanie ścieków. Dla systemów tworzywowych zgodnie z wytycznymi przyjmuje się żywotność od 40–50lat. Dla systemów kamionkowych żywotność określa się na okres 80 – 100lat. Ta zależność pozwala dwukrotnie obniżyć współczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systemów kamionkowych.

Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują, że zastosowanie proponowanego przez nas systemu powoduje znaczne oszczędności.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokona oceny rozwiązań wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako równoważne na podstawie dokumentów załączonych do oferty - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.7., 3.8., 10.8.4., 10.8.5. oraz 10.8.6 SIWZ.

### **42. Pytanie:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie planu projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej w postaci pliku \*.dwg, ponieważ zamieszczony skan jest bardzo słabej jakości i w kolorze czarno-białym.

**Odpowiedź:**

Dla poprawienia czytelności rysunków Zamawiający zamieszcza wersję elektroniczną projektu zagospodarowania terenu w wersji PDF (załącznik nr 4 do nieinszego pisma).

**43. Pytanie:**

W przedmiarze branży sanitarnej nie uwzględniono wykonania renowacji kanału deszczowego metodą rękawku utwardzanego UV, który znajduje się w dokumentacji wykonawczej, prosimy o potwierdzenie, iż renowacja kanału jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że renowacja kanału deszczowego metodą rękawa utwardzonego objęta jest przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie treści załącznika nr 1 do SIWZ o przedmiar dla renowacji kanału deszczowego (załącznik nr 5 do przedmiotowego pisma), który stanowi jedynie element poglądowy.

**Ponadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:**

**- pkt 3.2.8. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

*3.2.8. Wykonanie demontażu trakcji trolejbusowej zamontowanej pod kładką dla pieszych na czas remontu kładki oraz ponowny montaż i przywrócenie do stanu poprzedniego trakcji trolejbusowej po zakończeniu remontu w uzgodnieniu z MPK w Lublinie.*

**- pkt 11.2. oraz 11.3. SIWZ otrzymują brzmienie:**

*11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego **do dnia 04.03.2015 r. do godz. 10:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.*

*11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9 (I piętro) **dnia 04.03.2015 r. o godzinie 11:00.***

**- pkt 12.8. SIWZ zostaje wykreślony.**

**- § 2 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy (zał. nr 10 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

*8) Wykonanie demontażu trakcji trolejbusowej zamontowanej pod kładką dla pieszych na czas remontu kładki oraz ponowny montaż i przywrócenie do stanu poprzedniego trakcji trolejbusowej po zakończeniu remontu w uzgodnieniu z MPK w Lublinie.*

**- § 8 ust. 5, 6,7, 8 oraz 13 wzoru umowy (zał. nr 10 do SIWZ) otrzymują brzmienie:**

*5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 14 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 15-20 oraz w § 8 ust. 8 umowy.*

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót. Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Płatności częściowe dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

7. Płatności częściowe wyceniane będą na podstawie cen wskazanych w tabeli elementów rozliczeniowych (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanej ilości robót. W tym celu do protokołu odbioru częściowego wykonanych robót, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy zestawienie wykonanych pozycji elementów rozliczeniowych sporządzone w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych. W przypadku rozbieżności w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujące będzie stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych płatności za wykonane prace rozliczone będą wraz z ostatnią płatnością po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

8. Zamawiający dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezpośredniej płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej płatności,
- 2) załączenia szczegółowego opisu robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
- 3) wskazania części wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.

Do dokonania bezpośredniej płatności każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku braku przedłożenia kompletu dokumentów oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności przedłożonych dokumentów z przedłożonymi wcześniej umowami z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezpośredniej płatności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 i 9.

13. Faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych na kwotę rozliczającą wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzględniając wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 15-20 oraz w § 8 ust. 8 umowy.

**- § 14 ust. 3 dotychczasowe pkt 5) oraz 6) zostają wykreślone, natomiast dotychczasowy pkt 7) otrzymuje nr 5).**

**- § 15 ust. 3 oraz 6 wzoru umowy (zał. nr 10 do SIWZ) otrzymują brzmienie:**

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

6. Rozliczenie zmian zakresu robót budowlanych nastąpi odpowiednio na zasadach określonych w § 8 umowy. W przypadku braku odpowiednich pozycji w tabeli elementów

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

rozliczeniowych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy polegającej na wprowadzeniu odpowiednich pozycji do załącznika nr do 3 umowy „Tabela elementów rozliczeniowych” na zasadach określonych w § 14 ust. 3 pkt 5).

Z up. Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Mirosław Łuciuk*

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny lokalizacji kiosku.
2. Wytoczne Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie dotyczące lokalizacji wiat przystankowych.
3. SST D-10.01.01.
4. Projektu zagospodarowania terenu w wersji PDF.
5. Przedmiar dla renowacji kanału deszczowego.
6. Wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.
7. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Opis zakresu robót budowlanych.