Remont wiaduktu nad ul. Ułanów w ciągu ulicy Armii Krajowej – od daty zawarcia umowy do 30.10.2013

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość	2013							
			marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
	jezdnia lewa									30.10.2013
	Roboty mostowe									
1	Roboty przygotowawcze									
2	Urządzenie i utrzymanie zaplecza									
3	Organizacja ruchu – tymczasowa oraz wykonanie i utrzymanie przejazdów, oraz przełożenie trakcji trolejbusowej									
4	Organizacja ruchu - stała									
5	Roboty rozbiórkowe									
6	Remont podpór oraz ustrojów nośnych									
7	Fundament i wspornik, płyty przejściowe									
8	Płyta pomostu, wspornik,kapy chodnikowe									
9	Roboty wykończeniowe									
10	Nawierzchnie									
11	Odtworzenie umocnienia pod wiaduktem									
	Roboty branżowe									
12	Energetyka									
13	Przełożenie trakcji trolejbusowej									
	Wartość w miesiącach									

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość	2013							
			marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
	jezdnia prawa									
	Roboty mostowe									
1	Roboty przygotowawcze									
2	Urządzenie i utrzymanie zaplecza									
3	Organizacja ruchu – tymczasowa oraz wykonanie i utrzymanie przejazdów, oraz przełożenie trakcji trolejbusowej									
4	Organizacja ruchu - stała									
5	Roboty rozbiórkowe									
6	Remont podpór oraz ustrojów nośnych									
7	Fundament i wspornik, płyty przejściowe									
8	Płyta pomostu, wspornik,kapy chodnikowe									
9	Roboty wykończeniowe									
10	Nawierzchnie									
11	Odtworzenie umocnienia pod wiaduktem									
	Roboty branżowe									
12	Energetyka									
13	Przełożenie trakcji trolejbusowej									
	Wartość w miesiącach									
	Wartość narastająco									