Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydzial Zaméwien Publicznych

ul. Krochmalna 13j,720-401 Lublin, tel.; 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienjia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.55.2018 | ' Lublin, dnia 08.11.2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Rozbudowe Al. Ractawickich w Lublinie od Ronda
Honorowych Krwiodawcéw (wraz z rondem) do skrzyzowania z ul. Lipowa, '
ul. Poniatowskiego od Al. Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci wraz
z rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki deszczowe
z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechowki
wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i dojazdem do obstugi tych urzadzen oraz
rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyzowania z Al. Ractawickimi do skrzyiowan‘ja

z ul. Narutowicza”.

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepujace zapytan;ia.
Ponizej tre$¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

1. Uprzejmie prosimy o zatgczenie rysunkow przekrojow poprzecznych i normainych dla
ul. Sowiriskiego w zakresie objetym przebudowa. Wspomniane wyzej rysunki zatgczone
zostaly w odpowiedziach na pytania wykonawcow z dnia 2018.08.03 w poprzednim
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego dot. ,Rozbudowy Al. Ractawickich”
w Lublinie natomiast w postepowaniu z dnia 2018.10.16 juz nie wystepuja ‘W
materiatach przetargowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 .
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany Zapisow
SIWZ poprzez zamieszczenie rysunkéw przekrojéw poprzecznych i normalnych dla
ul. Sowinskiego w zakresie objetym przebudowa, w zatgczniku z3 - uzupetnienia PW —
branzy drogowej: rys. D-04.01 — przekr6j normalny ul. Sowiriskiego, rys. D-05.15 -
przekroje poprzeczne ul. Sowiriskiego oraz rysunek zamienny D-03.10 — profil podiuzny
ul. Sowinskiego. 5

2. Prosimy o zatgczenie szczegotu posadowienia kraweznika kamiennego na tawie
betonowej. Wspomniany szczegdt zataczony zostaty w odpowiedziach na pytania
wykonawcéw z dnia 2018.08.03 w poprzednim postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego dot. ,Rozbudowy Al. Ractawickich” w Lublinie natomiast w postepowaniu z
dnia 2018.10.16 juz nie wystepuje w materiatach przetargowych. ;
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
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Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez zamieszczenie rysunku zamiennego D-07.01 — szczegdty konstrukcyjne
etap |, w zatgczniku z3 — uzupetnienia PW — branzy drogowej.

3. Wediug szczegétéw konstrukcyjnych branzy drogowej (Etap 2) na ul. Sadowej,
Okopowej, Curie-Sktodowskiej, Ofiar Katynia, Sztajna i Rowerowej nalezy wykonac
jezdnie o fgcznej grubosci warstw konstrukcyjnych réwnej 4+6+8+20+15 = 53 cm
natomiast na zataczonych przekrojach poprzecznych (rysunek D-05.04) wspomnianych
wyzej ulic wrysowano jezdnie o grubosci 62 cm. Prosimy o zatgczenie prawidiowych
rysunkow przekrojéw poprzecznych oraz o usciélenie jakg konstrukcje nawierzchni
majg mieé wspomniane ulice. Wspomniane wyzej prawidiowe, skorygowane rysunki
zataczone zostaly w odpowiedziach na pytania wykonawcéw z dnia 2018.08.03 w
poprzednim postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego dot. ,Rozbudowy Al
Ractawickich” w Lublinie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez zamieszczenie zamiennych rysunkéw przekroi poprzecznych ul.
Sadowa, :

ul. Curie-Sklodowskiej, ul. Okopowa, ul. Ofiar Katynia, ul. Rowerowej, ul. Sztajna, w
zataczniku z3 - uzupetienia PW - branzy drogowej. Nalezy wykona¢ konstrukcje
nawierzchni o tacznej grubosci 53 cm.

4. Wg szczegdtéw konstrukcyjnych branzy drogowej (Etap 1) na ul. Ksigdza Jerzego

Popieluszki nalezy wykonaé jezdnie o facznej grubosci warstw konstrukcyjnych rownej
4+6+8+20+15 = 53 cm natomiast na zatgczonych przekrojach poprzecznych (rysunek
D-05.13) w/w ulicy wrysowano jezdnie o grubosci 62 cm. Prosimy o zatgczenie
prawidtowych rysunkéw przekrojow poprzecznych oraz o uéciélenie jakg konstrukcje
nawierzchni ma mie¢ ulica Ksiedza Jerzego Popieluszki. Wspomniane wyzej
prawidlowe, skorygowane rysunki zataczone zostaly w odpowiedziach na pytania
wykonawcéw z dnia 2018.08.03 w poprzednim postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego dot. ,Rozbudowy Al. Ractawickich” w Lublinie.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez zamieszczenie rysunku zamiennego D-05.13 — przekroje poprzeczne —
ul. ks. J. Popietuszki — etap I, w zatgczniku z3 — uzupetnienia PW — branzy drogowe;j.
Nalezy wykonaé konstrukcje nawierzchni o facznej grubosci 53 cm.

5. Uprzejmie prosimy o zatgczenie szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) do
dokumentacji przetargowe;.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapiséw
SIWZ poprzez zamieszczenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla etapu | oraz Il inwestycji — zatacznik z2.
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. Prosimy o udzielnie odpowiedzi dotyczacego wymogu 1 osoby na stanowisku spawacz

oraz wymogu 1 osoby na stanowisku nadzér spawalniczy. W zatgczonej dokumentacii

projektowej oraz w kosztorysach nie wystepuja prace spawalnicze. Prosimy o
wskazanie zakresu prac dla w/w osdb, jakie prace przewidziat Zamawiajacy w celu

zadania wykazania spetnienia tego warunku.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze zastosowania spawania wymaga przygotowame
uktadéw zaporowo-upustowych oraz przygotowanie wykonanego gazociggu do
wiaczenia do czynnej sieci gazowej. Wymagania dotyczace spawania okreslone sa
m.in. w opisie technicznym dokumentaciji projektowe. : ‘

. Prosimy o uzupetnienie dokumentaql przetargowej o Specyfikacje technlczne

STWIORB.

Odpowied?: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez zamieszczenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych dla etapu | oraz Il inwestycji — zatgcznik z2.

. Prosimy o uzupehienie dokumentacji przétargowej o opini¢ geotechniczna.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zaplsow
SIWZ poprzez zamieszczenie opinii geotechnicznej — dla inwestycji pn. Rozbudowa
Al. Ractawickich, ul. Lipowej, ul. Sowinskiego — zatgcznik z8. :

. Kosztorys branza kanalizacji deszczowej etap Il. W zamieszczonej wersji PDF

kosztorysu brakuje pozycji 15 i 18. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zaplsow
SIWZ poprzez zamieszczenie zamiennych kosztorysow ofertowych ze skorygowanq

m.in. liczba porzadkowa pozycji — zatgcznik z1.

Wg § 4 ,Obowigzki stron" pozyskany destrukt pozostaje w%asnoé(:iq
Zamawiajgcego. Prosimy o wskazanie miejsca lub odlegtosci transportu destruktu dla
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Na etapie realizacji Zamawiajacy wskaze dokfadng lokalizacje mlejsca
sktadowania na terenie miasta Lublin na odlegto$¢ do 15 km.

1. PrOSImy o uzupetnienie PW branzy drogowej etap | i Il szczegdty konstrukcyjne% o

rysunek szczegdtu ustawienie krawegznika kamiennego na tawie C 20/25.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zZmiany zapiséw
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SIWZ poprzez zamieszczenie rysunkéw zamiennych: D-07.01 - szczegoly
konstrukcyjne etap I, D-07.01 ~ szczegély konstrukcyjne etap Il, w zatgczniku z3 -
uzupetnienia PW - branzy drogowej.

12. Zwracamy sie z prosbg o uzupeinienie SIWZ o prawomocne decyzje:
pozwolenia na budowe, decyzje Srodowiskowg oraz pozwolenie wodnoprawne.
Odpowiedz: Decyzje zostang udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana
umowa w niniejszym postepowaniu przetargowym.

13. Branza drogowa: Al. Ractawickie: Zwracamy sig z prosbg o uzupelnienie SIWZ o
tabele robot ziemnych, ktére nalezy wykonaé na przedmiotowej drodze.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie jest w posiadaniu powyzszej tabeli.

14. Jezeli na etapie skiadania ofert nie sa jeszcze znane nazwy firm
podwykonawcdw to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to, Zzeby w ofercie wpisa¢ tylko
zakres robot, ktdre zamierzamy podzlecié podwykonawcom bez podawania ich nazwy.
Odpowied?: Zamawiajgcy wyraza zgode, zeby w ofercie wpisaé tylko zakres roboét,
ktore Wykonawca zamierza podzleci¢ podwykonawcom bez podawania ich nazwy,
jezeli na etapie sktadania ofert nie sg jeszcze znane nazwy firm podwykonawcow.

15. Rozliczenia czeéciowe — za prawidlowo wykonane i odebrane prace po
zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich elementéw. Istnieje mozliwo$é
czesciowego fakturowania robét, za zakoriczone elementy prac. Platnosci czesciowe
[...] na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych wykonanych elementéw robot [...].
Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdinione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie
wykonanych ilosci robét. (Umowa § 8 ust. 5, 61 7).

a) czy Zamawiajgcy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania rob6t w
okresach miesiecznych?;

b) czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakoriczonym i odebranym
elementem jest zakres rob6t ujety w harmonogramie rzeczowo - finansowym
przygotowanym przez Wykonawce?,

c) w jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zakoriczonych i odebranych
elementoéw rob6t?

Odpowiedz:

a) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ pozostajg bez
zmian w tym zakresie. '

b) Zamawiajgcy informuje, ze platnosci czeéciowe wyceniane bedg na podstawie
kosztorysow powykonawczych.

c) Fakturowanie zakohczonych i odebranych elementéw robét odbywaé sie bedzie
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zgodnie z tre$cig umowy oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym prac.

16. taczna kwota wynagrodzen czeéciowych [...] nie moze przekraczac 95%
wynagrodzenia brutto. Dla zakresu prac [...] realizowanych na rzecz Polskiej Spolki
Gazownictwa Sp. z 0. o. dopuszcza si¢ ptatno$ci czesciowe w wysokosci do 80%
wynagrodzenia. Podstawg do wystawienia faktury czeéciowe]j bedzie podpisany przez
Strony protokét pozytywnego odbioru czesciowego. Podstawag do wystawienia faktury
za odbiér techniczny bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony protoKéi
pozytywnego odbioru technicznego. (Umowa § 8 ust. 8):
a) czy Zamawiajacy potwierdza fakturowanie procentowego Zaawansowania robétgw

okresach miesiecznych?;
b) w jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zakoriczonych i odebranych

elementow robét?; .
c) wobec wymaganego przez Zamawiajacego poziomu zabezpieczenia wykonania w
wysokosci 5% ceny brutto oraz wymaganego fakturowania do 80% wartosci
wynagrodzenia umownego, co tacznie daje poziom 25% zabezpieczenia wykonania — o
150% wyzszy niz dopuszczalny zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych (PZP),
czy Zamawiajgcy akceptuje podwyzszenie fakturowania cze$ciowego do 95%
wynagrodzenia umownego? |
Odpowiedz: ;
a) Zamawiajgcy informuje, ze dla przedmiotowego zamoéwienia przyjeto rozliczenie
kosztorysowe. Zgodnie z § 8 ust. 7 wzoru umowy: _Platnosci czesciowe wyceniane
bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych w oparciu 0 ceny
jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach ofertowych Wykonawcy’.
Proponowane przez Wykonawce ,fakturowanie procentowe zaawansowania robot”
miatoby zastosowanie przy rozliczeniu ryczattowym. Tym samym propozycja
Wykonawcy jest catkowicie rozbiezna z zatozeniami Zamawiajgcego oraz brzmieniem
wzoru umowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. ;
b) Fakturowanie zakoriczonych i odebranych elementéw rob6t odbywaé sie bedzie
zgodnie z tre$cig umowy oraz harmonogramem rzeczowo — finansowym prac.

c) Zapisy wzoru umowy sg zgodne z ustawg Prawo zamoéwien publicznych. Wykonawca
w pytaniu catkowicie myli pojecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
progu procentowego wynagrodzenia, dla ktorego bedzie mozliwosé fakturowania
czesciowego. Te dwa instrumenty majg inne zastosowanie i znajdujg oparcie w innych
przepisach. Niedopuszczalne i nielogiczne jest dokonywanie opisanego w zapytaniu
sumowania wartosci procentowych. !
Ponadto prég 80%, ktéry przytacza Wykonawca (§ 8 ust. 8 wzoru umowy) dotyczy
wynagrodzenia za bardzo waski zakres prac realizowanych na rzecz Polskiej Spoki
Gazownictwa sp. z 0. o.. Tym samym przedmiotowy prog bedzie miat zastosowanie
jedynie do niewielkiej czgéci wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z § 8 ust. 7 wzoru umowy taczna kwota
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wynagrodzen czesciowych nie moze przekracza¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Mozliwosé odstagpienia w przypadku opéznieh w ptatnosci — brak zapiséw — czy
Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od
daty wymagalno$ci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie.

18. SIWZ ust. 4 i Umowa § 6 ust. 1: Termin wykonania zaméwienia — od daty
zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. — czy Zamawiajgcy akceptuje uzaleznienie
przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym
samym przesuniecie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania
Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo — finansowego?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie. Rodzaje i warunki zmiany tresci umowy, w tym
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zawarte sg § 14 wzoru umowy.

19. Umowa § 11 kary umowne — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z
tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko
odszkodowaniem, a kodeks cywilny nie przewiduje gérnej kwotowej granicy. Zgodnie z
prawem odszkodowanie nalezy sie w peinej wysokosci, i to jest witasnie granica
odszkodowania. Réwniez w przypadku, gdy wystepuje wiele szkéd za kazda nalezy sie
peine odszkodowanie. Powyzsze oznacza, ze wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
nie jest tutaj granicg odszkodowania dla Zamawiajgcego.

20. Umowa § 12 odbiér — w jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy
zakonczy odbidr czgsciowy — proponuje sie 7 dni?
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie. Zgodnie z treScig § 12 ust. 3 odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do odbioru, wg zasad odbioru koricowego.

21. Umowa § 12 ust. 5 pkt 2 stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady
nieistotne (nie wplywajace na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sig do
usuniecia [...] Zamawiajgcy ma prawo [...] zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$é robo6t posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspdtmiernie wysoki lub Strony wspodlnie dokonajg takich uzgodnienr — czy
Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z
Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmlany Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie.
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22, Umowa § 15 ust. 1 Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robot
budowlanych w miejsce robét przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem
braku koniecznosci zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych, w celu sprawnej
realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy tym zwiekszenia zakresu SWIadczenla
Wykonawcy zawartego w ofercie. i
a) czy Zamawiajacy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego do ogramczema
zakresu robot do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego
wynikajgcego ze specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny lub zakaz ogranlczanla
konkretnego (jakiego?) rodzaju rob6t?;

b) czy Zamawiajacy akceptuje wymog uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy
ewentualnego ograniczenia robét nie pézniej niz 30 dni przed planowanym termlnem
rozpoczecia tej czesci robét, ktorej dotyczy ograniczenie?; ]
c) jezeli zgtoszenie ograniczenia nastapi po zawarciu przez Wykonawce umowy
podwykonawczej dotyczacej realizacji robot, ktorych dotyczy ograniczenie, czy
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponlos# w
wyniku ograniczenia? |
OdpowiedZ: Zamawiajacy hie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie.

23. Ogloszenie o zamoéwieniu: IV.2.6), Pkt 13 SIWZ: Zwracamy sie o korekte
podanego w ogtoszeniu 0 zaméwieniu okresu zwigzania ofertg z 60 miesigcy na 60 dni
(od ustalonej daty sktadania ofert). Pkt 3 SIWZ przewiduje okres zwigzania ofertg
wynoszacy 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 11c ustawy Pzp dokonuje zmlany
ogtoszenia o zamoéwieniu nr 2018/S 199-449919 z dnia 16.10. 2018 r. w zakresie zmlany

okresu zwigzania oferta.

24. Wzér umowy, § 17 ust. 4: Zgodnie z jego brzmieniem, 30 % wn|e3|onego
zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych |w
okresie rekojmi. Zwracamy si¢ o dostosowanie tego postanowienia do tresci art. 151
ust. 3, zgodnie z ktérym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zwracana jest nie pézniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rek01m|
za wady — ten za$ nie ulega wydiuzeniu o czas wyznaczony na usuniecie wady.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian. Ustawa Pzp nie zabrania wydtuzania okresu rekojmi za
wady przedmiotu umowy na okres gwarancji, a przepisy KC umozliwiajg zawarcie taklej
klauzuli przez strony w umowie.
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25. Wz6r umowy, § 2 ust. 4: Zwracamy sig o wyjasnienie, ze zawarte w oferowane;
cenie koszty wykonania zaméwienia:
1) obejmujg koszty tych robdt, ktére sg opisane w SIWZ, :
2) nie obejmujg kosztéw utrzymania budowy w okresie po dniu 30.04.2020 r. (termin
wykonania zamdwienia), stanowigcych koszty przediuzenia waznosci zabezpieczenia i
ubezpieczen, zatrudnienia personelu, kierownictwa budowy, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji biura i zaplecza budowy (w tym
zapewnienie energii, wody, tacznosci itp., ochrony, ogrodzenia), koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoéci za ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, itp.
3) nalezy wycenié za okres zalozonej realizacji zaméwienia w terminie do dnia
30.04.2020 r., skoro Zamawiajgcy przyjat sztywny termin ukonfczenia realizacji
zamoéwienia — jesli jest inaczej, zwracamy sie, by Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust.
1 i 2 PZP oraz art. 7 PZP okreslit warunki (podstawy wyceny), w oparciu o ktore
oferenci winni wyceniaé¢ koszty ogélne ponoszone po dniu 30.04.2020 r.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ponosi ryzyko i koszty zwigzane ze
zlozeniem oferty.
Ponadto informuje, ze § 2 ust. 4 wzoru umowy dotyczy wymogu, aby czynnoSci
zZwigzane
z wykonywaniem wszystkich robét objetych zaméwieniem wskazane i opisane
w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét  budowlanych dla  poszczegélnych  branz,  ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pdézn. zm.),
byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o

prace.

26. Wzér umowy § 8 ust. 10: Zgodnie z tym postanowieniem wzoru umowy,
warunkiem zaptaty drugiej i kolejnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest przediozenie
przez niego o$wiadczenia Podwykonawcy, iz ,wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do
dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w
peinej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawcsg) nie
istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuaciji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz
22-25".

Zwracamy sie o usunigcie tego postanowienia, jako sprzecznego z art..143a ust. 1 PZP,
jedynymi dopuszczalnymi dokumentami, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od
Wykonawcy sa w tym zakresie dowody zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy za adekwatng cze$¢ robét. W szczegdlnoéci Zamawiajacy nie jest
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uprawniony domaga¢ si¢ — z bezposrednim skutkiem dla Wykonawcy w postaci braku
zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty — by Podwykonawca zlozyt
oswiadczenie o braku wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy do dnia ztozenia
oswiadczenia. Postanowienie takie nalezy takze uznaé za wprost zmierzajace do
obejscia przepiséw prawa o solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. Wykonawca
nie bedzie zwigzany tym postanowieniem, jako wprost naruszajgcym art. 143a ust. 1
PZP, a przez to dotknietym niewaznoscia (art. 58 § 3 Kc).

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian. .

27. Wzor umowy, § 8 ust. 12: Zgodnie z brzmieniem tego postanowienia, piatnoéé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczyc
wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane. Zwracamy S|e
o usuniecie tego postanowienia. Wymoég by sumaryczna warto$¢ ptatnosci naleznych
Wykonawcy oraz Podwykonawcom nie przekraczata kwoty wynagrodzenia brutto
Wykonawcy — nie uwzglednia nowelizacji Kc od, ktéra weszta w zycie z dnlem
01.06.2017 r., zgodnie z ktéra Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie za
wynagrodzenia podwykonawcéw przekraczajace warto$¢ odnosnego wynagrodzenla
Wykonawcy. Ponadto postanowienie takie nalezy takze uznaé za wprost zmlerzajqce
do obejscia przepisow prawa o solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego. i
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian. :

28. SIWZ pkt 4, Wzér umowy, § 6 ust. 1: Zgodnie z trescig tego zapisu, zamow1en|e
nalezy wykonaé w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. Zwracamy
sie o wyjasénienie, czy termin wykonania zamoéwienia (do 30.04.2020 r.) zostat przez
Zamawiajacego skalkulowany w oparciu o zatozenie, ze: 1) nie zostanie . zmlenlony
termin otwarcia ofert (26.11.2018 r.), 2) nie przediuzy si¢ procedura wy%onlenla
wykonawcy i zawarcia umowy, 3) po zawarciu umowy nie wystapia przeszkody w
realizacji rob6t? ,
Odpowied?: Zamawiajacy informuje, ze okreslajac termin realizacji zamOW|en|a
uwzglednit wszystkie okolicznosci, ktére moga wystapi¢ w toku procedury ud2|elema
zamowienia publicznego oraz czas potrzebny dla rzetelnego wykonania zamOW|en|a
Ponadto rodzaje iwarunki zmiany tresci umowy, w tym zmiana terminu reallzacu
przedmiotu umowy, zawarte sg § 14 wzoru umowy. §

29. Wzér umowy, § 2 ust. 9: W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag
do harmonogramu, sg one wigzace dla Wykonawcy. Zwracamy si¢ o wyjasnienie, ze
zgodnie z ideg aktualizowania harmonogramu, Zamawiajacy hie bedzie sprzeciwiat S|¢
ujmowania w harmonogramie rzeczywistych terminéw wykonania robdt, co oznacza, ze
w niektorych przypadkach moze to spowodowaé wyjScie poza termin przeW|dZ|any
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pierwotnie przez Zamawiajacego na ukoriczenie zaméwienia (np. z przyczyn za ktorych
wystepowanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze kazdy przypadek aktualizacji harmonogramu
zostanie przez Zamawiajgcego rozpatrzony indywidualnie, a rodzaje i warunki zmiany
tre$ci umowy, w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zawarte sg § 14
WZOru umowy. : :

30. Wzér umowy, § 2 ust. 9: Zwracamy sie o wyjasnienie, ze w jesli dojdzie do
opdznienia realizacji robét z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci (np. btedy projektowe, nieterminowe przekazanie terenu budowy),
Zamawiajacy nie bedzie zadat od Wykonawcy przediozenia programu naprawczego
zapewniajgcego ukoriczenie zamoéwienia w pierwotnym terminie, a jesli tego zazada, to
pokryje Wykonawcy koszty odpowiedniego zwiekszenia potencjatu sprzetowego i
personalnego.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy informuje, ze w powyzszym przypadku bedzie mégt wymagac
od Wykonawcy programu naprawczego. W gestii Wykonawcy lezy pokrycie kosztéw
realizacji tego programu.

31. Wzér umowy, § 8 ust. 18: Zgodnie z tym postanowieniem, okolicznosci
uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4) - .
wszystkie przypadki zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia — nie dajg prawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2. Zwracamy sie o wyjasnienie,
na jakich podstawach oferenci majg wycenia¢ koszty realizacji zaméwienia w
przedtuzonym i nie wiadomo jak dlugo trwajacym okresie realizacji zamdwienia po
uplywie terminu pierwotnie przewidzianego w SIWZ (30.04.2020 r.).Zgodnie z art. 29
ust. 1 PZP Zamawiajgcy jest zobowigzany opisaé przedmiot zaméwienia tak, aby kazdy
z oferentdw mégt wycenié¢ catkowity koszt realizacji zamoéwienia. W ten sposéb, nie
wskazujac zadnych podstaw do wyceny kosztoéw przediuzonej realizacji zaméwienia,
Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
(art. 7 PZP). Por. Wyroki KIO: 1) pkt 2 Wyroku KIO z dnia 13.11.2012 r. KIO 2408/12: Z
postanowieh art. 142 i 143 Prawa zamowien publicznych wynika, ze do essentialia
negoti umowy o zaméwienie publiczne nalezy okreslenie terminu realizacji zamoéwienia.
Art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 41 pkt 6 ustawy wskazujg, Ze termin wykonania zaméwienia
jest obligatoryjnym elementem tak ogtoszenia o zaméwieniu publicznym jak i SIWZ.
Okreslenie tego terminu ma bezposrednie przetozenie na kalkulacje ceny oferty, ma
zatem wptyw na poréwnywalno$¢ zlozonych ofert. Termin moze by¢ takze elementem
konkurencyjnym pomiedzy wykonawcami, w sytuacji, gdy stanowi kryterium oceny ofert.
Termin wykonania zaméwienia ma zatem istotne znaczenie dla sporzadzenia oferty,
musi byé zatem okreélony w sposob pozwalajgcy wykonawcom okresli¢ minimalny i
maksymalny czasookres trwania przysztej umowy w normalnym toku jej realizacji. Tym
samym postanowienia dotyczace mozliwosci wypowiedzenia umowy o zaméwienie
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publiczne powinny byé oceniane z uwzglednieniem ich wptywu na sporzadzenie oferty.
2) Wyrok KIO z dnia 19.09.2011 r. KIO 1910/11 (akapit 11): Samo przewidzenie wielu
sytuacji niesprzyjajacych terminowemu wykonaniu zamoéwienia i dozwolenie na
wydiuzenie czasu na ukoriczenie zamoéwienia ze wzgledu na zdarzenia niezalezne od
wykonawcy nie zastgpi analizy mozliwosci wykonania zamoéwienia w okreslonym
terminie. 3) Wyrok KIO z dnia 27.01.2014 r. KIO 3034/13: Oznaczenie terminu realizaciji
zamowienia jest jednym z kluczowych elementow, ktory pozwala wykonawcy podjgé
decyzje o zamiarze wziecia udziatu w postgpowaniu, dlatego tez termin ten powini?n
zostaé precyzyjnie okreslony przez zamawiajgcego. f
Opisanie przedmiotu zaméwienia w sposéb sprzeczny z wymaganiami PZP (art. 29 ust.
1 i 2 oraz art. 7 PZP) nie skutkuje roszczeniami odszkodowawczymi po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ w powyzszym zakresie pozostaja bez zmian. Ponadto,
Zamawiajacy informuje, ze wyraznie okreslit § 6 ust. 1 wzoru umowy okres realizacji
umowy: ,Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac prace wymienione w § 2 umowy w
terminie — od daty zawarcia umowy do 30.04.2020r.".

Wz6r umowy, § 8 ust. 18: Zwracamy si¢ o usunigcie tego postanowienia, w
zakresie, w jakim nie wskazujac podstaw do wyceny kosztow realizacji zaméwienia w
razie wystapienia okolicznosci skutkujgcych przediuzeniem terminu jego realizacji: —
jednoczesnie pozbawia Wykonawcg prawa do zadania pokrycia mu przez
Zamawiajgcego kosztow faktycznie poniesionych — przez co naruszone zostajg
przepisy art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 PZP. W sprawie KIO 3034/13 - analizowany byt
przez KIO zapis, zgodnie z ktérym: ,Termin 52 miesigcy jest terminem szacunkowym i
zalezy od okresu realizacji robo6t, nad ktorymi bedzie sprawowany nadzor.
Przewidywany czas realizacji umowy zalezy od faktycznego czasu realizacji Kontraktu.”
Zdaniem KIO zarzut naruszenia art. 29 ust. 12 PZP, a takze art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP
poprzez brak jednoznacznego okreslenia terminu realizacji zaméwienia potwierdzit sig
w odniesieniu do tej czesci zarzutu, ktéra dotyczy wskazania okresu, w jakim majg by¢
éwiadczone ustugi oraz w odniesieniu do ustugi wsparcia. W sprawie tej zamawiajgcy
uznat zarzut odwotujacego i zmienit SIWZ. Termin realizacji zaméwienia musi by¢ zatem
okreslony precyzyjnie, a nie tylko szacunkowo, poniewaz ma istotne znaczenie dla
sporzadzenia oferty. Brak w SIWZ postanowien dotyczacych podstawy wyceny kosztéw
przediuzenia realizacji zamowienia narusza wymoég jednoznacznego opisania
przedmiotu zaméwienia oraz uczciwg konkurencje. W Wyroku z dnia 19.09.2011 r.-w
sprawie KIO 1910/11 Izba stwierdzita, ze samo przewidzenie wielu sytuacii
niesprzyjajacych terminowemu wykonaniu zamoéwienia i dozwolenie na wydtuzenie
czasu na ukonczenie zaméwienia ze wzgledu na zdarzenia niezalezne od wykonawcy
nie zastapi analizy mozliwosci wykonania zaméwienia w okreslonym terminie. ?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zamawiajgcy
dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
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publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow SIWZ poprzez
zmiane zmiane tresci wzoru umowy w § 8 ust. 18. '

33. Wzér umowy, § 8 ust. 18 Zwracamy si¢ o wyja$nienie, czy zamiarem

Zamawiajacego jest wylgczenie prawa Wykonawcy do uzyskania zwrotu poniesionych
kosztow takze w tych przypadkach, kiedy przedtuzenie terminu realizacji wynika z winy
Zamawiajacego (np. btedy w dokumentacji projektowej, nieterminowe przekazanie
terenu budowy)? '
Odpowiedz: Zamawiajagcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zamawiajacy
dziatajagc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapiséw SIWZ poprzez
zmiane zmiane tresci wzoru umowy w § 8 ust. 18.

34. Wzér umowy § 14: Zwracamy sie o wprowadzenie postanowien w sprawie
umownej waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy na wypadek
nadzwyczajnego wzrostu cen ustug lub materiatéw budowlanych. Brak umownych
wskaznikéw waloryzacyjnych naraza¢ bedzie Zamawiajacego na roszczenia
Wykonawcy.

OdpowiedZz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

35. Wzér umowy, § 15 ust. 3: Zwracamy sie o wyjasnienie, ze w postanowieniu tym
chodzi o roboty nie wykraczajace poza przedmiot zaméwienia (art. 140 ust. 1 PZP).
Roboty konieczne moga polegaé na realizacji robét nieprzewidzianych w SIWZ, co
oznacza, ze: a) Wykonawca nie jest zobowigzany do ich wykonywania (nieobjete
oferta), b) Wykonawca, jesli zgodzi sie je wykona¢, to za odrgbnym wynagrodzeniem.
OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze w § 15 wzoru umowy okreslit mozliwo$¢ zmiany
zakresu robét budowlanych, a takze okreslit sposéb rozliczenia powyzszych robét.

36. Wzér umowy § 3 pkt 6): Zamawiajacy — bez szczegbtowego opisania tego
rodzaju przeszkod, co jest obowigzkiem Zamawiajgcego zgodnie z art. 29 ust.1 PZP —
informuje Wykonawce, ze ten powinien uwzgledni¢ ryzyka wynikajace z mozliwos¢
wykrycia na terenie budowy: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych,
instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w
projekcie budowlano — wykonawczym instalacji kablowych i rurowych. Zwracamy si¢ o
wyjasnienie, ze je$li sytuacja taka wystapi, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie wynikajace ze skutkow wystgpienia urzadzen nie- wykazanych w
projekcie budowlano — wykonawczym instalaciji kablowych i rurowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze podstawa wynagrodzenia okreslona zostata § 8
wzoru umowy. W przypadku zmiany zakresu robét zastosowanie bedg miaty

postanowienia § 15 wzoru umowy.
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37. Wzér umowy, § 7 ust. 2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie,
bez zgody Zamawiajacego. Zwracamy si¢ o zmiang tego zapisu na: ,Wykonawca
zobowigzuje sie, ze kazdorazowo zgtosi do Zamawiajgcego pOW|erzen|e
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie.”
Takie brzmienie odpowiada wymaganiom obowigzujacych przepisow art. 647(1) Kc oraz
art. 143b ust 1 PZP.

Odpowiedz: Zamawiajacy hie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian. |

38. Wz6r umowy, § 7 ust. 5 pkt 2): Wedlug wzoru umowy, projekt umowy. o
podwykonawstwo robét powinien by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem
Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien publicznych. Zwracamy sie 0 usunigcie tego
postanowienia, poniewaz zaktada on, Zze to Zamawiajgcy bedzie decydowat, czy projekt
jest zgodny z przepisami prawa — podczas gdy wytgcznym organem do tego
uprawnionym jest sgd powszechny.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

39. Wzér umowy, § 7 ust. 5 pkt 9): Zwracamy sig¢ o usunigcie tego postanowienia
jako zbyt dalekiej i nie umocowanej ustawowo ingerencji Zamawiajacego w tres¢
umowy o podwykonawstwo. Brak jest podstaw prawnych, by wymaga¢ od Wykonawcy
zawarcia w umowie o podwykonawstwo zapiséw dotyczacych sposobu zabezpieczenia
ptatnoéci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw (cesja wierzytelnosci
(wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku uzyskanla
zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty).

Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

40. Wzér umowy § 7 ust. 2 (powinno byé 5), pkt 10): Zwracamy sig o usunigcie tego

postanowienia, poniewaz zakres kwotowy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego
wynika wprost z bezwzglednie wigzacych przepiséw prawa (nowelizacja art. 647(1) Ke,
ktéra weszla w zycie z dniem 01.06.2017 r.). Zgodnie z nim Zamawiajacy nie
odpowiada solidarnie za wynagrodzenia podwykonawcow przekraczajgce warto§é
odnoénego wynagrodzenia Wykonawcy.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy hie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze
Wykonawca ,bazuje” na umowie z postgpowania, ktére zostalo uniewaznione.
W powyzszym postepowaniu niewlasciwa numeracja zostata poprawiona.
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41. Wz6r umowy, § 7 ust. 12: W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy
diugoterminowych uméw wspdipracy np. w zakresie dostawy materiatow), Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przediozy¢ poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopig takiej umowy w terminie 7 dni od dnia zlozenia
zamoéwienia szczegbtowego na podstawie tej umowy. Zwracamy si¢ o usunigcie tego
wymogu, poniewaz umowa ramowa o wspdipracg, na podstawie ktérej Wykonawca
zawiera szczegétowe umowy o dostawe lub ustugi, nie jest umowg o dostawe lub
éwiadczenie ustug, okreslong w art. 143b ust. 8 PZP. Wymég ten jest wigc wprost
niezgodny z PZP i nie bedzie on wigzat Wykonawcy.

Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ w
powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

42, Wz6r umowy, § 7 ust. 19: Zapis ten daje Zamawiajgcemu prawo wstrzymania
rob6t i naliczenia kar umownych w razie wprowadzenia przez Wykonawce
podwykonawcéw robét budowlanych z naruszeniem procedury ich zgtaszania.
Zwracamy sie o jego usuniecie, poniewaz pozbawienie Wykonawcy prawa do
wykonywania zamowienia za pomoca podwykonawcow nalezycie realizujgcych roboty i
dajacych rekojmie ich terminowego = ukonczenia, pomimo braku akceptacji
Zamawiajacego do zawarcia takiej umowy o podwykonawstwo — stanowi¢ bedzie brak
nalezytego wspétdziatania Zamawiajgcego w realizacji zaméwienia (art. 354 § 2 Kc).
Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ w
powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

43. Wz6r umowy, § 16 ust. 3 pkt 1): Zwracamy si¢ o wyjasnienie, ze w razie
opbznienia w realizacji robot z przyczyn za kiore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci, Zamawiajacy nie bedzie zadat od Wykonawcy uwzglednienia uwag
do harmonogramu rzeczowo — finansowego robét, zgodnie z ktérymi Wykonawca nadal
bedzie zobowigzany ukoriczyé zaméwienie w pierwotnym terminie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze w takim przypadku zastosowanie bedzie miat §
14 wzoru umowy dotyczacy zamiany umowy.

44, Wzér umowy, § 16 ust. 3 pkt 2): Zwracamy sig 0 zmiang stowa ,opéznienie” na
_zwloka” — celem dostosowania i zachowania spdjnosci z tymi postanowieniami umowy
(§14), zgodnie z ktérymi termin wykonania umowy moze ulec Zmianie w sytuacjach
niezaleznych od Wykonawcy, czyli takich za ktdrych wystagpienie Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez zmiang zmiane treéci wzoru umowy w § 16 ust. 3 pkt 2.
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45, Wz6r umowy, § 16 ust. 3 pkt 6): Zwracamy sie o zmiang tego postanowienia, na
nastepujgce: ,w przypadku zaistnienia okolicznoéci o ktérych mowa w § 7 ust. 19
umowy, jesli Podwykonawca ktérego Wykonawca wprowadzit na teren budowy bez
akceptacji Zamawiajgcego, nienalezycie realizuje powierzone mu roboty i nie poprawit
sposobu realizacji w wyznaczonym mu terminie, nie dtuzszym niz 14 dni’. Gdyby
Zamawiajacy odstapit od Umowy z powodu powierzenia rob6t Podwykonawcy bez
akceptacji Zamawiajgcego, pomimo rzetelnego i nalezytego wykonywania robét przez
tego Podwykonawce, to dziatanie takie bedzie uznane za naduzycie prawa (art. 354 § 2
Kc w zwiazku z art. 5 Kc oraz § 4 ust. 5 pkt 5) Umowy. ‘
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody ha proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
w powyzszym zakresie pozostajg bez zmian.

46. Wzér umowy, § 16: Zwracamy sig o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z
ktérym Wykonawca bedzie mie¢ prawo odstgpienia od Umowy w przypadku odmowy
odbioru nalezycie wykonanych robét lub zwioki Zamawiajgcego w przystapieniu do
odbioru wynoszacej co najmniej 14 dni. f
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy SIWZ
pozostajg bez zmian w tym zakresie. Ponadto Zamawiajgcy nie przewiduje powyzszej
sytuaciji.

47. Wykonawca sygnalizuje, iz: :
1) Wg definicji z normy PN-EN 13108-2 ,Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
(BBTM)” ptk. 3.1.10 mieszanki BBTM stosowane sg do warstw bardzo cienkich czyli
takich o grubosci od 2 do 3 cm. Wg rysunkow przekrojow normalnych D 04.01 w
warstwie $cieralnej zastosowano mieszanke BBTM 8B dla grubo$ci warstwy réwnej 4
cm, co moze skutkowaé pojawieniem sie odksztatcen lepko-plastycznych w warstwie 0
tak zwigkszonej grubosci i przy zawarto$ci gryséw w mieszance o wymiarach ziarn
jedynie do 8 mm. ‘
2) Dodatkowo wszedzie tam, gdzie samochody  wykonujg  manewry
przyspieszania’lhamowania oraz gwattownie skrecajg tj. w miejscach skrzyzowan, rond
itd. po pewnym czasie moze dochodzi¢ do zjawiska wykruszania ziaren gryséw: z
warstwy $cierainej z BBTM. v
3) Ponadto zwracamy uwagg, iz mieszanka BBTM jest mieszankg o wyzszej zawartosci
wolnych przestrzeni niz przyktadowo SMA czyli jest to mieszanka mniej szczelna
(bardziej porowata), a wigc podczas eksploatacii nawierzchni woda wraz 'z
zanieczyszczeniami bedzie wnikaé w strukturg nawierzchni i juz w okresie gwarancji
moze przyczyni¢ sie¢ do obnizenia trwatosci warstwy Scieralnej. Biorac pod uwage
powyzsze, czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiang warstwy z mieszanki BBTM ha
warstwe z mieszanek SMA?

Odpowied?: Warstwe S$cieralng z mieszanki BBTM nalezy wykonaé¢ zgodnie z
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dokumentacja projektowa. Zamawiajacy hie dopuszcza mozliwosci zamiany warstwy z
mieszanki BBTM na mieszanke SMA.

48. Wg definicji z normy PN-EN 13108-2 ,Beton asfaltowy do bardzo cienkich
warstw (BBTM)” ptk. 3.1.10 mieszanki BBTM stosowane sg do warstw bardzo cienkich
czyli takich o gruboséci od 2 do 3 cm. Wg rysunkéw przekrojow normalnych D 04.01 w
warstwie $cieralnej zastosowano mieszanke BBTM 8B dla grubo$ci warstwy réwnej 4
cm, co moze skutkowaé pojawieniem sie odksztatcen lepko-plastycznych w warstwie o
tak zwiekszonej gruboéci | przy zawartosci gryséw w mieszance o wymiarach ziarn
jedynie do 8 mm. Czy Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie grubosci warstwy wigzace;j
z AC 16 W (pod warstwg z BBTM 8B) o 1 cm przy jednoczesnym zmniejszeniu grubosci
warstwy $cieralnej z BBTM 8B o 1 cm? taczna grubos$¢ pakietu warstw bitumicznych
nie ulegnie zmianie. '

Odpowiedz: Warstwe $cieralng z mieszanki BBTM nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

49, Wszedzie tam, gdzie samochody wykonuja manewry przyspieszania’hamowania
oraz gwattownie skrecajg tj. w miejscach skrzyzowan, rond itd. po pewnym czasie moze
dochodzié do zjawiska wykruszania ziaren gryséw z warstwy $cieralnej z BBTM.
Mieszanka BBTM jest mieszankg o wyzszej zawartosci wolnych przestrzeni niz
przyktadowo SMA czyli jest to mieszanka mniej szczelna (bardziej porowata). Podczas
eksploatacji nawierzchni woda wraz z zanieczyszczeniami bedzie wnika¢ w strukture
nawierzchni i juz w okresie gwarancji moze przyczyni¢ si¢ do obnizenia trwatosci
warstwy $cieralnej. Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang warstwy z mieszanki BBTM
na warstwe z mieszanek SMA w rejonie skrzyzowan i rond w zakresie: tarcza

~ skrzyzowania/ronda + 25 mb jezdni liczac od punktu stycznosci tuku wyokraglajacego
krawedz jezdni gtéwnej z krawedzig wiotu ulicy bocznej?
Odpowiedz: Warstwe $cieralng z mieszanki BBTM nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zamiany warstwy z
mieszanki BBTM na mieszanke SMA.

Jednoczesnie informuje, Zze zostaje zamieszczony skorygowany opis techniczny projek-
tu wykonawczego kanalizacji deszczowej etap Il — zmiany w tabeli ,Zestawienie mate-
riatow” pozycja 21 (str.29) dotyczaca pojemnosci zbiornika retencyjnego nr 1. Korekta w
tym zakresie zostata réwniez uwzgledniona w zamieszczonym kosztorysie ofertowym.

Ponadto, Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany zapiséw SIWZ poprzez

zatgczenie:
- z1 zamienne kosztorysy ofertowe dla etapu | oraz etapu Il inwestycji,
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z2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla etapdw |

oraz Il inwestyciji,

- z3 uzupetnienia PW — branzy drogowej,

- z4 PW br. zielen dia etapu |,

- z5 PW br. zielen dla etapu I,

_  z6 uzgodnienie RZI przebudowy sieci gazowej (zakres ZDiM) wraz z za%qcznlklem
graficznym,

- z7 brakujacy rys. T.02.07 do PW br. teletechnicznej — infrastruktura telekomunikacyjna
OPTOTRAKT — etap |, ‘

- z8 opinie geotechniczng — dla inwestycji pn. Rozbudowa Al. Ractawickich, ul. Lipowej,
ul. Sowinskiego,

- z9 PW - sygnalizacja $wietina — cze$¢ ruchowa — skrzyzowanie Al. Ractawickich
z ul. Gtowackiego,

- z10 skan uzgodnienia ZDiM PW sygnalizacji $wietnych — czgs¢ elektryczna
i teletechniczna dla etapu Il inwestyciji,

- z11 kompletny rys. zwiséw przewodéw trakcyjnych do PW przebudowy trakcp
trolejbusowej — etap |l,

- z12 opis techniczny PW kanalizacji deszczowej etap |I,

- wzoru umowy — zat. nr 7 do SIWZ (nowy, obowigzujgcy wzor).

UWAGA! W przypadku kosztorysu — Gaz PSG Etap | ofertowy — aktualna pozost_j_
wersja zamieszczona w dniu 16.10.2018 r.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostajg bez zmian.

DYREKTOR
Zarzadu Drdg i Mostow w Lublinie

iz, Kazimierz Pidek
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