



Konto Bankowe:
Bank PEKAO S.A.
II O/Lublin
67 12402496 1111 0000 3760 0891

Telefon/Fax:
(+48-81) 441 00 03
(+48-81) 472 20 22

KRS: 0000004594
REGON: 431094020
NIP: 946-21-95-497

e-mail:
expol@prklublin.eu

OFERTA:

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE:

- Linie kolejowe, tramwajowe, bocznicie
- Budynek stacyjne, nastawnie
- Podstacje trakcyjne
- Drogi kołowe, ulice
- Mosty

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE:

- Wielorodzinne, wille
- Mała architektura

BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE:

- Linie kablowe
- Linie światłowodowe
- SRK
- Stacje bazowe GSM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE:

- Szpitale
- Hotele, domy wczasowe
- Hale przemysłowe

INSTALACJE I SIECI:

- Wodociągowo-kanalizacyjne
- Elektryczne
- Ciepłownicze
- Gazowe
- Wentylacyjne

L.dz. EX/JS/1036/2012

Lublin dn. 31.10.2012 r.

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w Lublinie ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin

Dotyczy: zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin” – harmonogram robót związanych z przebudową ulicy Kunickiego.

Na polecenie Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie – Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A., niniejszym przedstawia do uzgodnienia harmonogram robót, związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 835 w obrębie wiaduktu kolejowego nad ul. W. Kunickiego, dla dwóch zadań inwestycyjnych.

Z poważaniem

Przedstawiciel Wykonawcy
w zakresie dokumentacji


mgr inż. Jacek Szpyk

Załączniki:

1. Harmonogram robót związanych z przebudową ulicy Kunickiego

Do wiadomości:

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 20-022 Lublin ul. Okopowa 5



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Konto Bankowe:
Bank PEKAO S.A.
II O/Lublin
67 12402496 1111 0000 3760 0891

Telefon/Fax:
(+48-81) 441 00 03
(+48-81) 472 20 22

KRS: 0000004594
REGON: 431094020
NIP: 946-21-95-497

e-mail:
expol@prklublin.eu

OFERTA:

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE:

- Linie kolejowe, tramwajowe, bocznicie
- Budynki stacyjne, nastawnie
- Podstacje trakcyjne
- Drogi kołowe, ulice
- Mosty

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE:

- Wielorodzinne, wille
- Mała architektura

BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE:

- Linie kablowe
- Linie światłowodowe
- SRK
- Stacje bazowe GSM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE:

- Szpitale
- Hotele, domy wczasowe
- Hale przemysłowe

INSTALACJE I SIECI:

- Wodociągowo-kanalizacyjne
- Elektryczne
- Ciepłownicze
- Gazowe
- Wentylacyjne

L.dz. EX/JS/1032/2012

Lublin dn. 30.10.2012 r.

PKP PLK S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

20-022 Lublin, ul. Okopowa 5

Dotyczy: zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin” – harmonogram robót związanych z przebudową ulicy Kunickiego.

W nawiązaniu do pisma Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie nr IP-PII.7011.55.2012 z dnia 19.10.2012r. (otrzymanego w dniu 25.10.2012r.) Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A., niniejszym przedstawia harmonogram robót, związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 835 w obrębie wiaduktu kolejowego nad ul. W. Kunickiego, dla dwóch zadań inwestycyjnych:

- a. w część realizowanej przez Gminę Miasta Lublin
 - działka nr 66 – odcinek ulicy Kunickiego od strony dzielnicy Dziesiąta,
 - działka nr 21 – odcinek ulicy Kunickiego od strony placu Bychawskiego,
 - działka nr 2 – odcinek ulicy Garbarskiej,
 - działka 88/1 i 88/2 – odcinek ulicy Pocztowej,
- b. w części realizowanej przez PRK EXPOL w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A.
 - działka nr 74 – odcinek ulicy Kunickiego znajdujący się w pasie kolejowym.

HARMONOGRAM ROBÓT

zgodnie z założeniem, że roboty drogowe mogą być wykonane przy utrzymaniu ciągłości ruchu kołowego pod wiaduktem

- 1) Zamknięta „prawa strona” ul. Kunickiego tzn. od ul. Garbarskiej (ruch wahadłowy prowadzony w dalszym ciągu pod wiaduktem od strony ul. Pocztowej).

30.10.-23.11.2012r. – Roboty związane z remontem wiaduktu od strony ul. Garbarskiej, a w tym:

- ✓ Rozbiórka galerii – przełożenie i dostosowanie infrastruktury znajdującej się pod ciągiem pieszym łącznie z usunięciem kolizji w postaci istniejącego wodociągu ciśnieniowego znajdującego się w skrajni drogowej – realizacja PRK EXPOL
- ✓ Zabudowa nowej galerii dla obsługi technicznej – realizacja PRK EXPOL
- ✓ Czyszczenie i torkretowanie spodu płyt nośnych i słupów – realizacja PRK EXPOL
- ✓ Wykonanie zabudowy docelowej sieci trakcyjnej dla linii



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



trolejbusowych – realizacja PRK EXPOL

- ✓ Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 na działce nr 74 i **wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej znajdującej się na działkach 21 i 66** – realizacja PRK EXPOL.

26.11.–07.12.2012r. – Główne roboty drogowe związane z przebudową „prawej strony” ulicy Kunickiego (obniżenie niwelety, wykonanie asfaltowania, budowa chodników):

- w zakresie opisanym w niniejszym piśmie pkt. a – realizacja Gmina Miasta Lublin
- w zakresie opisanym w niniejszym piśmie pkt. b – realizacja PRK EXPOL.

2) Zamknięta „lewa strona” ul. Kunickiego tzn. od ul. Pocztowej (bez ruchu wahadłowego - komunikacja drogowa prowadzona pod wiaduktem od strony ul. Garbarskiej w obydwie strony po nowo wybudowanych dwóch pasach ruchu).

10.12.–21.12.2012 r. – Główne roboty drogowe związane z przebudową drogi (obniżenie niwelety, wykonanie asfaltowania, budowa chodników):

- w zakresie opisanym w niniejszym piśmie pkt. a – realizacja Gmina Miasta Lublin
- w zakresie opisanym w niniejszym piśmie pkt. b – realizacja PRK EXPOL.

W pierwszych dniach zamknięcia wykonanie drobnych prac związanych z budową pozostałych odcinków kanalizacji deszczowej na działkach 21, 66 i ul. Pocztowej 88/2. - realizacja PRK EXPOL.

Z poważaniem

Przedstawiciel Wykonawcy
w zakresie dokumentacji

mgr inż. Jacek Smyk



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

