



LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A.

Lublin, dnia 28 września 2009 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
ul. Kosmonautów 78
20-358 Lublin
Fax. 0-81 743-85-06 w.55

Odwołujący:

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE Spółka Akcyjna
20-722 Lublin
ul. Roztocze 6
marketing@lift.pl

PROTEST

Niniejszym, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, zwanej dalej „ustawą”, składamy protest wobec postanowień zawartych w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminu realizacji zamówienia na dostawę i montaż dźwigu hydraulicznego (windy) wraz z demontażem istniejącego dźwigu i pozostałymi robotami towarzyszącymi, gdyż nie jest możliwa dostawa i montaż windy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia SIWZ naruszają art. 7 ustawy mówiący o *równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji*. Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza w znacznym stopniu nasz (*producenta dźwigów*) interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

Z tych powodów wnosimy o zmianę postanowień SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny dla producenta dźwigów do wykonania zamówienia na dostawę i montaż windy.

Rejestr: Sąd Rejonowy Lublin
XI Wydział Gospodarczy

Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kapitał akcyjny wpłacony w całości :
3.196.250.00 PLN

KRS: 0000039258

Centrala: 081 528-95-00
fax: 081 528-95-70

Biuro Techn.: 081 528-95-16, 081 528-95-15
Marketing: 081 528-95-04, 081 528-95-36

081 528-95-50, 081 528-95-54
Dział Zakupów: 081 528-95-20, 081 528-95-06
fax: 081 527-88-91

20-722 Lublin, ul. Roztocze 6
www.lift.pl, e-mail: info@lift.pl

Konto: ING Bank Śląski.
47 1050 1953 1000 0023 1934 1687

Regon: 430000493
NIP 712-010-28-76



UZASADNIENIE

Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania i kompletacji dźwigów, czas niezbędny do demontażu i montażu dźwigu w gotowym szybie, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno-odbiorowej dźwigu UDT dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego, tj. do 30 grudnia 2009 roku nie jest możliwe do wykonania przez producenta dźwigów.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 12-16 tygodniowego cyklu produkcyjnego i 4 tygodniowego dla montażu dźwigu - a rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako iż każde urządzenie dźwigowe jest urządzeniem indywidualnym, wymagającym jego wykonania pod konkretne warunki i wymagania techniczne, determinowane wielkością szybu dźwigowego, umiejscowieniem przystanków itp. Sugerowany przez nas termin realizacji to 15.02.2010 r.

Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześniej o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez państwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez państwa art. 7 ustawy mówiącego o równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji przy przetargach publicznych.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

 LUBELSKA WYTWÓRNIĄ DŹWIGÓW OSOBOWYCH
LIFT SERVICE S.A.
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU

WYPAWISZCZAKI S.C. S.A. 14-100-14-14