





**Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Romualda Traugutta w Lublinie**

ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin, tel./fax (081) 533-02-35  
http://www.sp6.lublin.pl/

SP6-KG/210/9/16



Lublin, dnia 4 stycznia 2017 r.



**Państwowa Inspekcja Pracy**

**Inspektor Pracy**

**Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie**

**Al. Piłsudskiego 13**

**20-011 Lublin**

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji nakazu do dnia 31 sierpnia 2017 roku – nakaz Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 września 2016 roku znak pisma 080037-5317-K039-Nk01/16.

Informuję, że Szkoła nie dostała jeszcze odpowiedzi kiedy i w jakiej wysokości zostaną przyznane środki finansowe na realizację nakazu. Trwa procedura tworzenia planu podziału środków w przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin. W terminie wskazanym w obecnym nakazie Szkoła nie jest w stanie przeprowadzić prac remontowych.

Termin realizacji jest dodatkowo uzależniony również od możliwości udostępnienia sali gimnastycznej szkoły, tak żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu uczniów, czyli w okresie wakacji.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Danuta Nowakowska-Bartkiewicz*  
mgr Danuta Nowakowska-Bartkiewicz

Do wiadomości:

1. Pan \_\_\_\_\_ a – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów  
Ul. Podwale 3 , 20 -117 Lublin
2. Pani \_\_\_\_\_ t - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania  
Ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.
3. Pani \_\_\_\_\_ – Społeczny Inspektor Pracy przy SP6 w Lublinie.

17.01.2017