

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ –
wersja po zmianach z dnia 09.10.2017 r.**

Roboty budowlane

Lp.	Przedmiot zamówienia	Proponowany tryb postępowania	Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)	Wartość euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Uwagi
1	Remont ul. Krężnickiej	Przetarg nieograniczony	1 219 512,00 zł	292 105,68	04.2017	
2	Remont ul. Wesolej	Przetarg nieograniczony	365 854,00 zł	87 631,80	03.2017	
3	Remont ul. Wertera	Przetarg nieograniczony	325 203,00 zł	77 894,80	04.2017	
4	Remont ul. Żelazowej Woli (460 mb) od Żywnego do Kompozytorów Polskich	Przetarg nieograniczony	243 902,00 zł	58 421,04	03.2017	
5	Remont ul. Nadrzecznej	Przetarg nieograniczony	487 805,00 zł	116 842,32	07.2017	
6	Remont ul. Wyżynnej pomiędzy blokami 8, 10, 12, 16 oraz 20 (140 mb + 100 mb)	Przetarg nieograniczony	406 504,00 zł	97 368,56	05.2017	
7	Remont chodnika wzdłuż ul. Glinianej	Przetarg nieograniczony	487 805,00 zł	116 842,32	02.2017	

8	Remont nawierzchni ul. Przeskok (500 mb)	Przetarg nieograniczony	130 081,00 zł	31 157,87	06.2017	
9	Remont ul. Godebskiego od Weteranów do Langiewicza	Przetarg nieograniczony	203 252,00 zł	48 684,28	05.2017	
10	Remont ul. Pana Balcera (220 mb)	Przetarg nieograniczony	162 602,00 zł	38 947,52	05.2017	
11	Remont ul. Szwoleżerów 9 i 11	Przetarg nieograniczony	162 602,00 zł	38 947,52	03.2017	
12	Remont ul. Rucianej	Przetarg nieograniczony	243 902,00 zł 321 138,21 zł	58 421,04 76 921,17	07.2017	modyfikacja – zmiana orientacyjnej wartości zamówienia netto
13	Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej	Przetarg nieograniczony	405 845,00 zł	97 210,71	03.2017	Patrz pkt 35 i 36
14	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej					
14.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich	Przetarg nieograniczony	2 722 677,00 zł	652 153,82	03.2017	
14.2	Przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań					

14.3	Bud. trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta w raz budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą.	Przetarg nieograniczony	39 462 025,00 zł	9 452 208,44	07.2017	Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (1 213 457,27 zł)
14.4	Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowania skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki oraz skrzyżowania ulic Szeligowskiego- Czapskiego					
14.5	Przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą...					
14.6	Budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą...					
14.7	System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją	Przetarg nieograniczony	796 242,00 zł	190 721,21	07.2017	
15	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie					

15.1	Przebudowa/rozbudowa ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji	Przetarg nieograniczony	78 463 115,28 zł	18 794 010,70	03.2017	Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (1 961 577,88 zł)
15.2	Przebudowa skrzyżowania ulic DMM-Lotnicza	Przetarg nieograniczony	4 239 942,64 zł	1 015 579,45	04.2017	
15.3	Przebudowa skrzyżowania ulic DMM-Grabskiego-Sulisławicka	Przetarg nieograniczony	40 738 411,44 zł	9 757 937,06	10.2017	
15.4	Przebudowa kluczowego węzła kom. zbiorowej rondo LL '80 wraz z wlotami, buspasy w ul. Fabrycznej i LL '80, bud./przebudowa trakcji trolej. i przeb. oświetlenia w ul. LL '80, remont mostu w ul. Fabrycznej.					Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (630 681,91 zł)
15.5	Budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji					
15.6	System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją					
16	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF					
16.1	Przebudowa/rozbudowa Al. Racławickich o przekroju jezdni 1x4 wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infr. rowerowej oraz przebudowa trakcji trolej.,		31 896 989,51 zł	7 640 180,49	07.2017	Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (794 924,67 zł netto)

	oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok aut. oraz budowa/przebudowa innej niezbędnej infrastruktury	Przetarg nieograniczony				
16.2	Przebudowa/rozbudowa ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowa trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowa/budowa chodników, przebudowa/budowa sygnalizacji świetlnych, budowa pasa do relacji skrętnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowa zatok autobusowych oraz budowa/przebudowa innej niezbędnej infrastruktury					
16.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Poniatowskiego do przekroju 1x4 z obustronnymi buspasami, budowa/przebudowa infr. Rowerowej, przebudowa chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz budowa/przebudowa innej niezb. Infrastruktury.					
16.4	System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją					
17	Przebudowa/rozbudowa ulicy Firlejowskiej	Przetarg nieograniczony	2 178 644,21 zł	521 843,45	08.2017	
18	Przebudowa/rozbudowa ulicy Kasztanowej	Przetarg nieograniczony	2 985 569,80 zł	715 123,67	07.2017	

19	Przebudowa/rozbudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z przebudową kładki nad ulicą Bohaterów Monte Cassino	Przetarg nieograniczony	11 052 195,48 zł	2 647 295,86	04.2017	
20	Budowa drogi ul. Poziomkowej	Przetarg nieograniczony	2 271 068 zł	543 981,41	02.2017	
21	Budowa chodnika i zatok autobusowych w ul. Pliszczyńskiej	Przetarg nieograniczony	382 699,00 zł	91 666,63	06.2017	
22	Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	Przetarg nieograniczony	460 800,00 zł	110 373,90	03.2017	
23	Budowa chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej os. Botanik z ul. Zbożową	Przetarg nieograniczony	500 000,00 zł	119 763,35	03.2017	
24	Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w osiedlu Dziesiąta: ulice: Zamenhofa i Szelburg Zarembiny	Przetarg nieograniczony	500 000,00 zł	119 763,35	03.2017	
25	Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	Przetarg nieograniczony	432 000,00 zł	103 475,53	04.2017	

26	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz ul. Bursztynowej	Przetarg nieograniczony	499 800,00 zł	119 715,44	04.2017	
27	Rewitalizacja ul. Różanej	Przetarg nieograniczony	1 198 404,00 zł	287 049,75	04.2017	
28	Budowa ul. Jagiellończyka w Lublinie	Przetarg nieograniczony	243 902,44 zł	58 421,15	I kwartał 2017	
29	Przebudowa ulicy Północnej na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127	Przetarg nieograniczony	243 902,44 zł	58 421,15	I kwartał 2017	
30	Przebudowa ul. Radzyńskiej w Lublinie	Przetarg nieograniczony	203 252,03 zł	48 684,29	I kwartał 2017	
31	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa – Dulęby – Elektryczna w Lublinie	Przetarg nieograniczony	162 601,63 zł	38 947,43 zł	III kwartał 2017	
32	Przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary w Lublinie – I etap – wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6 – 8 – 10 – 14, 16 – 24, 26 – 28a, ul. Gospodarcza 2 – 6	Przetarg nieograniczony	487 804,88zł	116 842,29	I kwartał 2017	

33	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Przetarg nieograniczony	19 607 926,55 zł	4 696 621,84	03.2017	
34	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	135 200,00 zł	32 384,01	05.2017	
35	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Tymiankowej i Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego: etap I ul. Tymiankowa	Przetarg nieograniczony	284 329,72 zł	68 104,56	04.2017	
36	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Tymiankowej i Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego: etap II ul. Tatarakowa	Przetarg nieograniczony	121 000,00 zł	28 982,73	05.2017	
37	Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną	Przetarg nieograniczony	39 460 200,00 zł	9 451 771,30	04.2017	
38	Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej	Przetarg nieograniczony	47 139 975,36 zł	11 291 282,51	04.2017	

39	Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej	Przetarg nieograniczony	33 845 689,19 zł	8 106 946,08	04.2017	
40	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Grottgera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	182 606,00 zł	43 739,01	05.2017	
41	Przebudowa ulicy Laury w Lublinie	Przetarg nieograniczony	2 799 321,47 zł	670 512,22	05.2017	
42	Budowa drogi gminnej – ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometr 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej	Przetarg nieograniczony	1 299 780,16 zł	311 332,05	05.2017	
43	Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino – Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana”	Przetarg nieograniczony	8 227 962,07 zł	1 970 816,56	06.2017	

	realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)					
44	Przebudowa drogi gminnej nr 106748L – ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni	Przetarg nieograniczony	275 971,46 zł	66 102,53	07.2017	
45	Budowa ulicy Bużan	Przetarg nieograniczony	1 928 059,86 zł	461 821,81	10.2017	
46	Budowa ulicy Milczan	Przetarg nieograniczony	1 494 937,30	358 077,39	10.2017	

Usługi

Lp.	Przedmiot zamówienia	Proponowany tryb postępowania	Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)	Wartość euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Uwagi
1	Konserwacja, obsługa i remonty instalacji i urządzeń iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Miasta Lublin	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	47 905,34	11.2017	
2	Likwidacja dzikich wysypisk	Przetarg nieograniczony	162 602,00 zł	38 947,52	02.2017	
3	Zakup roślin rabatowych w pasie drogowym	Przetarg nieograniczony	130 081,00	31 157,87	02.2017	
4	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	Przetarg nieograniczony	1 645 981,68 zł	394 256,55	01.2017	
5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa ulicy Wiejskiej”	Przetarg nieograniczony	110 558,00 zł	26 481,59	02.2017	
6	Zadanie I – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka	Przetarg nieograniczony	195 603,20 zł	46 852,19	03.2017	

	ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich; Zadanie II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie					
7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Łaskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	222 774,80 zł	53 360,51	03.2017	
8	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja	Przetarg nieograniczony	1 966 790,33 zł	471 098,79	05.2017	

9	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in. budowa w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Przetarg nieograniczony	789 204,00 zł	189 035,43	III kwartał 2017	
10	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznica kolejową”.	Przetarg nieograniczony	914 400,00	219 023,21	III kwartał 2017	
11	Zadanie I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zadanie II: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinków odgałęzień sieci	Przetarg nieograniczony	226 030,00 zł	54 140,22	08.2017	

	wodociągowej i odcinków odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławinek w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich					
12	<p>Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Zadanie I:</p> <p>a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;</p> <p>b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki - przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego; <p>c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,</p> <p>d) budowa odcinka drogi wzdłuż</p>	Przetarg nieograniczony	805 165,33 zł	192 858,59	III kwartał 2017	

	<p>granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.</p> <p>Zadanie III: budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej</p>					
13	<p>Zadanie I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej do ul. Kunickiego w Lublinie, odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego,</p> <p>Zadanie II: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Piaskowej w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego</p>	Przetarg nieograniczony	180 640,00 zł	43 268,10	IV kwartał 2017	