

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ –  
wersja po zmianach z dnia 23.07.2020 r.**

**Roboty budowlane**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Proponowany tryb postępowania	Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)	Wartość euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Uwagi
1	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dziubińskiej w Lublinie na odcinkach od posesji nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do skrzyżowania z ul. Dojazdową, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	227 642,28 zł	53 320,75	kwiecień	
2	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wólczańskiej w Lublinie na odcinkach od posesji nr 88 do skrzyżowania z ul. Odległą, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	243 902,44 zł	57 129,37	kwiecień	
3	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Miętowej, Handlowej i Masarskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	243 902,44 zł	57 129,37	marzec	
4	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch sięgaczy ul. Szmaragdowej, pomiędzy posesjami nr 36 a 46 oraz pomiędzy nr 4 a 14 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	243 902,44 zł	57 129,37	marzec	

5	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dragonów w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	241 873,98 zł	56 654,25	maj	
6	Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin – 7 części (7 rejonów)	Przetarg nieograniczony	18 000 000,00 zł	4 216 147,85	maj	
7	Budowa ul. Leszka i ul. Ziemowita	Przetarg nieograniczony	3 658 540,00 zł	856 941,42	I kwartał 2020	
8	Budowa ul. Biskupińskiej	Przetarg nieograniczony	1 860 000,00 zł	435 668,61	I kwartał 2020	
9	Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie – kontynuacja	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	46 846,09	I kwartał 2020	
10	Wykonanie skweru przy ul. Judyma	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	46 846,09	II kwartał 2020	
11	Wykonanie miejsc postojowych na Tatarach	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	46 846,09	II kwartał 2020	
12	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Urbanowicza	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	46 846,09	II kwartał 2020	
13	Przebudowa ul. Bocianiey, Szafirowej, Uśmiechu	Przetarg nieograniczony	890 000,00 zł	208 465,09	II kwartał 2020	
14	Ścieżka rowerowa przy ul. Północnej	Przetarg nieograniczony	200 000,00 zł	46 846,09	II kwartał 2020	
15	Przebudowa ul. Wiejskiej Przetarg nieograniczony	Przetarg nieograniczony	2 710 903,70 zł	634 976,16	I kwartał 2020	Modyfikacja w dniu 06.02.2020 r.

16	Zadanie 4: Budowa węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej Zadanie 5: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej Zadanie 7: Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej	Przetarg nieograniczony	15 901 561,17 zł	3 724 629,60	I kwartał 2020	
17	Budowa ul. Zamenhofa w Lublinie	Przetarg nieograniczony	1 100 000,00 zł	257 653,48	I kwartał 2020	
18	Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną oraz pełnienie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	324 820,00 zł	76 082,73	marzec	
19	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP na odcinku od ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	2 595 096,60 zł	607 850,61	I kwartał 2020	
20	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	731 551,70 zł	171 351,67	marzec	

21	Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Rejtana do ul. Tuwima w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	247 420,00 zł	57 953,29	kwiecień	
22	Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – droga powiatowa nr 2350L z ul. Jantarową – droga gminna nr 113023L i ul. Roztocze – droga powiatowa nr 2390L w Lublinie polegająca na budowie dodatkowego pasa ruchu na wlocie ul. Jantarowej dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Jana Pawła II wraz z przebudową: oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz zabezpieczeniem sieci istniejącego uzbrojenia terenu	Przetarg nieograniczony	259 592,12 zł	60 804,38	II kwartał 2020	
23	Zaprojektowanie i budowa chodnika od ul. Szafirowej do Dworca Zachodniego w Lublinie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Przetarg nieograniczony	184 510,00 zł	43 217,86	lipiec	

Usługi						
Lp.	Przedmiot zamówienia	Proponowany tryb postępowania	Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)	Wartość euro	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)	Uwagi
1	Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego na terenie miasta Lublin	Przetarg nieograniczony	430 000,00 zł	100 719,09	luty	
2	Utrzymanie, opróżnianie, podstawianie i montaż koszy ulicznych (w tym koszy na psie odchody) w rejonach nr I i nr II w pasach drogowych na terenie miasta Lublin – 2 części (2 rejon)	Przetarg nieograniczony	10 125 806,76 zł	2 371 772,13	lipiec	Modyfikacja w dniu 19.06.2020 r.
3	Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów, opartego na technologii GPS	Przetarg nieograniczony	370 000,00 zł	86 665,26	czerwiec	
4	Holowanie i przechowywanie pojazdów o d.m.c. do 3,5t – rejon I	Przetarg nieograniczony	664 000,00 zł	155 529,01	październik	
5	Holowanie i przechowywanie pojazdów o d.m.c. do 3,5t - rejon II	Przetarg nieograniczony	256 000,00 zł	59 962,99	październik	

6	Holowanie i przechowywanie pojazdów o d.m.c. > 3,5t	Przetarg nieograniczony	115 000,00 zł	26 936,50	październik	
7	Zadanie I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Aleksandra Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich,Zadanie II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Aleksandra Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Września do skrzyżowania z ul. Sławinkowską w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich,Zadanie III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej (od zakresu objętego Zadaniem II do włączenia do istniejącego kolektora w dolinie za ul. Bohaterów Września) oraz sprawowanie nadzorów autorskich	Przetarg nieograniczony	541 608,10 zł	126 861,10	I kwartał 2020	Modyfikacja w dniu 24.01.2020 r.
8	Świadczenie usług pocztowych	Przetarg nieograniczony	250 000,00 zł	59 026,07	styczeń	

9	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Rozbudowa Al. Raławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza.	Przetarg nieograniczony	1 250 901,72 zł	292 999,26	styczeń	
10	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)”, planowanego do współfinansowania w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji	Przetarg nieograniczony	3 652 279,07 zł	855 474,92	luty	

	Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.					
11	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na „Rozbudowę al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca 80 do wjazdu do VIVO! LUBLIN (dawniej: Tarasy Zamkowe) wraz z przebudową obiektów mostowych na rzece Bystrzycy” oraz sprawowanie nadzorów autorskich.	Przetarg nieograniczony	752 676,00 zł	176 299,63	I kwartał 2020	
12	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Berylowej w Lublinie na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich	Przetarg nieograniczony	132 020,00 zł	30 923,10	II kwartał 2020	