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PROTEST

Niniejszym, na podstawic ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
zwane] daley ustawa”, skladalny protest wobec postanowien zawartych w rozdziale
[II Specytikacyt Istotnych Warunkow Zamowienia dotyczacych terminu realizacy
zamowienia na dostawe 1 montaz dzwigu hydraulicznego (windy) wraz z demontazem
istnicjacego dzwigu 1 pozostalymi robotami towarzyszacymi, gdyz nic jest mozliwa
dostawa 1 montaz windy w terminie wyznaczonym przez  Zamawiajacego.
Postanowienia SIW'Z. naruszaja art. 7 ustawy mowiacy o rawnym traktowanin oferentow i
cachowanin Zasad uczciwe) konkurengi. Wyznaczenie tak krotkiego terminu narusza w
znacznym stopniu nasz(producenta dwigow) interes prawny, gdyz uniemoziwia nam
przystapienie do przetargu.
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UZASADNIENIE

/. uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania 1 kompletacji
dzwigow, czas niezbedny do demontazu 1 montazu dzwigu w gotowym szybie,
opracowanie 1 uzgodnienie dokumentacji techniczno-odbiorowej dzwigu UDT
dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiajacego, tj. do 30 grudnia
2009 roku nie jest mozliwe do wykonania przez producenta dzwigow.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urzadzenia dzwigowego
wymagaja zachowania co najmniej 12-16 tygodniowego cyklu produkeyjnego 1 4
tygodniowego dla montazu dzwigu - a rozpoczecie produkeji mozliwe jest z chwilg
pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako 17 kazde urzadzenie dzwigowe
jest urzadzeniem indywidualnym, wymagajacym jego wykonania pod konkretne
warunki 1 wymagania techniczne, determinowane wiclkoscia szybu dzwigowego,
umiejscowlieniem  przystankow itp.  Sugerowany przez nas termin  realizacjt to
15.02.2010 r.

Zaden oferent nie poinformowany odpowiednio wezesnie o planowanym
przetargu nic ma mozliwosci zrealizowania takiego zamowienia w wyznaczonym przez
panstwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez panstwa art. 7 ustawy mowliacego o
rownym traktowaniu oferentow 1 zachowaniu zasad uczciwe) konkurencit przy
przetargach publicznych.

Powyzsze okolicznosci czynia nasz protest zasadnym.
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