
Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR ……………………..

zawarta w dniu ………………………… r. w Lublinie pomiędzy:

Gminą  Lublin - reprezentowaną  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Prezydenta 
Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
1.........................................
2........................................
zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza  zostaje  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji MENEDŻERA PROJEKTU inwestycji pn. Budowa 
nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga 
Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do 
ul. Doświadczalnej  (z  wyłączeniem  skrzyżowania  z ul. A.  Grygowej)  i  fragment 
ul. Doświadczalnej  (od  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  do  ul.  W.  Jagiełły)  wraz 
z budową  pętli  trolejbusowej  oraz  budową  podstacji  trakcyjnej  sieci  trolejbusowej 
w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 
(zwanej  dalej  inwestycją) współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet III: Wojewódzkie 
ośrodki wzrostu, Działanie III.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

2. Pełnienie funkcji Menedżera Projektu polega w szczególności na świadczeniu usług związanych 
z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych w w/w 
zadaniu inwestycyjnym.

3.  Wykonawca  w ramach  wykonywania  przedmiotu  umowy będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
zarządzanie procesem inwestycyjnym.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
normalnym  następstwem  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  czynności  objętych 
niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że usługi będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii  usługi.
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2.  W trakcie  wykonywania  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  przysługuje 
prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji 
tego  prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  Przedstawicielom 
Zamawiającego wgląd w  realizowane usługi  oraz związane z nimi dokumenty - na każde ich 
żądanie.  Ponadto  Wykonawca  związany  jest  treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych 
Przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu  realizowania  usługi  z  zachowaniem 
formy pisemnej.

§ 4
Termin

1.  Pełnienie  funkcji  MENEDŻERA  PROJEKTU  i  wykonywanie  obowiązków  wynikających 
z niniejszej umowy odbywać się będzie  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r.  z 
zastrzeżeniem ust. 3.

2.  Strony  ustalają,  że  przez  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  rozumieją  datę  podpisania 
protokołu końcowego odbioru usługi.

3.  Wykonawca  w  ramach  wykonania  umowy  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  przy  udziale 
przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  wszystkich  zainteresowanych  stron  przeglądów 
gwarancyjnych robót budowlanych dotyczących inwestycji.

§ 5
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie funkcji MENEDŻERA PROJEKTU inwestycji, 
tj.:
1)  nadzór  inwestorski nad  realizacją  robót  budowlanych  wszystkich  branż  wynikających  

z zakresu umowy dotyczącej  realizacji  inwestycji  oraz  ewentualnych  robót  budowlanych  
dotyczących inwestycji o których mowa w pkt.3) pełniony w częstotliwości dostosowanej 
do  harmonogramu robót  budowlanych w poszczególnych branżach (tj.  codzienny  
nadzór w okresie realizacji robót danej branży), 

2)  monitorowanie  zgodności  postępu  robót  budowlanych  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym,

3)  przygotowanie  w porozumieniu  z  Zamawiającym  materiałów  do  przeprowadzenia  
ewentualnych  postępowań  na  roboty  budowlane  dotyczących  inwestycji  zgodnie  
z przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  udział  w   tych  
postępowaniach w charakterze członka Komisji Przetargowej, konsultanta, doradcy.

4)  nadzór  nad  zapewnieniem  bezpieczeństwa  i  przestrzegania  przepisów  p. pożarowych,  
bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 
w rozumieniu wymagań stawianych przez  Prawo  budowlane  i  inne  obowiązujące  
przepisy,

5) dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz sporządzanie stosownych raportów 
wg. wymagań Zamawiającego,

6)  sprawdzanie  dokumentów  rozliczeniowych  budowy  pod  względem  merytorycznym  
i rachunkowym,

7) inicjowanie propozycji zmian do treści umów zawartych z wykonawcami inwestycji,
8) uzgadnianie z Projektantem w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw 

od  pierwotnej  dokumentacji  projektowej  (wynikających  z  wad,  nieścisłości  i  braków  
dokumentacji) do jego ostatecznej akceptacji,

9)  organizowanie  roboczych  narad  koordynacyjnych  na  terenie  budowy  z udziałem  
Zamawiającego, biura  projektowego, i innych niezbędnych instytucji,

10)  rozwiązywanie  wszelkich  problemów  i  sporów  związanych  z  realizacją  robót,  
w szczególności  w  zakresie  akceptacji  zamiennych  rozwiązań  i materiałów,  wad  
dokumentacji  inwestycji  w  tym  projektowej,  rozliczaniem  kontraktu,  sporządzaniem  
dokumentacji powykonawczej, itp.,
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11) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy,
12) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powołanie komisji odbiorowej, 

powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, właściwych urzędów  
i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji 
przy udziale Zamawiającego i biura projektowego,

13)  uzyskanie  wszystkich  wymaganych przepisami  prawa decyzji  administracyjnych,  opinii,  
uzgodnień,  stanowisk  organów  administracyjnych  po  zakończeniu  procesu  
inwestycyjnego niezbędnych do uzyskania ostatecznej  oraz  bezwarunkowej  decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,

14) rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym poniesionych nakładów 
finansowych  oraz  sporządzeniem  dowodu  przyjęcia  środka  trwałego  OT  i  jego  
zatwierdzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego,

15)  przekazanie  Zamawiającemu  zakończonej  inwestycji  wraz  z  kompletem  dokumentacji  
powykonawczej  w  stanie  faktycznym  i  prawnym  umożliwiającym  natychmiastowe  
rozpoczęcie użytkowania,

16)  występowanie  w imieniu  Zamawiającego  przed organami  administracji  i przed sądami,  
w sprawach  wynikających  z  realizacji  inwestycji,  w granicach  udzielonych  
pełnomocnictw,

17)  naliczanie  i  egzekwowanie  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  wymagalnych,  zgodnie  
z warunkami  umownymi,  kar  umownych  lub  odszkodowań  od  wykonawców  oraz  
dostawców,

18)  archiwizację  wszelkiej  korespondencji  i  dokumentacji  dotyczącej  przebiegu  procesu  
inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu 
inwestycji,

19) bieżąca współpraca z Zamawiającym,
20) kontrola wykonawcy robót w zakresie:

-  dopuszczenia  do wbudowania  materiałów i  urządzeń  pod  kątem aprobat,  certyfikatów  
i innych wymaganych dokumentów, 

-  oceny  ilości  zmian  ilościowych  w  poszczególnych  asortymentach  robót  oraz  zmian  
wynikających z dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy,

21)  sporządzanie  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  na  roboty  
nieprzewidziane i przedstawienie ich Zamawiającemu do zatwierdzenia,

22)  prowadzenie  przy  udziale  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  wszystkich  
zainteresowanych  stron przeglądów gwarancyjnych  robót  budowlanych  dotyczących  
inwestycji.

23)  wykonywanie  na  budowie  badań  wymaganych  w  dokumentach  aprobacyjnych  przed  
wbudowaniem materiałów w projekt,

24)  pełnienie  stałego  nadzoru  przyrodniczego  w  celu  zapewnienia  spełnienia  wszystkich  
wymagań środowiskowych związanych z realizacją inwestycji wynikających z przepisów 
prawa i z wymagań związanych z finansowaniem inwestycji przy udziale środków z Unii 
Europejskiej,

25) pełnienie nadzoru geodezyjnego nad robotami budowlanymi,
26)  bieżąca współpraca w Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin

2.  Do  obowiązków  Wykonawcy  wynikających  z  umowy  o  dofinansowanie  projektu 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, należy:
1) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o zmianach w harmonogramie projektu, o niezgodnościach z wnioskiem 
o  dofinansowanie  lub  z  opisem  projektu  stanowiącym  załącznik  do  umowy 
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o dofinansowanie oraz o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania 
realizacji inwestycji;

2)  pomiar  i  utrzymywanie  głównych  wartości  wskaźników  osiągniętych  podczas  realizacji 
inwestycji,  zgodnie  ze  wskaźnikami  monitoringowymi  określonymi  w  umowie 
o dofinansowanie;

3)  przekazywanie  Zamawiającemu  danych  do  sprawozdań  okresowych,  rocznych  oraz 
końcowego z realizacji inwestycji;

4) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz  Zamawiającemu  prawa do pełnego wglądu we 
wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją inwestycji, 
przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwienie tworzenia ich uwierzytelnionych 
kopii i odpisów;

5) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiającemu prawa dostępu w szczególności 
do  urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest inwestycja 
lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji;

6)  zapewnienie  informowania  społeczeństwa  o  finansowaniu  realizacji  Projektu  przez  Unię 
Europejską,  zgodnie  z  wymogami,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Rady  (WE) 
1083/2006 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 (w szczególności art. 8 i 9), 
rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej;

7)  zamieszczenie  we  wszystkich  dokumentach,  które  przygotowuje  w  związku  z  realizacją 
inwestycji,  informacji  o udziale Unii  Europejskiej  we współfinansowaniu Projektu oraz 
oznaczanie  dokumentów i  miejsca  realizacji  inwestycji  logo  Unii  Europejskiej  i  logo 
Programu;

8) przestrzeganie zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu; 

3. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca pełniący funkcję Managera Projektu nie jest uprawniony do:
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty;
2)  zwolnienia  Wykonawców  robót  budowlano instalacyjnych z jakichkolwiek ich  obowiązków 

czy odpowiedzialności wynikających z umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym;
3) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót  Wykonawców lub przekazania robót innym 

Wykonawcom  niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez uzgodnienia 
z Zamawiającym;

4) podejmowania w imieniu własnym lub  Zamawiającego  czynności niezgodnych z prawem, 
w tym w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz 
Kodeksem cywilnym.

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidłowo i terminowo, na warunkach określonych 

w niniejszej umowie,
2) Przedstawiania ewentualnych propozycji  zmian w stosunku do zawartej umowy na roboty 

budowlane  dotyczące  inwestycji  zawsze,  gdy  mogą  one  wpłynąć  na  obniżenie  kosztów 
realizacji lub eksploatacji inwestycji, z uwzględnieniem zapisów dotyczących zmian umowy 
na roboty budowlane dotyczące inwestycji.

3) Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu robót budowlanych 
oraz sygnalizowania pojawiających się zagrożeń, przy usunięciu których może być pomocne 
działanie Zamawiającego.

5. Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego 
niewymienione  powyżej,  zgodne  z  przepisami  prawa  oraz  niniejszą  umową,  które  będą 
niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopią pozwolenia na budowę 

i  kopiami  innych dokumentów oraz  decyzji  pozwalających na realizację  umowy o  roboty 
budowlane (kontraktu),

2) Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcą robót (kontraktu),
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3) Uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementów umowy o roboty budowlane (kontraktu),
wyrażanie  opinii  w  sprawach,  z  którymi  zwróci  się  do  niego  Wykonawca  i  udzielanie 
odpowiednich akceptacji.

4) Zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy,
5)  Współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  terminie  od  dnia  rozpoczęcia  do  dnia  zakończenia  realizacji 
umowy.

2.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować  odpowiedzialność  cywilną  wynikającą  z zakresu 
świadczenia  usług  stanowiących  przedmiot  umowy,  w  tym  odpowiedzialność  na  wypadek 
nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowiązany jest  do utrzymywania ciągłości  zawartej  umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.

4. Dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży 
do wglądu  na każde żądanie Zamawiającego.

§ 7
Pełnomocnictwo

1.  W  ramach  udzielonego  niniejszą  umową  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  interesów 
Zamawiającego w procesie realizacji inwestycji Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia 
działań wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, iż nie jest zaangażowany ani nie zaangażuje się w żadną działalność, 
która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z niniejszą umową.

3.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  (w  szczególności 
finansowych) w imieniu Zamawiającego.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub
1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres usługi:

1) ..........................................
2) ..........................................

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  
przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług, które wykonuje przy  
pomocy Podwykonawców.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału zawartej  umowy  
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji  Zamawiającego kopii  tej  umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

§ 9
Personel Wykonawcy

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  skierować  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem  umowy 
personel wskazany w ofercie.
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2.  Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  w  ofercie,  jako 
odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego 
wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

3. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy 
wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu,  o  którym  mowa 
w ust. 1.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany  personelu,  wskazanie 
osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych oraz  muszą być  do niego  dołączone  dokumenty 
potwierdzające  wymagane  uprawnienia  oraz  doświadczenie,  zgodnie  z  warunkami  udziału 
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  wyniku  którego  oferta  Wykonawcy  została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed 
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  wykonywania  usługi  objętej  przedmiotem 
zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany personelu w przypadku stwierdzenia że osoby 

realizujące usługi wykonują je nienależycie.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .
………………… zł (słownie:…………………zł) netto + podatek VAT według stawki wynoszącej 
23 %  w kwocie ……………., tj. kwotę ……………….  (słownie:……………… zł) brutto. 

2. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres realizacji 
zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu 
rozumiane jest jako stałe w okresie obowiązywania umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
w całości  wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu umowy.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od złożenia przez  Wykonawcę  prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez  Zamawiającego 
faktury VAT, sporządzonej na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

5.  Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  w formie 
pisemnej  za  wykonane  czynności,  jednak  nie  częściej  niż  raz  na  kwartał,  w  wysokości 
proporcjonalnej  do  procentowego  zaawansowania  nadzorowanych  robót  budowlanych,  nie 
więcej  niż 75% wartości określonej w ust. 1.

6.  W  przypadku  częściowego  fakturowania,  płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na 
wskazane konto  Wykonawcy  w terminie 21 dni  od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury,  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego,  sporządzonej  na  podstawie  protokołu  odbioru 
częściowego.

7.  Faktura  VAT  końcowa  będzie  wystawiona  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne 
Wykonawcy, uwzględniającą wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub 
Podwykonawców.

8.  Zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy 
wskazany na  fakturze  VAT,  w  terminie  21 dni od  dnia  doręczenia  prawidłowo  wystawionej 
faktury VAT Zamawiającemu. Dniem zapłaty w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą 
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.  

10. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych robót budowlanych inwestycji 
będącej  przedmiotem nadzoru  lub  protokołem końcowym odbioru robót  budowlanych 
inwestycji  będącej  przedmiotem  nadzoru,  podpisanym  przez  osoby  upoważnione  przez 
Strony umowy.
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§ 11
Komunikacja Stron

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną 

w formie  pisemnej,  o  ile  treść  dokumentu  przesłanego  telefaksem lub  pocztą  elektroniczną 
zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie najpóźniej  następnego dnia 
roboczego listu  zawierającego  przesłany  dokument.  Data  otrzymania  tak  potwierdzonego 
telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

2. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail]....................................................................

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,   20-401 Lublin 
[nr faksu, adres e-mail]......................

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i  3 Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili  zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

5.  Wykonawca  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub 
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:
1)  zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości  0,1% wartości  wynagrodzenia 

umownego  brutto  określonego  w  §  10  ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki  przy 
wykonywaniu następujących obowiązków dotyczących nadzoru nad inwestycją:

-  potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  budowlanych  oraz  
sprawdzenie prawidłowości ich wykonania w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez  
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru  
wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- powołanie w terminie 14 dni (licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru  
gotowości do odbioru) komisji odbiorowej, wyznaczenie terminu rozpoczęcia odbioru  
(nie dłuższego niż 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do 
odbioru)  oraz  poinformowanie  na  piśmie  wszystkich  uczestników  procesu  
inwestycyjnego, właściwych urzędów i instytucji.

2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy.

3)  wykonywanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  przez  podmiot  inny  niż  Wykonawca  lub 
Podwykonawca  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  5%  wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

4) wykonywanie  przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców  w  przypadku 
wcześniejszego  oświadczenia  Wykonawcy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  bez  udziału 
Podwykonawców - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy,

5) niewywiązywanie  się  z  obowiązku  prowadzenia przeglądów  dokonywanych  w  okresie 
gwarancyjnym  inwestycji  -  w  wysokości  5 %  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdą nieobecność na przeglądzie.

3. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi za  odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za  które  odpowiada  Zamawiający  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
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4.  W  przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  wartość  kary  umownej  oraz  w  innych 
przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  Strony  mogą  dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości  o  tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3.  Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksie 
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej 14 dni,
b) przerwania  wykonywania  robót  objętych przedmiotem umowy z  przyczyn  leżących po 

stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
c)  likwidacji  przedsiębiorstwa Wykonawcy,  a także jeżeli  w inny sposób przedsiębiorstwo 

Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,
d) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego 

wezwania Zamawiającego poprawa w ich wykonywaniu nie nastąpiła.
2)  Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku wstrzymania  wykonywania 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron winno być dokonane w formie pisemnej 
w terminie  30 dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o okolicznościach  stanowiących  podstawę 
odstąpienia.

§ 14
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto 
określonej w § 10 ust. 1, tj. w wysokości ................................zł w formie...................................... 
przed datą zawarcia umowy.

2.  Strony  uzgadniają,  że  zabezpieczenie  gwarantuje  wykonanie  wszystkich  obowiązków 
wynikających z umowy oraz służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3.  Zabezpieczenie  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  w  terminie  30  dni  od  wykonania  usługi 
i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

4. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec  Zamawiającego  na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
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nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 16
Zmiana umowy

1.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  ust.  2  i  3  niniejszego 
paragrafu.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży 

w  interesie  Zamawiającego,  z  jednoczesnym  proporcjonalnym  zmniejszeniem 
wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia,

2) zmiana finansowania,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a)  gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie 
Zamawiającego,

b)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  usługi  w  określonym  pierwotnie 
terminie,

c)  konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych  dotyczących inwestycji,
e) wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących odbioru 

robót budowlanych dotyczących inwestycji ,
f)  konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 

inwestycji,
g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 
4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy,
5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia na 

skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3 lit. a) do f) niniejszego ustępu. 
(dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie 
z postanowieniami § 8 umowy)

6) zmiana Podwykonawcy usługi, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę, że Podwykonawca realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonuje 
je nienależycie.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
–  ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego,  z  jednoczesnym  proporcjonalnym  do  zmienionego  zakresu  zamówienia 
zmniejszeniem  wynagrodzenia  określonego  kwotą  ryczałtową  w  §  10  ust.  1  niniejszej 
umowy.  Wysokość  ostatecznego,  zmniejszonego  wynagrodzenia,  zostanie  ustalona  na 
podstawie  protokołu  zatwierdzonego  przez  obie  strony  umowy,  na  podstawie  wyliczenia 
procentowego udziału, zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie.

- ad pkt. 2) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego,
- ad pkt. 3) – zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
lit. d) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, 
lit. e) o czas niezbędny do zakończenia czynności odbiorowych, ale nie dłużej niż 3 miesiące 

od daty odbioru robót będących przedmiotem nadzoru,
lit. e) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. f) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu usługi objętej przedmiotem 

umowy,
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-  ad  pkt  4)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

- ad pkt  5)  -  powierzenie  Podwykonawcy  określonego zakresu usługi nastąpi po uprzednim 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  wybranego  Podwykonawcy  z jednoczesną zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów 
dotyczących  zamieszczenia  w  umowie  z  Podwykonawcą  postanowień,  które  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności Wykonawcy za działania 
i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania, 
a także  o  pełnej  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  jakość  i  terminowość  usługi,  którą 
wykonuje przy pomocy  Podwykonawców.  (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy 
przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy)

- ad pkt 6) - zmiana  Podwykonawcy usługi nastąpi po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy 
poprzedniemu  Podwykonawcy  oraz  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia 
zwalnianego  Podwykonawcy,  że  wszelkie  należności  z  tytułu  wykonanej  przez  niego  w 
ramach niniejszej umowy usługi zostały uregulowane i nie będzie on wnosił w stosunku do 
Zamawiającego  żadnych  roszczeń.  Wybór  nowego  Podwykonawcy  usługi  musi  być 
zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  W  zakresie  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy 
z nowym Podwykonawcą obowiązują wszystkie zapisy zawarte w § 8 niniejszej umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17
Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne spory,  jakie  mogą powstać  przy realizacji  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w  5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach – 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.
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