Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWANT ..o

zawartaw dniu ......cccceeeeeiiiinnn, pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wiacznie
z budowa podstacji ,,Tatary” i przebudowa oswietlenia drogowego na ulicach:
Lwowska, Andersa, Melgiewska w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze zrédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze

srodkow wspolnotowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniegj

2007-2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie osrodki wzrostu, Dziatanie I11.1: Systemy

Miejskiego Transportu Zbiorowego.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje ulice: Lwowska (od
ul. Podzamcze do ul. Andersa), Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Meltgiewskiej),
Metgiewska (od ul. Andersa do ul. Gospodarczej):

1) Budowe trakcji trolejbusowej i zasilania,

2) Przebudowe oswietlenia drogowego,

3) Budowe elementdéw konstrukcyjnych dla trakcji i oswietlenia,

4) Przebudowe kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji,

5) Budowe podstacji TATARY (branza architektoniczna, konstrukcyjna i elektryczna),

6) Budowe linii kablowych SN zasilajgcych podstacje TATARY,

7) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot
(projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym),

8) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

9) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,

10) usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robat,

11) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),

12) wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych dwustronnych i 4 sztuk tablic
pamigtkowych dwustronnych zgodnie z Zasadami promociji projektow dla Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, Priorytet lll: Wojewddzkie
osrodki wzrostu, Dziatanie 111.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego,
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13) wywoz i zagospodarowanie we wiasnym zakresie materiatdw rozbidrkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem przepisow
okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. z 2010 nr 185
poz. 1243 z pdzn. zmianami) z wytgczeniem: stupow trakcyjno-oswietleniowych,
przewoddéw jezdnych trakcji trolejbusowej wraz z zawieszeniami, uchwytami
i wieszakami; stupdw oswietleniowych, wysiegnikow oraz opraw oswietlenia
drogowego; masztéw, latarni i sterownikdw sygnalizacji swietlnych; tablic znakéw
drogowych; destruktu bitumicznego oraz innych materiatdw wskazanych przez
Zamawiajgcego na pismie na etapie realizacji zamowienia.

. Zatgcznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram robdét na
catos¢ zadania (zat. do umowy nr 2) uwzgledniajgcy wysokos¢ sSrodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia w danym roku budzetowym.

§3
Obowiazki stron
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu 0 projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robét na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektow organizacji ruchu i pozwolen w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami, dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkad,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialno$ci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktocen
czy szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,

9) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
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uszkodzenia drog, rowow odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociagoéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,
11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej), a po zakohczeniu robot jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie

wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdét,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komis;ji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczegolnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

16) przekazanie na koszt Wykonawcy nastepujgcych materiatow z demontazu:

- stupy trakcyjno-oswietleniowe, przewody jezdne trakcji trolejbusowej wraz
Z zawieszeniami, uchwytami i wieszakami;
- stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietlenia drogowego;
- maszty, latarnie i sterowniki sygnalizacji swietlnych;
- tablice znakéw drogowych;
- destrukt bitumiczny
oraz innych materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na piSmie na etapie
realizacji zamdwienia w miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na piSmie przez
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji,
pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robét oraz
dziennikiem budowy.

§4
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 w terminie: do dnia
15 czerwca 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.
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§5
Wynagrodzenie

. Cena ofertowa wynosi ..............ccccceevvnnnnne zt brutto.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe, ktére zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujacymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robot (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuije:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

b) koszty robot, ktorych koniecznosé wykonania wynika z zasad wspoétczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania
robot,

c) koszty robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtaczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

d) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejacej
infrastruktury technicznej,

e) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robét w pasie drogowym),

f) koszty usuniecia wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robdét,

g) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,
obejmujaca w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, koszty inspektora nadzoru robdt konstrukcyjno-
budowlanych, ewentualne koszty przeswietlenia istniejacych drzew w rejonie
prowadzonych robdt pod nadzoremuprawnionego inspektora zieleni oraz koszty
4 szt. tablic informacyjnych dwustronnych i 4 szt. tablic pamigtkowych
dwustronnych zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla Programu Operacyjnego
Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1ll: Wojewodzkie osrodki wzrostu,
Dziatanie IIl.1: Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

h) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych, monitoringu sieci,

i) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdét w sposdéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

j) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robo6t do stanu pierwotnego
(w tym oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu)

k) koszty wywozu i zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatdw
rozbiorkowych, nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem
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przepisow okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U.
z 2010 nr 185 poz. 1243 z pézn. zmianami),
[) nalezny podatek VAT

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru wykonanych elementéw robot lub
protokotem koncowym odbioru robd6t podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym
mowa w ust. 6 z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementow robét podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krétszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze
by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonhczeniu i odbiorze catosci robot.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwroci¢ sie do
Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane
bez udziatu Podwykonawcdw.
2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catoS¢ robodt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.
4. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt e).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
7

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca Ilub jej projektu, wraz z czeScigq dokumentacji dotyczgcqg
wykonania robot okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed
przystgpieniem do wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od
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Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznoSci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajagcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robét na cato$¢ zadania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoS¢ za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow zwigzane z realizacjq robot objetych niniejszg umowa jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

§7
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, oraz 5 letnigj
gwarancji na stupy i maszty.

. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentdow materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit Wykonawcy gwaranc;ji
lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych materiatow na
warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

. W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktoérym okresli warunki udzielanej
gwaranciji.

. Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7, moze zostac przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pisSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§8
Sposéb realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej
umowy wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na
Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okresSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).
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3. Wykonawca winien zapewniC potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatdw oraz jako$ci wykonanych z tych materiatow
robot na kazdym etapie robét, facznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robdét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo
robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego.

§9
Odpowiedzialnos¢ wobec oso6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkdéw zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za zwtoke w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, sporzadzonym na cato$¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotéw i atestéw, brak
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien przerwy
w odbiorze,

d) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego -
kare w wysokos$ci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

f) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowe;j

brutto okreslonej w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.
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4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.
5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 11
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjatkiem cesji o ktorej
mowa w § 6 ust. 4 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z § 6 umowy) - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaC bedzie niewaznoscig takiej
czynnosci.

§12
Odbiér

1. Do odbioru kohcowego robdt budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentac;ji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonhczenia robdt oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku  stosownych protokotéw i atestow, braku
oSwiadczen kierownictwa badz innych dokumentow poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji.

ROZWO) e |
POLSKI WSCHODNIE)J ROZWOJU REGIONALNEGO T

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* 4 %

ZP-11.271.1.30.2012 Wzbr umowy — zat. nr 10 do SIWZ 8z12




8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robot zanikajacych oraz robdt ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktdérych mowa w ust. 8 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajag tego warunki techniczne wykonania i odbioru roboét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w §5 ust. 1 tj. w wysokosScCi ....................... zt w formie .............. przed
podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30% stuzy
do pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia
ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze kohcowym.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane prace.

§ 14
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robo6t oraz zmiana finansowania;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznosci zmiany ilosci robét w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
robot, zgodnie z zasada rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4
umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
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f) bleddw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

g) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu rob6t oraz zmiany
finansowania,

i) koniecznoéci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
objetych niniejszg umowa,

k) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy);

5) zmiana Podwykonawcy robét w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie,

6) zmiana materiatobw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

7) zmiana stawki podatku VAT i wynagrodzenia brutto;

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,

- ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

- ad pkt. 3)
lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego

dziatania,

lit. b) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

lit. ¢), j), k) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy,

lit. f) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bgdz zmian w projekcie
trwajgcy ponad 7 dni,

lit. d), e), h) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. g), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdét nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce
Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy,
wtym odnoszacych sie do cesji wierzytelnoSci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujagcych mu od Zamawiajacego za wykonanie robo6t (dotyczy przypadku
realizacji  przedmiotu  umowy  przy udziale  podwykonawcéw  zgodnie
Z postanowieniami § 6 umowy);

- ad pkt 5) - zmiana Podwykonawcy robot nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
oSwiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, Ze wszystkie naleznosci z tytutu
wykonanych nalezycie przez niego w ramach niniejszej umowy robét zostaty
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uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen. W zakresie zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawcg
obowigzujg wszystkie zapisy §6 niniejszej umowy,

- ad pkt. 6) - zamiana na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny,

- ad pkt 7) — stawka podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw wprowadzajgcych zmiany stawki podatku VAT.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpiC wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadacé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytagcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie
w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robo6t prawidtowo wykonanych do chwili
odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robdét
wykonanych bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robaot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokot
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokodt inwentaryzacji wykonanych robét
i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru
robot, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.
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§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 63, poz. 638, z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcbw w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie
produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatdéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw, ktore Zamawiajacy
wskaze na pismie.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujacego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 19
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe niniejszg wraz 2z zatgcznikami sporzadzono w 5-ciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajacego.
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