
Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę  ulicy  Symfonicznej  w  Lublinie  wraz  z  budową  miejsc  postojowych  przy 
budynku ul. Żelazowej Woli  11, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych   

ul. Symfonicznej (KDD-G)  w ilości 4 egzemplarzy  zawierającej:
a) elementy stałej organizacji ruchu
b)materiał opisowy (opis techniczny)
c)materiał graficzny:
– profile podłużne,
– przekroje poprzeczne,
– przekroje normalne, 
– ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania,  
– monitoring  wraz z oceną stanu technicznego sieci  kanalizacji  deszczowej  w obrębie 

inwestycji. 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) - 4 egz.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości 
obejmujące: 

– mapę sytuacyjną, w ilości - 5 egz.,
– linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), w ilości - 5 egz.,
– współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich, w ilości - 5 egz., 
– wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, w ilości - 5 egz., 

 
1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  

realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia 
i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z  
wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na  
środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający 
decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego  
sporządzenia  – 5 egz. 

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej –  2 egz. 
1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne),- 8 egz.
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci  infrastruktury  technicznej  (w  przypadku  
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kolizji ),- po 8 egz.
1.6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o  

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem - 5 egz.

1.7. Wykonanie projektu branży „zieleń”, który powinien zawierać m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 8 egz. 

1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa),- 8 egz.
c) elektryczna (oświetlenie uliczne),- 8 egz.
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci  infrastruktury technicznej (w przypadku 

      kolizji)- po 8 egz.
1.9.  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż  

– po 8 egz. 
1.10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  –   8 egz. 
1.11.  Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

(dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
1.12. Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz. 
a)  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest  wypełnienie  kolumny z  odpowiednim  numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c)  Kosztorysy inwestorskie  powinny być  opracowane zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu  
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U.  
2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.13. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.14. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z  
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji,  ZUDP oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w zależności  od  przyjętych  rozwiązań  
projektowych) w celu uzyskania decyzji:  pozwolenia na budowę lub, zezwolenia na realizację 
inwestycji bądź, zgłoszenia robót budowlanych.

1.15  W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej  
edytowalnej  (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf, 
przedmiar i  kosztorysy inwestorskie w formie  pozwalającej  na otwarcie pliku w programie  
NORMA PRO)- 2 egz. .    

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
  Ulica rozpoczyna się skrzyżowaniem zwykłym z ul. Józefa Elsnera na odcinku 50 m ulica ma 

nową  nawierzchnię  bitumiczną  ograniczoną  krawężnikami  betonowymi  15x30.  Na  pozostałym 
docinku  ulica  Symfoniczna  to  aleja  o  szerokości  3,0  m o  nawierzchni  bitumicznej  z  licznymi 
ubytkami. Po obu stronach ulicy za krawężnikiem występuje zieleniec z drzewami po lewej stronie 
ulicy.  W  ciągu  ulicy  zlokalizowany  jest  parking  o  nawierzchni  bitumicznej.  Ulica  Symfoniczna 
kończy  się  nie  uporządkowanym parkingiem przy  budynku  ul.  Żelazowej  Woli  11.  W obrębie 
skrzyżowania  z  ul.  Elsnera  zlokalizowane  są  wpusty  deszczowe.  Ulica  na  całej  długości  jest 
oświetlona. 

1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
Na  odcinku ok 50 m  nawierzchnia po remoncie w stanie bardzo dobrym.  Na dalszym 

odcinku nawierzchnia w stanie dostatecznym z licznymi ubytkami. 
1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
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1.  -  ul.  Symfoniczna  –  klasa  techniczna  „D”,  kategoria:  gminna,   zarządca:  Zarząd Dróg  
i Mostów w Lublinie. Planowana szerokość jezdni to 5.5 – 6.0, chodniki obustronne przy 
jezdni  szerokości 2.0m. Zakładana szerokość pasa drogowego - 12 m .

  2.  W pracach projektowych  należy uwzględnić:  w razie  konieczności  przełożenie  urządzeń  
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  
z  uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela  
urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń. 
3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a. budowę nowej konstrukcji nawierzchni na całej długości odcinku ulicy Symfonicznej objętej 

budową;  
b. budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników;
c. budowę miejsc postojowych przy budynku Żelazowej Woli 11 (około 100 miejsc); 

  d. budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego:
-  w  oparciu  o  wymogi  normy  PN-EN  13201  „oświetlenie  dróg”  zgodnie  z   warunkami 

wydanymi przez ZDiM w Lublinie. 
e.  rozwiązanie  odwodnienia  poprzez  budowę,  ewentualną  renowację  sieci  kanalizacji
deszczowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie.

1.1.4. Materiały wyjściowe:

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
     a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
   b.  wypisy i  wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym  

zakresie, bądź  informacji o jego braku,
 c.  niezbędne  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  

kolidującego z przebudową i budową ulicy  od poszczególnych zarządców sieci.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 

ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Symfonicznej i sąsiednich ulicach.  
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  
geometrycznych na przebudowę ulicy KDD – ul. Symfonicznej wraz z zasadniczymi elementami 
organizacji ruchu (zawierającej materiał opisowy–graficzny: profile, charakterystyczne przekroje 
poprzeczne, przekroje normalne oraz ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w 
obrębie inwestycji) i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie  
warunków branżowych  na budowę i przebudowę  kanalizacji deszczowej  oraz usunięcia kolizji 
odcinka objętym budową, do poszczególnych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi 
określającymi zakresy przebudowy).

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.  Obiekty  budowlane należy projektować zgodnie  z  przepisami,  w tym techniczno-
budowlanymi  (w  tym  z  rozporządzeniami)  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy 
projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty 
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą 
projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.  Wykonawca będzie w 
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych 
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
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1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -  
kartograficznych pod kątem ich  wykorzystania,  a w szczególności  analizę  dokładności  
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map  
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i  

wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.1.3  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych.  Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy założonej  dla  celów pomiaru  stanu  
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e) numery nieruchomości,

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
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h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej  
(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),

i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.
2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego  
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni).

b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego.
c) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i 
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm.

d)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na  
użytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę  
do wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja przebudowy dla  obiektów drogowych powinna zawierać:
a) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

w  terenie),
b) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych co 25 m, 

w  punktach charakterystycznych)
d)  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  

na zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e)  inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego  

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f)  badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych (poszerzenie jezdni,   

budowa chodników ,  przebudowa istniejących  oraz budowa  nowych zatok autobusowych)
g) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
 inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).
2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.
2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne  z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr.  113, poz. 759 z póź. zm.) -  tj.  bez 
opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 
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3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis  

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-  szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania  
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach 
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie  
pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.
3.3.  Całość  opracowania   dodatkowo zostanie  przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD 
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  i 
Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
4.2.1. „Koncepcje”  - propozycje rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy Symfonicznej :

-  usytuowanie geometryczne ulic, chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, miejsc 
postojowych. 

-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy dla 
przebudowywanych skrzyżowań.   

- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową ulicy. Wykonawca w 
opracowaniach projektowych jest zobowiązany do  rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów.

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla  stanu istniejącego oraz  dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

-  analizę materiałów wyjściowych,
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-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb    

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień i  poprawek wynikłych w procesie  wykonywania  innych opracowań  
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

-  udział w spotkaniach i naradach,
-   wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnych  opracowań  projektowych  (dla 

każdego zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
4.2.4. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,  zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.).
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  
4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz  w 
rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt  powinien zawierać: 
I.  Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią  

rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
1.część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania 
opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

a)  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury technicznej  i 
innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich  
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

b) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

2. Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
a) Przedmiot inwestycji,
b)  Istniejący stan zagospodarowania  terenu (opis  w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia  

części rysunkowej),
c) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
d) Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej)  w zakresie:  ukształtowania  trasy drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych  
obiektów i urządzeń budowlanych.

e)  Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę  
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
g) Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
h)  Wykaz  ilości  drzew i  krzewów do  usunięcia  z  podaniem  gatunku,  obwodu,  działek  na  

których się znajdują.
2. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
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wszystkich branż.
II. Projekty  architektoniczno-budowlane  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  dla  wszystkich 
projektowanych  obiektów  (branż)  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  4 
rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z  rozporządzeniem  [1.1]  projekt  architektoniczno-budowlany 
zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2.  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

a) Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

b) Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie uczestniczył  w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia na  
budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 

4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii,  uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 

Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.

1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5.Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  „koncepcję"  -  rozwiązań  geometrycznych   
przebudowy ulicy KDD-G -  ul. Symfonicznej. 
6.Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o   
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  
dróg publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm. ) wraz z wypełnionym  
wnioskiem - 5 egz.

4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania  o 
zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a.  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców  
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
b. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,  

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia  
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania  
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
plansze zbiorcze przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia  
ZUD,

3.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami -  zatwierdzony przez 
organ zarządzający ruchem wg wymagań rozporządzenia [8.1],
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4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych  
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem w zakresie  udzielania  
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i urządzeń 
związanych z drogą.

b) na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z  
drogą - według wymagań branżowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

a) L.p. elementu kosztorysowego,
b) podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
c) nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d) numer elementu rozliczeniowego,
e) nazwa elementu rozliczeniowego,
f) jednostka miary,
g) ilość jednostek,
h) cena jednostkowa,
i)  cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  w 
następującym układzie:

a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d)  numery pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu zagregowanemu elementowi   

rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.
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Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.

4.2.9.  Materiały  do wniosku o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:

1. Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały określone w 
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r.  Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 
zmianami.
2.  Wypis i  wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z 
gminy o braku MPZP). 
3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji  i 
zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.

5. Kontrola jakości opracowań projektowych:

5.1.1 Narady:

Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych  z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy udziale  wykonawcy (projektantów  
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych  
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,  
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawozdań,  

raporty z audytów, monitoringów, raport  z kontroli  wraz z ich analizą dokonana przez  
Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6. Odbiór opracowań projektowych:
6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbiór ostateczny:
6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego 
sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w 
umowie.  
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).
6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.
6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 
6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe będące przedmiotem zamówienia  uznaje się za wykonane zgodnie  z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli  wszystkie elementy kontroli  wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi   ostatecznemu  i 
pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla  opracowań projektowych  wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.
8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,  
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.).

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót  
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  
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Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.  
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany  
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  
pozwolenia na budowę  lub  bądź zgłoszenia robót budowlanych.

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 
9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do  
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity   (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  243, 
poz.1623 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) 
[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. (Dz.  U. 1998 r.,  Nr 126, poz 
839).
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie  rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, 
poz 430.
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
2000 r., Nr 63, poz 735).
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1125 i 
1126 z późn. zm.)
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(Dz. U. 2010 r., Nr 133, poz. 
759, z późn. zm.)
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. 
U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
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wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23 grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z 
późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227)
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )
[7]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.)
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
d9ogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)
[9] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 
zmianami.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji  i  ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,przepustów i  promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z poźn., zm.)
[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby drogownictwa  w zakresie  geodezji  i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej niezbędnej  w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i  skład dokumentacji  projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 
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2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 
2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 
drogach publicznych. IBDiM 2008.

 Załączniki:
1. Załącznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2. Załącznik  nr 2 - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - 1 egz.
3. Załącznik  nr  3  -  warunki  na  budowę  oświetlenia  wydane  przez  Wydział  Utrzymania 

Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie
4. Załącznik  nr  4  –  warunki  techniczne  wod.  -  kan.  odwodnienia  dla  przebudowywanej

ul. Symfonicznej wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................
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