Zatagcznik nr 8
Umowa Nr .......coevvccnnnennennnns

zawarta w dniu .. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, REGON 060778879,
dziatajgcg w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o. 0. z siedzibg: al. J. Pitsudskiego 15, 20-407
Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem 0000017728, o kapitale zaktadowym 283 447 800,00 zi, NIP:712-015-02-95,
zwanymi dalej ,Zamawiajagcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"” reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

SRR
zwanymi dalej takze osobno ,,Strong” lub tacznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego
z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowa bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica
kolejowg i budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadan:

1) Zadanie | - budowa nowego odcinka drogi tgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska
w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowa,
2) Zadanie Il - budowa sieci wodociggowej z przylgczami/odgatezieniami (w granicach

przysztego pasa drogowego), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz usuniecie kolizyjnego
przebiegu sieci wodociggowej w rejonie ul. Smoluchowskiego.
3. W zakres Zadania | wchodzi:

1) Budowa odcinka drogi tgczgcej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska.

2) Rozbudowa odcinkéw ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowskiego, Nowy Swiat, Wojenne;j.

3) Przebudowa odcinka ulic: Zeromskiego, Dunikowskiego.

4) Zabudowa toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budowsg $cian oporowych.

5) Przebudowa i budowa chodnikéw, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdow
indywidualnych i publicznych.

6) Wykonanie elementéw docelowej organizacji ruchu drogowego (wykonanie drogowego
oznakowania poziomego i pionowego, montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego).

7) Rozbidrka obiektow kubaturowych, ogrodzen i bram.

8) Usuniecie istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

9) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;.

10) Budowa kanatu technologicznego.

11)Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach: Wrotkowska - Inzynierska

oraz Smoluchowskiego-Wrotkowska i Dunikowskiego-Wojenna z ulicg budowana.
Przebudowa sieci wodociggowej z odgatezieniami.

Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci gazowych.

Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego.

Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych.

12
13
14
15
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17
18
19

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.

Przebudowe sieci cieplnej.

Niwelacje i plantowanie terenu.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot
i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie, a nastepnie wykonanie oznakowania miejsc
prowadzenia robét zgodnie z tym projektem.

20) Wykonanie robot rozbiérkowych w tym nawierzchni drogowych.

21) Wykonanie w niezbednym zakresie robo6t zwigzanych z przebudowg badz zabezpieczeniem
urzgdzen obcych kolidujgcych z rozbudowa lub przebudowa ulic.

22) Wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci
oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

23) Obstuga geodezyjna prowadzonych robdét.

24) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

25) Wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewow oraz uporzgdkowanie terenu inwestycji.

26) Wykonanie niezbednych prob i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

27) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robaot.

28) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego
(w ilosci 3 egz).

29) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

4. W zakres Zadania Il wchodzi:

1) Budowa (w nowoprojektowanym odcinku drogi) sieci wodociggowej DN 250 mm — PE
(Smoluchowskiego —Mireckiego) wraz z potgczeniami z sieciami bocznymi.

2) Przebudowa odcinkéw wodociggu z PE DN 250 mm - DN 180 mm w rejonie
ul. Smoluchowskiego oraz przytgcza DN 63 mm w rejonie ul. Spacerowe;j.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,30 m — DN 0,20 m w rejonie ul. Smoluchowskiego.

4) Obstuga geodezyjna prowadzonych robdét.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6) Wykonanie monitoringu budowane;j sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zgodnie
z wytycznymi MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robaot.

8) Uporzadkowanie terenu inwestyciji.

9) Przygotowanie rozliczenia koncowego rob6t (uwzgledni¢ zakres w operacie kolaudacyjnym
sporzadzonym dla Zadania I).

10) Przekazanie zrealizowanych robo6t wtasciwemu dysponentowi.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamowieniem, wskazane i opisane

w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla

poszczegdlnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,

z p6zn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie

umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu

terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub

pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgcal/e

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

— N N —
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10.

11.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Wykonawca w szczegodlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do
umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo—finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

Zamowienie przewidziane jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, O$ Priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura
Transportowa Dziatanie 2.2Infrastruktura drogowa. nazwa Projektu: Budowa i przebudowa DW
835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej
z ul. Sadowa, od skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz
z budowg skrzyzowania z DW 830.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,
w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
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S)

6)

przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki

techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktdére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoru i
koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, kiére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
roboét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdélnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogodlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgadkowych, w tym
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ods$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wilasny koszt projekiu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieh i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wihasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesdbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych i
pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robét branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robot.

25)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktdéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupdw i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajacych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktore pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.
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28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz =z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

29) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwilocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

30) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

31)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

33) Prowadzenie nadzoru archeologicznego i wszelkich badan archeologicznych.

34)Biezagce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujacych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

36) Zabezpieczenie istniejacych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkdd
w wyniku prowadzenia robot.

37) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 5 umowy.
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 37) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

39) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg inwestycjg wraz
z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantujgcego,
ze zostat sprawdzony i oczyszczony i ze teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzetu.

40)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego
i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
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wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

41) Wykonanie i montaz dwéch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https.//www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdéb trzecich

petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym rdéwniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie

kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia

w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)

obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu oso6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robo6t najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;.
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Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy (Zadanie | oraz Il)

w terminie — od daty zawarcia umowy do .............cceerrreeeeeee.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy na biezaco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 10) Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
1) e
Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindéw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:
1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;
2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;
3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;
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4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 5 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznos$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.
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20.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdéwienia publicznego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
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21.

22.

23.

24.

25.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg je formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktdre zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu o
ceny jednostkowe netto wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1
do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

Cena ofertowa calosci zamowienia wynosi: netto: .............. zt (stownie: ........... zh),

brutto: ...... zt (stownie: ................ zt), VAT w wysokosci 23% - .ooovviiiiiiiieeeeeeee zt

(stownie: .......coovviinnnee zt), w tym:

1) dla Zadania [: netto: ............... zt (stownie: ........... zt), brutto: ...... zt (stownie: ................ zt),
VAT W WYSOKOSCIi 23% - .. zt (stownie: ..., zh),

2) dla Zadania Il: netto: ............... zt (stownie: ........... zt), brutto: ...... zt (stownie: ................ zt),
VAT W WyYSOKOSCi 23% - ..ooeeeeiiiieiiiieeeeeien zt (stownie: .....cccoeiiiieeene zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) Koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajace
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z zasad wspofczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robét,

2) Koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) Koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas

prowadzonych robdt,

4) Koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz w
wersji papierowej,
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5) Koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okre$lonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) Koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa,

7) Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) Koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zamdwienia,

9) Koszty zwigzane 2z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) Koszty monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw sanitarnych,
zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz koszty wykonania monitoringu wraz z
czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu
umowy. Koszty poboru wody do celdéw ptukania, préb szczelnosci,

12) Koszty mechanicznej rozbiorki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

13) Koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie przebudowy materiatow rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

14) Koszty przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu objetego przedmiotowg
inwestycjg wraz z uzyskaniem ,Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu”
gwarantujgcego, ze sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i
sprzetu,

15) Koszty nowych nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy,

16) Koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.
gazowej, teletechnicznej w tym szerokopasmowe;,

17) Koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestorow sieci,

18) Koszty ubezpieczenia budowy,

19) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

20) Koszt utylizacji odpadéw i materiatow nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

21) Koszty prowadzenie nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych,

22) Koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

23) Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji,

24) Koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych,

25) Koszty zwigzane z ochrong znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na
podstawie z art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z p6zn. zm.),

26) Podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakohczeniu i odbiorze
rob6ét budowlanych Iub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robét, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Pierwsza ptatnosé nastapi w 2018 roku do wysokosci srodkéw finansowych
zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiajacych.

7. Pfatnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci robot. W tym celu do protokotow odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu

o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).

W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie

stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tagczna kwota wynagrodzeh

czesdciowych nie moze przekroczyé 95% kwoty brutto okreslonej w ust. 2, z zastrzezeniem

ust. 12.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem

odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,

dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czeéci naleznego wynagrodzenia jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego

Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuaciji

opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowodéw termin

ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa
powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw

rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw

podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia obliczonego zgodnie z

zasadg przedstawiong w ust. 1.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt. Warto$c

ostatniej czesSci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartosci

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

Rozliczenie finansowe dla kazdego z zadan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy prowadzone

bedg przez Strony osobno. Ptatnikiem w ramach Zadania | bedzie Zarzad Drog i Mostow

w Lublinie, a ptatnikiem w ramach Zadania Il bedzie Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o .o.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tredci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowac:

1) dla Zadania | - Gmina Lublin, Plac Kréla Witadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP
9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin.

2) dla Zadania Il - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.,
ul. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin, NIP 712-015-02-95.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,

o ktérym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia

faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opodzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek

ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 4)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tre$cig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
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6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdbw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastagpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

10. Wykonawca zapewni realizacje robot budowlanych w cyklu dwuzmianowym, w godzinach:
od 6.00 do 22.00, we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.

§11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwiloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 9 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslone;j
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki dla kazdego z Zadan niezaleznie,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 9i 10 — kare w wysokosci
0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 dla kazdego z Zadan niezaleznie,

3) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki, dla kazdego
z Zadan niezaleznie,

4) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki dla kazdego z Zadan niezaleznie,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — kare w wysokosSci
0,05% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki od terminu okre$lonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokoséci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub
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c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzienh przerwy,

12)w przypadku nie zilozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13)w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt
24) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki
dla kazdego z Zadan niezaleznie,

15)w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 — kare
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, dla
kazdego z Zadan niezaleznie,

16) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, dla kazdego
z Zadan niezaleznie,

17)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

18) za zwtoke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 38) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

19)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

20) za kazdg stwierdzong nieobecnosé osadb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 oraz 13 w wysokosci 2 000 z,

21) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zi,

22)w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 37) i pkt. 38) Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
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1.

§ 12
Odbiér

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robét budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét

lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 3

dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo

zada¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czesS¢ robot, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robo6t ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

cze$ciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub korncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowos$ci do odbioru korncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiekidow) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisuja
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie
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odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaC wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbioréw gwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw gwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadz6ér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru dla kazdego z zadan oddzielnie.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika budowy, kierownikow
robot branzowych oraz posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg
oraz kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie o0sob wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby posiadajg wyksztalcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca

ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
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wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespdot Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegllnych branz i elementdw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Dyrektor Kontraktu oraz Kierownik Budowy muszg byé obecni na budowie w kazdym dniu
roboczym (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 —
16:00.

13. Pozostate osoby stanowigce Zespdot Wykonawczy muszg by¢ obecni w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty w tym rowniez soboty, w godzinach, w ktérych prowadzone sg roboty
w danej branzy.

14. Dyrektor Kontraktu, Kierownik budowy, kierownicy robdt branzy drogowej oraz mostowej
nie mogg by¢ zatrudnieni przy realizacji innych kontraktéw/budoéw w okresie realizacji projektu.

15. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.
2) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z pdézn. zm.). Stawki jednostkowe
ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow

pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes$¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

3) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes$¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokoSci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzagdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajagcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Wykonawce.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okre$lonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 2z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczgcych Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
zamoéwienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamodwienia za pomocg Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamodwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca
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w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

§15
Zmiany zakresu rob6t budowlanych

Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczno$ci zmiany wfasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemnej

zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych moga
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zmiana zakresu robdot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt budowlanych, materiatdw budowlanych
sprzetu oraz urzgdzen w stosunku do zatozeh zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepisow prawa czy polepszeniem warunkéw eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatdéw, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentow
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentac;ji projektowej.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci

rozliczenia robo6t nieujetych w kosztorysie ofertowym, warto$¢ robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzgdzeh zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotéw w
drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw zamiennych, katalogéw lub innych
nosnikow cenotwdrczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

Odbiory rob6t budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.
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3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okredlonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w §
2 ust. 9 umowy Ilub w przypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust.
9110 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoci
wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst, odrebnie dla Zadania | i Zadania |l zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy:
1) dla Zadania | w wysokosci 5 % kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2 pkt 1), tj. w wysokosci
............... , wformie ..............,
2) dla Zadania Il w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt 2), tj. w wysokoSci
............... , wformie ...............
2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany (odrebnie dla Zadania | i Zadania Il) Zamawiajgcy zwroci lub
zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady (odrebnie dla Zadania | i Zadania Il) i zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu realizac;ji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest
krotszy niz okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacii
opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

1. Wykonawca niezwilocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
Przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde
z nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie
dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakciji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamoéwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§ 20
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
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wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamdéwienia. Zaliczki
beda udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy. Mozliwos¢
udzielania zaliczek dotyczy jedynie czesci przedmiotowego zaméwienia w zakresie Zadania |.
Wynagrodzenie za realizacje Zadania |l rozliczane bedzie na zasadach okreslonych w § 8.

2. Pierwsza zaliczka moze byC udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym prac o wartosci co najmniej 5 000 000,00 zt brutto
oraz nie wczesniej niz 1 marca 2018 r.

3. Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W roku 2019 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie pézniej niz do dnia 31 stycznia 2019 r.,
lecz nie wczesniej niz 14 dni po rozliczeniu zaliczki udzielonej w roku poprzedzajgcym.

4. Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) warto$¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wieksza niz 10 000 000,00 zt brutto
z zastrzezeniem mozliwosci finansowych Zamawiajagcego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokosci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
prac dla Zadania |,

3) w roku 2019 w wysokosci do 70 % wartosci rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac dla
Zadania | z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 8 ust. 7,

4) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robdét budowlanych nie moze przekraczac
wartosci tych robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

5) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym i zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot budowlanych, ktére bedg podlegaty zaliczkowaniu,

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,

c) kwote wnioskowanej zaliczki,

d) kosztorys na roboty budowlane, o ktérych mowa w lit. a), sporzadzony na podstawie
kosztorysu ofertowego.

6) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty ztozenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zaleznosci od posiadanych $rodkéw finansowych w danym okresie.

8) zaliczkowaniu nie moze podlega¢ zakres robét budowlanych, ktéry bedzie realizowany
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, z ktérym Wykonawca/Podwykonawca
zawart umowe  przewidujgcg cesje praw Z  UMOWY, przenoszgca na
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowe;,
zterminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robdt
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zabezpieczenie zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

6. Oryginaly gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca skfada
u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pézniej niz 3 miesigce od
daty jej udzielenia z zastrzezeniem, Ze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca
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zobowigzany jest rozliczy¢ nie pdzniej niz do dnia 15 marca 2019 .

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wtasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ziozenia przez Wykonawce
wiasciwie sporzgdzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac wraz z protokotem ich odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym
terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwaranciji.

8. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)
spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem
odbioru robé6t budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie
nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

11. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robo6t lub naliczenia kar umownych za ich
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwrdci catg lub czes¢ pobranej zaliczki w terminie 30 dni
od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczeniu kar.
Zamawiajgcy moze dokona¢ rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potracenie
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypfacenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 8 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zapfaty, wstrzymuje sie wyptate kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

13. Rozliczenie robdét budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
sie odpowiednio.

§ 22
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

§ 23
Porozumiewanie sie stron i obowiazki informacyjne

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci
i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy beda sporzgdzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo
na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zgdanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane faksem lub pocztg elektroniczng zostang niezwlocznie sporzadzane
na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
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poleconym lub przesytkg kurierskg. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznie od
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.

. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez
Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesylki nastepuje skutek
doreczenia.

. W przypadku zawiadomien przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia uwaza
sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony niezwiocznie
potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg elektroniczna.

. W przypadku zmiany przez ktéragkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie.
Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§24
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny wtadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe spisano w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 5 egzemplarzy dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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