
Załącznik nr 8

Umowa nr .............................

zawarta  w dniu  …......2018  r. pomiędzy  Gminą  Lublin,  NIP  9462575811, reprezentowaną  na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora
Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie,  z siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  działającym
w imieniu  własnym  oraz na podstawie  porozumienia  w imieniu  i  na  rzecz Zarządu Transportu
Miejskiego  w Lublinie,  z  siedzibą:  ul.  Nałęczowska  14,  20-701  Lublin,  zwanym  dalej
„Zamawiającym”,

a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą" reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579 z późn.zm.),  dalej  zwana:  ustawą Pzp,  w wyniku
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postępowanie
zostało przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  Zadanie  I  -  przebudowa  kluczowego  węzła  komunikacji
zbiorowej  Ronda  Lubelskiego  Lipca  '80  w  Lublinie  wraz  z  wlotami,  ul. Fabrycznej
z mostem  na  rzece  Czerniejówce  do  skrzyżowania  z  ul.  Wolską,  odcinka
al. Zygmuntowskich;  budowa  trakcji  trolejbusowej  wraz  z  przebudową  oświetlenia
drogowego  w  ul.  Lubelskiego  Lipca  '80  na  odcinku  od skrzyżowania  z ulicami:
Al. Zygmuntowskie – Unii Lubelskiej – Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego;
wykonanie  korytarza  (buspasy)  dla komunikacji  miejskiej  w ul.  Droga  Męczenników
Majdanka  (na  odcinku od ul.  Fabrycznej  do ul. Grabskiego).  Zadanie  VI  –  Wykonanie
infrastruktury przystankowej.

2. Zakres Zadania I obejmuje:
1) przebudowę czterowlotowego skrzyżowania z wyspą centralną Ronda Lubelskiego Lipca '80

wraz z wszystkimi wlotami,
2) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Czerniejówce,
3) rozbiórkę obiektów kubaturowych,
4) budowę parkingu na zamkniętym wlocie 1-go Maja,
5) przebudowę/budowę chodników,
6) budowę ścieżek rowerowych wraz z rozprowadzeniem ruchu rowerowego wokół skrzyżowania,
7) przebudowę/budowę zatok autobusowych,
8) przebudowę zjazdów,
9) przebudowę/rozbudowę  drogowej  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ulic:

Al. Zygmuntowskie – Al. Unii Lubelskiej–Fabrycznej–Lubelskiego Lipca '80,
10) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bronowickiej z ul. Fabryczną,
11) włączenie drogowych sygnalizacji świetlnych do systemu zarządzania ruchem,
12) budowę trakcji  trolejbusowej w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania ulic:

Al. Zygmuntowskie – Al. Unii Lubelskiej – Fabrycznej do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego,
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13) przebudowę/rozbudowę sieci  trakcji  trolejbusowej  w obrębie  Ronda Lubelskiego  Lipca '80
i odcinkach ulic Al. Zygmuntowskich, Al. Unii Lubelskiej oraz ul. Fabrycznej,

14) budowę oświetlenia ulicznego,
15) przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
16) przebudowę sieci wodociągowych,
17) przebudowę sieci elektroenergetycznych nN i SN,
18) przebudowę sieci gazowej,
19) przebudowę sieci ciepłowniczej,
20) przebudowę kanalizacji sanitarnej,
21) budowę kanalizacji deszczowej,
22) budowę kanału technologicznego,
23) budowę punktów dynamicznej informacji pasażerskiej,
24) wycinkę drzew i krzewów,
25) wykonanie zabezpieczenia skarp i dna rzeki Czerniejówki,
26) rekultywację terenu,
27) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót,
28) wykonanie  oznakowania  pionowego  i  poziomego,  w  tym  wykonanie  buspasów,  zgodnie

z projektem stałej organizacji ruchu,
29) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
30) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
31) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne

i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji
papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD,
z podziałem  na  branże  oraz  sieci  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

32) przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB,

33) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma
zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową,
protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  zanikających,  badania
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności
materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą 3 egz.,  dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia
odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie
z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,

34) uporządkowanie terenu przyległego,
35)  przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi,
36) wykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi UE.

3. Zakres Zadania VI obejmuje:
1) wykonanie  (nawierzchni  utwardzonych)  miejsc  na  wiaty  przystankowe  i  wykonanie  wiat

przystankowych,
2) wykonanie przyłączy elektrycznych do zasilania automatów biletowych,
3) wykonanie przyłączy elektrycznych do zasilania punktów dynamicznej informacji pasażerskiej

wraz z wykonaniem tych punktów (tablice wraz z konstrukcją wsporczą)
4) roboty rozbiórkowe.

4. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane
z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem  wskazane  i  opisane
w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla
poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
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w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108,
z późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie
umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku
pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz
pracodawcy  i  pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

5. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od  zatrudnienia  nowych  osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe
osoby wykonujące  czynności,  o których  mowa  w ust.  4 są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.

6. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
8. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Wykonawca  w  szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8. Zamawiający w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi
do przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony,  harmonogram rzeczowo  –  finansowy prac  będzie  stanowił  załącznik  nr 2  do
umowy.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo –
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i  nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag
do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.  Brak wniesienia przez Zamawiającego
pisemnych  uwag  w  terminie  14  dni  od  przedłożenia  projektu  zmiany  oznacza  akceptację
zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac
zgłaszane  przez  Zamawiającego, w  szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie
finansowym Zamawiającego.

10. Powyższe zadania stanowią część projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji
zbiorowej  dla  obszaru  specjalnej  strefy  ekonomicznej  i  strefy  przemysłowej  w  Lublinie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  Działanie
2.1. Zrównoważony transport miejski.
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§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie  Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały  robotami objętymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu  obowiązków wynikających  z przepisów Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzoru i

koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy
będą wykonywane.
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7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
budowlanych).

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i
urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
trwania realizacji zadania.
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21) Organizacja  terenu budowy (w tym zapewnienie  dostawy wody i  zapewnienie  zasilania
w energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  do  5  dnia  każdego  miesiąca,  raportów
miesięcznych  (w  formie  tekstowej,  tabelarycznej,  diagramów,  itp.),  zawierających
informacje i dane liczbowe o postępie robót branżowych, wraz z podaniem zakresu i ilości
zrealizowanych robót.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia  infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym:  dróg,  rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km,
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego
wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na  etapie
realizacji zamówienia pisemnie wskaże Wykonawcy materiały, które pozostają własnością
Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz  z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z  czyszczeniem  w/w  sieci  przed  upływem  okresu  gwarancji  na  wykonanie  przedmiotu
umowy. 

29) W przypadku  odkrycia  przez Wykonawcę przedmiotu,  który posiada  cechy zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie.  Wykonawca niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

30) Zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.
31) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku

realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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32) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

33) Prowadzenie nadzoru archeologicznego i wszelkich badań archeologicznych.
34) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji

odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację,
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
36) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury

technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód
w wyniku prowadzenia robót.

37) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności określone w § 2 ust. 4 umowy na okres niezbędny do wykonania
danych czynności. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których
będzie realizowany przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego,
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 37) są zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)  o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są
nadal obowiązujące.

39) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz
z uzyskaniem „Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantującego,
że został sprawdzony i oczyszczony i że teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu.

40) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego  i
magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy
geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub
wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

41) Wykonanie  i  montaż  dwóch  dwustronnych  tablic  informacyjnych  zgodnie  z  wytycznymi
dostępnymi  na  stronach  internetowych  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego  za
wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych  nierejestrowanych.  W  przypadku  wystąpienia  w/w  osób  trzecich  z
roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia
takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się
również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności
Wykonawcy  określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami
zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj.  na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie
kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą  ubezpieczenia
w wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w  §  8  ust.  2  umowy (polisa  OC)
obejmującą:
1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody  powstałe  w  wyniku  zniszczeń  i  utraty materiałów  i  sprzętu  oraz  innego  mienia

podczas realizacji robót.
3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek

Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedłoży  mu  ważną  w  okresie  usuwania  wad  i
usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień
przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektora
w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie  traktowana  jako  powstała
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu
zakończenia robót. 

5. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.
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§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie – od daty
zawarcia umowy do 31.10.2019 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót
przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i  gwarancji,  zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa  o
podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne  z
warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy o
podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego  i
finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności  lub zabezpieczenia  płatności  dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz
kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  umów
podwykonawczych, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu  umowy o podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić  w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy  o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o
podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w
przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
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Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o
podwykonawstwo.
W przypadku  jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o
podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy
lub  dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.  Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu  w oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie wynagrodzenie
kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o
ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1
do  umowy)  i  należny  podatek  VAT.  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe
obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez
inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w tym VAT

w wysokości 23% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... zł).
3. Na cenę ofertową, o której mowa w ust. 2 składa się:

1) cena ofertowa za wykonanie Zadania I: netto: ...............zł (słownie: ........... zł), brutto: ......zł
(słownie: .............. zł), VAT w wysokości 23% - .......................zł (słownie: ..................... zł),

2) cena ofertowa za wykonanie Zadania VI: netto: ............zł (słownie: ........... zł), brutto: ......zł
(słownie: .............. zł), VAT w wysokości 23% - ......................zł (słownie: ...................... zł).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
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5. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające

z postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także                     z zasad współczesnej sztuki
budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,

2) koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia
i oznakowania  terenu  budowy,  organizacji   i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i wykonania oznakowania na czas
prowadzonych robót,

4) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nośniku CD oraz w wersji
papierowej,

5) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i  badań określonych w specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

6) koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obsługą ornitologa jeżeli wycinka odbywać się będzie w okresie lęgowym

7) koszty związane z uzyskaniem wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń na wywóz  nieczystości
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych
przedmiotem zamówienia,

9) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie,
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty  monitoringu  wykonanej,  przebudowywanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz
z przykanalikami,  zgodnie  z  wytycznymi  dysponentów  sieci  oraz  koszty  wykonania
monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed upływem okresu gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy. Koszty poboru wody do celów płukania, prób szczelności,

12) koszty  związane  z  pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków  sieci  m.in.
gazowej, teletechnicznej,

13) koszty mechanicznej rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje własnością Zamawiającego),

14) koszty transportu materiałów rozbiórkowych,  z demontażu lub innych wskazanych przez
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na
odległość do 10 km,

15) koszty nowych nasadzeń drzew, krzewów i pnączy,
16) koszty  wynikające  z  warunków  i  uzgodnień  gestorów  sieci,  w  tym  koszty  związane

z pracami przełączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci,
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie

z obowiązującymi kosztami,
19) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
20) koszty ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie

art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
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Z 2017  r.,  poz.  2101  z  późn.  zm.).  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowiązany jest własnym
kosztem i  staraniem do zlecenia  uprawnionemu wykonawcy  geodezyjnemu odtworzenia
lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków
jest  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 

21) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
22) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji,
23) podatek VAT w wysokości 23%.

6. Rozliczenie  za  prawidłowo  wykonane  i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

7. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności
częściowe  dokonywane  będą  na podstawie  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

8. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych
ilości  robót.  W tym  celu  do  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót,
o którym mowa w ust. 7, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy).
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie
stanowisko  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego.  Łączna  kwota  wynagrodzeń
częściowych  o  których  mowa   w ust.  7  i  ust.  8  nie  może  przekraczać 95% kwoty  brutto
określonej w ustępie 2 z zastrzeżeniem ust. 13. 

9. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

10. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego
Podwykonawcy)  o  otrzymaniu  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  zastrzeżeniem  sytuacji
opisanych  w  §  7  ust.  15-17  oraz  22-25.  W przypadku  braku  niniejszych  dowodów termin
płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa
powyżej.

11. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

12. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów
podwykonawczych  nie  może przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  zgodnie  z
zasadą przedstawioną w ust. 1.

13. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość
ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  wyniesie  maksimum  10  %  wartości
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

14. Rozliczenie finansowe prowadzone będą przez Strony osobno:
1) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie będzie płatnikiem dla zakresu Zadania I, o którym mowa

w  § 2  ust.  2  z  pominięciem  zakresu  dotyczącego  budowy  trakcji  trolejbusowej
i infrastruktury przystankowej,
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2) Zarządu  Transportu  Miejskiego  w Lublinie  będzie  płatnikiem  dla  zakresu  Zadania  I,
o którym  mowa  w §  2  ust.  2  dotyczącego  budowy  trakcji  trolejbusowej  i  infrastruktury
przystankowej oraz dla zakresu Zadania VI, o którym mowa w § 2 ust. 3.

15. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z
realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:
1) w  zakresie,  o  którym  mowa  w  ust.  14  pkt  1):  Zarząd  Dróg  i Mostów  w  Lublinie,

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 14 pkt 2): Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul.

Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
16. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru,
o którym mowa w ust. 7 i 9. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia
faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy
wskazany  na  fakturze.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

17. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

18. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 4)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
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Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

10. Wykonawca zapewni realizację robót budowlanych we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.
W okresie od 1 kwietnia do 31 października Wykonawca zapewni realizację robót budowlanych
w cyklu dwuzmianowym, w godzinach: od 6.00 do 22.00.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego

prac w terminie określonym w § 2 ust. 8 – karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu
rzeczowo – finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 – karę w wysokości 
0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust.  1 – karę
w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1%
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy
lub jej zmiany,

6) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o którym mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2
za każdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem kopii  umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany -  karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8
ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą,

9) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  o których mowa w § 7 ust. 15 -  karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty –
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren

budowy i  powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej  umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez innego  Podwykonawcę  lub dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości  0,2 % kwoty brutto określonej  w § 8 ust.  2 za każdy stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
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d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
12) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia

w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2
za każde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w  przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie  czynności,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt
24) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

16) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  4 - karę
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

17) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

18) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

19) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 lub § 4 ust. 2 pkt 38) –
w wysokości 0,005% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki.

20) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów BHP lub
niezgodnie  z  zapisami  planu  BIOZ  –  karę  w  wysokości  500  zł  za  każdy  stwierdzony
przypadek naruszenia,

21) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji
prac w tej branży zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokości 2 000 zł,

22) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby
o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000 zł, 

23) w przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów §  4  ust.  3  pkt  37)  Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości  5 % kwoty brutto określonej  w § 8 ust.  2,
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
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2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i
wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
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wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o
wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w
znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z tej  części  obiektów),  a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac
związanych z realizacją umowy przez Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych
posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej  Zespołem Wykonawczym. Wykonawca
udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu  Wykonawczego
oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie
postępowania  przetargowego,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy
lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas  Wykonawca  może  w  trakcie  realizacji
umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego
na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie
zmiany  personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

ZP-PS.221.1.8.2018 Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ Strona 20 z 28



9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą

którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  umowę
wykonują swoje obowiązki  nienależycie.  Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.
Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  –
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).  Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty w danej branży.

13. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu
urlopowego lub choroby,  Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe.
Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na  piśmie  przez
Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego.
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 21) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  podatku  VAT.  Stawka  podatku  VAT  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
2) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na
podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegną zmianie
odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze
zmiany  przepisów  prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.
Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych  możliwe  będzie  jeżeli
Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże  jaką  część  stawki  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę  w trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana przepisów wpłynie  na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
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składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

3) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile
zmiana  tych  kosztów  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże  jaką  część  stawek  jednostkowych  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę  w trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana przepisów wpłynie  na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem
niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten  musi  być
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów
dotyczących Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na
którego zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na
którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie
zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w złożonej
ofercie,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy
tym zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego,
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie
potwierdzona  protokołem konieczności,  określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Zmiana  zakresu  robót  budowlanych  o  której  mowa  w  ust.  1  obejmuje  również  zmianę
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych
sprzętu  oraz  urządzeń  w  stosunku  do  założeń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  na
podstawie  której  realizowana  jest  umowa,  w  przypadku  gdy  zmiana  podyktowana  będzie
usprawnieniem  procesu  budowy,  zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie,  zmianą
przepisów prawa czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia
się na rynku technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów celem
stwierdzenia  zasadności  wprowadzenia  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  6,  przy  czym
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty,
określone w dokumentacji projektowej.

8. W  razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku  konieczności
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku do
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych,
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony  na  podstawie  stosownych  protokołów w
drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny  z  kosztorysów  zamiennych,  katalogów  lub  innych
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami określonymi w § 12 umowy.
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§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Wykonawca w
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem do

akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,  o  co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 8 umowy lub w przypadku nie
uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy,

2) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo
– finansowym prac, 

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób
sprzeczny z umową,

5) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  7  ust.  15, lub
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy.
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
8) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej

umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd.
9) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które  były  wykonywane wadliwie  lub  w sposób
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony  w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich wyceny
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zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % kwoty
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu  rękojmi  za  wady  i  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  w  ciągu  15  dni  po  upływie
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń  kwot  z  kolejnych
faktur za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  4)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18 
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje  Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą
w Luksemburgu  o  każdym  realnym  zarzucie,  skardze  lub  informacji  odnoszącej  się  do
Przestępstw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. („Przestępstwo” oznacza każde
z następujących:  oszustwo finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie
działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu). 
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2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  zapisów  wszystkich
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się
z księgami  rachunkowymi  i  zapisami  prowadzonymi  przez  wykonawcę  w  odniesieniu  do
przedmiotu  zamówienia  oraz  wykonania  kopii  dokumentów,  w zakresie  dozwolonym  przez
prawo, w związku z domniemanym Przestępstwem. 

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§ 20
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

1. Wykonawca  po  zawarciu  umowy  oraz  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  niniejszym
paragrafie  uprawniony jest  do uzyskania  zaliczek  na poczet  realizacji  zamówienia.  Zaliczki
będą udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy. 

2. Pierwsza zaliczka może być udzielona nie wcześniej niż po zrealizowaniu i rozliczeniu zgodnie
z harmonogramem – rzeczowo finansowym prac o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto.

3. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W roku 2019 ostatnia zaliczka może być udzielona nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 r.

4. Zamawiający udzieli zaliczek według następujących zasad:
1) wartość  jednorazowej  zaliczki  nie  może  być  większa  niż  5  000  000,00  zł  brutto

z zastrzeżeniem możliwości finansowych Zamawiającego w danym okresie,
2) w roku 2018  w wysokości  do 70  % wartości  limitu  rocznego wynagrodzenia  brutto  za

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym
prac,

3) w roku 2019 w wysokości do 70 % wartości rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu  zamówienia  określonego  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  prac,
z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z § 8 ust. 8,

4) wysokość  udzielanych  zaliczek  na  realizację  robót  budowlanych  nie  może  przekraczać
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wartości tych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac, 
5) wniosek  o  zaliczkę  powinien  być  zgodny z  uzgodnionym  harmonogramem rzeczowo  –

finansowym i zawierać w szczególności:
a) zakres robót budowlanych, które będą podlegały zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwotę wnioskowanej zaliczki,

6) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,

7) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  udzielenia  zaliczki  w  kwocie  niższej  niż
wnioskowana, w zależności od posiadanych środków finansowych w danym okresie,

8) zaliczkowaniu  nie  może  podlegać  zakres  robót  budowlanych,  który  będzie  realizowany
przez  Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę,  z  którym  Wykonawca/Podwykonawca
zawarł  umowę  przewidującą  cesję  praw  z  umowy,  przenoszącą  na
Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę  prawo  do  uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od
Zamawiającego.

5. Wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  zaliczki  na  roboty  budowlane  Wykonawca  wniesie
Zamawiającemu 100% zabezpieczenia  na udzielone  zaliczki  w formie  gwarancji  bankowej,
z terminem  ważności  40  dni  po  planowanym  terminie  realizacji  zaliczkowanych  robót
budowlanych  określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym  prac.  Zabezpieczenie
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robót budowlanych
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane w protokole ich odbioru.

6. Oryginały  gwarancji  bankowych  wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki  Wykonawca składa
u Zamawiającego w Wydziale Budżetu i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:
1) Udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od

daty  jej  udzielenia  z  zastrzeżeniem,  że  ostatnią  udzieloną  zaliczkę  Wykonawca
zobowiązany jest rozliczyć nie później niż do dnia 27 września 2019 r.

2) Rozliczenie  zaliczek  następuje  poprzez  wystawienie  faktur  za  właściwie  wykonane  i  
odebrane  roboty  budowlane  w  wysokości  i  terminach  określonych  w  harmonogramie
rzeczowo – finansowym prac.

3) Jako  termin  rozliczenia  zaliczki  będzie  przyjmowany  dzień  złożenia  przez  Wykonawcę
właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac wraz z protokołem ich odbioru.

4) Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy  może  dopuścić  rozliczenie  zaliczek  w  innym
terminie.  Przedłużenie  terminu  rozliczenia  zaliczki  na  wniosek  Wykonawcy  jest
nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji.

5) Jeżeli  Wykonawca  zgłosi  do  rozliczenia  zakres  robót  który  asortymentowo  odpowiada
zakresowi wskazanemu we wniosku udzielonej zaliczki, ma obowiązek wskazać rozliczenie
tego zakresu w pierwszej kolejności w ramach udzielonej zaliczki. 

8. Nierozliczone  zaliczki  w  ustalonym  terminie  wyłączając  sytuacje  opisane  w  ust.  7  pkt  4)
spowodują  niezwłoczne wystąpienie  Zamawiającego do Gwaranta  o jej  zwrot  w wysokości
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem
odbioru  robót  budowlanych  przez  inspektorów Zamawiającego  i  Wykonawcę  na kwotę  nie
niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

11. W  przypadku  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczenia  kar  umownych  za  ich
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwróci całą lub część pobranej zaliczki w terminie 30 dni
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od  dnia  otrzymania  informacji  o  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczeniu  kar.
Zamawiający  może  dokonać  rozliczenia  zwrotu  w/w  kwoty  zaliczki  poprzez  potrącenie
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 mają zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypłacenia przez Zamawiającego drugiej i następnych zaliczek jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o których mowa w § 8 ust. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich
dowodów zapłaty,  wstrzymuje  się  wypłatę  kolejnych  zaliczek  w  części  równej  sumie  kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13. Rozliczenie  robót  budowlanych  nie  podlegających  zaliczkowaniu  będzie  się  odbywało  na
zasadach określonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje
się odpowiednio. 

§ 22
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 5 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Kosztorysy ofertowe. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................
G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................

ZP-PS.221.1.8.2018 Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ Strona 28 z 28


