
                                                Załącznik nr 9 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR .............................

W dniu ............... 2012 r. w Lublinie, pomiędzy:

Gminą  Lublin,  reprezentowaną  na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez 
Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – z siedzibą w Lublinie, 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
1................................................................................................................
2. ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.),  w  wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” 
obwodnicy  miasta  Lublin  w  ciągu  dróg  ekspresowych  S12,  S17  i  S19  (odcinek  od 
skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta)”.
Inwestycja planowana do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T,
Działanie 6.1:Rozwój sieci drogowej TEN-T. 

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) budowę drogi klasy GP trasy głównej Al. Solidarności na dł. 3,8 km;
2) przebudowę Al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na drogę zbiorczo - rozprowadzającą, 
zespół węzłów drogowych na przecięciu Al. Solidarności i Al. Warszawskiej, węzeł „Sławin”;
3) przebudowę ulic: Głównej, Mgielnej, Jaśminowej, Wądolnej;
4) budowę dróg obsługujących;
5) budowę ciągu rowerowego i pieszego;
6) budowę obiektów inżynieryjnych;
- wiadukt drogowy WD-1 w ciągu ul. Głównej;
- wiadukt drogowy WD-2 w ciągu ul. Mgielnej;
- most drogowy MD-3 nad rzeką Czechówką;
- kładka KP -4 w ciągu pieszo-rowerowym CPR1, nad rzeką Czechówką;
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- wiadukt drogowy WD-5 w ciągu łącznicy Ł-2;
- wiadukt drogowy WD-6 w ciągu łącznicy Ł-3;
- most drogowy MD-7w ciągu łącznic Ł-5 oraz Ł6 nad rzeką Czechówką;
- wiadukt drogowy WD-8 w ciągu Al. Warszawskiej;
- przepusty drogowe PDR9, PDR9.1;
- mury oporowe (żelbetowe, z gruntu zbrojonego).
7) Budowę sieci w zakresie branży sanitarnej:
- odwodnienie projektowanego układu drogowego;
- usunięcie kolizji z istniejąca kanalizacja deszczową;
- usunięcie kolizji z istniejąca kanalizacja sanitarną;
- usunięcie kolizji z istniejąca siecią wodociągową;
- usunięcie kolizji z istniejącym gazociągiem;
- likwidacja studni nr 4a ujęcia „Sławin”.
8) Budowę sieci w zakresie branży elektroenergetycznej:
- przebudowę linii nN i SN;
- oświetlenie uliczne.
9) Budowę infrastruktury teletechnicznej;
10) Budowę ekranów akustycznych;
11) Przełożenie cieku i rzeki Czechówki;
12) Budowę sygnalizacji świetlnej oraz docelowej organizacji ruchu;
13) Prace w zakresie zieleni i zagospodarowania terenów zielonych;
14) Wykonanie wyrębu drzew;
15) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót;
16) Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i wykonanie 
rozbiórek budynków znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji;
17) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD (3 egz.) i formie 
papierowej (3 egz.).
18)  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.  Szczegółowe  dane  określające  lokalizację,  przedmiot,  zakres  i  harmonogram  robót 
przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne.
4.  Wykonanie  z  należytą  starannością  pozostałych  świadczeń  i  obowiązków  określonych  w 
umowie,  a  także  tych  obowiązków  i  świadczeń,  które  obciążają  Wykonawcę  na  podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca ma obowiązek stosowania znaku graficznego Logo Narodowej Strategii Spójności 
(dla  Programu Infrastruktura i Środowisko) na dokumentach zgodnie ze wzorem,  zamieszczonym 
w  Wytycznych  Dla  Beneficjentów  w  zakresie  informacji  i  promocji  w  ramach  Programu 
Infrastruktura  i  Środowisko.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zamieszczania  informacji  o 
współfinansowaniu przedmiotu niniejszej umowy, znajdującej się w nagłówku umowy, we wszelkiej 
korespondencji, fakturach itp.,
6. W ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wykonawca 
jest zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu oraz 
wykonania  i  ustawienia  tablic  informacyjnych  na  czas  budowy  szt.  2  (dwustronne)  i  tablic 
pamiątkowych po zakończeniu budowy szt. 2 (dwustronne) zasad określonych w Wytycznych dla 
Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Tablice będą ustawione  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice będą 
wykonane z trwałego  tworzywa odpornego na zniszczenie i działanie warunków atmosferycznych. 
Układ, proporcje, kolorystyka i czcionki tablicy muszą być zgodne ze  wzorem, zamieszczonym w 
Wytycznych  Dla  Beneficjentów  w  zakresie  informacji  i  promocji  Programu  Infrastruktura  i 
Środowisko.  
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§ 3
Podstawowe oświadczenia Stron

1. MENADŻEREM PROJEKTU jest: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o.o., ul. Jana 
Kiepury 6, 22-400 Zamość, sprawująca funkcję Inżyniera.
2. Zamawiający oświadcza, że:
1) Zamiarem Zamawiającego jest zrealizowanie inwestycji pt. „Budowa drogi dojazdowej do węzła 
drogowego „Dąbrowica”  obwodnicy miasta Lublin  w ciągu dróg ekspresowych S12,  S17 i  S19 
(odcinek od  skrzyżowania al.  Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta)”, na warunkach 
określonych w umowie,
2) Zamawiający oświadcza, że roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.
3.  Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami  niezbędnymi  do  wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3)  Zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu  umowy opisanego w §  2  umowy oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,
4)  Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  instalacji  kablowych  i  rur 
wodno-kanalizacyjnych oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych w projekcie  budowlanym instalacji 
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Składniki umowy oraz hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
5) Złożona oferta Wykonawcy,
6) Tabela elementów rozliczeniowych.

§ 5
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia zawarcia 
umowy do  dnia 30 września 2014 r., zaś  poszczególne roboty i etapy robót wykona w terminach 
wskazanych w harmonogramie robót.
2.  Strony  ustalają,  że  przez  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  rozumieją  datę  podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy.  Zamawiający  powiadomi  pisemnie  Wykonawcę o  czasie  i  miejscu przekazania  terenu 
budowy.
4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego protokołu 
przekazania, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych Przedstawicieli Stron.
5.  Od  daty  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  aż  do  chwili  końcowego 
odbioru  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za 
wszelkie szkody wynikłe na terenie prowadzonych robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni 
od dnia przekazania terenu budowy.
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7. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszystkich terminów określonych w niniejszej umowie 
oraz załącznikach, stanowiących integralną część umowy.

§ 6
 Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w 
§ 5 ust. 3 umowy, wraz z kompletną dokumentacją określoną w § 2 umowy,
2) Przekazania wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień i dziennika budowy do 
dnia rozpoczęcia robót budowlanych, określonego w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,
3)  Zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osoby  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia,
4) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami  § 17 umowy,
5) Zapłaty wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy,
6) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Codziennej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy,
2) Opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz programu 
zapewnienia jakości dla każdego asortymentu robót, określonego w SSTWiOR (PZJ),
3) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 
terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania  pracowników  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez Kierownika Budowy,
4) Przestrzegania wymogów zawartych w decyzji o OOŚ,
5) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) Przestrzegania  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa,
7) Zapewnienia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
8) Zapewnienia  we  własnym  zakresie  sprzętu  do  prowadzenia  robót  oraz  środków  ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników,
9) Przeprowadzenia  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy, 
zapewnienia  dostawy  wody  i  zapewnienia  zasilania  w  energię  elektryczną  terenu  budowy  z 
własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,
10) Ochrony mienia własnego przez okres realizacji umowy,
11) Utrzymywania  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie,
12) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzoru  i 
koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia  Podwykonawcom 
miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów,
13) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń 
oraz doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,
14) Utrzymywania stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcia wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą zostać 
wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy,
15) Umożliwienia uczestnikom procesu budowlanego, w szczególności Inżynierowi oraz osobom 
przez niego upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty 
związane z przedmiotem umowy będą wykonywane,
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16) Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 
urządzeniami oraz dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania 
robót budowlanych,
17) Utrzymania ruchu drogowego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych) zajmowanych przez Wykonawcę lub 
przecinanych podczas realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych projektów organizacji ruchu i pozwoleń w tym zakresie,
18) Zapewnienia  bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych 
robót  objętych  umową   na  podstawie opracowanego  na  własny  koszt  projektu  tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami, uzyskanie 
wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  w 
terminie 30 dni przez rozpoczęciem kolejnych etapów robót budowlanych wymagających zmiany 
istniejącej organizacji ruchu,
19) W  terminie  do  31.12.2013  r.  Wykonawca  dokona  sprawdzenia,  aktualizacji  i  przedłoży 
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  projekty  stałej  organizacji  ruchu  z  dostosowaniem  uch  do 
aktualnie  obowiązujących  przepisów,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian  w  projektach 
budowlanych mających wpływ na stałą organizację ruchu,
20) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami budowlanymi, 
w tym o przyjęciu obowiązków, wynikających z przepisów Prawa budowlanego i wpisanie danych 
tych osób do dziennika budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni przed dniem przekazania terenu budowy,
21) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowego wykonania robót 
zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego,
22) Zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu, przez 
upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21  lutego 1995 r.  w  sprawie  rodzaju i zakresu 
opracowań  geodezyjno – kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w 
budownictwie  (Dz.  U.  z 1995 r. Nr  25  poz.  133). Dokumentacja  geodezyjno  –  kartograficzna 
sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej  musi  zawierać  dane 
umożliwiające  wniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz 
zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
23) Prowadzenia wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i 
uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz 
obowiązującymi przepisami,
24) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywania wykopów kontrolnych oraz badaniu 
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz do poniesienia 
odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, w szczególności 
poniesienia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwaniających, punktów 
osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii 
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłocznego naprawienia wszelkich 
powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,
25) Organizacji terenu budowy i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji umowy i 
przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym do końcowego odbioru przedmiotu umowy,
26) Przywrócenia otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
27) Współpracy na terenie budowy z Podwykonawcami, organami władzy publicznej, 
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie określonym w 
harmonogramie robót,
28) Wykonania,  utrzymania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
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29) Stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego i utylizacji odpadów; ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót 
norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,
30) Uzgodnienia z właściwymi zarządcami warunków korzystania z dróg stanowiących dojazd do 
terenu budowy, po których odbywać się będzie transport materiałów masowych oraz naprawy na 
koszt Wykonawcy zniszczeń spowodowanych tym transportem,
31) Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego specjalistę 
archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych a także innych działań przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 
150 poz 1579, z dnia 30 czerwca 2004 r.), w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające  znaczną  wartość 
odkryte na  terenie  budowy  zostaną  przekazane  pod  opiekę  konserwatora zabytków. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca 
niezwłoczne powiadomi Inżyniera o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia 
się z nimi i dalszego trybu postępowania,
32) Wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów,
33) Monitoringu sieci.
34) Dokonywanie rozliczeń i prowadzenie fakturowania w oparciu o rozbicie na 2 pozycje, koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane. 
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  i  przekazania  przedmiotu  niniejszej  umowy 
prawidłowo i terminowo, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytu-
acjach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy oraz ostrzegania Inżyniera o zaist-
niałych lub mogących nastąpić szczególnych przyszłych  wydarzeniach  i  okolicznościach,  które 
mogą ujemnie wpłynąć na  jakość robót lub opóźnienie w realizacji  robót,  niezwłocznie  po po-
wzięciu o nich wiadomości.
1) Inżynier ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia na  datę  za-
kończenia  robót. Pisemna informacja dostarczona będzie niezwłocznie przez Wykonawcę Inżynie-
rowi.
2) Wykonawca  opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji  propozycje dotyczące  uniknięcia 
lub  zmniejszenia  wpływu  takiego  wydarzenia  lub  okoliczności  na  realizację  robót,  jak też bę-
dzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Inżyniera.

§ 7
Dokumentacja budowy

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest   prowadzić   na   bieżąco   i   przechowywać   następujące 
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
1) dziennik budowy,
2) książkę obmiarów, druki obmiarów robót i sprawozdania z badań i pomiarów kontrolnych,
3) protokoły odbiorów robót,
4) dokumentację powykonawczą.
2.  Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   też   opracowanie   i   przekazanie   Inżynierowi 
dokumentów, takich jak:  
1) szczegółowy harmonogram robót,
a) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy sporządzić w formie 
pisemnej  harmonogram  robót  budowlanych,  obejmujący  całość  przedmiotu  umowy  oraz 
dostarczyć  ten  harmonogram  Zamawiającemu  celem  jego  zatwierdzenia.  Obowiązkiem 
Wykonawcy jest każdorazowa aktualizacja i pisemne uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnych 
odstępstw i zmian w harmonogramie robót budowlanych.  Wszystkie zmiany w harmonogramach 
wymagają  akceptacji Inżyniera i  zatwierdzenia ich przez Zamawiającego, Jeżeli Zamawiający nie 
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zgłosi pisemnie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu harmonogramu uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących w/w harmonogramu, oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie 
uwag lub zastrzeżeń do w/w harmonogramu, Wykonawca będzie związany tymi zastrzeżeniami lub 
uwagami. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzór harmonogramu.
2) harmonogram płatności,
3) plan BIOZ,
4) program zapewnienia jakości (PZJ),
a) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa program zapew-
nienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy,
5) projekty technologii i organizacji robót,
6) oświadczenia  o  podjęciu  obowiązków  przez  Kierownika  Budowy  i  Kierowników  Robót wraz 
z  kopiami  uprawnień  i  zaświadczeń  odpowiedniego  organu  samorządu  zawodowego  o 
wymaganym ubezpieczeniu  od odpowiedzialności  cywilnej  w terminie 7 dni  od  daty zawarcia 
umowy,
7) inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu w formacie 
gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz formie papierowej.
3. W miarę potrzeb oraz postępu robót, a także na wezwanie Zamawiającego,  Wykonawca jest 
zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany 
wymagają akceptacji  Zamawiającego. Aktualizacja powołanych harmonogramów nie może mieć 
żadnego wpływu na termin zakończenia robót.

§ 8
Roboty zamienne

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania  robót zamiennych w miejsce robót przewidzia-
nych w niniejszej umowie w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy tym 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Konieczność wyko-
nania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy materiały budowlane przewidziane w umo-
wie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania 
produkcji lub zastąpienia innymi, w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów 
prawa budowlanego lub w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane 
bądź inną technologię wykonania robót. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót zamien-
nych nie wymaga zmiany umowy.
2. Roboty zamienne, o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być wykonane na podsta-
wie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i zatwierdzo-
nego przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wy-
konawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych.
3. Płatności za roboty zamienne odbywać się będą na podstawie  protokołu wykonania robót 
zamiennych. Wprowadzenie  robót  zamiennych  nie  może  powodować  podwyższenia 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w § 17 umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST 
powodowałoby wadliwe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w 
stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do zawarcia  na  własny koszt  i  we  własnym 
zakresie na rzecz Zamawiającego (Ubezpieczonego) wymienionych poniżej umów ubezpieczenia:
1) Robót budowlano - montażowych od wszystkich ryzyk (polisa RBM) na okres ubezpieczenia 
zgodny z ust. 10 niniejszego paragrafu oraz  
2) Odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia (polisa OC) na okres ubezpieczenia zgodny 
z ust. 10 niniejszego paragrafu.
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2. W przypadku gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad, Wykonawca na pisemne 
żądanie Zamawiającego przedłoży ważną w okresie usuwania wad polisę OC, spełniającą wymogi 
polisy,  na  czas  prowadzenia  robót,  najpóźniej  na  1  dzień  przed  terminem  rozpoczęcia  ich 
usuwania.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1)  roboty objęte  umową,  materiały,  sprzęt  i  inne  mienie  związane  z  przeprowadzeniem robót. 
Wymagana  w  polisie  robót  budowlano  –  montażowych  suma ubezpieczenia  nie  powinna  być 
niższa niż wartość robót w ofercie wybranej przez Zamawiającego,  
2) odpowiedzialność cywilna Zamawiającego i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją robót 
oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich  
obejmująca ochroną:
a) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
b) szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych
nierejestrowanych,
c) szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom Podwykonawców, Inżynierowi i jego 
pracownikom, pracownikom Zamawiającego.
4. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową.
5. Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6. Wykonawca może zwiększyć wysokość sumy gwarancyjnej.
7. Wykonawca w  okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z  prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.
8. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do  Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu  wszelkie koszty przez niego 
poniesione,  w tym kwoty zasądzone prawomocnymi  wyrokami   łącznie z  kosztami  zastępstwa 
procesowego, chyba że zostaną one pokryte z Polisy OC.
9.  Polisy  i  dokumenty ubezpieczeniowe wraz  z  potwierdzeniem opłacenia  składki  Wykonawca 
przedłoży do wglądu  na każde żądanie Zamawiającego.
10. Umowy i polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 
dni późniejszej od daty odbioru końcowego. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub 
inny dokument)  ubezpieczenia,  kończy się w okresie realizacji  przedmiotu umowy,  wykonawca 
powinien  bez  wezwania  Zamawiającego  przedłożyć  uaktualnioną  polisę  (lub  inny  dokument) 
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.
11.  Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
12.  Zmiany warunków ubezpieczenia  mogą zostać  dokonane tylko  po wyrażeniu  zgody przez 
Zamawiającego na piśmie.  
13. Obie Strony zobowiązane są do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych.  
14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia z  wszystkimi 
załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, Zamawiający może dokonać  ubezpieczenia, które 
Wykonawca powinien  był  zapewnić, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty,  które  Zamawiający 
poniesie  opłacając  składki  ubezpieczeniowe,  będzie  mógł  potrącić  z  wynagrodzeń  należnych 
Wykonawcy.

§ 10
Materiały

1. Wykonawca na własny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiały niezbędne do wykonania 
przedmiotu  umowy.  Materiały  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Ustala 
się, iż wszystkie materiały będą:
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1) O jakości określonej w dokumentacji projektowej,
2)  Posiadać certyfikat  na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami, 
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  obowiązujących 
norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
3)  W  przypadku  materiałów  nie  podlegających  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa,  posiadać 
deklarację  bezpieczeństwa  lub  certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  (w  przypadku 
wyrobów dla których nie ustanowiono norm - aprobatą techniczną).
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów dotyczących zakupu, pochodzenia materiałów i wyposażenia oraz 
odpowiednich certyfikatów i atestów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w stosunku do użytych 
materiałów  i  technologii  o  parametrach  równorzędnych  lub  lepszych,  przy  czym  w/w  zmiany 
powinny  być  udokumentowane  wpisem  do  dziennika  budowy  i  uprzednio  zaakceptowane  na 
piśmie przez Zamawiającego i Projektanta, na koszt Wykonawcy.
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być 
dokonywane  zmiany  technologii  wykonywania  elementów  robót.  Dopuszcza  się  je   tylko  w 
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie 
od  tego,  jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za 
wykonywane roboty,
2) W  tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis  proponowanych 
zmian  wraz  z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia  na koszt Wykonawcy przez  Projektanta 
sprawującego nadzór autorski, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 
Powyższe zmiany nie dotyczą terminu zakończenia robót.
4.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie  z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SSTiOR.
5. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów, 
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
6.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna  z 
warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.  W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie.
8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
9.  Przy   realizacji   robót   Wykonawca   użyje   podstawowego   sprzętu,   wymienionego 
w  szczegółowych specyfikacjach technicznych, lub też innego sprzętu, zaaprobowanego przez 
Inżyniera.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających z doku-
mentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przestrzeganie powyższych wymogów  nadzorują  i  potwierdzają Inspektorzy Nadzoru Inwestor-
skiego.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

lub--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-II.271.1.34.2012 Wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ Strona 9 z 26



1. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2.  Wykonawca ma prawo do zlecenia wykonania robót budowlanych, objętych niniejszą umową, 
Podwykonawcom w następującym zakresie:
1) .................................................
2)..................................................
3).............................……….…...…
3. Strony zgodnie ustalają, że zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami wymaga 
zgody  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez 
Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z  Podwykonawcą (zawierającej  zakres 
rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4.  Do  zawarcia  przez  Podwykonawcę  umowy o  roboty  budowlane  z  dalszym  Podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.
5. Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, powinny być dokonane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału zawartej  umowy z 
Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 dni od 
jej zawarcia.
7. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust 3 i 4 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych  niniejszą 
umową, jest zobowiązany do dokonania na rzecz każdego z Podwykonawców cesji wierzytelności 
z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie niniejszej 
umowy, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z Podwykonawców na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest 
doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 12
Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków składających się na 
przedmiot umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
………………… zł (słownie:…………………zł) netto + podatek VAT według stawki wynoszącej 
23 %  w kwocie: ……………., tj. kwotę: ……………….  (słownie:…………….........… zł) brutto.
2.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ma  charakter  ryczałtowy i 
obejmuje oraz pokrywa koszty:
1) Związane z należytym wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
umowy,
2) Wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca 
zakupu lub wytworzenia do stanowiska roboczego),
3)  Maszyn,  urządzeń  i  instalacji,  niezbędnych  do  wykonania  robót  w  określonym  w  umowie 
terminie i na określonych w umowie warunkach,
4)  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania 
między stanowiskami pracy,  montażu i  demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy do bazy 
sprzętowej po zakończeniu robót,
5) Koszty pośrednie obejmujące: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki 
gospodarczej,  koszty  badań  i  pomiarów,  koszty  działalności  laboratorium,  koszty  urządzenia, 
eksploatacji  i  likwidacji  zaplecza  (w  tym  zapewnienie  energii,  wody,  łączności  itp.),  koszty 
oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz 
budowy,  opłaty  za  dzierżawę placów i  bocznic,  należności  za badania  i  ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych, obsługi geodezyjnej,
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6)  Inne  koszty:  wykonania,  eksploatacji,  rozebrania  dróg  technologicznych  i  montażowych, 
rusztowań pomostów, wykonania i ustawienia tablic informacyjnych,
7)  Zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie rękojmi.
8) Sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania robót, której sporządzenie spoczywa na 
Wykonawcy zgodnie z umową i przepisami prawa i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
9) Związane z monitoringiem sieci.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu rozumiane 
jest jako stałe w okresie obowiązywania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
w  całości  wyczerpuje  jego  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  należytego  wykonania 
przedmiotu umowy.
5.  Ustala  się,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce 
podatki, włącznie z  podatkiem VAT oraz opłaty celne i  inne opłaty związane z wykonywaniem 
robót.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywana w walucie polskiej.
8.  Wszystkie  rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw  płatności 
wystawianych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inżyniera.
9.  Końcowe  świadectwo  płatności  jest  wystawiane  przez  Wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru 
końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego 
wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Wszystkie płatności odbywają się na  podstawie świadectw płatności wystawianych  zgodnie z 
ust. 9 niniejszego paragrafu  oraz  prawidłowo  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur VAT.  
11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w częściach, na podstawie faktur VAT 
częściowych  oraz  faktury  VAT  końcowej,  wystawionych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i z umową.
12.  Rozliczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych etapów robót  określonych w harmonogramie 
robót,  będzie następowało nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, na podstawie 
protokołów odbioru częściowego, podpisanych przez upoważnionych Przedstawicieli Stron.
13. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej jest świadectwo płatności, wystawione na 
podstawie  podpisanego  przez  upoważnionych  Przedstawicieli  Stron  protokołu  odbioru 
częściowego. Wykonawca zobowiązuje się nie wystawiać faktury VAT częściowej na kwotę netto 
wyższą niż kwota wynagrodzenia netto określona w harmonogramie robót.
14. Strony ustalają, że suma wartości wynagrodzenia wynikająca z faktur VAT częściowych nie 
może przekroczyć łącznie 90 % kwoty brutto określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
15.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  końcowej  będzie  podpisany  przez  upoważnionych 
Przedstawicieli Stron  protokół odbioru końcowego.
16.  Faktura  VAT  końcowa  będzie  wystawiona  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne 
Wykonawcy,  uwzględniającą wpłaty dokonane przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  lub 
Podwykonawców.
17. Pod warunkiem prawidłowego wystawienia faktury VAT (częściowej lub końcowej) zgodnie z 
umową,  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia danej faktury VAT 
Zamawiającemu. Dniem zapłaty w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia 
rachunku Zamawiającego.
18.  W przypadku,  o którym mowa w  § 11  ust.  7  umowy,  należności  z  tytułu faktur  za  roboty 
wykonane przez Podwykonawcę  będą  płatne  na  rachunek  bankowy Podwykonawcy  wskazany 
przez Wykonawcę w cesji praw do wierzytelności.
19.  Płatności  dokonane  przez  Zamawiającego  w  żadnym   przypadku  nie  wyłączają  ani  nie 
ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy.
20.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktur  VAT  wystawianych  przez  Wykonawcę  w 
związku z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował  Zarząd Dróg i Mostów w 
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Lublinie (ul. Krochmalna 13j,  20-401 Lublin),  NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,  ponadto 
Wykonawca dokona rozdziału pozycji na kwalifikowane i niekwalifikowane.  

§ 13
Zawieszenie finansowania  

W  przypadku,  gdy  dysponent  środków  finansowych  zawiesza  Zamawiającemu  finansowanie,  
z  którego  są  dokonywane  płatności  na  rzecz  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  zobowiązany 
do zawiadomienia  Wykonawcy  o  takim  zawieszeniu  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  od 
dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.

§ 14
Przedstawiciele Stron

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.
3. Personel Zamawiającego:
1)  Kierownik  Projektu  jest  to  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego,  odpowiedzialna za 
prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją umowy o wykonanie przedmiotu umowy.
Kierownikiem Projektu z ramienia Zamawiającego będzie: …………………………...........  
2) Do obowiązków Kierownika Projektu należy kontrola zakresu działalności Inżyniera.
3)   Inżynier  jest   to   osoba   prawna  lub  fizyczna,  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do 
zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w odrębnej umowie.  
4)  Szczegółowy  zakres  obowiązków  Inżyniera  wynika  z  niniejszej  umowy  oraz  umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem, a także przepisów ustawy Prawo  Budowlane  i 
ma   na   celu   zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego  i  przyszłych  Użytkowników.  Do 
podstawowych obowiązków Inżyniera należy w szczególności:
a)   pełnienie   nadzoru   nad   realizacją   robót   objętych   niniejszą   umową   w   oparciu 
o  umowę z Inżynierem,  
b) ustanowienie Inspektorów Nadzoru,
c) kierowanie czynnościami uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;
d) w uzasadnionych  przypadkach  może  on  polecić  Wykonawcy  wstrzymanie  lub  opóźnienie 
rozpoczęcia robót lub jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.
4. Personel Wykonawcy:
1)   Do  wykonywania   samodzielnych  funkcji   przy  realizacji   robót,   Wykonawca  zatrudni 
personel wymieniony w załączonym  do oferty  wykazie  osób.  Inny  personel  pomocniczy  będzie 
wymagał  akceptacji   Inżyniera.   Zamawiający   zaaprobuje   proponowane   zastąpienie 
podstawowego  personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego 
personelu będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.
Dyrektorem Kontraktu/Przedstawicielem Kontraktu z ramienia Wykonawcy będzie:………….
Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy będzie:…………………………...……………
2) Jeżeli Inżynier zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 
do  personelu  Wykonawcy  lub  jego  Podwykonawcy  oraz  uzasadni  swoje  żądanie,  Wykonaw-
ca zapewni wówczas, że osoba ta niezwłocznie opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 
dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.  Zmiana ta nie 
wymaga aneksu niniejszej umowy.
5. Strony mają prawo do zmiany osób nadzorujących przedmiot umowy, pod warunkiem przedsta-
wienia w formie pisemnej informacji drugiej Stronie przed dokonaniem takiej zmiany, z wyłącze-
niem przypadków losowych. W takim przypadku Strony muszą zabezpieczyć ciągłość nadzoru bu-
dowy.
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6. Każda ze Stron może zażądać zmiany osób nadzorujących przedmiot umowy, jeżeli udokumen-
tuje brak wywiązywania się przez nich z obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kie-
rownika Budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zama-
wiającego.
7.  Inżynier  ma obowiązek organizowania  regularnych Rad Budowy z udziałem upoważnionych 
Przedstawicieli Wykonawcy,  Zamawiającego  i  Inspektorów Nadzoru  oraz  innych  zaproszonych 
osób.  Celem rad będzie omawianie bieżących  spraw dotyczących  wykonania  i  zaawansowania 
robót. Terminy Rad Budowy będzie ustalał Inżynier, z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu. 
Wykonawca na czas Rady Budowy udostępni w okolicach terenu budowy umeblowane pomiesz-
czenie w celu przeprowadzenia spotkań.

§ 15
Komunikacja Stron

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile 
treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania 
telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 
telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]....................................................................
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,  20-401 Lublin.
5.O zmianach w danych teleadresowych,  o których mowa w ust.  3 i  4,  Strony obowiązane są 
informować  się  niezwłocznie,  nie  później  niż  7  dni  od  chwili  zaistnienia  zmian,  pod  rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6.  Wykonawca  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub 
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 16
Kontrola (polecenia, inspekcje, audyty)

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  polecenia  Inżyniera  wydawane  zgod-
nie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
2. Na żądanie dysponenta  środków  finansowych  Wykonawca  udostępni  mu  w  czasie  inspekcji 
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadze-
nie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dysponentom środków finansowych oraz innym 
instytucjom  uprawnionym  do  przeprowadzenia  kontroli  lub  audytu  w  zakresie  prawidłowości 
realizacji zadania, wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z 
realizacją zadania.
4.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności podczas kontroli lub audytu osób, które 
udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień związanych z realizacją 
zadania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru  budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań  określonych  ustawą  Prawo 
budowlane  oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  ta  ustawą  oraz  innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże na piśmie w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 17
Odbiór robót budowlanych

1.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót częściowych,
2) Odbiory robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
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2) Odbiory robót zanikających,
3) Odbiór końcowy.
2. Przedmiotem odbioru częściowego są poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie 
robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  kontrola  wykonywania  etapów  robót  zgodnie  z  w/w 
harmonogramem (kontrola  terminowości)  oraz  kontrola  poprawności  wykonania  robót  (kontrola 
jakości).
1)  Wykonawca  zgłosi  Inżynierowi  ukończenie  poszczególnych  etapów  robót  przez  wpis  do 
dziennika budowy oraz wyśle Inżynierowi w tym samym dniu pisemne powiadomienie o gotowości 
do odbioru,
2) Inżynier zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania pisemnego powiadomienia,
3) W odbiorze częściowym uczestniczą upoważnieni Przedstawiciele Stron,
4) Do odbiorów częściowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodności na zastosowane 
materiały  oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną,
5) Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie  protokół odbioru częściowego lub 
informacja  o  odmowie  podpisania  protokołu,  potwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru 
(Menadżera Projektu); Protokół ten sporządzony jest na podstawie stopnia zaawansowania robót 
określonych  w  wycenionym  wykazie  elementów  rozliczeniowych.  Inżynier  zakończy  odbiór 
częściowy w ciągu 7 dni od jego rozpoczęcia,
3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez  Wykonawcę  Inżynierowi,  który  może  skontrolować  zgłaszane  roboty  pod  względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W 
przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  ich 
usunięcie.  Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub 
jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił taki 
element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem 
robót  ulegających  zakryciu  ponosi  Wykonawca.  Odbioru  robót  zanikających  oraz  ulegających 
zakryciu  lub  zasłonięciu  dokonuje  upoważniony Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  na wniosek 
Wykonawcy w postaci dokonanego przez Kierownika Budowy wpisu do dziennika budowy w ciągu 
7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4.  Przedmiotem  odbioru  końcowego jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca dokona Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 
przystąpienia do odbioru końcowego. Podstawą zgłoszenia będzie dokonany przez Kierownika 
Budowy stosowny wpis w dzienniku budowy, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Menadżer 
Projektu  potwierdzi  pisemnie  gotowość  do przeprowadzenia  odbioru  końcowego.  Zamawiający 
zobowiązany jest do powołania Komisji Odbiorowej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez 
Wykonawcę  o  gotowości  do  odbioru  końcowego  oraz  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru 
końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez 
Komisję Odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
2) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie 
dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a 
w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, 
świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do 
odbioru końcowego dostarczy również atesty i  deklaracje zgodności na zastosowane materiały 
oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót zgodnie  z 
dokumentacją techniczną.

ZP-II.271.1.34.2012 Wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ Strona 14 z 26



§ 18
Wady przedmiotu umowy

1. W przypadku:
1)  Stwierdzenia,  że  przedmiot  umowy  podlegający  odbiorowi  posiada  wady  istotne 
(uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektu), 
lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru 
końcowego  lub  częściowego  i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad 
istotnych  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  końcowego  lub  częściowego;  po  usunięciu  wad 
istotnych  Strony  ponownie  przystąpią  do  odbioru  końcowego  lub  częściowego  na  warunkach 
określonych w § 17 umowy,
2)  Stwierdzenia,  że  przedmiot  umowy  podlegający  odbiorowi  posiada  wady  nieistotne  (nie 
wpływające na normalne korzystanie z obiektu) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują 
protokół odbioru końcowego lub częściowego, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć 
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego albo 
zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót posiadających wady - w przypadku jeżeli 
koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
3)  Stwierdzenia,  że  przedmiot  umowy  podlegający  odbiorowi  posiada  wady  istotne 
(uniemożliwiające  lub  w  znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektu),  a 
ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia -  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2.  Strony  ustalają,  że  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  częściowego  Zamawiający  zachowuje 
prawo do ponownej kontroli etapów robót w czasie dokonywania odbioru końcowego, jak i przed 
takim odbiorem oraz ma prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad 
w zakresie robót wykonanych po dokonaniu odbioru częściowego danego etapu robót.
3. Jeżeli dla ustalenia istnienia i zakresu wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Inżynier ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.
4.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  konkretnej  wady  w  terminie  określonym  przez  Inżyniera, 
Zamawiający  ma  prawo  naliczyć  kary umowne zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 3  umowy lub polecić 
usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Koszty wymienione w ust. 1 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości 
lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19
Przekazanie dokumentacji

1. W ciągu 7 dni od  daty  zakończenia  robót,  Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania
Zamawiającemu  dokumentów,  których  dołączenia  do  wniosku  o  użytkowanie  /zgłoszenia  o 
zakończeniu robót/ wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane oraz operatu kolaudacyjnego.
2. W przypadku nieprzekazania w/w dokumentów w ciągu wymaganego okresu, Zamawiający ma 
prawo  wstrzymać  zapłatę  części  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  wysokości  10%  końcowego 
świadectwa płatności.
3. Po otrzymaniu od wykonawcy w/w dokumentów Zamawiający zawiadomi organ nadzoru budow-
lanego o zakończeniu robót.
4. Przekazanie  do  użytkowania  przedmiotu  umowy  Użytkownikowi  następuje  po  uzyskaniu 
ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie.
5. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inżynierowi niezbędne dokumenty 
określone w umowie.

§ 20
Zabezpieczenie

1.  Strony zgodnie  ustalają,  że Wykonawca ustanowi  na rzecz  Zamawiającego zabezpieczenie 
należytego  wykonania  niniejszej  umowy  w  wysokości  5  %  wartości  umownej  zamówienia 
brutto,  określonego  w  §  ...  ust.  ...  umowy,  tj.  …………………..  zł  (słownie: 
…………………………… zł) brutto.
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2.  Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  z 
następujących form:
a) w pieniądzu (kaucja gwarancyjna),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ustanowienia  zabezpieczenia  i  doręczenia  dowodu  jego 
ustanowienia Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
(kaucję  gwarancyjną),  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego 
prowadzony w Banku ……………………………… nr rachunku ……………………………….. Kaucja 
gwarancyjna będzie przechowywana na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.
5.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zamierza  ustanowić  zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w 
postanowieniach  niniejszego  paragrafu,  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  gwarancji 
ubezpieczeniowej, musi ona spełniać następujące wymagania: być nieodwołalna, bezwarunkowa, 
płatna  na  każde  żądanie  oraz  wystawiona  odpowiednio  przez  bank  lub  przez   towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, 
treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.  
6.  Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  ma  na  celu  zagwarantowanie 
należytego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków,  wynikających  z  niniejszej  umowy,  oraz 
służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
7. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowi 30 % 
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
8. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia innych niż określone w ustępie poprzedzającym 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę niniejszej  umowy,  w tym roszczeń o zapłatę kar  umownych,  stanowi  70 % 
udzielonego  zabezpieczenia  i  zostanie  zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  dokonaniu  przez  Strony 
końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy,  potwierdzonego  w  formie  pisemnego  protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 21
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:
1)  Zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości   0,1  %   wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2)  Zwłokę  w wykonaniu  poszczególnych  etapów robót  wynikających  z  harmonogramu robót  – 
wysokości 0,001% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,  
za każdy dzień zwłoki,
3) Zwłokę w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach (częściowym, 
końcowym lub robót zanikających lub ulegających zakryciu) lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 
wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki,  
4) Odstąpienie Wykonawcy od umowy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy.
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5)  Odstąpienie  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,
6) Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,
7)  W  przypadku  oświadczenia  Wykonawcy  o  wykonaniu  przedmiotu  umowy  bez  udziału 
Podwykonawców, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców - 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,
8) Jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy,  
9) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzonych  robót   –   w  wysokości  4000,00  zł  za  każdorazowe 
stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu,
10) Zwłokę Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy, dla których w 
umowie określone są terminy – w wysokości 0,001 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
11)  Zwłokę  Wykonawcy  w  przedłożeniu  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy  z 
Podwykonawcą oraz złożeniu do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust.  1 umowy,  za każdy dzień 
zwłoki,
12)  Za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 
Wykonawcy dłużej  niż  14  dni  –  w wysokości  0,1% wartości  wynagrodzenia  umownego brutto 
określonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy.
3. Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za  które  odpowiada  Zamawiający  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 12 ust. 1 umowy.
4.  W  przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  wartość kary  umownej  oraz  w  innych 
przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  Strony  mogą  dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w tym odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na  podstawie 
niniejszej  umowy zaspokoi  w  pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

§ 22
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim   przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu 
wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.
3.  Poza  przypadkami  przewidzianymi  w ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz  Kodeksie 
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
a) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, o co najmniej 30 dni w 
stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 6 umowy,
b) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów robót, o co najmniej 30 dni w stosunku 
do terminów ich wykonania określonych w harmonogramie robót,
c) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu 
wykonania, określonego w § 5 ust. 6 umowy,
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d) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
e) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę 
sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową,
f)  w  razie  nieprzedłużenia  ważności  wygasającego  wymaganego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy,
g) jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny 
sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,
h) zaangażowania Wykonawcy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
i) nie stawienia się Wykonawcy w czasie i miejscu, określonym w powiadomieniu Zamawiającego o 
przekazaniu terenu budowy lub odmowy przejęcia terenu budowy,
j) zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
a) zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wykonawcy za roboty wykonane i zafakturowane zgodnie z 
umową, utrzymującej się co najmniej 80 dni od dnia wymagalności faktury VAT,
b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.
3) Strony mogą odstąpić od umowy w przypadku określonym w § 13 umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych do 
dnia  odstąpienia  od  umowy  bez  żadnych  wad,  obliczonego  proporcjonalnie  do  stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy 
terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem 
powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie postanowienia 
§ 17 umowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji ro-
bót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera. Na  podstawie  dokonanej  in-
wentaryzacji,  Inżynier wystawia   świadectwo  płatności  obejmujące wartość wykonanych robót 
oraz zakupionych urządzeń i  materiałów nie   nadających  się  do wbudowania  w  inny  obiekt, 
stanowiące  podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  odpowiedniej faktury.
4) Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące  się  na  terenie  budowy  materiały,  urządzenia,  sprzęt  i  wykonane  roboty  za  które 
Zamawiający  zapłacił  Wykonawcy  uzgodnioną  cenę  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  zosta-
ną przekazane  protokolarnie  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  nie  ma  prawa 
zajęcia materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, które nie podlegają wbudowaniu w przedmiot 
umowy.  
5) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty  związane  z  odstąpieniem  od  umowy  ponosi  Strona,  której  działanie  było  przyczyną 
odstąpienia od umowy.     

§ 23
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesię-
cy, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonane i przekazane roboty budowlane, dołącza-
jąc dokument gwarancyjny do protokołu odbioru końcowego, uwzględniający wymogi określone 
w załączniku nr 2 do umowy.
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3. Za jakość stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca w zakresie i czasie obowiązywania 
gwarancji producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty gwa-
rancyjne producentów materiałów. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub Dostawca/Sprzedawca 
materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub 
dostarczanych materiałów, na warunkach korzystniejszych niż określone w Umowie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.
4. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie dokonany przez 
nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych  na podstawie  umowy (całego przedmiotu 
umowy), tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisem-
nego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwier-
dzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie 
przystąpić do usuwania w terminie 7 dni od daty dokonania przeglądu.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia 
przewidziane w Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót oraz materia-
łów, w tym urządzeń i instalacji, użytych do ich wykonania. Okres rękojmi kończy się po upływie 5 
lat od daty odbioru końcowego.
6. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu rękojmi zostanie dokonany przez nie, przy 
udziale Inżyniera, przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy (całego 
przedmiotu umowy), którego dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu od-
bioru ostatecznego. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego prze-
glądu wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usuwania w 
terminie 7 dni od daty dokonania przeglądu. 
7. W okresie rękojmi lub gwarancji  Wykonawca zobowiązany jest  przystąpić  do usuwania wad 
przedmiotu umowy lub jego części w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przesłane-
go przez Zamawiającego w formie pisemnej i usunąć te wady na własny koszt i ryzyko.
8. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usu-
nie wad w terminach wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo usunąć 
te wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1 ni-
niejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.
10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Za-
mawiający może według swego wyboru:
1) Jeżeli wady umożliwiają używanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej obiektu,
2) Jeżeli wady uniemożliwiają używanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy 
lub zobowiązać Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na jego koszt i napra-
wienia szkody wynikłej z opóźnienia.
3) Jeżeli stwierdzone wady dadzą się usunąć, Zamawiający może według swego wyboru:
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin lub
b)  obniżyć  wynagrodzenie  za przedmiot  umowy odpowiednio  do utraconej  wartości  użytkowej, 
estetycznej, jakościowej lub technicznej obiektów lub
c) usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym 
przez Zamawiającego terminie,
niezależnie  od  ewentualnego  roszczenia  odszkodowawczego  i  roszczenia  o  zapłatę  kar 
umownych.
11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty 
wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypad-
ku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas 
prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.
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§ 24
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i 
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w  szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr  
185, poz. 1243, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i  
odpadach opakowaniowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. 
zm.).
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 25
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - za wyjątkiem cesji, o której mowa w § 
11 ust. 7 umowy - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie 
pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego  postanowienia  umowy  przez  Wykonawcę 
traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a 
samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować 
będzie nieważnością takiej czynności.

§ 26
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.  Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 i 4 umowy.
3. Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy:
1)  zmiana stawki  i  kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia  brutto  określonych w § 12 ust.  1 
umowy,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w 
granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
3)  zmiana  materiałów  budowlanych,  sprzętu,  urządzeń,  gdy  wykorzystanie  materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji  projektowej lub ofercie stanie się 
niemożliwe  bądź  podyktowane  będzie  usprawnieniem  procesu  budowy,  zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
b)  zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych lub archeologicznych, 
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy,
c) błędów w  dokumentacji  projektowej,  których  usunięcie  będzie  wymagało naniesienia  przez 
Projektanta poprawek lub zmian w projekcie,
d)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
e) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków 
do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz 
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przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji  niezbędnych  do  otrzymania  koniecznych 
uzgodnień i pozwolenia na budowę, trwającego ponad 2 miesiące od daty złożenia poszczególnych 
opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji,
f) braku zgód właścicieli gruntów objętych inwestowaniem, na udostępnienie gruntu dla potrzeb 
inwestycji,
g)  konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  umowy,  gdy  jego  wykonanie  w  pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
i) konieczności zmiany harmonogramu robót,
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
k) wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót 
objętych niniejszą umową,
5) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót nie wskazanego w ofercie jako plano-
wany do powierzenia Podwykonawcom, na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wska-
zanych w  § 26 ust. 3 pkt 1-3 i 4 umowy, (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy  
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 11 umowy). 
6) składu osobowego personelu, przedstawionego przez Wykonawcę w ofercie jako odpowiedzial-
nego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu.
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
- ad. pkt 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
-  ad  pkt  2  -  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach  uzasadnionego  interesu 
Zamawiającego,
-  ad  pkt  3  -  zamiana  na  materiały,  urządzenia  i  sprzęt  posiadające  co  najmniej  takie  same 
parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wyboru  oferty,  pod 
warunkiem nie zwiększania ceny,
- ad pkt 4 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit.  b)  -  o  czas  trwania  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  geologicznych  lub 
archeologicznych, z wyłączeniem okresu od 15 grudnia do 15 marca,
lit. c) - o okres nanoszenia przez Projektanta poprawek bez zmian w projekcie trwających ponad 7 
dni,
lit.  d)  -  o  okres  niezbędny do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej  umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy,
lit. e) - o najdłuższy czas, przez jaki okoliczności te wystąpiły,
lit. f) - na okres niezbędny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem,
lit. g) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. i) - o okres proporcjonalny do zmian wynikających ze zmienionego harmonogramu,
lit. j), k) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badań.
-  ad. pkt.  5 – powierzenie Podwykonawcy robót nastąpi w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu  umowy  -  co  nastąpi  z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)  zapisu  §  11  umowy 
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy w tym 
odnoszących  się  do  cesji  wierzytelności  na  rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od 
Zamawiającego za wykonanie robót  ,  także w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy 
nie ulegnie zmianie,  (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
zgodnie z postanowieniami § 11 umowy).
- ad. pkt 6 - na  inne osoby, z zachowaniem co najmniej wymagań określonych w treści ogłoszenia 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do tych osób.
5.  Strony dopuszczają zmianę  dokonywania  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  na  skutek  zmian 
zawartej  przez Zamawiającego  umowy  o  dofinansowanie  projektu  lub  Wytycznych  dotyczą-
cych  realizacji projektu.
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6.  Zmiana  (aktualizacja)  harmonogramu  robót  oraz  harmonogramu  płatności  w  zakresie 
wynikającym  z  wszelkich  zmian  przedmiotu  umowy  -  z  wyłączeniem  istotnych  zmian 
dopuszczonych  w  §  27  umowy,  w  szczególności  dotyczących  terminu  oraz  zakresu  realizacji 
przedmiotu umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu.

§ 27
Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne spory,  jakie  mogą powstać  przy realizacji  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
1) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego,
2) Językiem umowy jest język polski. Język polski będzie również językiem używanym dla potrzeb 
korespondencji.
3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.
4. Umowę niniejszą wraz z Załącznikami sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 
egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną część umowy.

    ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA

………………………… …………………………….

KONTRASYGNATA

……………………………………
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Załącznik Nr 2 do umowy

WZÓR
KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający (jako Użytkownik)
Gmina Lublin - reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Mia-
sta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą 
w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin.

Wykonawca (jako Gwarant)
......................

umowa nr............ z dnia...................

§ 1
Przedmiot umowy

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia:  Budowa drogi dojazdowej do węzła 
drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19  (odcinek  od  skrzyżowania  al.  Solidarności  z  Al.  Warszawską  do  granic  Miasta)”. 
Inwestycja  planowana  do  współfinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  Spójności  w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, 
Działanie 6.1:Rozwój sieci drogowej TEN-T. , którego zakres został określony w § 2 umowy.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty gwarancyjnej za cały 
przedmiot  umowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną 
lub estetyczną.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości na wykonany w ramach 
przedmiotu umowy roboty i użyte materiały, za wyjątkiem maszyn i urządzeń, na które do dnia 
podpisania niniejszej karty przedstawił gwarancje Producentów.
3. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o  wadzie, należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną,  o  której  mowa  w  art.  556  §  1  kodeksu  cywilnego,  polegającą  w  szczególności  na 
zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także 
niezgodność  rzeczy  z  postanowieniami  umowy,  specyfikacją  techniczna  i  dokumentacja 
projektową  do  umowy,  a  także  najlepszą  wiedza  Gwaranta  oraz  aktualnie  obowiązującymi 
zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej.  Wadę stanowi  także  wada  w  dokumentach 
Wykonawcy.
4.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  obowiązany  jest  do  nieodpłatnego usuwania  wad 
ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 2
Termin gwarancji

1. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru  końcowego  robót  budowlanych lub  daty  usunięcia  wad  określonych  w  protokole 
odbioru prac z usuwania wad.
2.   Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  po terminie wskazanym w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

§ 3
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Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy
Wykonawca  niniejszym  oświadcza  i  zapewnia  Zamawiającego,  że  wykonany  przez  niego 
przedmiot  umowy  został  wykonany  prawidłowo,  zgodnie  z  umową,  projektem  budowlanym  i 
wykonawczym,  specyfikacją techniczną,  a także zgodnie z  najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez niniejszą gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na 
siebie  wszelką  odpowiedzialność  za  wady  całego  przedmiotu  umowy,  powstałe  na  skutek 
niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, w tym także 
za dokumenty Wykonawcy oraz części realizowane przez Podwykonawców.

§ 4
Obowiązki i uprawnienia Stron

1.  W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  umowy  Zamawiający  jest 
uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy,  a w przypadku,  gdy dana rzecz wchodząca w 
zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana,  do żądania wymiany tej  rzeczy na 
nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.
2.  W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  umowy  Wykonawca  jest 
zobowiązany do:
a)  terminowego  spełnienia  żądania  Zamawiającego  dotyczącego  usunięcia  wady,  przy  czym 
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu 
umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie całego 
przedmiotu umowy.

§ 5
Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:
a) w pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości dwa razy co 6 miesięcy;
b) w pozostałym okresie obowiązywania gwarancji jakości co 12 miesięcy.
2. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 
nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.  W  skład  Komisji  Przeglądowej  będą  wchodziły  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję Przeglądową.
5.  Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządza  się  szczegółowy  protokół  przeglądu 
gwarancyjnego,  w  co  najmniej  3  egzemplarzach,  po  2  dla  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  W 
przypadku  nieobecności  Przedstawicieli  Wykonawcy  Zamawiający  niezwłocznie  przesyła 
Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

§ 6
Wezwanie do usunięcia wad

W  przypadku  ujawnienia  wady  w  czasie  innym  niż  podczas  przeglądu  gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej 
Wykonawcę na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

§ 7
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Usuwanie wad
1. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni roboczych 
od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a wad szczególnie uciążliwych w terminie 1 
dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku braku 
takiego uzgodnienia  nie  może być  on dłuższy niż  14 dni  roboczych od daty przystąpienia  do 
usuwania wady, a dla wad szczególnie uciążliwych – nie dłuższy niż 3 dni.
2. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie 
wykonanych  robót)  lub  wymianę (w szczególności  wymianę użytych wadliwych materiałów),  w 
zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usunięcia  zgłoszonych  wad  w  terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego,  natomiast  jeśli  usunięcie wad ze względów technicznych 
(szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody 
po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:
a) wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 
godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych działań 
Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,
b) pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i 
nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,
c) wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Jeżeli  usunięcie  wady  nie  będzie  możliwe  we  wskazanych  terminach,  Wykonawca  wystąpi  z 
wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca 
dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.
4.  W  przypadku  wniesienia  uwag  w  okresie  trwania  gwarancji  jakości  przez  organy 
wyszczególnione w art.  56 ustawy Prawo budowlane,  uwagi  te jako wady zostaną usunięte w 
terminie 7 dni.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z 
chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac z usuwania wad. Protokół będzie 
potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót  
budowlanych na nowo,  termin gwarancji  biegnie na nowo od chwili  naprawy lub wymiany.  W 
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
7.  W  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar umownych 
i odszkodowań.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy usuwaniu wad.
9. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy 
wada  elementu  obiektu  o  dłuższym  okresie  gwarancji  spowodowała  uszkodzenie  elementu 
obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był objęty gwarancją.

§ 8
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile 
treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania 
telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 
telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]....................................................................
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
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Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,  20-401 Lublin.
5.O zmianach w danych teleadresowych,  o których mowa w ust.  3 i  4  Strony obowiązane są 
informować  się  niezwłocznie,  nie  później  niż  7  dni  od  chwili  zaistnienia  zmian,  pod  rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.Udzielenie niniejszej gwarancji  jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia  Zamawiającego 
wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę 
trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę.
4.Niniejsza karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy – stanowi załącznik nr 2 do umowy.
5.Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

warunki gwarancji przyjął:                                              gwarancji udzielił:

ZAMAWIAJĄCY (JAKO UŻYTKOWNIK)                  WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

...............................                                                               .............................
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