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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla remontu
ulicy Droga Meczennikbw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierow. - Czes¢ 1 - dla robdt przy
wykonywaniu kraweznikéw oraz frezowaniu.

2. Podstawa opracowania.

[1.] Umowa nr 280/ZDM/12 z dnia 28.09.2012 r. zawarta pomiedzy, Gming Lublin
a Stowarzyszeniem Inzynieréw i Technikdw Komunikacji RP Oddziat w Lublinie.

[2.] Opis Przedmiotu Zamowienia opracowany przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
[3.] Mapa zasadnicza uzyskana z zasobow Miejskiego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie

[4.] Inwentaryzacja oznakowania w terenie

[5.] "Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” D.U. Nr 220,
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3. Stan istniej acy

Ulica Droga Meczennikow Majdanka stanowi droge powiatowg klasy technicznej
G. Ulica w stanie istniejgcym posiada jezdnie o szerokosci 13,00 m na poczgtkowym
odcinku do pierwszej zatoki po prawej stronie tj. km 0+094, na dalszym odcinku jezdnia
ma szeroko$¢ 10.30m - 10.60m. W ciggu remontowanego odcinka ulicy sg
Zlokalizowane trzy zatoki autobusowe i dwie parkingowe o nawierzchni z kostki
granitowej i kostki betonowej. W ciggu ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik
0 zmiennej szerokosci, odsuniety od jezdni poza odcinkami przylegajacymi do zatok
autobusowych i postojowych. Nawierzchnia chodnika jest z ptyt chodnikowych lub
kostki betonowej. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy zlokalizowane jest
skrzyzowanie z ul. L. Herc, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne. W stanie
istniejagcym odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy wpustow ulicznych
z odprowadzeniem wody na teren i do studni chtonnych.

Na ul. Droga Meczennikédw Majdanka oprocz oznakowania poziomego wystepuje
oznakowanie poziome: w osi jezdni, na przejsciach dla pieszych, wzdluz zatok
przystankowych i postojowych, na wlocie na skrzyzowanie z ul. Grabskiego, na wlotach
bocznych ulic i na wigczeniu drogi wewnetrznej do Muzeum na Majdanku i do
cmentarza oraz na petle autobusowsa.



4. Stan projektowany

Projektowany remont ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od
ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw obejmuje
wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejgcej o szerokosci 13.00 m na
docinku od km 0+000,00 do km 0+056.60 oraz o szerokosci 10.50 m od km 0+150,00
do km 0+975,00. Wymianie podlegajg rowniez istniejgce krawezniki, chodniki
I utwardzenia z ptyt chodnikowych wraz z dostosowaniem wysokosciowym przylegtego
zagospodarowania terenu. Wzdtuz drogi po lewej stronie jezdni w ciggu istniejgcego
chodnika zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy poszerzajgc istniejgcy chodnik do
szerokosci 3,80 m i odcinkowo zmieniajgc nieznacznie jego przebieg.

Projekt niniejszy opracowano dla rob6t przy wykonywaniu kraweznikow oraz
frezowaniu nawierzchni. Czasowg organizacje ruchu opracowano dla robot
prowadzonych przy jednostronnym zawezeniu jezdni. Przy wykorzystaniu
projektowanej organizacji ruchu bedg prowadzone roboty przy regulacji i wymianie
kraweznikOow oraz remoncie zatok przystankowych i postojowych — zgodnie z zakresem
remontu. Projekt opracowano dla 6 etapow robdét. Kolejnos¢ robot ustala Wykonawca.
Projektowana organizacja ruchu zaktada (zgodnie z zaleceniem Wydziatu Utrzymania
i Remontéw Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie), ze remont ul. Droga MeczennikOw
Majdanka wg niniejszego opracowania bedzie wykonany wczes$niej niz przebudowa
przylegtego odcinka ul. Droga Meczennikbw Majdanka (od strony ul. Grygowej)
wykonywana przez STRABAG.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ w terenie tablice o tresci
.Remont ulicy” w kolorze z6itym o wymiarach 90x60cm - w potgczeniu ze znakiem A-
14. Znaki powyzsze powinny zosta¢ zlokalizowane na odcinkach poprzedzajgcych
miejsce robot tj. na ul. Droga Meczennikow Majdanka przed poczatkiem zakresu robét
z obydwu kierunkoéw, a na wlotach: ul. Grabskiego, ul. Sulistawickiej, ul. L. Herc nalezy
ustawi¢ znaki A-14.

Etap 1 — zostat opracowany dla robét przy kraweznikach prowadzonych po prawej
stronie jezdni (kierunek od ul. Sulistawickiej). Zawezenie czesci jezdni przewidzianej dla
kierunku do ul. Grygowej zawezona zostanie do 3,5 m. Na odcinku przyleglym do
ul. Sulistawickiej zamkniety zostanie pas ruchu zbijany. Przed skrzyzowaniem
z ul. Sulistawickiej rozwazano zamkniecie pasa ruchu, ktéry za skrzyzowaniem nie ma
kontynuacji, ale obserwacja w terenie wykazata, Zze Kkorzystniejsze bedzie
pozostawienie prawego pasa ruchu dla relacji w prawo.

Etap ten obejmuje roboty na odcinku od ul. Sulistawickiej do ul. L. Herc. W etapie tym
Z uwagi na roboty prowadzone w zatoce autobusowej przesunieciu ulegnie przystanek.
Czasowa lokalizacja przystanku zaprojektowana zostata bezposrednio za ul. L. Herc.
Roboty w rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy prowadzi¢ potowg ich szerokosci dla
utrzymania ciggtosci ruchu pieszego.



Etap 1b - dla robét przy kraweznikach prowadzonych po prawej stronie (kierunek od
ul. Sulistawickie] na odcinku od ul. L. Herc do konca zakresu. Zalozenia czasowej
organizacji ruchu sg takie same jak w etapie 1, gdyz etap ten jest kontynuacjg etapu 1.
W etapie tym przystanek pozostaje w lokalizacji sprzed remontu tj. w zatoce .

Etap 2 - dla robot przy kraweznikach prowadzonych po lewej stronie. Zawezenie czesci
jezdni przewidzianej dla kierunku od ul. Grygowej zawezona zostanie do 3,5 m. Na
odcinku przylegtym do ul. Grabskiego szerokos¢ wlotu przeznaczona dla tego kierunku
nie moze by¢ mniejsza od 5,5 m. Etap ten obejmuje roboty na odcinku od ul.
Grabskiego do zatoki autobusowej za ul. L. Herc. Roboty w rejonie przej$¢ dla pieszych
nalezy prowadzi¢ potowg ich szerokosci dla utrzymania ciggtosci ruchu pieszego.
Roboty na zjazdach nalezy prowadzi¢ kolejno przy lewej i prawej krawedzi.

Etap 2b - dla robot przy kraweznikach prowadzonych po lewej stronie. Zawezenie
czesci jezdni przewidzianej dla kierunku od ul. Grygowej zawezona zostanie do 3,5 m.
Etap ten obejmuje roboty na odcinku zakonczenia zakresu etapu 2 do konca zakresu
remontu. W etapie tym z uwagi na roboty prowadzone w zatoce autobusowej
przesunieciu ulegnie przystanek. Czasowa lokalizacja przystanku zaprojektowana
zostata bezposrednio za zatokg autobusowg na odcinku objetym zakresem etapu 2.
Roboty w rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy prowadzi¢ potowg ich szerokosci dla
utrzymania ciggtosci ruchu pieszego. Roboty na zjazdach nalezy prowadzi¢ kolejno
przy lewej i prawej krawedzi.

Etap 2c - dla robét przy kraweznikach prowadzonych po prawej stronie ul. Grabskiego
(kierunek do ul. Droga Meczennikbw Majdanka) przy wigczeniu sciezki rowerowej
I przektadce chodnika przed przejsciem dla pieszych. Zastawe U-3d zaprojektowano
w miejscu, ktére umozliwia wjazd w zawezony odcinek jednym pasem ruchu -
umozliwiajgc na dalszym odcinku swobodne ustawienie 2 pojazdow obok siebie
z zamiarem skretu w roznych relacjach. Roboty na przejsciu dla pieszych nalezy
prowadzi¢ potowg szerokosci - dla utrzymania ciggtosci ruchu pieszego.

Etap 3 - przewidziany jest dla frezowania nawierzchni. W zwigzku z faktem, ze sg to
roboty szybko postepujgce oznakowanie tymczasowe ogranicza sie do znakow A-14, A-
12b lub A-12c (zaleznie od strony objetej robotami) oraz ograniczenia predkosci do
30km/h. W razie potrzeb nalezy zapewni¢ pomoc przeszkolonych pracownikow do
kierowania ruchem - szczegdlnie w rejonie skrzyzowan.

W zakresie remontu ul. Droga Meczennikbw Majdanka jest réwniez remont
chodnika z jego miejscowymi poszerzeniami — pod katem wykonania sciezki rowerowe]
- na odcinku od ul. Grabskiego do potaczenia z istniejgcg sciezkg rowerowa
wybudowang przy budowie ul. Grygowej. Przy w/w robotach nalezy utrzymac ciggtosc
ruchu pieszego na catym odcinku robat.



Uwagi:

- Nalezy zapewnic ciggtosc¢ ruchu pieszego wzdtuz prowadzonych robot.

- W miejscach niedostatecznie oswietlonych na urzgdzeniach bezpieczenstwa
ruchu w porze od zmierzchu do $witu nalezy zastosowac $wiatta ostrzegawcze
pulsujgce w kolorze zottym.

- Przy prowadzeniu robot nalezy zapewni¢ widoczno$¢ wzajemng pieszego
i kierowcy w rejonie przejscia.

- Zmiana lokalizacji przystankow zostanie uzgodniona w Zarzgdzie Transportu
Miejskiego w Lublinie.

Szczegoly oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowej.
Planowany termin wprowadzenia organizacja — wiosna 2013 .

5.Wykaz znakéw

Przez wszystkie etapy nalezy ustawié tablice o tresci ,Remont ulicy” — 2 szt. wraz
z A-14 — 2 szt. oraz A-14 na wlotach ulic bocznych — 3 szt.

Etap 1
A-12b-2 szt., B-33-4szt.,C-10-1szt., D-15-1szt., U-3d,U-20b,U-21b

Etap 1b
A-12b-1szt.,A-12c-2szt.,B-33-3szt.,C-10-1szt., U-3d,U-20b,U-21a,U-21b

Etap 2
A-12b-2szt.,A-12c-2szt.,B-33-2szt.,C-10-5szt.,U-3d,U-20b,U-21b

Etap 2b
A-12b-2szt., A-12c-1szt., B-33-4szt.,C-10-8szt.,D-15-1szt.,U-3d,U-20b,U-21b

Etap 2c
A-12b-1szt.,A-12c-1szt.,B-33-1szt.,C-10-1szt.,U-3d,U-21b

Etap 3
A-12b-2szt.,A-12c-2szt.,B-33-4szt.

5.Uwagqi

Projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac i ustawic
w terenie zgodnie ze "Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach. Nalezy zastosowac znaki duze, z folii typu 2.



Oznakowanie pionowe nalezy dostosowac¢ do sytuacji w terenie i znaki ustawi¢
w miejscach umozliwiajgcych petng czytelnosc.

Opracowata :

mgr inz. Ewa Musz



