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CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Wytyczne do opracowania szczegétowej
Czasowej Organizacji Ruchu na etapie wykonawstwa dla skrzyzowania ulic: Al. Solidarnosci, Al.

Sikorskiego i ul.Gen. B. Ducha w Lublinie

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012 r. zawarta
pomiedzy Zarzadem Droég i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, a SWECO
Infraprojekt Sp z 0.0., 31-542 Krakow, ul. Mogilska 25

1.3 Materiaty wyjsciowe

- Projekt Budowlany - Projekt Architektoniczno-Budowlany dla przebudowy skrzyzowania ulic:

Al. Solidarnosci, Al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniajace rozporzgdzenie
W sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65
poz.411 z dnia 12.04.2010)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 W sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003)

- Zarzadzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014

w sprawie typowych schematéw oznakowania rob6t oraz pomiaréw diagnostycznych

prowadzonych w pasie drogowym

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania sg Wytyczne do opracowania szczegotowej Czasowej Organizaciji
Ruchu na etapie wykonawstwa. Bedg one zlecone przez Wykonawce przebudowy skrzyzowania
dwupoziomowego typu ,Caro” z wyspa centralng i sygnalizacjg swietlng ulic: Al. Solidarnosci,

Al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha i ul. P6tnocnej w Lublinie.
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2 OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

2.1 Al. Solidarnosci

Obecnie Al. Solidarnosci stanowi fragment drogi krajowej DK17 o dwoch jezdniach
rozdzielonych pasem zieleni. Jezdnie od strony centrum, posiadajg po cztery pasy ruchu, natomiast
za skrzyzowaniem, w kierunku Warszawy, po dwa pasy ruchu (w rejonie skrzyzowania odpowiednio 3
oraz 4 pasy ruchu - wydzielone pasy dla relacji skrecajacych).

Ruch pieszy w rejonie skrzyzowania odbywa sie poprzez dwa przejscia dla pieszych na kierunku ulic
Gen. B. Ducha i al. Sikorskiego, oraz w poprzek al. Solidarnosci na wysokosci skrzyzowania
z ul. Putawskiego. Komunikacja miejska w rejonie skrzyzowania wykorzystuje istniejgcg zatoke

autobusowg zlokalizowana przy al. Solidarnosci.

2.2 Al. Sikorskiego

Obecnie al. Sikorskiego stanowi fragment drogi krajowej DK19 o dwdch jezdniach rozdzielonych
pasem dzielagcym. Jezdnie w rejonie skrzyzowania posiadajg po trzy pasy ruchu, na wjezdzie
i wyjezdzie Ruch pieszy nie odbywa sie w poprzek al. Sikorskiego. Komunikacja miejska wykorzystuje

zatoke autobusowg zlokalizowana za skrzyzowaniem przy al. Sikorskiego.

2.3 Ul. Gen. B. Ducha

Obecna ulica Gen B. Ducha posiada jedng jezdnie z dwoma pasami ruchu, a na wlocie do al.
Solidarnosci rozszerza sie do - dwa razy po dwa pasy ruchu.
Ruch pieszy w rejonie skrzyzowania odbywa sie obecnie w poprzek ul. Gen. B. Ducha po przejsciu dla
pieszych. W rejonie skrzyzowania na ul. Gen. B. Ducha znajduje przystanek komunikacji miejskiej bez
wydzielonej zatoki.

2.4 Ul. Pétnocna

Ulica Pétnocna zlokalizowana po poétnocnej stronie al. Solidarnosci, fgczy ona osiedla

mieszkaniowe Czechdéw Goérny i Dolny z ulicg Gen. B. Ducha i al. Solidarnosci. Ulica posiada jednag
jezdnie z dwoma pasami ruchu. Po jej potudniowej stronie chodnik jest oddzielony od ulicy pasem
zieleni, natomiast po pétnocnej stronie ulicy znajduje sie bezpiecznik z kostki brukowe;j.
Na skrzyzowaniu z ul. P6tnocna ulicy Gen. B. Ducha znajduje sie sygnalizacja swietlna. Ruch pieszy
w poprzek ulicy Pétnocnej odbywa sie w rejonie skrzyzowania z wykorzystaniem sygnalizacji Swietinej.
W rejonie skrzyzowania po potudniowej stronie ul. Poétnocnej znajduje sie istniejaca zatoka
autobusowa.

3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWO-MOSTOWY

3.1 Plan sytuacyjny

Projektowana przebudowa skrzyzowania al. Solidarnosci, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha,

ul. Pétnocnej i drogi dojazdowej do obstugi zabudowy jednorodzinnej nawigzuje sie do
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istniejgcego uktadu drogowego.

Przebudowa obejmuije:

- al. Solidarnosci (istn. DK 12,17) - bezkolizyjne przejscie obiektem inzynierskim nad ciggiem
al. Sikorskiego — ul. Gen. B. Ducha,

- budowe skrzyzowania z wyspg centralng i sygnalizacjg swieting na przecieciu ulic: Gen. B. Ducha
i Sikorskiego,

- przebudowa zatok autobusowych,

- al. Sikorskiego na odcinku niezbednym dla wykonania podtgczenia do al. Solidarnosci i budowy
zatoki autobusowej,

- ul. Gen. B. Ducha na odcinku od al. Solidarnosci do ul. Poligonowej,

- budowe skrzyzowania jednopoziomowego z sygnalizacja $wietlng na skrzyzowaniu
ul. Gen. B. Ducha i ul. Pétnocnej,

- budowe skrzyzowania typu mate rondo dla realizacji potaczenia ul. Pétnocnej i mogacego powstac
w przysztosci uktadu drogowego na terenie Gérek Czechowskich,

- przebudowe ul. Pétnocnej na odcinku od projektowanego skrzyzowania z ul. Gen. B. Ducha do
rejonu skrzyzowania al. Solidarnosci, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha,

- przebudowe ul. Putawskiej na niezbednym odcinku dowigzania do projektowanej al. Solidarnosci,

- przebudowe drogi dojazdowej do istniejacej zabudowy po zachodniej stronie ul. Gen B. Ducha,

- budowe muru oporowego przy ulicy Pétnocnej,

- budowe muréw na dojazdach do estakady wciggu al. Solidarnosci,

- budowe kfadki dla pieszych nad al. Solidarnosci na wysokosci obecnego przejscia dla pieszych
w poziomie istniejgcej jezdni al. Solidarnosci,

- budowe $ciezki rowerowej wzdtuz al. Solidarnosci,

4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SZCZEGOLOWYCH CZASOWYCH
ORGANIZACJI RUCHU

Niniejszy projekt stanowi wytyczne do opracowania szczegétowych Projektow organizaciji
ruchu na czas robét, ktére beda zlecone przez Wykonawce robét.
W obecnej chwili nie jest znany Wykonawca, ani harmonogram prowadzenia robét przy przebudowie
skrzyzowania.
Szczego6towe projekty czasowej organizacji ruchu winny by¢é wykonane zgodnie z wymienionymi w
punkcie 1.3 przepisami:
Proponowane etapowanie robot przy przebudowie skrzyzowania oraz wytyczne do opracowania
szczegotowych Czasowych Organizaciji Ruchu opisano ponizej.
ETAPO
1. Przebudowa urzgdzen obcych w obrebie skrzyzowania przy zachowaniu wszystkich
istniejgcych obecnie relacji ruchowych.
ETAP |
1. Budowa muru oporowego przy projektowanym odcinku ulicy Pétnocnej — nie ma kolizji z
istniejgcym ruchem
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3. Budowa i przebudowa ulicy Pétnocnej oraz Gen. B. Ducha na odcinkach nie
kolidujgcych z istniejgcym przebiegiem tych ulic. — nie ma kolizji z istniejgcym ruchem

2. Przebudowa zewnetrznych stron jezdni p6tnocnej i potudniowej Alei Solidarnosci
Whytgczenie z ruchu paséw dla prawoskretow na wlotach na skrzyzowanie. Relacje
prawoskretow potaczy¢ nalezy z kierunkiem ,na wprost” (wspéiny pas).

3. Przebudowa zewnetrznych stron jezdni Alei Sikorskiego Od strony potudnia pas dla
prawoskretow nalezy wytaczy¢ z ruchu. Relacje ruchowe z tego pasa potaczy¢ nalezy z
kierunkiem ,na wprost” (wspdlny pas).

WiIot od strony skrzyzowania - nalezy zewnetrzny pas wytgczyé z ruchu — pozostawiajgc
dwa pasy ruchu ,na wprost”.
4. Przebudowa — skrocenie wysp na wlocie Al. Sikorskiego oraz Gen. B.Ducha w celu

umozliwienia przejazdu na wprost przez skrzyzowanie Al. Solidarnosci

Po zakonczeniu tych prac nalezy ,wprowadzi¢” ruch samochodowy na przebudowane
odcinki Al. Solidarnosci i Al. Sikorskiego
ETAP Il
1. Przebudowa — skrécenie wysp na wlocie ul. Gen. B. Ducha w celu
umozliwienia przejazdu na wprost przez skrzyzowanie Al. Solidarnosci
2. Budowa estakady w ciggu Alei Solidarnosci.
Nalezy wytgczy¢ po jednym pasie ruchu — przylegajgce do budowanej estakad. Na
jezdni potudniowej al. Solidarnosci pozostanie jeden pas ruchu umozliwiajgcy jazde na
wprost oraz prawoskret, natomiast na jezdni péinocnej — przed skrzyzowaniem
pozostang trzy pasy, za skrzyzowaniem jeden pas szerokos$ci 5m nalezy zawezi¢ do
3m.
3. Budowa i przebudowa ulicy Pétnocnej oraz Gen. B. Ducha na odcinkach nie
kolidujgcych z istniejgcym przebiegiem tych ulic. — nie ma kolizji z istniejgcym ruchem
Przebudowa koniecznych do budowy estakady fragmentéw tarczy skrzyzowania —
pod ruchem
ETAP Il
1. Kontynuacja budowy estakady w ciggu Alei Solidarnosci.
Nalezy wytgaczy¢ po jednym pasie ruchu — przylegajgce do budowanej estakad. Na
jezdni potudniowej Al. Solidarnosci pozostanie jeden pas ruchu, natomiast na jezdni
pétnocnej — przed skrzyzowaniem pozostang trzy pasy, za skrzyzowaniem jeden pas
szerokosci 5m nalezy zawezi¢ do 3m.
2. Przebudowa wlotu Alei Sikorskiego — przebudowa wyspy dzielagcej — pod ruchem
pozostawiajgc po jednym pasie ruchu na wlocie i wylocie ze skrzyzowania.
Na skrzyzowaniu Al. Sikorskiego / Al. Solidarnosci pozostawiono tylko relacje ,.:skret w
prawo” nalezy zorganizowac¢ objazd.
- ha wlocie Al. Sikorskiego tylko relacja ,,w prawo” dojazd do Ulica Gen. B. Ducha

objazd nr 1 (czerwony)
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3. Wprowadzi¢ ruch na nowo wybudowany odcinek w | i Il Etapie odcinek ulicy P6tnocne;j
i ul. Generata B. Ducha
4. Prace na wlocie ul. Generata B. Ducha do Al. Solidarnosci oraz na ul. Generata B. Ducha
nalezy prowadzi¢ etapami z zachowaniem ruchu.
ETAP IV
1. Kontynuacja budowy estakady w ciggu Alei Solidarnosci.
2. Przebudowa tarczy skrzyzowania — pod ruchem z takimi ograniczeniami ruchowymi oraz

objazdami jak w Etapie IlI

W przypadku kiedy konieczne bytoby zamkniecie skrzyzowania dla ruchu samochodowego nalezy
do minimum ograniczy¢ czas tego zamkniecia.
Ulice bedg wymagaty zamkniecia tablicami U-20 ze swiattami oraz znakami B-1 - nalezy
zaprojektowaé objazdy pokazane na rysunku nr 2:
Konieczne bedzie ustawienie tablic F-8 oraz F-9 wskazujgcych kierunki objazdu.
- DK19 od strony potudniowej (od Krasnika) - objazd nr 1 (czerwony)
Aleja Krasnicka (DK19) do Ronda Honorowych Krwiodawcow nastepnie na rondzie w Aleje Warszawska
do Al. Solidarnosci (Wezet Al. Warszawska/Al. Solidarnosci), dalej Al. Solidarnosci do Wezta Dabrowica
(S17/512), nastepnie S12 do Wezta Lubartéw (S12/ DK19)
- DK19 od strony pétnocnej (od Lubartowa) - objazd nr 2 (niebieski)
Aleja M. Smorawinskiego (DK19) do Wezta na skrzyzowaniu ulic Al. Solidarnosci/Al. M. Smorawinskiego -
ul. J. Poniatowskiego, nastepnie ul. J. Poniatowskiego do skrzyzowania ulic J. Poniatowskiego/ Al.
Ractawickie, skrecamy w prawo w Al. Ractawickie do Ronda Honorowych Krwiodawcéw , na rondzie w lewo
w Aleje Krasnicka (DK19).
Zamkniecie wlotow ul. Gen. B. Ducha i ulicy P6inocnej do skrzyzowania, przebudowa tego wiotu.
Konieczne bedzie zorganizowanie objazdu
- zamkniety wlot Ulicy Gen. B. Ducha / Al. Solidarnosci od ul. Poligonowej —
objazd nr 5 (czarny)
ul. Poligonowa zjazd w na skrzyzowaniu w ul. A. Zelwerowicza, nastepnie ul. E. Wojtasa, ul. Do Dysa
do skrzyzowania z DW835 (Al. Spétdzielczosci Pracy) na trase objazdu nr 2 (niebieski)
- zamknieta Ulica B. Ducha od strony pétnocnej (od Przytoczna) - objazd nr 3 (zielony)
Ul. Stawnikowska ( DW809) do skrzyzowania z ul. Zbozowa (DW809), nastepnie ul. Zbozowa do Al.
Warszawskiej przez Wezet Al. Warszawska/Al. Solidarnosci do Ronda Honorowych Krwiodawcow .
Potaczenie nowobudowanego odcinka ul. Pétnocnej z jej istniejgca czescia.- zaleca sie wykonaé
roboty przy zachowaniu ruchu. Jezeli bedzie to niemozliwe nalezy zorganizowaé objazd.
- zamknieta Ulica Gen. B. Ducha / Al. Solidarnosci dojazd do ul. Pélnocnej od strony
wschodniej (od centrum Lublina) - objazd nr 4 (turkusowy)
Na Rondzie R. Kuklinskiego - skrzyzowaniu ulic Lubomielska / Al. Kompozytorow Polskich zjazd na
ul. Pétnocng (w kierunku B. Ducha).
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Zgodnie z tymi wytycznymi nalezy wykona¢ indywidualne Projekty organizacji ruchu na czas
robot .
Miejsca ustawienia znakoéw w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji.
Ustawiajgc oznakowanie nalezy zwréci¢ uwage, zeby tablice nie zastaniaty istniejagcych znakow
oraz widocznosci na skrzyzowaniach. Znaki uzyte do oznakowania robét powinny mie¢ wymiar o
jedng grupe wiekszy ( Il generacji), niz znaki ustawione na state.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zatwierdzi¢ Projekty u Zarzadzajgcego ruchem. Nalezy
takze uzyskac¢ pisemne zezwolenie na wejscie w teren, uzgadniajgc termin i okres wykonywania
robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw
i pieszych w ich obrebie. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane byé¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajace ich spostrzeganie przez kierujacych. Pojazdy wykonujgce czynnosci
zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania zo6ttych sygnatéw btyskowych i by¢
oznakowane W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawienia
zabezpieczen, oswietlenia i oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie
usungc.
Po zakonczeniu rob6t zbedne oznakowanie usungé.

Opracowata: mgr inz. Lidia Zacharias
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Objazdy Na CZas rODOL.........ueiii et e e s e e

2. Etapowanie robot
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