
Załącznik nr 10 – Wzór umowy 
Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2016  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  al.  Tysiąclecia 
w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy:

a) Wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi 
elementami  stałej  organizacji  ruchu  w  ilości  4  egzemplarzy  zawierającej:  materiał 
opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem  kategorii 
obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny,  plan sytuacyjny,  profile 
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji 
nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych.
Koncepcję wykonać na mapie zasadniczej, sporządzonej po zinwentaryzowaniu stanu 
istniejącego z uwzględnieniem stanu prawnego działek przyległych do pasa drogowego 
zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji  - rozwiązań geometrycznych 
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi 
o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego 
uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  przebudową  ulicy  do  stosownych  zarządców sieci 
(wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy).
W  trakcie  opracowywania  koncepcji  Wykonawca  zleci  na  własny  koszt  wykonanie 
monitoringu TV istniejących  odcinków kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami 
do istniejących wpustów ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objętym przedmiotem 
zamówienia,  wraz  z  ewentualnym  jej  oczyszczeniem  i  opracowaniem  oceny  stanu 
technicznego (2 egz.) przez konstruktora.

b) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wymagania dla mapy do celów 
projektowych:
⁻ Skala mapy 1:500
⁻ Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf 
lub *.dwg – 1 egz. (CD)

⁻ Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz 
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych 
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

c) Wykonanie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (m.in.  odwodnienie 
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ulicy),  elektrycznej  (rozbudowa/przebudowa  oświetlenia  ulicznego,  drogowej 
sygnalizacji świetlnej, infrastruktury przystankowej) oraz zabezpieczenia lub usunięcia 
kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym 
– po 8 egz.

d) Wykonanie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej (m.in. odwodnienie 
ulicy),  elektrycznej  (rozbudowa/przebudowa  oświetlenia  ulicznego,  drogowej 
sygnalizacji świetlnej, infrastruktury przystankowej) oraz zabezpieczenia lub usunięcia 
kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym 
– po 8 egz.

e) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 8 egz.
f) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem – 8 egz.
g) Wykonanie projektów drogowych sygnalizacji świetlnych – 8 egz.
h) Wykonanie projektów branży konstrukcyjnej – 8 egz.
i) Wykonanie  projektu  branży  zieleń  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki  drzew i krzewów oraz projektu nowych 
nasadzeń ścian kompozycji zieleni – po 8 egz. W projekcie branży zieleń Wykonawca 
uwzględni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie 
branży zieleń wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – załącznik nr 7 i Biura 
Miejskiego Architekta Zieleni – załącznik nr 7a do programu funkcjonalno-użytkowego.

j) Wykonanie  projektów  rozbiórek  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  pozwoleniami, 
uzgodnieniami lub opiniami innych organów – 8 egz. 

k) Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 3 egz.
l) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
m) Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających 

następujące wymagania:  w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest  wypełnienie 
kolumny  z  odpowiednim  numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania 
i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót 
– po 6 egz.

n) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego - po 8 egz. 
o) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż 

– po 8 egz. 
p) Wykonanie dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagranie video) istniejącego 

stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
q) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
r) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 

z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  zaopiniowanie  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych
niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu 
uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

s) W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  materiałów 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji  pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz.

t) W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji  elektronicznej 
edytowalnej  tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,  jak  również 
w formacie *.pdf,  na nośniku CD/DVD.  Dokumentacja w formacje *.pdf  powinna być 
przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza  50  MB należy  plik  podzielić  na  części)  ponadto  dokumentacja  w wersji 
elektronicznej  powinna być  spójna z dokumentacją w wersji  papierowej  tj.  zawierać 
zachowaną  kolejność  stron,  oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Przedmiary  należy 
przedłożyć  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie  kosztorysowym 
NORMA (format *.ath) – 2 egz. 

2) Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  i  zatwierdzonej  dokumentacji 
projektowej:
a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
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b) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 
zagospodarowania terenu przebudowy/rozbudowy oraz czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego na podstawie  powyższych 
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

d) przygotowanie  harmonogramu  badań  kontrolnych  w  odniesieniu  do  harmonogramu 
realizacji robót,

e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenie 
trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

f) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

g) przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
SST,

h) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–asfaltowej, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą 
w formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników 
robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty  niezbędne  do 
przekazania obiektu do użytkowania,

i) wykonanie monitoringu TV przebudowywanej kanalizacji deszczowej (przykanalików),
j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

3) Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem,
c) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 

zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź 
zgłoszenia robót budowlanych,

d) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1  
i 2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U. 
z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

e) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie),

f) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
g) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
h) przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji 

w użytkowanie.
3. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno – 

użytkowy wraz z załącznikami.
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§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych 
i wykonawczych;

2) w trakcie wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej;

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy;

4) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy;

5) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy;

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach 
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 3 dni od daty uzyskania (licząc 
od daty wpływu do siedziby ZDiM) przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia  robót  budowlanych.  W  przypadku  wystąpienia  niesprzyjających  warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, teren budowy zostanie przekazany nie 
później niż 2 dni po ustąpieniu niesprzyjających warunków,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektów opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1),
3) wykonania dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  –  użytkowy 
(zał. nr 1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami 
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na 
warunkach określonych umową.

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
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wiedzy technicznej,
5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 

przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż,  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarach objętych realizacją inwestycji,

7) Utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie  w  tym  wykonywanie  czynności  wskazanych  przez  Inspektora  nadzoru 
obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy  tj.  wykonywanie 
robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym  odśnieżanie  i  koszenie  trawy,  oraz 
podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych  mających  na celu  zapewnienie,  zgodnego 
z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa 
ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają 
roboty  lub  roboty  zostały  zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania  realizacji  przedmiotu 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych).

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
11) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 

prowadzonych robót,
12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami, 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy zabytku,  do 
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa, w trakcie wykonywania robót na koszt 
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego 
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie.  Wykonawca niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach 
i wykona  jego  polecenia,  co do obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania, 
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego 
konserwatora zabytków na wznowienia robót budowlanych,

15) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,
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16) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
17) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 

Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania  oraz  destrukt  asfaltowy  z  frezowania  nawierzchni  pozostają  własności 
Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 
w odległości do 10 km,

18) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego, 
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

z późn. zm.),
3) Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)
4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z 

późn. zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz. 
462),

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w 
sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181, z późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 
1393, z późn. zm.), 

12) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13) Wymagań  technicznych  WT-1  2014  Kruszywa.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Załącznik do zarządzenia 
Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.

14) Wymagań  technicznych  WT-2  2014  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych.  Załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.

15) Wymagań technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik 
Nr  3  do  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dn. 
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19.11.2010 r.
16) Wymagań technicznych WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót 
budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione 
specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą  dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca 
zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą 
parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest 
do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń  i dopisania  „lub 
równoważne”. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za  wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez 
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów 
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń 
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy 
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa 
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca,  na czas wykonywania  robót  objętych umową tj.  na okres od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie 
kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą  ubezpieczenia 
w wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w §  11  ust.  2  umowy (polisa  OC) 
obejmującą:
1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia  

podczas realizacji robót.
3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek 
polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed 
terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu 
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektora 
w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie  traktowana  jako  powstała 
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu 
zakończenia robót.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami 
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
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Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2016 r., w tym:
1) wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi 

elementami stałej organizacji ruchu opisanej w § 2 ust. 2 pkt.1) ppkt a) opracowanej na 
mapie  zasadniczej,  sporządzonej  po  zinwentaryzowaniu  stanu  istniejącego 
z uwzględnieniem stanu prawnego działek przyległych do pasa drogowego, zweryfikowanej 
oraz podpisanej przez uprawnionego geodetę - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  zatwierdzonej,  kompletnej  dokumentacji 
projektowej  (projektu  budowlanego)  celem  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – w terminie  45 dni od daty 
zawarcia umowy,

3) opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  zatwierdzonej,  kompletnej  dokumentacji 
projektowej (projektu wykonawczego) – w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,

4) realizacja robót budowlanych – w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym w § 6 ust. 1 
pkt 1) - 3) umowy. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający w terminie 10 dni, licząc od daty przekazania kompletnej dokumentacji, o której 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), dokona sprawdzenia zgodności całości przekazanej dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych. 

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych  w obowiązujących  na dzień przekazania  przepisach,  Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
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§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Odbiór końcowy nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły  wykonanych  pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą  a 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące 
rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający,  w  terminie  7  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 
dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
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wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić 
od umowy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego 
zadania wraz z upływem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu 
gwarancji  jakości  zostaną  dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych 
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne,  których dokonanie zostanie 
potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych 
zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt 3) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) będą protokoły pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  w  §  2  ust.  2  pkt  3)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – 
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz 

naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą 
i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 
5. W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 

ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
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Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 7).
lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  przez 

Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  cesji  wierzytelności,  która 
byłaby  sprzeczna  z  zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie. 
W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego  Podwykonawcę  umów cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego 
obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.
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10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie 
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci 
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu 
wymagalnego  wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku 
dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
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zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14 
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę  lub dalszego  Podwykonawcę  na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie 
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych 
Podwykonawców.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 
….................................zł (słownie .............................................................................................).

3. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto …..........................zł 
(słownie:..............…...................................................................)  i  podatek  VAT  (23%) 
….................................zł (słownie: ..........................................................................).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych wraz z zasadniczymi 

elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: materiał opisowy 
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem 
oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje 
normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane 
konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów  oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób 
odwodnienia pasa drogowego – przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej.

2) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z przebudową ulicy 
– do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres 
przebudowy), oraz koszty pozyskania tych warunków,

3) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
4) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
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5) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń ścian 
kompozycji zieleni wraz z ewentualnym przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,

6)  koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
7) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów 

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
10) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
11) koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,
12) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
13) przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem,
14) koszty opracowania przedmiarów robót,
15) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 

istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,
16) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 

wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. 
Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz 
innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

17) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
18) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające 

z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z zasad współczesnej sztuki budowlanej, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,

19) koszty wykonania robót zgodnie z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu,
20) koszty rozbiórki elementów betonowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 
21) koszty  wykonania  monitoringu  TV  istniejących  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz 

z przykanalikami do istniejących wpustów ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objętym 
przedmiotem zamówienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny 
stanu technicznego przez konstruktora,

22) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 
numerycznej mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych, 

23) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,

24) koszty związane z uzyskaniem wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń na wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych,  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych 
i opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

25) koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez 
inspektora nadzoru,

26) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
27) koszty  wycinki  drzew i  krzewów wraz  kosztami  zapewnienia  obsługi  ornitologa  w celu

sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich ,
28) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa - zatwierdzona we właściwym ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

29) koszty wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót,
określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
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30) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych  w oparciu o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszego 
zamówienia,

31) koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych  z  demontażu  i  destruktu  asfaltowego 
z frezowania nawierzchni lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji 
zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością 
Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,

32) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

33) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

34) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia,

35) koszty zabezpieczenia drzew, wykonania nowych nasadzeń, wykonania ścian kompozycji 
zieleni w związku z przebudową drogi,

36) koszty wykonania monitoringu TV po przebudowie/rozbudowie kanalizacji deszczowej oraz 
koszty wykonania monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu 
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

37) koszty ubezpieczenia budowy,
38) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
39) podatek VAT w wysokości 23%.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem  odbioru  robót  podpisanym  przez  osoby  upoważnione  przez  strony 
umowy.

7. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót,  za  zakończone  elementy  prac  na 
podstawie procentowego zaawansowania robót budowlanych w oparciu o protokoły odbiorów 
częściowych  wykonania  poszczególnych  elementów  robót,  określonych  w  harmonogramie 
realizacji  prac,  podpisanych  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonych  przez  inspektora 
nadzoru,  z zachowaniem  postanowień  ust.  8  niniejszego  paragrafu.  Wynagrodzenie  za 
wykonaną  dokumentację  projektową  oraz  sprawowanie  nadzorów  autorskich  będzie  ujęte 
w fakturze końcowej, o której mowa w ust. 10.

8. Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych  po
zakończeniu miesiąca.

9. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 7 i 8 nie może przekroczyć
95% wynagrodzenia określonego w ust. 2.

10. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. Faktura 
końcowa będzie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 
na kwotę rozliczającą wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzględniającą wpłaty dokonane 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

11. W przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców, 
dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów 
zapłaty,  w  szczególności  w  postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia 
Podwykonawcy  o  otrzymaniu  należnego  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  §  10  ust  14 
umowy,  z zastrzeżeniem  §  10  ust.  15-20  umowy  oraz  ust.  12  niniejszego  paragrafu. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje 
się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

12. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem 
odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej 

płatności,
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców 

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
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3) wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym 
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac. 

Do dokonania bezpośredniej  płatności każdorazowo wymagana jest  zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku 
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności 
przedłożonych  dokumentów z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub 
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 13.

13. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w § 7 ust. 14 i 15 biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych z zastrzeżeniem 
sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia
za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 2.

15. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 10 lub protokołów odbiorów częściowych o których mowa
w ust. 7.

16. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

18. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej Umowy,  jako Nabywca będzie figurować Gmina Lublin - Zarząd Dróg
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,
REGON 060778879.

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć do niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.
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§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie  z  projektem  budowlano-wykonawczym,  obowiązującymi  normami  i  innymi 
obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego 
w § 6 ust. 1 pkt 1) – dla koncepcji, w § 6 ust. 1 pkt 2) – dla projektu budowlanego i § 6  
ust. 1 pkt 3) – dla projektu wykonawczego oraz za zwłokę w realizacji robót budowlanych – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień 
zwłoki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4),

2) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek 
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, 
o którym mowa w § 10 ust. 5, karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,
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4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5  %  wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego 
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości  1 % wartości  wynagrodzenia  umownego 
brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie 
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 - karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania 
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 12, 

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez innego  Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za 
każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za 
każdy dzień przerwy,

9) w przypadku nie złożenia polisy i dokumentów ubezpieczeniowych w terminach, o których 
mowa w § 5 ust. 4 – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za 
każdy dzień zwłoki,

10) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki,

11) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 
ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 11 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych 

ZP-PS.221.1.47.2016 Wzór umowy – zał. nr 10 do SIWZ Strona 18 z 22



okolicznościach.  W  takim  przypadku.  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych 
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac,

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,

4) w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  o których mowa w § 10 ust.  15 na sumę 
większą niż 5% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej 
w § 11 ust.12,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 

niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie prac prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - 
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny 
zgodnie  z  punktem powyżej;  równocześnie  strony  przystąpią  do  odbioru  prac,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 16 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie,  Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

13. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  stosuje  się  odpowiednio  do  dokumentacji  powstałej 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  11 

niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) wystąpienia  niezależnego  od Wykonawcy przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 
i warunków do projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia  poszczególnych  opracowań lub dokumentów do uzgodnienia  we  właściwej 
instytucji  – o okres ponad 7 dni liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania decyzji  lub uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie 
z wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany  w  formie  pisemnej 
potwierdzony  przez  Zamawiającego  -  o  okres  trwania  niekorzystnych  warunków 
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atmosferycznych,
f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 

wykonania dodatkowych  badań i ekspertyz.
Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 18 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy, 

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,  o  których mowa w art.  22  ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: 
…………………

§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % kwoty 
brutto określonej w § 11 ust. 2 tj. w wysokości …..................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu  rękojmi  za  wady i  zostanie  zwrócone lub  zwolnione w ciągu  15 dni  po upływie 
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur  
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w §  17 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  
z 2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r., 
poz. 1413 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 17) 
umowy.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy 
i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami. 

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

GŁÓWNY   KSIĘGOWY

           .............................................
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