zalgcznik nr 8 do SIWZ
Umowa na roboty budowlane nr ................ /ZDM/11

W dniu ......eeeeeee. 2011r. w Lublinie pomiedzy Gming Lublin, 20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, reprezentowang przez Pana Eugeniusza Janickiego -
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie dziatajagcym z upowaznienia
Prezydenta Miasta Lublin zwanym w dalszym ciggu umowy "Zamawiajgcym"

2 e
zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowienh
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.), w wyniku ktéorego oferta Wykonawcy =zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§ 2

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi Kazimierza Jagiellonczyka na
odcinku od ul. Droga Meczennikébw Majdanka do ul. Zygmunta Augusta
oraz budowa ul. Zygmunta Augusta (na odcinku od ul. Kazimierza
Jagielloinczyka do projektowanego zjazdu km 0+111,17) w Lublinie wraz z
infrastruktura techniczna.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuije:

2.1. Etap 1 - Budowa ulicy Kazimierza Jagiellonczyka:

a) Budowa ulicy Kazimierza Jagiellonczyka od ul. Droga Meczennikow
Majdanka do ul. Zygmunta Augusta.

b) Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow ulicznych z
odprowadzeniem wod do istniejgcego kanatu deszczowego DN80O w ul.
Dr. Meczennikéw Majdanka.

¢) Budowa zjazdéw publicznych.

2.2. Etap 2 - Budowa ulicy Kazimierza Jagiellonczyka:

a) Budowa oswietlenia drogowego ul. Kazimierza Jagiellonczyka na
odcinku od ul. Droga Meczennikow Majdanka do ul. Zygmunta Augusta
wraz linii kablowg nN.

b) Budowa chodnikéw i Sciezek rowerowych.

2.3. Etap 3 - Budowa ul. Zygmunta Augusta:

a) Budowa ul. Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Kazimierza

Jagiellonczyka do projektowanego zjazdu km 0+111,17.
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b) Budowa chodnikow.
¢) Budowa zjazdéw publicznych.
2.4. Obstuge geodezyjng prowadzonych robd6t w liniach rozgraniczajgcych w
kazdym z etapow.
2.5. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na
czas prowadzenia robot w kazdym z etapow.
2.6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego z etapow
obejmujacej takze inwentaryzacje organizacji ruchu w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz formie papierowej.
2.7. Przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego
w kazdym z etapow.
2.8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem przedstawiajgcej
zapis stanu faktycznego przed, w trakcie poszczegdinych etapdéw i po
zakonczeniu budowy.
3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia i dostarczenia
Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, jednolitego
rzeczcowo — finansowego harmonogramu rob6ot na cato$¢ zadania.

Zamawiajacy niezwlocznie uzgodni opracowany przez Wykonawce
harmonogram robot. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot,
koniecznosci wprowadzenia zmian do uzgodnionego harmonogramu robot,
wymagac one bedg uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

5. Zaméwienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osoOb, ktére bedg kierowaty
robotami objetymi zakresem przedmiotu zamowienia, o przyjeciu obowigzkow
wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych
0s0b do dziennika budowy, w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy,
2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tej materii
przepisami prawa,
3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,
4) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
5) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczace ludzi, robdt, urzagdzen i sprzetu budowy, przed przejeciem
placu budowy oraz przedstawienie na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
ubezpieczenia,
6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkoéw sgsiadujacych z
terenem budowy przez caty okres trwania robét na wiasny koszt, chyba ze
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ustalono lub poinstruowano inaczej,
7) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji |
budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen
czy szkdd,
8) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z
jakichkolwiek roszczen witascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy zaktdécen czy
szkdd,
9) organizacja placu budowy, a po zakonhczeniu robdt jego uporzadkowanie,
najpozniej w terminie wykonania robot,
10) uzyskanie na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,
11) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdét,
12) wykonanie monitoringu sieci
13) przywrdcenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.
14) Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
15) biezgce opracowanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie
komisji odbiorowej kompletnej dokumentacji projektowej, zawierajacej w
szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i
inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz pdzniejszg akceptacje a w przypadku wad zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajacemu.
16) przekazanie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wymaganych $wiadectw
jakosci, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci na wszelkie wymagane
materiaty minimum 14 dni przed ich wbudowaniem
17) posiadanie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot
18) zapewnienie obstugi geodezyjnej na wszelkie roboty obejmujgcej wznowienie i
stabilizacje pasa drogowego wytyczanie granic ulicy wraz z obiektami i
uzbrojeniem terenu w oparciu 0 osnowe geodezyjng oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizaciji
ruchu w formacie gis/cad i dostarczenie jej na no$niku i w formie papierowej

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag

wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

3. Do Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg
okreslong w § 2 ust. 3 niezbedng do realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§4

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
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1.1. Etap 1 - od daty zawarcia umowy do 15 wrzesnia 2011 r.

1.2. Etap 2 - od daty zawarcia umowy do 31 pazdziernika 2011 r.

1.3. Etap 3 - od daty zwarcia umowy do 31 grudnia 2011 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang
wykonane sitami wkasnymi.

2. Zamawiajacy na biezagco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 5.

lub

1. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

1 e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej

zapisy nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie
wymagat od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajacego za
roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu
naleznosci na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie
faktur Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z tabeli elementéw scalonych Wykonawcy
dla poszczegolnych robot.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcag wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosS¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw.

§ 6

1. Roboty bedg wykonane przy uzyciu materiatow witasnych Wykonawcy.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
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ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot i dokumentacji projektowe;j.

§7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.
2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w dokumentacii
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robo6t i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)Netto:......ooooviiiiieie e, (stownie:........oooeiiiiii, )
D) brutto:.......cceeeiieiiiiii (stownie..........oooveiiiii ), w tym
VAT w wysokosci 23 % €O stanowi.............ceeeeeeeeen... (stownie:............ooeeeee. )

3. Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene
obejmujacg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia i niezbedne do
jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w
szczegolnosci:

1) koszty zwigzane =z realizacjg zamodwienia wynikajgce wprost z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a
takze z technologii wykonania robot,

2) koszty robdét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefonow, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawczg obejmujacg takze
inwentaryzacje organizacji ruchu,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych rob6ét w liniach
rozgraniczajacych,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzonych robét,

6) koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

7) koszty zwigzane 2z usunieciem drzew i krzewéw kolidujgcych z
projektowang droga,

8) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,
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9) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposdb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
10) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
11) koszty zwigzane 2z przywroceniem terenu terenu w rejonie
prowadzonych roboét do stanu pierwotnego,
12)nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT
5. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robét za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu robot, na podstawie protokotu odbioru wykonanych
elementéw robot, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru, do wysokosci posiadanych przez Zamawiajagcego w danym roku
srodkéw budzetowych.
6. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
7. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.
8. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy z
zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu
umowy potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych
elementéw robot lub protokotem koncowym odbioru robdt podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.

2. Prawidtowosc¢ wykonania robdt oraz zakonczenie robét zostanie potwierdzone
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 20 dni liczac
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do dziennika budowy i
odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru,
o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§ 10

W przypadku opdznien w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
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zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie rob6t zanikajgcych oraz robdt ulegajacych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystapi do sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania i do odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkow sieci
pomiedzy studzienkami, przed zasypaniem sieci, chyba, Zze z dokumentacji lub
warunkow technicznych wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci
uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

4 Jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno — budowlane, wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1 i 3
stwierdza sie protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego roboét przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

§13

1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

2. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 1, moze zostac przedtuzony za zgodg
obu stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
1) za opdznienie w dokonaniu czynnos$ci okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 1, kare w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien opoznienia,
2) za opoOznienie w wykonaniu poszczegolnych etapow przedmiotu umowy, kare
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzieh opdznienia,
3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotow i atestow,
d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2, za kazdy dzien opdoznienia,
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4) za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji, kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia,
5) za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2,
6) w przypadku gdy Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku gdy Wykonawca odstgpi od
umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z zastrzezeniem
§ 17 ust. 1.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§ 15

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych
czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty
odstgpienia od umowy;
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony,
z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze
wykorzysta¢c do realizacji innych robot; ich koszt obcigza strone, ktéra
spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie
drugiej strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
§ 18 ust. 1; strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wtasny uzytek;

§ 16

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2) zmiana przyjetych technologii wykonania rob6t oraz inne nieistotne zmiany
treSci umowy w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkéw
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,
3) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie
materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzeh wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe. bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,
4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego

\ZP.271 1.1.2011 \ Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzor umowy Strona 8 z 10




w § 8 ust. 2.

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot
w okreslonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologia lub spetnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy,
d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
e) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac
i uwzglednienia wzajemnych powigzan
f) btedéw w dokumentac;ji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,
h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
i) prowadzenia prac Ilub badah archeologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego,
- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania robot oraz inne nieistotne
zmiany tresci umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia,
stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych podtoza;
- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty , urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru
oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
- ad pkt. 5) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajacej
ponad 7 dni,
lit. ) — o0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,
lit. g) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. h) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
lit. i) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§ 17

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma
prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w
tym zakresie przepisow prawa.

§19

Ewentualne spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§20
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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