ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
Umowananr........ceccceeeeevnneenn.

zawarta w dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang przez
Eugeniusza Janickiego — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin — z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Witadystawa
tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, zwanym dalej
Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

zostata zawarta umowa o tresci nastepujgcej:

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§1

Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Menadzera Projektu na inwestycji
ktéra bedzie prowadzona pod nazwa ,,Budowa drogi dojazdowej do wezta
drogowego Dabrowica obwodnicy miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S12,
S17 i S$19, polegajacej na zarzadzaniu catoscia zadan majacych za cel
zrealizowanie inwestycji planowanej do wspéifinansowania z Europejskiego
Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie¢ TEN-T, Dziatanie 6.1:Rozwdj
sieci drogowej TEN-T.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy petnienie funkcji menadzera Projektu w trakcie
realizacji inwestycji, na ktérg sktadajg sie nastepujgce czynnosci:
1)przygotowanie materiatbw do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i projektu umowy)
w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz udziat pracach komisji ww. postepowaniu i
udzielanie odpowiedzi na =zapytania wykonawcow, w tym Wykonawca bedzie
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zobowigzany do ztozenia oswiadczenia o ktérym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp;

2)sprawdzenie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipa 2003 w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego;

3) przygotowanie materiatow do przeprowadzenia postepowania zgodnie z przepisami

ustawy Prawo Zamowien Publicznych dotyczacymi zamdwien uzupetniajgcych lub

dodatkowych na roboty budowlane w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz udziat w

postepowaniach o udzielenie tych zamowien publicznych,

4)codzienny nadzor inwestorski nad realizacjg rob6t budowlanych wszystkich branz
wynikajgcych z zakresu umowy dotyczgcej ,Budowy drogi dojazdowej do wezta
drogowego Dgbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12,
S17 i S19” zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane i innymi
obowigzujgcymi przepisami,

5) monitorowanie zgodnosci postepu prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

6) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.
pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez
wszystkich uczestnikbw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan
stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy,

7) sprawdzanie dokumentdéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,

8) inicjowanie wprowadzania zmian do tresci umow zawartych z wykonawcami
Inwestycji, w zwigzku z warunkami zmian okreslonymi w umowach, zawsze przy
uwzglednieniu ograniczen do dokonywania takich zmian wynikajacych z przepiséw
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i ograniczen narzuconych przez
Zamawiajacego,

9) uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej
dokumentacji projektowej,

10)organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem
Zamawiajacego, biura projektowego, i innych niezbednych instytuciji,

11)rozwigzywanie wszelkich problemow i sporow zwigzanych z realizacjg robdt, w
szczegolnosci w zakresie akceptacji zamiennych rozwigzan i materiatdéw, wad
dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporzgdzaniem
dokumentacji powykonawczej, itp.;

12)dokonywanie biezgcej analizy kosztéw inwestycji oraz sporzadzanie stosownych
raportow wg. wymagan Zamawiajgcego, sporzgdzanie miesiecznych sprawozdan z
przebiegu realizacji zadania, poczgwszy od kolejnego miesigca kalendarzowego po
podpisaniu umowy, w terminie do 15 nastepnego miesigca, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ewentualnych zagrozen w terminowosci realizacji inwestycji oraz
watpliwosci w zakresie zgodnosci z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki
budowlanej i przedstawianie ich Zamawiajgcemu,

13)przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,

14)przygotowanie materiatbw do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, wtasciwych urzeddéw i instytucji o
terminie odbioru korncowego oraz dokonanie odbioru koncowego inwestycji przy
udziale Zamawiajacego i biura projektowego,

15)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
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opinii, uzgodnien, stanowisk organoéw administracyjnych po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego niezbednych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji,

16)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajagcym poniesionych
naktadoéw finansowych oraz sporzgdzeniem dowodu przyjecia srodka trwatego OT,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego,

17)przekazanie Zamawiajgcemu zakonczonej inwestycji wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

18)wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed
sgdami, w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
petnomocnictw,

19)naliczanie i egzekwowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wymagalnych, zgodnie
z warunkami umownymi, kar umownych lub odszkodowan od wykonawcow oraz
dostawcéw,

20)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu
inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po
zakonczeniu inwestyciji,

21)biezgca wspétpraca z Zamawiajacym.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ stosowanie sie do zalecen zawartych w
Wytycznych dla duzych projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie¢ TEN-T, Dziatanie
6.1:Rozwdj sieci drogowej TEN-T miedzy innymi:

1)systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwtoczne

informowanie Zamawiajgcego o0 zmianach w harmonogramie projektu, o

niezgodnos$ciach z wnioskiem o dofinansowanie lub z opisem projektu stanowigcym

zatgcznik do umowy o dofinansowanie oraz o zaistniatych nieprawidtowosciach,

2) pomiar i utrzymywanie gtéwnych wartosci wskaznikow osiggnietych podczas

realizacji inwestycji, zgodnie ze wskaznikami monitoringowymi okreslonymi w umowie

o dofinansowanie;

3) przekazywanie Zamawiajgcemu danych do sprawozdan okresowych, rocznych

oraz koncowego z realizacji inwestyciji;

4) przekazywanie Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji inwestycji na

potrzeby ewaluacji programu;

5) poddanie sie kontroli na miejscu w zakresie prawidtowosci realizacji inwestycji,
dokonywanej przez Instytucje Posredniczgca, Instytucje Zarzadzajgca, Instytucje
Certyfikujgca, Instytucje Audytowg, Komisje Europejska, Europejski Trybunat
Obrachunkowy oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na
podstawie odrebnych przepisow;

6) zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiajagcemu prawa do petnego

wglagdu we wszystkie  dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z

realizacjg inwestycji, przez caty okres ich przechowywania oraz umozliwienie

tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpisow;

7)zapewnienie uprawnionym podmiotom oraz Zamawiajagcemu prawa dostepu w

szczegolnosci do urzgdzen, obiektow, terendw i pomieszczen, w ktérych realizowana
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jest inwestycja lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczgca realizowanej
inwestycji;
8) zapewnienie obecnosci oséb, ktére udzielg wyjasnieh na temat wydatkéw i innych
zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestyc;ji;
9) zapewnienie informowania spoteczenstwa o finansowaniu realizacji Projektu przez
Unie Europejska, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady
(WE) 1083/2006 oraz rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 (w szczegdlnosci
art. 8 9), rozporzgdzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
wytycznymi Instytucji Zarzgdzajacej;
10) zamieszczenie we wszystkich dokumentach, ktore przygotowuje w zwigzku z
realizacjg inwestycji, informacji o udziale Unii Europejskiej we wspodtfinansowaniu
Projektu oraz oznaczanie dokumentow i miejsca realizacji inwestycji logo Unii
Europejskiej i logo Programu;
11) przestrzeganie zapisow zawartych w umowie o dofinansowanie projektu;
przestrzeganie przepiséw wspolnotowych w zakresie polityk wspélnotowych, ktdre sg
dla niego wigzgce, w tym przepisow dotyczgcych konkurencji, pomocy publicznej,
udzielania zaméwien publicznych, ochrony srodowiska, oraz polityki rbwnych szans;
12)prowadzenie dziatan w zakresie informacji i promocji projektu obejmujgcych:
a) Zrealizowanie filmu dokumentujgcego zawierajgcego wazniejsze etapy realizaciji
inwestycji oraz przekazanie go Zamawiajgcemu na ptycie DVD.
Film powinien przedstawiac: stan przed rozpoczeciem robét w tym materiat z przekazania
placu budowy momentu podpisania umowy, a nastepnie realizacji i zakonczenia
inwestycji tj. przekazania drogi do uzytkowania. Czas emisji filmu: nie krécej niz 15 minut.
Film powinien zawierac:
* omoéwienie zakresu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko,logo PO IiS, logo Zamawiajgcego, flaga UE,
» ilustracje stanu istniejgcego w tym zdjecia prowadzonych robot w tym zdjecia i filmy
,Z powietrza”,
* migawki z uroczystosci zwigzanymi z projektem takimi jak: konferencje,
zakonczenie projektu itp.
* informacje o zroédtach finansowania,
* opis dziatan z zakresu ochrony srodowiska,
* opis ciekawszych rozwigzan technicznych i technologicznych,
* informacje o ilosciach wykonanych robét.
Film dokumentacyjny naktad: 50 egzemplarzy
ptyta: nadruk full-kolor, sitodruk
oktadka: sztywna, karton, otwierana, zadrukowana na 4 stronach, nadruk full-kolor w
technice offsetowej, wklejona tacka bezbarwna,
b) Wydanie folderu informacyjnego - ksigzki dokumentujgcej obejmujgcej historie
przygotowan i realizacje projektu.
Powinna zawierac:
— krotkag historie etapu przygotowania inwestycji wraz z historig regionu,
— oméwienie zakresu Projektu w ramach PO 1iS, opis projektu (jezykiem
,hietechnicznym”) wraz z jego gtownymi celami, kosztami i spodziewanymi
efektami, tytut projektu, numer kontraktu, logo PO liS, logo Zamawiajgcego, flaga
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UE, odwotanie stowne do UE i wtasciwego funduszu,
— nazwe Zamawiajgcego, Wykonawcy wraz z wykazem osob zwigzanych z realizacjg

Projektu,

— ilustracje stanu istniejgcego,zdjecia prowadzonych robot w tym zdjecia ,z
powietrza”,

— wartos¢ kontraktu (ze wskazaniem kwoty dofinansowania z wtasciwego funduszu w
PLN)

— opis dziatan z zakresu ochrony srodowiska,

— opis ciekawszych rozwigzan technicznych i technologicznych,

— informacje o iloéciach wykonanych robot,

— zdjecia szczegotowo dokumentujgce wykonane prace wraz z opisem tego, co
przedstawiajg oraz datg ich wykonania.

Folder informacyjny - ksigzka dokumentacyjna

- naktad 100 egzemplarzy

- oprawa szyta na 2 zszywki, bigowanie

Oktadka:

1. format A3 - 297 x 420 mm (bigowany do formatu A4)
2. papier kredowany 300g/m2

3.kolory CMYK 4+4

4. uszlachetniane folia matowa + lakier UV wybiérczo 1-stronie
Srodek:

1. format A4

2. papier kreda matowa 150/200 g/m2

3. kolory CMYK 4+4

4. ilos¢ stron min. 40

Terminy realizacji filmu i ksigzki dokumentacyjnej 1 miesigc od przekazania inwestycji do
uzytkowania. Projekt filmu wraz z oktadkg i projekt ksigzki dokumentacyjnej podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Elementy zwigzane z programem PO |iS zostang zamieszczone po podpisaniu umowy o
dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko,
Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie¢C TEN-T, Dziatanie 6.1: Rozwdj sieci drogowej TEN-T.
Przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych (uprawnienie do
nieodptatnego kopiowania i rozpowszechniania).

13) biezgca wspotpraca w Wydziatem Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Lublin.

3. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia
na budowe i kopiami innych dokumentéw oraz decyzji pozwalajgcych na realizacje
umowy o roboty budowlane (kontrakt),

2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcg Robot

3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane
(Kontraktu), wyrazanie opinii w sprawach, z ktérymi zwréci sie do niego
Wykonawca i udzielanie odpowiednich akceptaciji.
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§3

Okres obowigzywania umowy

1.Pemnienie funkcji Wykonawca i wykonywanie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
odbywac sie bedzie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.1X.2015.

2. Przygotowanie i przekazanie dokumentéw niezbednych do przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane nastgpi w terminie 1 miesigca od dnia
Zawarcia umowy.

§4

1. Gmina Lublin w sprawach objetych niniejszg umowg udziela upowaznienia do dziatari w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawcy w procesie realizacji inwestycji prowadzonej pod
nazwg’,,Budowa drogi dojazdowej do wezla drogowego Dabrowica obwodnicy miasta
Lublin w ciggu drég ekspresowych $12, S17i $19”.

2. Wykonawca jest obowigzany do prowadzenia dziatarh wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg
starannoscia.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz nie zaangazuje sie w zadng dziatalnos¢, ktéra mogtaby byc¢
sprzeczna z interesami Zamawiajgcego, w zwigzku z niniejszg umowa.

§5

Podwykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot zamowienia wykona wiasnymi sitami
lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres
prac:

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy
nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktdre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia personelu posiadajgcego stosowne uprawnienia wskazanego w
ofercie i do zapewnienia ciggtosci pracy personelu.

6. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawca w ofercie,
jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczgcego w jego
wykonywaniu wymagajg zawiadomienia Zamawiajacego.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Menadzer Projektu moze w trakcie
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realizacji umowy wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane
personelu, o ktérym mowa w ust. 5. Wniosek ten musi zawieraC stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i oséb wprowadzanych oraz muszg by¢
do niego dotgczone dokumenty potwierdzajgce wymagane uprawnienia oraz
doswiadczenie, zgodnie z warunkami udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w
wyniku ktorego oferta Menadzera Projektu zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7 musi by¢ ztozony przez Menadzera Projektu co
najmniej 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania prac
objetych przedmiotem zamdwienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9. Menadzer Projektu zapewni ciggtosc pracy personelu, o ktérym mowa w ust.5.

10. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Zamawiajgcy, moze w trakcie
realizacji umowy zgda¢ od Wykonawcy zmiany personelu, o ktérym mowa w ust. 5.

§6
Ptatnosci i rozliczenia
1. a) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W kwocie........cccceeveeeen. zt (netto) ( Stownie........ccooooiiiiiiiiiiiiiiiis )co wraz z
podatkiem VAT WyNOSi .........ccccceeeeeeeennnn. zt brutto (stowni€:.........ooovviiiiiiiiiiiiieeeeeee )
w tym:

b)kwota za nadzoér inwestorski WYNOSI e, zt netto
(stownie:......ccuvveiiiiiiiiee ) co wraz z podatkiem VAT wynosi ..........cccccviinnnnnee. zt
(brutto) (stownie...........ccooviiiiiiiiin ).

c) za film i folder ...........cc..ee... zt (netto) ( stownie...........oeeeeeeviiiiiiiiiis )CO wraz z
podatkiem VAT WYNOSI i zt brutto
(Stownie:. ... )-

d)przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
roboty budowlane ..................... zt (netto) ( stownie.........coooiiiiiiiiii )co wraz z
podatkiem VAT WYNOSI i zt brutto
(Stownie:. ... )-

2. Wynagrodzenia za przygotowanie filmu, folderu i dokumentacji do przetargu ptatne
bedzie po ich odbiorze przez Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty ztozenia
faktury.

3. Pozostata czes¢ wynagrodzenia W kwocie.......cccceeeiieeenn. zt  (netto)
( stownie.....cccoovvieeiiiiiiiiis )co wraz z podatkiem VAT  wynosi
........................... zt brutto (stownie:........cccccccviiiiiiiiiiiinnneeeennn.),  bedzie ptatna w

okresach rozliczeniowych nie czesciej niz raz na kwartat proporcjonalnie do
zaawansowania nadzorowanych rob6t budowlanych, nie wiecej niz do 75% tej kwoty.
4. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w
terminie 21 dni od ztozenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej i zatwierdzonej
faktury przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu czesciowego lub koncowego
odbioru robét budowlanych.
5. W przypadku nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwrécic sie do
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.
6. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i
Mostéw w Lublinie (Plac Krola Wh. Lokietka 1, 20-109 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.
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§7

Kary umowne i odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg
kary umowne.

2. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1a, z
zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 8.
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1a, za
odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci za ktére on odpowiada;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty stwierdzenia jednej z nizej wymienionych okolicznosci zawinionych przez
wykonawce:

a) razace narusznie przepisow prawa w zwigzku z wykonywaniem
zamowienia;

b)naruszenie obowigzku informowania o wszelkich faktach majgcych
znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach terminu zakonczenia robét w sposéb i w czasie
umozliwiajgcym podjecie adekwatnych dziatan przez
Zamawiajacego,

c) niedochowanie obowigzku zapewnienia codziennego nadzoru,
d)niedochowanie obowigzku w zakresie terminowego sktadania
raportow i sprawozdan,

e)nieudostepnienie Zamawiajagcemu na kazde pisemne Zzgdanie,
wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjig umowy w terminie
przez niego wskazanym,

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % kwoty
wymienionej w § 6 ust. 1 a), za kazdy dzien zwtoki w przygotowaniu dokumentacji
przetargowej i zwtoki w ztozeniu sprawozdania z realizacji zadania, w stosunku do
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt. 12 i § 3 ust. 2.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania z tytutu poniesionej szkody
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§8

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia, w ktorym
nastgpito odstgpienie od umowy.
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§9
Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majgtkowe do wszystkich dokumentow i utworow wytworzonych
przez Wykonawce w ramach realizacji umowy oraz w ramach przystugujgcego
wynagrodzenia w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia, folder informacyjny,
oraz film, z chwila przekazania Zamawiajgcemu, zostang automatycznie
przeniesione na Zamawiajgcego w zakresie wszystkich pot eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pozn. zm.) w szczegdlnosci w

nastepujgcym zakresie:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy wykonanego przedmiotu umowy;

2)w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych wykonany
przedmiot umowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem,
dzierzawa, leasing lub inne formy odptatnego lub nieodptatnego korzystania z
wykonanego przedmiotu umowy,

3) wprowadzenie do pamieci komputera i wyswietlania go na stacjonarnych lub
przenosnych urzgdzeniach elektronicznych (a w szczegolnosci na komputerach
PC, notebookach, padach, innych urzadzeniach przenosnych, ekranach
telefonow  komorkowych, tablicach  reklamowych, ekranach  kinowych,
wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej;

4) udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy miat do niego dostep w miejscu i
W czasie przez siebie wybranym,

5) nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej,

2. Przeniesienie autorskich praw, o ktérych mowa w paragrafie niniejszym nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.

3. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie
wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do wykonanego przedmiotu
umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnien Zamawiajgcy w
szczegolnosci ma prawo do dowolnego wykorzystywania catosci lub swobodnie
wybranych elementéw wykonanego przedmiotu umowy, w tym do dokonywania
ttumaczenia tresci zawartych w wykonanym przedmiocie umowy na dowolne jezyki.

4. Wykonawca zrzeka sie wykonywania uprawnienia wynikajgcego z art. 2 ust. 5
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, ani
innych praw oso6b trzecich oraz ze prawa autorskie Zamawiajgcego do tego
przedmiotu umowy nie sg ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich w
zakresie objetym niniejszg umowa.

6. W przypadku zgtoszenia roszczen o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie
praw autorskich osob trzecich w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z odszkodowaniami, kosztami
procesu, kosztami zastepstwa procesowego niezbedne do zwolnienia
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Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci.

7. Przeniesienie na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w paragrafie niniejszym
nastepuje  z chwilg przekazania/dostarczenia Zamawiajgcemu wykonanego
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca wyraza zgode, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytutu, na
przekazywanie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy na rzecz
osbéb trzecich wraz ze zgodg na jego wykorzystywanie na wszystkich polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
kwoty okresSlonej w § 6 wust. 1a t. W WySOKOSCI .....ccccocvvvviiiiiiiennnnnnn. zZt w
formie.....coeeeeiiiiiiiii e, przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie gwarantuje wykonanie wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy oraz stuzy do pokrycia roszczeh wynikajgcych z rekojmi za
wady.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od wykonania
ustugi i uznania jej przez Zamawiajgacego za nalezycie wykonang.

4. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane prace.

§ 11
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony dopuszczajg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy wykonanie pierwotnego
zakresu nie lezy w interesie Zamawiajgcego, z jednoczesnym proporcjonalnym
zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji
zamowienia,
2)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamodwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym
pierwotnie terminie,
C) przesuniecia terminu zakonhczenia robdét budowlanych realizowanych przez
Wykonawce Robét Budowlanych lub wydtuzenia sie termindw przewidzianych dla
czynnosci odbiorowych dotyczgcych odbioru rob6t budowlanych,
d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie prac,
3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1a.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
— ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu

*
UNIA EUROPEJSKA i E
FUNDUSZ SPOJNOSCI * *

* 5 Kk

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

ZP271.1.132011 | Wz6r umowy - zat. nr 9 do SIWZ . Stona10z 11,



zamowienia zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg ryczattowg w § 6 ust.
1a niniejszej umowy. Wysokos¢ ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia,
zostanie ustalona na podstawie protokotu zatwierdzonego przez obie strony umowy,
na podstawie wyliczenia procentowego udziatu zmniejszonego zakresu
zamowienia w pierwotnie przyjetym zakresie.
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamowienia:

lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

lit. ¢) - o czas niezbedny do zakonczenia robét budowlanych lub czynnosci
odbiorowych,

lit. d) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

- ad pkt 3) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane;

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych, inne
akty prawne oraz wydane na ich podstawie wytyczne.

§13
1. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji
uMmowy.
2. Ewentualne, nie dajgce sie rozstrzygng¢ polubownie spory bedzie rozstrzygat sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA [ i

| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI [

* 5 Kk

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

ZP271.1.132011 | Wz6r umowy - zat. nr 9 do SIWZ . Stonat1z 11,



