Zatgcznik nr 10 - Wzor umowy
UMOWA NI ...

zawarta W dniu ... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

2 e eeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaaasseeeeteeeeeaansatteteeeeeeeaanatteeteeeeeaaaaantneeeeeeeeaannnraeeeaeeeeeanrrrees
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdéwienia jest:

Zadanie | - zaprojektowanie i budowa drég dojazdowych do Stadionu Miejskiego w
Lublinie wraz z infrastrukturg techniczng (zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym). Zadanie Il - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe
(wraz z infrastrukturg techniczng) przedtuzenia ul. Lubelskiego Lipca "80, na odcinku od
al. Pitsudskiego do planowanej ul. Muzycznej. Zadanie Ill - opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej na budowe (wraz z infrastrukturg techniczng) ul. Muzycznej od
wysokosci zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyzowania z ulicami
Narutowicza, Gleboka, Nadbystrzycka wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
kazdego zadania.

Zadanie | planowane do wspoéffinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa VIII: Infrastruktura Spoteczna, Dziatanie
8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Zadanie I:

Wykonanie drog dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturg

techniczng) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuije:
a. ul. Muzyczng, w zakresie od skrzyzowania z ul. Krochmalng — ul. Gazowg — ul. Miyinskg
(wraz ze skrzyzowaniem) do planowanego zjazdu na teren Stadionu Miejskiego. W zakresie
zadania | nalezy opracowaé rowniez projekt skrzyzowania ul. Muzycznej z ul. Lubelskiego
Lipca "80 oraz projekt zjazdu na teren Stadionu Miejskiego.
b. ul. Lubelskiego Lipca 80, na odcinku od skrzyzowania z ul. Muzyczng do planowanego

skrzyzowania z tgcznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca ’'80 (wraz ze
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skrzyzowaniem).

c¢. fgcznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca '80 (umozliwiajgcy dojazd do stadionu), wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Krochmalna.

d. ul. Kawig, na odcinku od ul. Krochmalnej do konca zakresu ulicy.

e. ul. Widok, na odcinku od ul. Kawiej do ul. Nadtgczne;j.

f. ul. Nadtgczng, w zakresie wynikajgcym z projektu skrzyzowania ul. Muzycznej, ul.
Krochmalnej, ul. Gazowe;j i ul. Mtynskie;.

Opis tej czesci zamowienia zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia

Zadanie lI:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe i przebudowe ulic (wraz z infrastrukturg
techniczng):
a. ul. Lubelskiego Lipca "80, na odcinku od al. Pitsudskiego do planowanej ulicy Muzyczne;,
wraz z projektem wiaduktu nad ul. Dworcowa,
b. ul. Dworcowa, na odcinku od ul. MiyiAskiej do zjazdu na teren parkingu usytuowanego przy
hali Targéw Lubelskich.

Zadanie lll:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe i przebudowe ulic (wraz z infrastrukturg
techniczng):

a. ul. Muzyczna, w zakresie od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyzowania z ul.
Gtebokg — ul. Narutowicza — ul. Nadbystrzyckg (wraz ze skrzyzowaniem) oraz z projektem mostu
nad rzekg Bystrzyca.

2.1. W sktad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy
opracowania projektowego:

2.1.1.Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy odcinkéw
istniejgcych i budowy nowych ulic (dla poszczegolnych zadan | — Ill): ul. Muzyczna, ul.
Gteboka, ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzycka, ul. Krochmalna, ul. Gazowa, ul. Miyhska,
przedtuzenie ul. Lubelskiego Lipca "80, ul. Dworcowa, tgcznik ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego
Lipca '80, ul. Kawia, ul. Widok, ul. Nadtgczna wraz z przebudowg istniejgcych skrzyzowan i
budowg nowych skrzyzowan ulic — w zakresach j.w., wraz z zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu, zawierajgcej materiat opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile
podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocene techniczng
istniejacych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania projektowego — po 4 egz. dla
kazdego zadania.
Wykonawca, w ramach przedtozonej koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
odcinkow istniejgcych i budowy nowych ulic, przedstawi min. po dwa warianty dotyczgce
budowy: mostu nad rzekg Bystrzycg oraz wiaduktu w ciggu ul. Lubelskiego Lipca 80 (nad ul.
Dworcowg), wraz z szacunkowym wyliczeniem kosztéw budowy obiektéw mostowych.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji”, opracowanych dla kazdego zadania
oddzielnie - propozycji rozwigzah geometrycznych przebudowy istniejgcych odcinkow ulic
i budowy nowych odcinkéw ulic, wraz ze skrzyzowaniami, mostem na rzece Bystrzycy
i wiaduktem nad ul. Dworcowg, wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu
i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych zabezpieczenia badz
przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulic — do stosownych zarzgdcow
sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres przebudowy).
2.1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
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a. mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — po 2 egz.,
oddzielnie dla kazdego zadania,
b. w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot poza
istniejacymi pasami drogowymi ulic — nalezy wykona¢ dokumentacje opisowo-graficzne
podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci, obejmujace: mape
sytuacyjng, linie rozgraniczajgce, wspétrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych,
punktéw charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej
pod inwestycje nieruchomosci — po 6 egz. dla kazdego zadania.
2.1.3. Przygotowanie materiatébw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tgcznie z kartg informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym obejmujgcym zadania I,11,111) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami) wraz z opracowaniem raportu o
oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli wydana decyzja
srodowiskowa tego wymaga — w ilosci 5 egz.
2.1.4.Wykonanie badah geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — po 2 egz, oddzielnie
dla kazdego zadania oraz oddzielnie dla obiektéw mostowych.
2.1.5.Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz: branza drogowa (w tym min. projekt
ruchowy sygnalizacji swietlnych dla skrzyzowan ulic: ul. Muzyczna — ul. Krochmalna — ul.
Gazowa — ul. Miynska i ul. Muzyczna — ul. Lubelskiego Lipca "80), branza mostowa, branza
sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa), branza elektryczna (w tym min. oswietlenie
uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny sygnalizacji Swietlnej), branza hydrotechniczna
(w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki Bystrzycy w rejonie planowanego mostu w
ciggu ul. Muzycznej), branza konstrukcyjna (w tym min. projekty rozbidérek istniejgcych
budynkéw, ogrodzen, obiektow matej architektury, innych obiektéw kubaturowych), projekty
zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej — po 8 egz. dla kazdego zadania.
2.1.6.Projekty branzy ,zielen” zawierajgce m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej —
zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw — po 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu opracowania projektu branzy ,zieleh”
(oddzielnie dla kazdego zadania), zawierajgce m.in. inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow
kolidujgcych z planowang inwestycjg oraz przygotuje materiaty (w tym min. dla kazdego zadania
oddzielny wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie / przesadzenie drzew / krzewdw, wykaz
wiascicieli nieruchomosci, mape ewidencyjng dziatek) dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na
wycinke drzew i krzewow.
2.1.7. Projekty wykonawcze wszystkich branz: branza drogowa (w tym min. projekt ruchowy
sygnalizacjiswietlnej), branza mostowa, branza sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa),
branza elektryczna (w tym min. os$wietlenie uliczne, trakcja trolejbusowa, projekt elektryczny
sygnalizacjiswietlnej), branza hydrotechniczna (w tym. min. projekt zabezpieczenia skarp rzeki
Bystrzycy w rejonie planowanego mostu w ciggu ul. Muzycznej), branza konstrukcyjna (w tym
min. projekty rozbiorek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow matej architektury, innych
obiektéw kubaturowych), projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej — po 8 egz. dla kazdego zadania.
2.1.8 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 8 egz. dla kazdego zadania,
oddzielnie dla kazdej z branz.
2.1.9 Projekty zabezpieczeh akustycznych, opracowane na podstawie pomiarow i
sporzadzonych map akustycznych (opracowanych przez Wykonawce dokumentacji) w stadium
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbednym do wykonania prac
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budowlanych — w ilosci po 8 egz. dla kazdego zadania.
2.1.10. Projekty statej organizacji ruchu — po 6 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.11. Projekt czasowej organizacji ruchu - dla Zadania nr | — w ilosci 6 egz.
2.1.12. Projekty ruchowe i projekty elektryczne sygnalizacji Swietlnej dla skrzyzowan
i ewentualnie zjazdow na teren budowanego stadionu — w ilosci po 8 egz.
2.1.13. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dotyczy
wszystkich branz) — po 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.14. Projekty kanatéw technologicznych (oddzielnie dla kazdego zadania), jezeli w ramach
inwestycji wyniknie obowigzek wybudowania w pasach drogowych ulic kanatow
technologicznych — po 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.15. Operaty techniczne dotyczace podziatu dziatek, opracowane zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z pdzniejszymi zmianami) — po 5 egz.,
oddzielnie dla kazdego zadania).
2.1.16. Przygotowanie niezbednych materiatbw wraz z wypetnionym wnioskiem dla uzyskania
przez Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zadan: I, Il i lll,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z pOzniejszymi
zmianami) — w ilosci 5 egz.
2.1.17. Przedmiary robo6t (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz., oddzielnie dla kazdego
zadania.
2.1.18. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz. oddzielnie dla
kazdego zadania:
a. W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,
b. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegdtowe wyliczenie ilosci robot,
c. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢é opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéwrobdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. 2004
r., Nr 130, poz 1389, tj. metodq kalkulacji uproszczonej.
2.1.19. Zbiorcze kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie, z wyszczegdlnieniem wartosci
robot dla poszczegdlnych branz — w ilosci 8 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.20. Dokumentacje fotograficzne i multimedialne (nagrania video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg — po 2 egz., oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.21. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow wykonawczych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych
kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.
W/w opracowania (oddzielnie dla kazdego zadania) nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez
w wersji elektronicznej edytowalnej (tji. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak
réwniez w formacie *.pdf; przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formacie pozwalajgcej na
otwarcie pliku w programie NORMA PRO) — po 2 egz. oddzielnie dla kazdego zadania.
2.1.22. Petnienie kompleksowych nadzorow autorskich na czas trwania realizacji inwestycji,
obejmujacy:
a. wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4,
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z pézn. zm.),
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b. czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

C. uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robo6t zmian w dokumentaciji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji na
realizacje inwestycji drogowej,

e. dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.)
oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.),

f. biezgce monitorowanie robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

g. Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Przewidywana ilo$¢ pobytéw na budowie - po 70 pobytéw na kazde zadanie.
2.2. Wykonanie robét budowlanych: budowa i przebudowa ulic i skrzyzowan objetych
opracowaniem projektowym - zadanie |, dotyczgcym budowy ul. Muzycznej, ul. Lubelskiego
Lipca "80, oraz fgcznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca 80 oraz przebudowy ulic:
Kawia, Widok, Nadigczna w Lublinie, wraz z infrastrukturg techniczna.
- opracowanie harmonogramu realizacji prac,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu dla potrzeb realizacji robot budowlanych,
- wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie projektéw, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robdét,
- odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,
- uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD, dostarczenie
na nosniku CD oraz w formie papierowej — 2 egz.,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- wykonanie i montaz w miejscu realizacji projektu tablic informacyjnych - 2 szt.
jednostronnych lub 1 szt. dwustronnej, oraz - po zakohczeniu inwestycji - wykonanie
i montaz tablic pamigtkowych - 2 szt. tablic dwustronnych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie "Wytycznymi dla Beneficjentéw w zakresie informacji i promocji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2007 — 2013".
- przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie w 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, mowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoét przekazania terenu
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budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatow, receptury, wyniki pomiaréw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru roboét, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

3. Planowane zakresy prac projektowych i budowlanych, okreslaja zataczniki do Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze

1. Posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz Ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng staranno$ciag, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i prac wykonawczych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace — na kazde ich Zzgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest
treScig uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych
sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

3. Opracowana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis
opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

4. Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng sSwiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane realizacji inwestyciji, opisanej w § 2 ust. 2 pkt 2.2. niniejszej umowy, w terminie 7
dni od daty uprawomocnienia sie decyzji ZRID,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 7 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonegow § 111 § 12 umowy,
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5) wspdtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych

zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) informowania Zamawiajgcego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktorego
moze by¢é pomocne dziatania Zamawiajgcego,

b) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji” opisanej w § 2 ust. 2 pkt

c)

d)

f)

s))
h)

)

2.1.1 niniejszej umowy, po 4 egz. dla kazdego zadania,

opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i projektéw wykonawczych oraz
uzyskanie zatwierdzenia projektéw statej i czasowej organizacji ruchu, opisanych w § 2 ust.
2 niniejszej umowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego odnos$nie ,koncepcji’
opisanej w § 2 ust. 2 pkt. 2.1.1. niniejszej umowy,

opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdtowymi, w oparciu 0 normy, ktéra
bedzie posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi, umozliwiajace
realizacje inwestycji,

opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdtowo okresla¢é przedmiot zamowienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie robot budowlanych (Zadania Il i 1ll -
wedtug niniejszej umowy i Opisu Przedmiotu Zaméwienia), zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

przygotowania odpowiedzi na zapytania Wykonawcdéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o treéci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

prowadzenia koordynacji prac projektowych i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng
za koordynacje Pan/i ..........cceeevveiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee e sl
sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacla
bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisOw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

wykonania robot budowlanych w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowga, dla zadania I.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)
2)

3)

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy z
wtasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
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i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw — nadzoér
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robo6t budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym przebudowsg , budowa ulic,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgaco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczgce
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzgdkowanie, najpozniej
w terminie zakorniczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

13) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skiadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

16) przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

17) w zakresie promocji projektu Zadania I:

- przekazywanie Zamawiajagcemu danych do sprawozdarn okresowych, rocznych oraz
koncowego z realizacji inwestycji;
- zapewnianie informowania spoteczenstwa o wspoffinansowaniu Projektu przez Unie
Europejska, zamieszczanie na dokumentacji zwigzanej z realizacjg inwestycji informaciji
o dofinansowaniu ze srodkéw UE oraz stosownego logotypu - zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgcego
szczegotowe zasady wykonania Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego
0golne przepisy dotyczgce EFRR, EFS i FS,Rozporzgdzeniem (WE) 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
"Wytycznymi dla Beneficjentéw w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007 — 2013".
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w
zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.
6. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegoélnosci z przepisami:
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1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 2012 r., poz. 462. z p6zn. zm.)

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

7. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji dozachowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamoéwienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zapisy
art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisaC za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatobw i urzgdzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i
jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany
jest do podania co najmniej producentow materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Termin wykonania

1. Opracowanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy odcinkéw
istniejgcych i budowy nowych ulic (dla poszczegdlnych zadan | — Ill): 45 dni od dnia zawarcia
umowy.
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2. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(zadan LILIN, na podstawie przygotowanych materiatbw wraz z opracowaniem raportu o
oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko (jezeli wydana decyzja
srodowiskowa tego wymaga) — w terminie do dnia 15.10.2013 r.

3. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych, tj. projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych (wraz z infrastrukturg techniczng) na budowe ul. Muzycznej, ul. Lubelskiego
Lipca 80, oraz fgcznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz przebudowe ulic i
skrzyzowan istniejgcych — trzy wzajemnie ze sobg powigzane dokumentacje projektowe dla
Zadan: I, Il i lll = w terminie do dnia 16.12.2013 r.

4. Wykonanie robét budowlanych, tj. zrealizowanie budowy i przebudowy ulic i skrzyzowan
(Zadanie | - PFU) — w terminie do dnia 30 wrzesnia 2014 r.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca sprawowat bedzie nadzor autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1.22. umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, nie diuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminie okreslonym w § 5.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo—odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych w
obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidiowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
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prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

1.

§7
Odbiér robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidér koncowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czedci oraz robdot zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca dokonat odkrycia

elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celdéw kontroli
oraz naprawit taki element lub cze$¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedagcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z
niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
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wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§8

Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosSci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust.2 pkt. 2.1.22
2. Dowodami realizacji obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1.22 bedg
kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim,
pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki
spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i
autorow projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bgdz
niezbednej grupy projektantow.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.1.22 (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.
4. Zmiany wprowadzone do dokumentaciji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwigzanh przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem ,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

5) w przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidtowosci dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6) w przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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§9

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
W przypadku stwierdzenia, ze czeS¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez Podwykonawce, o
czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

lub:

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami wymaga
zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcag (zawierajgcej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy z
Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robét objetych niniejszg
umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcéw cesiji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
w/w umow.

Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy do kwot
wynikajgcych z jednolitego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§10
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

*
*

UNIA EUROPEJSKA ** ok
PROG RAM WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ =
REGIONALNY LUBELSKIE ROZWOQOJU REGIONALNEGO * *

5 2 * oy Kk
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP-PS.221.1.45.2013 Zatgcznik nr 10 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 13 z 22




§ 11
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji projektowej — Zadania: I, 1ll, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
kwocie brutto e —— zt (stownie:
Wynagrodzenie ma charakter sta’fy i niezmienny, niezaleznie od rozmiarow robot i kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto ...........c.cccooinineeen. zt

(stownie: .......cccoiiiiiiiiis ) i podatek VAT ... Zb (Stownie: ... )-

3. Za realizacje zadania | w systemie zaprojektuj i wybuduj, tj. wykonanie dokumentaciji

projektowej oraz budowe i przebudowe ulic i skrzyzowan, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w

KwoCie Drutto .........coooiiiiiiiiii ZE (STOWNIE: ... ).

Wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny, niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztéw

ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

4. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 3 sktada sie kwota netto ............................... zt

(stownie: ... ) i podatek VAT ... zt (Stownie: ... )

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1,2,3,4 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkow,

w szczegolnosci:

- koszty wykonania ,koncepc;ji”

- koszty przygotowania materiatow do wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowag ulic do
stosownych zarzgdcéw sieci,

koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- koszty przygotowania materiatéw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia,

- koszty wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

- koszty wykonania projektéw budowlanych wszystkich branz,

- koszty wykonania projektow zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

- koszty wykonania projektéw branzy ,zielen” zawierajgce m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw, wraz z przygotowaniem
materiatow dla wydania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow,

- koszty wykonania projektéw wykonawczych wszystkich branz,

- koszty wykonania projektéw rozbiorek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow mate;j
architektury, innych obiektéw kubaturowych,

- koszty opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- koszty wykonania projektéw zabezpieczeh akustycznych, wykonania pomiaréw
i sporzagdzenia map akustycznych,

- koszty wykonania projektéw statej organizaciji ruchu,

- koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu - dla Zadania nr |,

- koszty wykonania projektéw ruchowych i projektéw elektrycznych sygnalizacji $wietlnej dla
skrzyzowan i ewentualnie zjazdéw na teren budowanego stadionu,

- koszty opracowania Szczegodtowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych,

- koszty wykonania projektéw kanatéw technologicznych,

- koszty opracowania operatow technicznych dotyczgcych podziatu dziatek,

- koszty przygotowania niezbednych materiatéw wraz z wypetnionym wnioskiem dla
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uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zadan: I, Il lll,
koszty opracowania przedmiaréw robot, kosztoryséw ofertowych, kosztoryséow
inwestorskich i zbiorczych kosztoryséw ofertowych i zbiorczych kosztorysow
inwestorskich, z wyszczegdlnieniem wartosci robot dla poszczegdinych branz,

- koszty opracowania dokumentaciji fotograficznych i multimedialnych (nagrania video)

istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,
koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow
wykonawczych z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz
innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j,
koszty wykonania w/w opracowan (oddzielnie dla kazdego zadania) w wersji elektroniczne;j
edytowalnej,
koszty realizacji rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajagce z umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych — zadanie I,
koszty realizacji robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz z kosztami robot
tymczasowych,
koszty oznakowaniem robét zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu,
koszty obstugi geodezyjnej,
koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury techniczne;,
koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okredlone w szczegotowe;j
specyfikacji wykonania i odbioru robét i obowigzujgcych przepisach,
koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w
sposo6b zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
koszty usuniecia wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robot,
koszty zwigzane z przywrdceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu
pierwotnego,
przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdét,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie

do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko w
odlegtosci do 10 km,

koszty robot, ktérych koniecznosé wykonania wynika z zasad wspotczesnej sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub technologii wykonania robot,
nadzor autorski opracowanych dokumentacji projektowych (zadania |, Il, ),

podatek VAT w wysokosci 23%.

6. Platno$¢ wynagrodzenia, dla zadania | (zaprojektuj i wybuduj) nastgpi przelewem na
wskazane konto Wykonawcy, z zastrzezeniem § 9 ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 9 umowy), w
terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury, wystawione;j
na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 7 umowy.
7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy, potwierdzony protokotem
odbioru koncowego robdét budowlanych podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony

umowy.
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8. W przypadku zwioki zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie (ul.
Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

10. Platnos¢ wynagrodzenia, dla zadan Il i lll (zaprojektuj), nastgpi przelewem na wskazane
konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostéw Urzedu w
Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 oraz protokotu
odbioru robét budowlanych.

11. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 21 ust. 3 pkt 4)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1i 3.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

§12
Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 2 ust.2 pkt. 2.1.22 ptatna
bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... zt  (stownie: ..., ) plus nalezny podatek VAT
(23%) weeeeeeiis zt tj. brutto ... zt (stownie: .....coooeiiiiiiinnnnn. )- Kwota ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach
dwumiesiecznych na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu
rozliczeniowym.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od
daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, badz niezbednej

grupy projektantéw na budowie, ale nie moze przekroczy¢é kwoty .............. zt
(stownie: ......ooveeeiiiiiis ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ..............ell. ), tj. kwoty odpowiadajgcej 210 pobytom na budowie.

6. Nalezno$¢ za pelnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokdt pobytu projektanta na budowie
potwierdzony przez inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % sumy kwot
okreSlonych w § 11 ust. 1 i 3 oraz § 12 ust. 5 tj. w wysokoSCi .......ccccvvieeennnn. zt w
formie......cccoiviiiiiis przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
whiesionego zabezpieczenia).
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w
okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur
za czes$ciowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 21 ust. 3 pkt. 4) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowania.
2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji jako
catosci, jak i do poszczegolnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i
rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym zakresie,
na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci ,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miej-

Scu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej dokumentaciji
projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu wszelkich nos$nikéw oraz
technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac jg w catosci lub frag-
mentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonaw-
cy.
4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wltasnoscig Projektantow — autorow
dokumentacji projektowe;j.

§15
Sposéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6ét materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg "Prawo
Budowlane".

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnos$ci rob6t z dokumentacjg
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techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportdow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6ot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

6. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposéb okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec osé6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w okresie od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego robét budowlanych.

§17
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1i 3, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 11 3,, za kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 3,
za kazdy dzieh zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 11 ust. 1 3,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 1i 3,
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. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 1i 3, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 18 ust. 1.

Strony  dopuszczajg mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych  kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§18

Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 5
Umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robdt/ustug
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania wykonanych robét/ustug,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét/ustug i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpia do odbioru robdt/ustug,
stosujgc w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 7 Umowy.

. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 — z
zastrzezeniem, ze okres ten nie skohAczy sie wczesniej niz przed uptywem terminu

*
*

UNIA EUROPEJSKA **x
PROG RAM WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ i
R EG I ONALNY LUBELSKIE ROZWOQJU REGIONALNEGO * *

* +*
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC *

ZP-PS.221.1.45.2013 Zatgcznik nr 10 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 19 z 22




odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentaciji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania
Wykonawcy.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
5. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 powinien obejmowaC co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1,2, 3,6 .
6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy
wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:
1) zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,
2) nie zadajgc usuniecia wad — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej,
3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.
7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz
14 dni.

§ 20
Postanowienia § 19 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§ 21
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 i 12.
Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiajgcego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

3) Zmiana finansowania - w =zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,
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b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot. Fakt ten musi by¢
udokumentowany przez kierownika budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych
projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli infrastruktury technicznej
wydtuzy sie ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne
do projektowania lub od daty ztozenia dokumentaciji projektowej do uzgodnienia, do czasu
wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowej - o okres ponad 2 tygodni
liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji
projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunkoéw lub uzgodnienia dokumentacji
projektowej,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do

zmienionego zakresu,

f) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot

- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

g) zmiana finansowania - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien Ilub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan.

5) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznoéci wskazanych w ust. 3 pkt. 4), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie
z postanowieniami § 9 umowy).

§ 22
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatow),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w
§ 4 ust. 2 pkt 13 umowy.

*
*

UNIA EUROPEJSKA **x
PROG RAM WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ i
R EG I ONALNY LUBELSKIE ROZWOQJU REGIONALNEGO * *

* +*
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC *
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§ 23
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie

przepiséw prawa

§ 24

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy

sad powszechny w Lublinie.

§ 25

Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zalgczniki:

1. Opis przedmiotu zamowienia/Program funkcjonalno — uzytkowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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