Zatgcznik nr 9 - Wzor umowy
UMOWA NI ....ceerrinnrenians

zawarta w dniu ........ 2014 r. w Lublinie pomiedzy: Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Inzynierem Kontraktu" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn zm.), w wyniku ktérego oferta Inzyniera
Kontraktu zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér i rozliczanie
rob6t przy realizacji zadania: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2399L -
ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Muzyczng do
skrzyzowania z al. J. Pilsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcowa,
rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L - ul. Miynskiej, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Dworcowa (tacznie ze skrzyzowaniem) do zakonczenia jej przebiegu w rejonie
Pl. Bychawskiego (bez potaczenia ulic), przebudowa drogi gminnej nr 106246L -
ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targow Lubelskich do ul. Mlynskiej.

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu: Budowa korytarza transportu
zbiorowego do obstugi terenéw potozonych w sasiedztwie przysziego Zintegrowanego
Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca'80. Projekt
jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wramach Programu Operacyjnego Rozwédj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
priorytetowa lll — Wojewodzkie osrodki wzrostu, Dziatanie Ill.1 — Systemy miejskiego
transportu zbiorowego.

3. Zakres o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) Wykonywanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, zgodnie

z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm. t.j.).
2) Nadzorowanie inwestycji przez Zespdt Nadzoru, w sktad ktérego wchodza:

a) Przedstawiciel Inzyniera - koordynujacy prace pozostatych czionkéw Zespotu,

b) Inspektor nadzoru robot drogowych / koordynator,

¢) Inspektor nadzoru robot mostowych,

d) Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych,

e) Inspektor nadzoru robot sanitarnych,

f) Inspektor nadzoru robot teletechnicznych,

g) Inspektor nadzoru robot elektrycznych,

h) Specjalista ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci,

i) Uprawniony geodeta,

j) Specijalista ds. ochrony srodowiska,
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k) Specjalista ds. materialowych — Technolog,
I) Inni pracownicy — asystenci kadry podstawowej, pomoc biurowa wg uznania Inzyniera
Kontraktu.

3) Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach
okreslonych przez umowe =z Inzynierem Kontraktu, umowe z Wykonawcg robdt
budowlanych oraz Instytucjg Finansujgca.

4) Przygotowanie dokumentacji do rozliczen rzeczowych i finansowych z Wykonawcg robot
budowlanych i jego podwykonawcami.

5) Organizowanie Rad Budowy (narad technicznych), sporzgdzanie z nich protokotéw
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6) Prowadzenie Niezaleznego Certyfikowanego Laboratorium do badan kontrolnych
wykonywanych robot przewidzianych w SST.

7) Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez caty okres realizacji inwestycji, Biura
Inzyniera Kontraktu.

8) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich, wywotanych realizacjg inwestyciji.

9) Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodéw
przekazania srodkéw trwatych OT i PT w wymaganych terminach.

10) Nadzor nad sporzadzeniem przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej oraz materiatbw niezbednych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.
11) Wspétdziatanie z przedstawicielami Zamawiajgcego, Wykonawcy robot budowlanych,
osobami sprawujgcymi nadzér autorski i przedstawicielami Instytucji Finansujgcej

inwestycje, we wszystkich sprawach dotyczgcych realizowanej inwestycji.
. Zakres zadania, na ktéorym bedzie petniona funkcja Inzyniera Kontraktu obejmuje roboty
nastepujacych branz: drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej
w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazowej.

5. Wyszczegodlnienie robot nad ktorymi bedzie sprawowany nadzér:

1) Budowa/rozbudowa odcinka ulicy Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie (czes¢ tzw. Trasy
Zielonej) na odcinku od skrzyzowania z ulicg Muzyczng do skrzyzowania z al. Jézefa
Pitsudskiego.

2) Budowa trakgji trolejbusowej w ciggu ul. Lubelskiego Lipca’80.

3) Budowa obiektu mostowego w ciggu ul. Lubelskiego Lipca ‘80 nad ul. Dworcows.

4) Rozbudowa ulicy Miynskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Dworcowg (fgcznie ze
skrzyzowaniem) do zakonczenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez potgczenia
ulic) o dt. ok. 0,18 km z obustronnym chodnikiem wraz z budowg oswietlenia drogowego;
budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej; przebudowg sieci teletechnicznej, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznych.

5) Przebudowa ulicy Dworcowej w Lublinie na odcinku o dt. ok. 0,14 km z obustronnymi
chodnikami i sciezkg rowerowg od wjazdu na teren Targéw Lublin do ul. Mtynskiej wraz
z budowg sieci kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego; budowa i przebudowg: sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej; przebudowg sieci teletechniczne;.

6) Przebudowa skrzyzowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z Al. Pitsudskiego w zakresie
wyniktym z przedmiotowej inwestycji.

7) Odwodnienie: powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego ze sprowadzeniem wody
przy kraweznikach do kanalizacji. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Muzyczng do wiaduktu
nad ul. Dworcowg oraz z ul Dworcowej odprowadzenie Sciekow deszczowych nastgpi do
kolektora DN2000 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Muzycznej. Natomiast na
odcinku od wiaduktu do al. Pitsudskiego odprowadzenie Sciekédw deszczowych nastgpi do
kolektora DN400 zlokalizowanego w pasie drogowym al. Pitsudskiego, po wymianie
istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Miynskiej ze Srednicy DN300 na DN400 oraz
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z DN250 na DN300.

8) Oswietlenie drogowe w ciggu ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz na przebudowywanych ulicach
Miynskiej i Dworcowej. Oswietlenie bedzie realizowane za pomocg opraw o$wietleniowych
instalowanych na stupach trakcyjno-o$wietleniowych oraz na stupach oswietleniowych.

9) Inne roboty:

a) prace w zakresie zieleni i zagospodarowania terendw zielonych;

b) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot;
c) wykonanie statej organizacji ruchu;

d) wykonanie rozbidrek budynkéw znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji;
e) pozostate prace wynikajgce z realizacji inwestycji.

. Inzynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikajgcego z tresci niniejszej
umowy oraz przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409, ze zm. t..) bedzie przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy o roboty
budowlane zawartej z Wykonawcg robo6t budowlanych.

§3

Przedstawiciele Stron

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany Zespdét Nadzoru, w sktadzie
okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2), uprawniony do nadzorowania robdt, posiadajacy
doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania ustugi objetej przedmiotem
umowy personel wskazany w ofercie, ktéry nastepnie zostat wykazany w wykazie oséb -
zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Inzyniera Kontraktu w zatgczniku
nr 1 do niniejszej umowy, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia
oraz do$wiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i okreslone w opisie sposobu spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w wyniku ktérego oferta Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Zmiany skfadu osobowego wymienionego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy nie
wymagajg sporzgdzania pisemnego aneksu jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach
okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Inzynier Kontraktu moze w trakcie realizaciji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
w zatgczniku nr 1 do umowy. Whniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Nadzoru. Do
przedmiotowego wniosku Inzynier Kontraktu musi ponadto =zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby posiadajg wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w opisie sposobu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w wyniku ktérego oferta Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 6, musi by¢ ztozony przez Inzyniera Kontaktu co najmniej 14
dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania ustugi objetej
przedmiotem zaméwienia i wymaga pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Inzynierowi Kontraktu zmiany personelu
za pomocg ktorego realizuje zamdwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce
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10.

11.

12.

13.

14.

ustugi wykonujg je nienalezycie. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb petnigcych funkcje wskazane w zatgczniku nr 1 do umowy
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym
paragrafie.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym po stronie Inzyniera Kontraktu jest osoba
petnigca funkcje Przedstawiciela Inzyniera.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wskaze Kierownika Projektu, tj. osobe
uprawniong do kontaktow ze strony Zmawiajgcego, o czym poinformuje Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespot Nadzoru
przewidzianych do bezposredniego nadzorowania robét budowlanych i ustug niezbednych do
realizacji Inwestycji w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegoélnych branz i
elementéw Inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych, jego podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Czas pracy o0sob stanowigcych Zespdt Nadzoru
okreslony jest wymiarem ich zadan niezbednych do realizacji Inwestycji.

Przedstawiciel Inzyniera, Inspektor nadzoru robot drogowych, specjalista ds. ochrony
srodowiska, specjalista ds. rozliczenh robot i sprawozdawczosci muszg by¢é codziennie obecni
na budowie co najmniej w godzinach 8:00 — 16:00.

Zespot Nadzoru powinien stawiac sie do biura Inzyniera na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§4

Biuro Inzyniera, srodki tacznosci i transport

Inzynier Kontraktu zapewni dla Zespotu Nadzoru na czas trwania Inwestyciji biuro o powierzchni
co najmniej 50m? zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 3 km od placu budowy. Biuro
powinno posiadac sale konferencyjng na co najmniej 20 oséb oraz toalete. Inzynier Kontraktu
na koszt wlasny wyposazy biuro w niezbedne do pracy catego Zespotu Nadzoru meble (w tym
meble do sali konferencyjnej — stoty i krzesta), sprzet biurowy i urzgdzenia (w tym:
kserokopiarka kolorowa i projektor multimedialny). Do pomieszczen biurowych doprowadzone
beda nastepujace media: elektrycznos¢, wod/kan, tgcze telekomunikacyjne i state fgcze
internetowe.

Inzynier Kontraktu zapewni obstuge biura w godzinach od 8:00-16:00. Biuro moze byé
wykorzystywane wylgcznie do prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot umowy.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Inzynier Kontraktu powiadomi Zamawiajgcego o adresie

biura wraz z podaniem nr telefonéw i faksu.
Inzynier Kontraktu wyposazy Zesp6t Nadzoru w odpowiednig ilos¢ Srodkow transportu
zapewniajgc sprawne prowadzenie nadzoru.

§5
Obowiazki Stron

1. Podstawowe obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmuja:

1) Sprawowanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, wynikajgcych

z przepiséw obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane.

2) Realizowanie nadzoréw inwestorskich przez osoby pozostajgce w dyspozycji Inzyniera

Kontraktu, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branzach,
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy
Inzynier Kontraktu przekaze Kierownikowi Projektu dokumenty potwierdzajgce spetnienia
przez osoby prowadzgce nadzér inwestorski powyzsze wymagania.

3) Prowadzenie dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotowg
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umowe, umowe z Wykonawcg robot budowlanych oraz Instytucje Finansujgca.

4) Dokonywanie obmiarow robét.

5) Kontrolowanie zgodnosci robot z decyzjg srodowiskowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

6) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

7) Zapewnienie Zamawiajgcemu wszelkiej fachowej pomocy w zwigzku z realizacjg inwestyciji
w zakresie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na kazdym etapie realizacji zadania.

8) Statg wspotprace z Zamawiajgcym, obejmujgcg réwniez wymiane informacji oraz
koordynacje dziatalnosci Inzyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiajgcego.

9) Wykonywanie obowigzkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego, niniejszg umowg oraz umowg z Wykonawcg robét budowlanych.

10) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robét na budowie (w technice
komputerowej).

11) Inzynier Kontraktu ma prawo korzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego projektantow. Koszty
nadzoru autorskiego sg kosztami Zamawiajgcego. Wzywanie projektantéw do wykonywania
nadzoru autorskiego musi sie odbywac¢ za posrednictwem Kierownika Projektu;

12) Pracownicy Zespotu Nadzoru powinni by¢é obecni na placu budowy w kazdym dniu,
w ktorym prowadzone sg roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego
nadzoru.

13) W przypadku, niezadowalajgcego postepu robét budowlanych do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére
nalezy podjg¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

14) Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego niewymienione powyzej, zgodne z przepisami prawa oraz niniejszg umowa,
ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

. Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

1) Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych
sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

2) Udziatu przy przekazaniu Wykonawcy roboét budowlanych terenu budowy.

3) Kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, w ktérych materiaty i urzadzenia bedg
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane do wbudowania.

4) Prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jakosci wykonywanych robot
oraz wbudowanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska.

5) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Biezgcej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych
w zakresie zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot. W przypadku stwierdzenia brakéw w oznakowaniu Inzynier Kontraktu niezwtocznie
wyegzekwuje od Wykonawcy robét budowlanych usuniecie tych brakow.

7) Udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Inwestyc;ji.

8) Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robét budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata
W swojej pracy.

9) Wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowsa, przepisami BHP,
dokumentacjg projektowg lub SST.

10) Nadzorowania wykonywania robot w nocy i w dni wolne od pracy.

11) Organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niz raz w tygodniu, sporzadzania
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protokotdow z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od
dnia narady. W naradach technicznych uczestniczy¢ bedzie caty Zespdt Inzyniera. Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu narady
technicznej na 3 dni przed wyznaczonym terminem narady.

12) Organizowania Rady Budowy nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, sporzgdzania protokéotéw
zrad budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w ciggu 3 dni. W radach
budowy uczestniczy¢ bedzie co najmniej Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu oraz specjalista
ds. rozliczeh i sprawozdawczosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego o terminie i miejscu rady budowy na 7 dni przed wyznaczonym terminem
rady.

13) Monitorowania postepu robét budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodno$ci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

14) Nadzorowania badan, pomiaréw i pobierania prébek przez Wykonawce robét budowlanych.

15) Egzekwowania od Wykonawcy roboét budowlanych wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robot budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci.

16) Zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych w terminie 3 dni od ich ztozenia przez Wykonawce robét budowlanych lub ich
odrzucenie.

17) Kontroli i odbioru robét w tym zanikajgcych zgodnie z warunkami okreslonymi w SST oraz
w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

18) Zatwierdzania projektéw warsztatowych, montazowych, wykonawczych i technologicznych
sporzgdzanych przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 5 dni od ztozenia przez
Wykonawce robét budowlanych.

19) Weryfikowania rysunkéw sporzgdzanych przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 7
dni od ztozenia.

20) Sprawdzania wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych.

21) Posdwiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robo6t budowlanych.

22) Przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowos$ci przediozonych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach roboét. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie odbioréw robot zanikajgcych,
czesciowych na 3 dni przed wyznaczonym terminem oraz o terminie odbioru robét
koncowych na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

23) Sprawdzania miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt i wystawiania
Swiadectw Platnosci.

24) Poswiadczenia terminu wykonania robé6t w protokole odbioru ostatecznego.

25) Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatdw przygotowanych przez
Wykonawce robét budowlanych po wykonaniu robot.

26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robét budowlanych.

27) Powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym na terenie
budowy.

28) Oceny merytorycznej roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu na pismie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczeh Wykonawcy robot
budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym ifaktycznym, w odpowiednich terminach
umozliwiajgcych wykonanie przez Zamawiajgcego postanowieh umowy o roboty budowlane
lecz nie dtuzej niz 14 dni od wptyniecia roszczenia. W szczegdlnych skomplikowanych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie ww terminu.
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29) Sporzadzania i przedktadania Kierownikowi Projektu protokétdéw koniecznosci celem
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

30) Rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania/wypowiedzenia.

31) Wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opéznienia tempa robot.

32) Wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
i Instytucje Finansujgca.

33) Sporzadzania raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego dla procedur
realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodnie;.

34) Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg Inwestyciji.

35) Przygotowania Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci.

36) Rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowoddéw przekazania przejecia srodkéw trwatych
OT i PT w wymaganym terminie.

37) Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych odnosnie
nierozstrzygnietych roszczenh i sporow.

38) Nadzoru nad sporzadzeniem przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacii
powykonawczej.  Stwierdzenia  zakonczenia  robot, sprawdzenia  kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodnosci z SST i przedtozenia go do
akceptacji Kierownika Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru.

39) Wspédtpracy z Inzynierami petnigcymi nadzér na sgsiednich odcinkach oraz z Wykonawcami
robét budowlanych na tych odcinkach w celu minimalizacji utrudnien w ruchu oraz
w zakresie spraw dotyczgcych prowadzenia robot na odcinku kohcowym i poczgtkowym.

40) Prowadzenia dziatan promocyjnych. W ramach informacji i promocji Programu
Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007-2013 Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do stosowania znaku graficznego (logo Programu Operacyjnego) na wszystkich
dokumentach i materiatach zwigzanych z realizacjg projektu oraz do oznakowania Biura
Inzyniera.

41) Wykonywania obowigzkéw Inzyniera Kontraktu okreslonych w dokumentaciji projektowe;j
oraz STWIOR.

. Inzynier Kontraktu decyduje o:

1) Dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow oraz wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét budowlanych.

2) Dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni prefabrykatow
oraz sprzetu i Srodkow transportu Wykonawcy robét budowlanych.

. Laboratorium Inzyniera Kontraktu:

1) Inzynier Kontraktu na koszt wtasny bedzie prowadzit badania i pomiary kontrolne przez
niezalezne Certyfikowane Laboratorium do badan kontrolnych wykonywanych robét
budowlanych przewidzianych w SST. Godziny pracy zespotu nadzoru laboratoryjnego oraz
Inspektora ds. materiatowych — technologa nalezy dostosowa¢ do godzin pracy Wykonawcy
robot budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy zapewnic¢ gotowos¢ pracy Laboratorium.

2) Celem Laboratorium jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatdw budowlanych oraz technologia
ich wbudowania spetniajg wymagania okre$lone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych
badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy
zajmuje sie Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy robét budowlanych. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca robét budowlanych zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Badania laboratoryjne
sprawdzajgce jakos¢ materiatdw proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych do
realizacji robét, badania kontrolne wskazane przez Inzyniera Kontraktu przez niezalezne
Laboratorium bedg prowadzone na koszt Inzyniera Kontraktu.

3) Inzynier Kontraktu bedzie przekazywac pisemnie Wykonawcy robot budowlanych informacje
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0 zastrzezeniach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych Wykonawcy robét budowlanych,

sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku

braku uwzglednienia zastrzezen Inzyniera Kontraktu przez Wykonawce robé6t budowlanych,

w sytuacji w ktorej dalsze prowadzenie badan przez Wykonawce robo6t budowlanych moze

wptyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie

do robdt budowlanych niewtasciwie badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy gdy
powody zgtoszenia zastrzezen zostang usuniete.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

5) Prébki bedg pobierane losowo.

6) W przypadku wystgpienia rozbieznych wynikoéw badan pomiedzy laboratorium Wykonawcy
robot budowlanych a laboratorium Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy zleci wykonanie badan
weryfikujgcych/dodatkowych wybranemu przez siebie laboratorium. Koszty badan
weryfikujgcych/dodatkowych poniesie ten podmiot (Wykonawca lub Wykonawca robét
budowlanych), ktérego wyniki nie zostang potwierdzone.

7) Specjalista ds. materialowych — technolog odpowiada w szczegdlnosci za:

a) prace laboratorium,

b) opracowywanie wynikéw badan kontrolnych wraz z opisem tych badan pod wzgledem
zgodnosci z SST,

c) opiniowanie receptur przedstawionych przez Wykonawce robot do akceptacji zgodnie
z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,

d) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatdw,
prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzgdzen przewidzianych do realizacji
robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych realizacjg kontraktu,

e) akceptowanie materialtdbw zgodnych z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacii
Technicznych ze wskazanych przez Wykonawce robét zrodet,

f) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest

producenta,
g) techniczng kontrole prowadzonych prac w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i SST, koordynowanie prac zwigzanych 2z analizga specyfikacji

materiatowych, nadzor i ocene przydatnosci materiatdw (gruntdw, kruszyw, betonow,
MMA, cementéw itp.) zgodnie z SST i obowigzujgcymi normami, audyty dostawcéw
i producentow materiatow, weryfikacje i kontrole raportéw zawierajgcych wyniki badan,
nadzér nad prowadzonymi robotami w zakresie przestrzegania technologii prac.

8) Przez ,niezalezne” laboratorium nalezy rozumie¢ laboratorium prowadzone przez podmiot,
ktéry nie jest powigzany kapitatowo z Wykonawcg robét budowlanych.

9) Przez ,certyfikowane” laboratorium nalezy rozumie¢ laboratorium posiadajgce akredytacje
PCA Polskiego Centrum Akredytacji, na prowadzenie badan okreslonych do wykonania
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Jednoczesnie
Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie roznych rodzajow badan w réznych laboratoriach.
Decydujacym jest posiadanie przez laboratorium akredytacji PCA na konkretny rodzaj
badan, ktére prowadzi to laboratorium.

10) Inzynier kontraktu ma wykona¢ minimum 20% badan wskazanych w STWIORB dla
Wykonawcy rob6t budowlanych lecz nie mniej niz 1 badanie z danego asortymentu robot.

5. Pomiary kontrolne — geodezja.

1) Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi
prowadzonymi przez geodetow Wykonawcy robot budowlanych. W tym celu Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednim sprzetem geodezyjnym oraz
odpowiednig iloscig zespotdw geodezyjnych aby zagwarantowaé prawidtowy nadzér nad
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce robét
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

budowlanych. Przez odpowiedni sprzet rozumie sie urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzgce
do prac geodezyjnych, pozwalajgce na dokonanie precyzyjnych pomiarow geodezyjnych.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Inzynier Kontraktu bedzie
posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Przez zespdt geodezyjny rozumie sie grupe
geodetéw uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz.1287 ze zm.).

Czionkowie zespotu geodezyjnego muszg posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno -wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
W rozumieniu ww. ustawy.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit pomiary kontrolne — geodezyjne wykonanych
elementéw robdt oraz konstrukcyjnych elementdw mostu (powierzchnie wykonanych
nawierzchni — warstwy $cieralnej, nawierzchni chodnikow i Sciezek rowerowych, dtugosci
wybudowanych elementéw drogowych, wytyczenia pali, fundamentéw podpér, przyczotkéw,
filarow, potozenia fozysk, ustroju nosnego oraz elementéw wykonczeniowych itp.) oraz
dokona sprawdzenia wytyczenia punktéw gtéwnych trasy, wysokosci wykonanych warstw
konstrukcyjnych elementéw konstrukcyjnych oraz reperéw roboczych.

Pomiary kontrolne — geodezyjne bedg prowadzone na koszt Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw
geodezyjnych do dokumentow wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych w celu
sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych robot.

Inzynier Kontraktu sprawdzi poprawnos¢ wytyczenia elementéw robét, obmiaréw i szkicéw
obmiarowych oraz poprawno$¢ inwentaryzacji czesciowej i powykonawczej w ciggu 2 dni.
Inzynier kontraktu ma wykona¢é minimum 20% geodezyjnych pomiaréw kontrolnych
wskazanych w STWIORB dla Wykonawcy robét budowlanych lecz nie mniej niz 1 pomiar
kontrolny z danego asortymentu robaot.

6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zamowienia:

1)

2)

Wykonywanie raportow miesiecznych:

Inzynier Kontraktu w ciggu 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca rozliczeniowego

przedtozy Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny”, wyszczegdlniajgcy wykonane prace i

kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robét, uzyskiwanym poziomie

jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na

roboty budowlane. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robot i powstatych probleméw,

b) zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy robo6t budowlanych,

Cc) zaangazowanie finansowe,

d) postep robo6t i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,

e) plan robét i finanséw na kolejny miesigc i na 1 kwartat naprzod,

f) graficzne przedstawienie postepu rob6t w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét budowlanych,

g) graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektéw,

h) fotografie dokumentujgce postep robot,

i) wykaz zmian w stosunku do dokumentaciji projektowe;,

j) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

k) badania kontrolne wykonanych robét.

Wykonanie raportu korncowego

Po zakonczeniu robét budowlanych, w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego przed

odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu raport koncowy

zawierajacy:

a) krotki opis nadzorowanej inwestyciji,

b) zestawienie podstawowych parametrow zrealizowanej inwestyciji,
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c) opis struktury organizacyjnej Inzyniera Kontraktu i Zespotu Nadzoru,
d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robét budowlanych,
e) zestawienie podwykonawcow robét zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
f) okres realizacji inwestycji,
g) koncowe zestawienie kosztow i ilosci zrealizowanych robdt,
h) omowienie wszystkich zmian projektowych,
i) ocene jakosci wykonanych robot,
j) omodwienie wystepowania ewentualnych wad wykonanych robét i sposobu ich napraw,
K) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczgce - dokumentacji projektowej;
warunkéw umowy; Szczegotowych Specyfikacji Technicznych; czasu trwania umowy
o roboty budowlane; technologii robét.
7. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach
Technicznych.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszystkich odbiorach robét.
3) Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Kierownik Projektu do jego obowigzkow nalezy:
a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
b) opiniowanie uméw Wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami,
c) terminowe regulowanie naleznosci za przygotowanie i realizacje inwestycji,
d) nadzér nad wypetnieniem obowigzkdéw przez Inzyniera Kontraktu,
e) weryfikacja merytoryczna swiadectw ptatnosci,
f) weryfikacja faktur na roboty i ustugi obejmujgce petnienie nadzoru i rozliczania projektu,
g) uzyskiwanie od Inzyniera Kontraktu niezbednych informacji do sprawozdan i raportéw
wedtug wymagan dotyczgcych nadzorowanej inwestyciji itp.
4) Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
kopie dokumentaciji projektowe;j.

§6

Termin Realizacji

1. Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy przez okres maksymalnie 4
lat od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér w trakcie realizacji inwestycji i jej rozliczenie
po zrealizowaniu wszystkich robét budowlanych — od dnia zawarcia umowy do dnia
15.12.2015r.

2) Termin okreslony w pkt 1) moze ulec skrdoceniu lub wydtuzeniu (maksymalnie do 4 lat od daty
zawarcia umowy) w zaleznosci od przebiegu procesu budowlanego i wystgpienia zdarzen
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

3) W przypadku wydtuzenia terminu okreslonego w pkt 1), Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie do ich nadzorowania zgodnie z postanowieniami umowy. Wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu z uwagi na wydtuzenie terminu nie ulegnie zmianie.

2. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 pkt 1) nie stanowi istotnej zmiany postanowienn umowy
i nie wymaga formy pisemnego aneksu, o ile dokonywana jest w okresie realizacji umowy,
o ktérym mowa w zadaniu pierwszym ust. 1.

3. Zmiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ wprowadzona tylko przez Zamawiajgcego,
ktéry o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany pisemnie poinformuje Inzyniera Kontraktu.

4. Strony ustalajg, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejg date podpisania
protokotu korncowego odbioru ustugi.

5. Protokot koncowego odbioru ustugi bedzie spisany po zrealizowaniu przez Inzyniera Kontraktu
wszystkich prac objetych przedmiotem zaméwienia w szczegdlnosci po: zrealizowaniu
wszystkich nadzorowanych robdét budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanych obiektéw budowlanych, spisaniu protokétu ostatecznego odbioru robdét
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budowlanych, wystawieniu swiadectwa pfatnosci koncowej za zrealizowane roboty budowlane
oraz ostatecznym rozliczeniu inwestyciji.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

kwoci€:.......oceveinnnnn. zt (stownie:..................... zt) netto + podatek VAT weditug stawki
wynoszgcej 23 % w kwocie ................ , . kwote ...l (stownie:.................. zt)
brutto.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu

art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostato ustalone jako state w okresie obowigzywania umowy

oraz nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat

i podatkow (w tym podatek VAT w wysokosci 23 % — dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikiem

podatku VAT).

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, w catosci

wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

Wypftata naleznego wynagrodzenia za wykonywang ustuge nastepowaé bedzie w formie

ptatnosci czedciowych, nie czedciej niz raz w miesigcu w wysokosci proporcjonalnej do

wartosci zrealizowanych robot budowlanych, z zastrzezeniem ponizszych zasad:

1) suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty okreslonej w ust. 1,

2) pozostata czes¢ wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, zostanie wyptacona po
odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem koncowym odbioru ustugi,
o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych przez Inzyniera Kontraktu bedzie pozytywny

odbiér czesciowy przedmiotu umowy potwierdzony protokotem czesciowym odbioru robét

budowlanych wykonanych na inwestycji bedgcej przedmiotem nadzoru.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Inzyniera

Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem koncowym odbioru

ustugi, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze

Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo sporzgdzonej faktury.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktur wystawianych przez Inzyniera Kontraktu

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostéw

w Lublinie (ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§8

Ubezpieczenie

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
zakonhczenia realizacji umowy.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajagca 2z zakresu
Swiadczenia ustug stanowigcych przedmiot umowy, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek
nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie
mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowego zaméwienia.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymywania przez okres obowigzywania niniejszej
umowy ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do
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zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw potwierdzajgcych ubezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1.

. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktorym mowa w ust. 4, rozumie sie m.in.
polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument potwierdzajgcy przez ubezpieczyciela zawarcie
umowy ubezpieczeniowej) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogolnymi warunkami
umowy oraz potwierdzenie zapfaty sktadki ubezpieczeniowej;

. W sytuacji gdy zajdzie konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowego
zamowienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach.

. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty kazdej raty.

. Ubezpieczenie przewidziane niniejszg umowg nie ogranicza odpowiedzialnosci i zobowigzan
Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z innych ustaleh umownych.

§9

Pelnomocnictwo

. W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego

w procesie realizacji inwestycji, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia dziatan
wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscia.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz nie jest zaangazowany ani nie zaangazuje sie w zadng
dziatalnos¢, ktéra mogtaby by¢ sprzeczna z interesami Zamawiajgcego w zwigzku z niniejszg
umowa.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan (w szczegolnosci
finansowych) w imieniu Zamawiajgcego.

§10
Podwykonawcy

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamédwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcow.
lub
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem podwykonawcow.
. Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres prac:

1)
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.
Do zawarcia przez Inzyniera Kontraktu umowy z podwykonawcg wymagane jest wczesniejsze
poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.
Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos$é prac, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

§ 11
Komunikacja Stron

. Komunikacja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w formie pisemne;.
. Komunikacja za pomocga telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tres¢ dokumentu przestanego telefaksem lub pocztg elektroniczng
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zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie najpdzniej nastepnego dnia
roboczego listu zawierajgcego przestany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. Wszelkie pisma skierowane do Inzyniera kontraktu nalezy wysyta¢ na adres: [adres , nr faksu,
adres €-Malil]......eeiiiiiiiiiiei

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢c na adres: Zarzad Drég
i Mostéw w Lublinie z siedzibg w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin [nr faksu, adres

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

. Inzynier kontraktu jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;j.

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazda stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktorych mowa w § 3 ust.1 odpowiedzialnych ze
strony Inzyniera Kontraktu za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas
realizacji prac w tej branzy zgodnie z § 3 ust. 12, 13 i 14 w wysokosci 2 000 zt,

2) za nie dotrzymanie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego zmiany osoby o ktorej
mowa w § 3 ust. 9 w wysokosci 2 000 zi,

3) za nieusuniecie lub usuniecie w sposéb nienalezyty wad dokumentacji wykonanej przez
Inzyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000 z,

4) za niedotrzymanie terminéw do ktérych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niniejszg
umowg w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu - nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2)
oraz 6) niniejszego ustepu,

5) za zgubienie dokumentow dotyczacych inwestycji lub przekazanych przez Zamawiajgcego
w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 3 000 zt za kazdy taki
przypadek/stwierdzenie,

6) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu,
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh opo6znienia liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za nieprzedtozenie przez Inzyniera Kontraktu polisy ubezpieczeniowej w terminie o ktérym
mowa w § 8 ust. 4 lub nieodnowienia i nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy
w terminie okreslonym w § 8 ust. 4, w wysokosci 400 zt za kazdy dzien braku
udokumentowania posiadania ubezpieczenia,

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Inzynier Kontraktu lub
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw w przypadku
wczesniejszego oswiadczenia Inzyniera kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez
udziatu Podwykonawcéw - w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku przeniesienia przez Inzyniera Kontraktu wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
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umowy nha osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
11) w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 3 lit. d) i f), w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
12) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu - w wysokosci
10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
. Zamawiajgcy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzania Inzyniera
Kontraktu w ich tgcznym wymiarze.
Inzynier Kontraktu obcigzy Zamawiajgcego karami umownymi za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy, w tym odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ kary umownej,
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne, w terminie 14
dni od daty doreczenia przez drugg Strone zgdania zaptaty.
. W wypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 kary niniejszego paragrafu bedg
przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegolnosci, z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
wynikajgcego z niniejszej umowy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

§13
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku, Inzynier Kontraktu moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania.
Odstgpienie staje sie skuteczne z chwilg doreczenia Inzynierowi Kontraktu.

Poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksie
cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) zwiloki Inzyniera Kontraktu w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy o co
najmniej 14 dni,

b) przerwania wykonywania prac objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 7 dni,

c) likwidacji przedsigbiorstwa Inzyniera Kontraktu, a takze jezeli w inny sposob
przedsiebiorstwo Inzyniera Kontraktu zakohczyto swoj byt prawny,

d) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego poprawa w ich wykonywaniu nie nastgpita,

e) jezeli Inzynier Kontraktu skierowat do realizacji Umowy osoby nie posiadajgce
wymaganych uprawnien lub certyfikatbw i pomimo wezwan Zamawiajgcego nie
dokonat ich zmian,

f) jezeli Inzynier Kontraktu nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa osob o ktérych mowa w
§ 3 ust. 2 przez osoby spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia postepowania w wyniku, ktdérego zostata zawarta niniejsza
umowa o udzielenie zaméwienia publicznego,
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g) jezeli Inzynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
Umowe majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnoSci
wynikajgcej z niniejszej Umowy,

h) w przypadku ujawnienia okolicznosci s$wiadczacych o wykonywaniu Umowy
w porozumieniu z Wykonawcg robét budowlanych jego podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego.

i) jezeli zawarta umowa =z instytucjg wspoffinansujacg lub z Wykonawcg robdt
budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz
uniewazniona przez sad.

2) Inzynier Kontraktu ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania wykonywania
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 90 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytacznie na przysztos¢é (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek za stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe

odstgpienia.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust, 1, tj. w WySOKOSCI .........ccccceerenee zt (stownie:
......... ) w formie .............. przed podpisaniem umowy.

Strony uzgadniajg, ze pelna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego
zlecenie za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizaciji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 3) Inzynier kontraktu
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Inzyniera Kontraktu na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznoéci. Naruszenie
powyzszego postanowienia umowy przez Inzyniera Kontraktu traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji
wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowa¢ bedzie niewaznoscig
takiej czynnosci.
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1.

§ 16
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy, Inzynier Kontraktu tgcznie z przekazang
dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do
dokumentacji bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pdzn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia iinne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury,
zwanych dalej ,utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami — tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych.

Z chwilg faktycznego wydania poszczegodlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji jako catosci, jak

i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego

i nieograniczonego  prawa do  wykorzystywania  dokumentacji, jej  kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym

zakresie, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujgcych

polach eksploatacji:

1) uzytkowania na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalanie na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowolnej ilosci na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) wprowadzania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

6) publiczne wystawianie, wyswietlanie i odtwarzanie (prezentacja);

7) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

8) nadawanie za posrednictwem satelity;

9) reemisja;

10) wymiana nosnikow, na ktérych utwoér utrwalono;

11)wykorzystanie w utworach multimedialnych;

12)wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzanie zmian, skrétow;

14)sporzadzenie wersji obcojezycznej, zardbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

15) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym;

16) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy.

Zamawiajgcy moze wykonywaC autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji przy uzyciu

wszelkich nosnikbw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢c na osoby trzecie

oraz wykorzystywac jg w catoéci lub fragmentach, w kraju i za granica.

5. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
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wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu utworéw w stanie wolnym
od obcigzen prawami osob trzecich, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszeh w tym
wzgledzie zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Inzynier Kontraktu ma prawo przygotowa¢ i wyda¢ na wiasny koszt naukowg publikacje
wynikéw badan.

§17
Zmiana umowy

. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego

paragrafu.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnych zmian tre$ci umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w zdaniu pierwszym § 6
ust. 1, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz o czas potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan w szczegolnosci zmiany terminu zakonczenia i odbioru rob6t budowlanych
dotyczgcych nadzorowanej inwestycji — o0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu robo6t objetych przedmiotem umowy oraz o czas niezbedny do
zakohczenia i odbioru robét budowlanych oraz prawidtowego rozliczenia inwestycji -
bez mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto okreslonych w § 7. Stawka i kwota
podatku VAT oraz kwota brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane,

3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu roboét po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Inzyniera Kontraktu
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do
niego stosownych zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego zakresu zamowienia za
pomocg podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub przez
Inzyniera Kontraktu, ze podwykonawca realizujgcy ustugi objete przedmiotem zamédwienia
wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie, na zasadach okreslonych
wart. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykazahn Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy, w tym na catg przekazang Zamawiajgcemu dokumentacje
Inzynier Kontraktu udziela gwarancji na okres 12 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru ustugi, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4.
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. W ramach gwarancji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia

wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng

z nieprawidiowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Inzynier Kontraktu wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentac;ji

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowa¢ co najmniej

postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3,6 .

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc

uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zadac¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Inzyniera Kontraktu przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zgdac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Inzynierem Kontraktu

rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu z tytutu rekojmi za wady wykonanego

przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu udzielonej gwaranciji.

Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady

fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Inzynier Kontraktu

bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie

dtuzszym niz 30 dni.

§19
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie mogag powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach —
1 egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Wykaz osob.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KNTRAKTU
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