Zatgcznik nr 9 - wzor umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

zawarta w dniu ........ 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Majdan Tatarski
w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy):
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,

d) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych)
—5egz,

e) informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowe;j
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robét budowlanych.
4) Zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.
5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.
6) Peftnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu,
b) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci, w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
c) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
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rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminie).
7) Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, kosztorys
powykonawczy, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot zakrywanych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych,
deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koricowy protokot odbioru, kosztorys
powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.
8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowej
9) Przywroécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu,
10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —

uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

—

Posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

Wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$é
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),
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2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspolpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzoér i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich —sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem chodnika,

7) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robdt,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkoéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkow majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wiasny
koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
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14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku do
obowigzku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robot na
koszt Wykonawcy,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

19) zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony

osobistej dla zatrudnionych pracownikow.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
5. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikédw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.
7.Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1999 ., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
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8.

9.

poz. 907 z pozn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatdw lub urzgdzen
i dopisania ,lub réwnowazne”.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich

petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego

za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sdéb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrécic
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa

procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca (Ubezpieczajgcy) zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt na rzecz

Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek

polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dziehn przed

terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna Zamawiajgcego

i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych

wypadkow dotyczace pracownikéw i oséb trzecich obejmujgca ochrona:

1) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

3) szkody wyrzgdzone wilasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

Polisa OC musi obejmowaé¢ odpowiedzialnosé¢ deliktowg oraz odpowiedzialnos¢ kontraktowag

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacjg o ktorej

mowa w § 7 ust. 1 przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

wciggu 2dni od daty przekazania terenu budowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz

z potwierdzeniem optacenia skfadki oraz promesg zaktadu ubezpieczen wystawiajgcego polise

na kolejny okres lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami

ubezpieczenia wymaganymi umowg, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

Polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy do wgladu na kazde

zgdanie Zamawiajgcego.

Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty

30 dni pdzniejszej od terminu zakonczenia robot budowlanych.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

10.0bie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
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ubezpieczeniowych.

11Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgadanych uméw ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniést optacajgc sktadki

ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy

w tym:

1) Opracowanie dokumentaciji projektowej — 20 dni od daty zawarcia umowy
2) Realizacja robét budowlanych — w terminie — 60 dni od daty zawarcia umowy

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy sporzadzi protokdt zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.
. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§8
Odbior roboét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbidr pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy robaot, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zada¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robot lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robét dla celdow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po
czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem rob6t ulegajgcych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem korncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnoséci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty korncowe odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowg,

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajace na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
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6.
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4.

przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpié

od umowy.
. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestdow, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje projektowa
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(wtym do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w  dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatlu Podwykonawcéw.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa
o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wylgcza¢é odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymoég akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawierac przepisdow dopuszczajgcych mozliwosé zastosowania przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna z

zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegdlnosci niedopuszczalne

jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umow cesiji
wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow,

5) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000,00 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych uméw
podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowo$¢ robot
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcéw.

§ 11
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktéore obejmuje peiny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robodt i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich

realizacji.
2. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
.................................... ZE (STOWINHE ..ttt e e ee e e e e e seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees )s
3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ............ccccvveeen. zt
(SIOWNIE. e ) i podatek VAT (23%)
..................................... zt (stownie: . . P PPPSPURPPPRRPRSRPRSRRRRI

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzysta’f wszelkle srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catosC¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw,

a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,
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5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t budowlanych.

7.

9.

10.

Ptatnos¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamowienia, nastgpi jednorazowo
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzgdu
Droég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8.
W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw lub
oswiadczenia, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 umowy.
Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto wynikajgcych
z umoéw podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku opdéznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazadaé odsetek
ustawowych.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem

odbioru kohcowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany

jest do:

1) =zataczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie

bezposredniej ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robét wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow w

ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w

szczegolnosci w przypadku braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku

stwierdzenia niezgodnosci przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczedniej
umowami z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 7.
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11. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowata: Gmina Lublin - Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
12. Okolicznos$ci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji
jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementow, przy uzyciu
wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autorow
dokumentacji projektowej.

§13
Sposoéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
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zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatébw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakoSC materiatow jest niezgodna
z warunkami okredlonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania roboét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiefh umowy.

§ 14
Kary umowne
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw okreslonych
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwloke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh opdznienia, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2).

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwiloki od terminu
okreslonego w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartodci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie 0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak odwiadczenh kierownictwa badz innych dokumentdéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,

za kazdy dzien przerwy,

9) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzieh zwioki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 6
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,
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7.
na

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia dalszego

wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

10.

11.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........... miesiecy liczac

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad

w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

robot budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajgcy
obowigzujgcg gwarancje i uprawnienia zamawiajgcego.

. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia

okreslone w ust. 1, 2, 3.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 14 dni.

. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, moze zostac¢ przedituzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.
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§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 2i 3
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkéw do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdinych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegdlnych opracowan Ilub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robdt  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okres$lonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
to Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w

ZP-PS.221.1.44.2015 Wzo6r umowy — zatgcznik nr 9 do SIWZ Strona 17 z 18




ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jest: .....................

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 0 obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)
umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikiem.
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