Zatgcznik nr 10 - wzor umowy
UMOWA NI ....cceeriinneennne

zawarta w dniu ........ 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czedci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzah osoby:

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gorczanskiej
oraz zjazdéw przy ul. Swietokrzyskiej w Lublinie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi — 4 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,
¢) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (sporzgdzone na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 4 egz.,
e) informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.
4) Zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.
5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB
6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania,
b) uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci,
w tym zakresie w toku realizacji zadania,
c) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
7) Przygotowanie rozliczen koncowych roboét i sporzadzenie operatéow kolaudacyjnych (w ilosci
po 3 egz.), ktére majg zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i
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dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pdzn. zm.) w wersji papierowej
w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku CD, z podziatem na
branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot,
8) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu,
9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami graficznymi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3. Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

4. Wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1). W przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac, teren
budowy zostanie przekazany nie pdzniej niz 5 dni po ustgpieniu niesprzyjajgcych warunkow.

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
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5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegolowy zakres zamodwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wiasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz, oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow — nadzor i koordynacija robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robdét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnos$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarach objetych realizacjg inwestyciji ,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyna¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesiji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami,
jakie mogg zosta¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wiasny
koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktoéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke witasciwego
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konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wtasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienia robét budowlanych,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzenh i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

19) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia roboét oraz srodkéw ochrony

osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych.

7.Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn.
zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393
z pézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych

8.

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamowienia roboét
budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zapisy art. 29 ustawy
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Prawo zamoéwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia, ktdorego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie
dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca
zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatbw i urzgdzen za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentow materiatdw lub urzadzen i dopisania ,lub
réwnowazne”.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzy$ci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokos$ci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

a) szkody powstate w mieniu oséb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) nastepstwa nieszczesdliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robét najpdzniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglgdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektor
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniést optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 wrzesnia 2016 r., w tym:

1) Opracowanie i przekazanie zatwierdzonej, kompletnej dokumentacji projektowej — w terminie do
dnia 25 lipca 2016 r.

2) Realizacja robét budowlanych — w terminie do dnia 30 wrzesnia 2016 r.
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2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru korncowego robo6t budowlanych.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii i innych
elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidér koncowy,
3) Odbiér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zada¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czesc¢ robét, po
czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
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3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbior kohcowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowag,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru korncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpié¢
od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.
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4.

§9

Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje projektowag
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg protokoty pobytu

projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegodtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w dokumentacii,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatlu Podwykonawcéw.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

3.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
6) nie moze wylgcza¢é odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;
7) zawiera¢ wymoég akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;
8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,
9) nie moze zawierac przepisow dopuszczajgcych mozliwosé zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna z
zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegdlnosci niedopuszczalne
jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umow cesiji
wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z pominigciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiarow,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej niz
50 000,00 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych umow
podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powigkszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowo$¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust 2 pkt 7).
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25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje peiny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robdt i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich

realizacji.
2. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
.................................... P4 (53 (011 o 1 U UPSSURSUSPPRSSRT N
3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 skfada sie kwota netto ..............cccccveeeeeenn. zt
(SIOWNIE: e e e ) i podatek VAT (23%)
..................................... ZE (STOWNIE: L.t i)

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catosé¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw,
a w szczegolnosci:

1. koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program

funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2. koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3. koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robdt

tymczasowych,

4. koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét

zgodnie z tym projektem,

5. koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robaét,

6. koszty obstugi geodezyjnej,

7. koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona

na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8. koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru roboét, okreslone w programie

funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9. koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10. koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez

Zamawiajgcego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,

ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skfadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

11. Kkoszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu

betonowego i materiatdw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12. koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, od$niezanie, uzupetnianie ubytkow w

nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru,

13. koszty ubezpieczenia budowy,

14. koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15. podatek VAT w wysokosci 23 %.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robét budowlanych

lub ich elementow. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w

terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru , o ktérym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem koncowym odbioru robét przez osoby upowaznione przez strony
umowy.
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8. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow
zaptaty, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego Ilub oswiadczenia

Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 umowy,

z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 oraz § 11 ust. 9 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez

Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zapfaty. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajgcych z umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej

w ust. 2.

9. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem odbioru
koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zalgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czeéci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegoélnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentow oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosSci
przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 8.

10. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdaé¢ odsetek

ustawowych.

11. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

12. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drog i Mostéw

w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji
jako catosci, jak i do poszczegodlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentaciji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegodlnych jej elementow, przy uzyciu
wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zapfaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantow — autorow
dokumentacji projektowe;j.

§13
Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiefh umowy.

§ 14
Kary umowne
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,
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3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu
okreslonego w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okredlonego w umowie

zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 9 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy

i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody

Zamawiajgcego, lub

b) czed¢ lub catod¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak o$swiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 2,

za kazdy dzien przerwy,

9) za zwiloke w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1

umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 6

umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym

prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego

na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob

sprzeczny z umowa.

4) w przypadku gdy wystapi koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub koniecznosc¢

dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 10 ust. 15 na sume wigkszg niz 5% kwoty

brutto okreslonej w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 9 umowy.

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$s¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia dalszego

wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

—

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........... miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego
rob6t budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajgcy
obowigzujgcg gwarancje i uprawnienia zamawiajgcego.

. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

N
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8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 10 dni.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

10. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

11. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 21i 3
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkéow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdinych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ziozenia poszczegdlnych opracowan Ilub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
roboét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robdét  zgodnie
z wymaganiami okresdlonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,
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f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 19 umowy.

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okres$lonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w wySOKOSCi ........ccevveveeeennne. ztwformie ....coccooeeiiiiiiieeeees

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 20
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1413).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie witasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)
umowy.
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§ 21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami.
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