
Załącznik nr 9 - wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2016  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i  wykonanie modernizacji  ul.  Wiklinowej
w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program funkcjonalno  –  użytkowy  

(zał. nr 1 do umowy): 
a) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż  wraz z informacją

BIOZ, zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi  
w tym zakresie – 4 egz.
Przewidziane   do  realizacji  zadanie  wymaga  opracowania  dokumentacji  projektowej
w następujących branżach: branża drogowa, branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
branża  inżynierii  ruchu  (projekt  stałej   organizacji  ruchu  oraz  projekty  czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych), branża zieleń; 

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania

robót – 3 egz.,
d)  opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych

sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji
technicznych na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.,

e) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz
cyfrowej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na
nośniku CD oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji, 

f)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania,

g)  uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno – użytkowym;

2) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290):
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
b) uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na  każde
wezwanie Zamawiającego,

f) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy   bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na
budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie);

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.
4) wykonanie  robót  budowlanych   zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych (nawierzchni jezdni i  chodnika,

podbudowy, krawężników i obrzeży),
c) wykonanie jezdni, a w tym m.in.:

- wykonanie robót ziemnych,
- montaż krawężników,
- montaż obrzeży, 
- wykonanie podbudowy pod jezdnię, zatoki parkingowe i chodniki,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej,
- wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej szarej,
- ułożenie rur ochronnych wzdłuż trasy kabla oświetleniowego,

d) wykonanie parkingu dwupoziomowego, a w tym, m.in.:
- wykonanie odwodnienia parkingu,
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
- wykonanie palisady,
- wykonanie schodów,
- wykonanie muru oporowego,
- ewentualna wycinka drzew i nasadzenia zamienne, 

e) wykonanie branży „zieleń”,
f)  wykonanie  oznakowania  poziomego  i  pionowego  oraz  montaż  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu,
g)  uporządkowanie  terenu  przyległego  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
h)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zgodnie  z  ustawą  Prawo

Geodezyjne  i  Kartograficzne  z  dnia  17.05.1989  r.  (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  520
z późn. zm.)  w  wersji  papierowej  w  ilości  4  egz.  oraz  w  wersji  elektronicznej  
w formacie  GIS/CAD  na  nośniku  CD,  z  podziałem  na  branże  oraz  sieci  wraz  
z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

i)  przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru,

j) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, który
ma  zawierać: umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z przepisami  oraz  niezbędne  
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
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k)  przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do
realizacji inwestycji,

l) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
 3. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno –

użytkowy wraz z załącznikami graficznymi. 
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo–finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy
pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego  celem  jej  zaakceptowania  w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do
harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac
zgłaszane przez Zamawiającego. 

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

 Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych
i wykonawczych. 

2. W trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

4. Wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty

budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji  projektowej  o  której  mowa  w §  2  ust.  2  pkt  1).  W przypadku  wystąpienia
niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  realizację  prac,  teren
budowy zostanie przekazany nie później niż 2 dni po ustąpieniu niesprzyjających warunków. 

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,  
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5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych
zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2
pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  –  użytkowy
(zał. nr 1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na
warunkach określonych umową.

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż,  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci
występujących w obszarach objętych realizacją inwestycji ,

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na terenie  prowadzonych  robót  oraz  w bezpośrednim
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej
w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
11) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas

prowadzonych robót,
12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem

budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami,
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
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nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa, w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia,  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienia robót budowlanych,

15) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
18) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez

Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,

19) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników

20) wykonanie monitoringu zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie  monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

21) usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania  wraz
z zapewnieniem obsługi ornitologa.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego,
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
2)  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  460

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod
i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  220,
poz. 2181 z późn. zm.),
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9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  170,
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót
budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy
Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione
specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą  dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca
zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą
parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest
do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń  i dopisania  „lub
równoważne”. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego
za  wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca,  na czas wykonywania  robót  objętych umową tj.  na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie
kontynuował  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  sumą  ubezpieczenia
w wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w §  11  ust.  2  umowy  (polisa  OC)
obejmującą:
1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3)  szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia
podczas realizacji robót.

3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem
rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektor
w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie  traktowana  jako  powstała
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu
zakończenia robót. 

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego.
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7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych. 

8. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy do 30 listopada 2016 r. , w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej, kompletnej dokumentacji projektowej – w terminie

40 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych – w terminie do 30 listopada 2016 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie
ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z zakresem  umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę.  W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory
w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił  taki element lub część robót, po
czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub  zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich
części  oraz za wszystkie  roboty zanikające,  które nie zostały  zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły  wykonanych  pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub
dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,  dotyczące  rozliczenia
należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia  przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
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3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić
od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie
dokonany przez nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady  przedmiotu  umowy,
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2) w oparciu o dokumentację projektową
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2)  będą  protokoły pobytu
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt 2) na każde wezwanie Zamawiającego
(w tym do przyjazdu na budowę w terminie  1 dni  od daty zawiadomienia  – fax,  telefon lub
w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:
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1).................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć umowę

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,  potwierdzających wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za
realizację przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji  wierzytelności,  która byłaby  sprzeczna
z zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie.  W szczególności
niedopuszczalne  jest  zawieranie  przez  Wykonawcę,  Podwykonawce  lub  dalszego
Podwykonawcę  umów  cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego  obowiązek
dokonywania  bezpośrednich  płatności  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,  usługi lub roboty
budowlanej.

6.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

9.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 6.
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10.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.

11.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości  mniejszej  niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów, 
4) dostawa materiałów. 

 Niniejsze  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o wartości  większej  niż
50 000,00 zł.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13.  Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  w  szczególności  w  postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego
wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku  dalszych  umów
podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł  przedłożoną Zamawiającemu  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
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3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców.

22.  Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz osób trzecich
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy

i powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego  Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje  prawo do natychmiastowego wstrzymania robót  oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych
Podwykonawców.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym
(zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich
realizacji.

2. Za wykonanie  przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
….................................zł (słownie ...............................................................................................).

3. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto …............................zł
(słownie:  ..............….....................................................................)  i  podatek  VAT  (23%)
…..................................zł (słownie: …...... .............................................................................).

4. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:

1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji  projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno–użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,

zabezpieczenia i  oznakowania terenu budowy,  organizacji  i  utrzymania zaplecza budowy,
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych,
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4)  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości
stałych  i  płynnych,  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  
i opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,  
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

5) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robót zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
7) koszty obsługi geodezyjnej,
8)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9)  koszty badań i  pomiarów w czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone w programie

funkcjonalno–użytkowym,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i odbioru  robót
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych,  z demontażu lub innych wskazanych przez

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego
wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na wskazane  składowisko  na
odległość do 10 km,

12)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu
betonowego i  materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  
z przywróceniem otoczenia inwestycji  do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie,
uzupełnianie  ubytków w nawierzchni  i  innych  niezbędnych  wskazanych  przez  inspektora
nadzoru,

14) koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania, wraz
z obsługą ornitologa,  

15) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie
z wytycznymi dysponentów sieci oraz koszty wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

16) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) podatek VAT w wysokości 23 %. 

6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich
elementów. 

7. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac na podstawie
procentowego zaawansowania robót budowlanych w oparciu o protokoły odbiorów częściowych
wykonania  poszczególnych  elementów robót,  określonych  w harmonogramie  realizacji  prac,
podpisanych  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru,
z zachowaniem  postanowień  ust.  8  niniejszego  paragrafu.  Wynagrodzenie  za  wykonaną
dokumentację projektową będzie ujęte w fakturze końcowej, o której mowa w ust. 15. 

8.  Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych  po
zakończeniu miesiąca, 

9 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem
końcowym odbioru robót przez osoby upoważnione przez strony umowy.

10.  Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 7 i 8 nie może przekroczyć
95% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.

11.  W przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,
dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów
zapłaty,  w  szczególności  w  postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia
Podwykonawcy  o  otrzymaniu  należnego  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  §  10  ust  14
umowy,  z zastrzeżeniem  §  10  ust.  15-20  umowy.  W przypadku  nieprzedstawienia  przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia
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za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

12.  Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem
odbioru  częściowego  lub  końcowego.  W  takim  przypadku  każdorazowo,  do  wystawionej
faktury Wykonawca zobowiązany jest do:

1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej
płatności,

2)  załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców
w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,

3) wskazania części wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac. 

Do dokonania  bezpośredniej  płatności  każdorazowo  wymagana jest  zgoda Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności
przedłożonych  dokumentów  z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 13.

13.  Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  o  których
mowa  w §  10  ust.  14  i  15  biorących  udział  w  realizacji  odebranych  robót  budowlanych
z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 12. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia
za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów
podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 2.

15.  Faktura  końcowa  będzie  wystawiona  na  podstawie  protokołu  końcowego  odbioru  robót
budowlanych  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne  Wykonawcy,  uwzględniającą
wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

16. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru
końcowego lub protokołów odbiorów częściowych o których mowa w ust.9.

17  W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

18. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

19  Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  
z realizacją niniejszej Umowy,  jako Nabywca będzie figurować Gmina Lublin - Zarząd Dróg
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,
REGON 060778879.

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
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3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz
wykorzystywać  ją  w całości  lub  fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku  zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów
dokumentacji projektowej.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje  się wykonać roboty wykorzystując  do tego odpowiednie materiały,
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,
obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są
zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do  kontrolowania  wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu  dokumentacji  projektowej  – w wysokości  0,2% wynagrodzenia

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w
§ 6  ust.  1  pkt  1)  oraz  za  zwłokę  w  realizacji  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia  brutto o którym mowa w § 11 ust.  2  -  za każdy dzień zwłoki,  licząc  od
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5 %
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa  w  §  10  ust.  5, karę w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  
określonego w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

4)  w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w wysokości  0,5  % wartości  wynagrodzenia
umownego  brutto  określonego  w  §  11 ust.  2,  za  każdy  dzień  zwłoki  od  terminu
określonego w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom  -  karę  w  wysokości  1  % wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego  w  § 11 ust.  2,  za każdy dzień zwłoki  od  terminu określonego  w umowie
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 - karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego  w  § 11 ust.  2  za każdorazową konieczność  dokonania
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 12 umowy,  

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

b)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za
każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, 

- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2,
za każdy dzień przerwy,

9)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za
każdy dzień zwłoki, 

10) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11
ust. 2.

11) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych  
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto  
określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 
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3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust.  2,  z wyłączeniem zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa § 15 ust.  1
umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na zasadach  ogólnych  do wysokości  rzeczywiście
poniesionej straty lub szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Zamawiający może odstąpić  od Umowy w terminie 30 dni  od powzięcia  wiadomości  o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

3.  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych 
w §  6 umowy lub  terminów wykonania  prac  określonych  w harmonogramie  rzeczowo –  
finansowym prac,  

2)  w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  
leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były  wykonywane  wadliwie  lub w sposób  
sprzeczny z umową.

4)  w przypadku  gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub  
konieczność dokonania  bezpośrednich zapłat  o których mowa w § 10 ust.  15  na sumę  
większą niż 5% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej 
w § 11 ust. 12 umowy.

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż

14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,

2)  Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru prac, stosując w tym
zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi. 
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§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …........miesięcy licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad
w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
robót  budowlanych  dokument  gwarancyjny  na  wykonany  przedmiot  umowy  zawierający
obowiązującą gwarancję i uprawnienia zamawiającego.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym
niż 10 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 17
Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania
czynności nadzoru autorskiego. 

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień  zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 i 3

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w określonym  pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień,  trwającego ponad 7 dni od daty
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów  do  uzgodnienia  we  właściwej
instytucji  –  o  okres  ponad  7  dni  liczony  od  złożenia  poszczególnych  opracowań lub
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie
z wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
Robót  Budowlanych.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany  w  formie  pisemnej
potwierdzony  przez  Zamawiającego  -  o  okres  trwania  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy
zgodnie z postanowieniami § 19 umowy.

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je
nienależycie. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy -
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych
w art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu,  to  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.
Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w  złożonej  ofercie,  na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto
określonej w § 11 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia  służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń
z tytułu  rękojmi  za wady i  zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni  po upływie
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  18 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa,  w tym:  ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r.  o odpadach (Dz.  U.  z 2013 r.,
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413
z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku  
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)  
umowy.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  i  innych obowiązujących  w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................
 

 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ................................

Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami.
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