Zatgcznik nr 6

UMOWA NI ...

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,
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zwanym w dalszej czeSci umowy "Wykonawca™ reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Tymiankowej
i Tatarakowej w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego: etap | ul. Tymiankowa
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy):
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét: — 4 egz.,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzadzone na podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 4 egz.,
e) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.
4) Zrealizowanie roboét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete.
5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki badan do
akceptaciji przez Inspektora nadzoru.
6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu,
b) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
c) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezgce monitorowanie realizowanych robé6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
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rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).
7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokoét
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, kohcowy protokét odbioru,
kosztorys powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.
8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j.
9) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do remontu.
10) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.
3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wskazane i opisane Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.),
byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci:
1) przekopanie gleby,
2) ciecie pitg mechaniczna,
3) reczne usuniecie warstwy humusu,
4) reczne formowanie nasypow z ziemi,
5) frezowanie nawierzchni,
6) malowanie oznakowania jezdni,
7) reczne uktadnie betonu,
8) sadzenie drzew i krzewow,
9) zageszczanie gruntu, brukarstwo,
10) wykonywanie odwodnienia - studnie, kanalizacje,
11) reczny transport urzgdzen i materiatow,
12) rozktadanie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamoéwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcale
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
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mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

5. Planowany zakres prac okre$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno—
uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1. Posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3. Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

4. Wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosc¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),
zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, nhormami oraz na warunkach
okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robdét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzor i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich —sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyna¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkow majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli
posesji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg
zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - na wtasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczehnstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwilocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badanh iuzyskania zgody od wtasdciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienia rob6t budowlanych.

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,
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16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamdwienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,

19) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

20) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) przekopanie gleby,

b) ciecie pitg mechaniczna,

C) reczne usuniecie warstwy humusu,

d) reczne formowanie nasypéw z ziemi,

e) frezowanie nawierzchni,

f) malowanie oznakowania jezdni,

g) reczne uktadnie betonu,

h) sadzenie drzew i krzewdw,

i) zageszczanie gruntu, brukarstwo,

j) wykonywanie odwodnienia - studnie, kanalizacje,
k) reczny transport urzadzen i materiatéw,

I) rozktadanie mieszanki mineralno - asfaltowe;j,
Powyzszy wymaog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktdrych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

21) udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w pkt 20) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace.
Witym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.

7.Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pozn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 128
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.
poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(.t. Dz. U. 2 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrddta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogitoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektoérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany
jest, wiec do opisania proponowanych materialdbw i urzadzen za pomocg parametrow
technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig
bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania
co najmniej dwéch producentow materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub réwnowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzglednié

wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla

wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
pelng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdcic
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia w
wysokos$ci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujgca:

1) szkody powstate w mieniu os6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.
. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i/lub usterek Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zgdanie Inspektor w
terminie przez niego okreslonym. Zwitoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
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zakonczenia robot.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie mogg zosta¢ dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami opfacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonac ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc skiadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy w tym:

1) Opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — w terminie
30 dni od daty zawarcia umowy,
2) Realizacja robét budowlanych — w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonhczenia rob6t objetych

umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji

z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—-odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
kohcowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych

elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date

wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.
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§8
Odbioér robé6t budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji..

Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach robot dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét, po

czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét lub ich

czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robdt oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowsg,

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru kohcowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru korncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
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odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje projektowag
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w dokumentaciji,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wiasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).
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lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej 2z projektem umowy. Powyzsza umowa
o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢é mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisow dopuszczajgcych mozliwosé zastosowania przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktora bylaby sprzeczna z

zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegolnosci niedopuszczalne

jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umow cesiji
wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek dokonywania bezposrednich
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.
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10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatdow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okredlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Iub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych umoéw podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposdrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za jako$¢ i terminowosc robot
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na piSmie

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych

Podwykonawcéw.

26. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca zobligowany

jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania informacji na temat

nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE(Stownie: .o

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE:. .. ) i podatek VAT (23%)
......................... ZE(Stownie: ..o,

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catosé kosztow zwigzanych z realizacjg zadania

niezbednych do jego wykonania 2z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,

w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegodlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skladowisko na
odlegto$¢ do 15 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

14) koszty ubezpieczenia budowy,

15) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

16) podatek VAT w wysokosci 23 %.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robét budowlanych.

7.

9.

Ptatnos¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamodwienia, nastgpi jednorazowo
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzadu
Droég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 8.
W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw lub
odwiadczenia, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 oraz
§ 11 ust. 10 umowy. Sumaryczna wartoS¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz
wynagrodzen brutto wynikajgcych z umoéw podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru koncowego robdt budowlanych podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku opéznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgdaé odsetek
ustawowych.

10. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru koncowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca  zobowigzany
jest do:
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1) zalgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie
bezposredniej ptatnosci,
2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow w
ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,
3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.
Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w
szczegolnosci w przypadku braku przedfozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wcze$niej
umowami z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do przedstawienia dowododw, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktur wystawianych przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg umowy niniejszej umowy bedzie figurowac :

a) jako Nabywca : Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20- 109 Lublin,
NIP: 9462575811,
b) jako Odbiorca : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J.
12. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentaciji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacii
jako catosci, jak i do poszczegolnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w cafosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilo$ci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catodci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu
wszelkich nosnikdw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg — bez obowigzku zapfaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantow — autorow
dokumentaciji projektowe;j.

§13
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
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wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiardow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru korcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznoéci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowag koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 10,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien przerwy,

9) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktdére odpowiada

Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11

ust. 2,

11) w przypadku prowadzenia robdt niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde

stwierdzenie,

12) w przypadku nie zlozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare

w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséow BHP lub

niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 3 pkt. 20) i pkt. 21)

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
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§15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdéznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w
§ 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego

na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob

sprzeczny z umowa.

4) w przypadku gdy wystapi koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub koniecznosc¢

dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 10 ust. 15 na sume wigkszg niz 5% kwoty

brutto okreslonej w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 10,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokédt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia dalszego

wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca

moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .......... miesigcy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
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Z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

robét budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajgcy
obowigzujgcg gwarancje i uprawnienia zamawiajgcego.

. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowa¢ co najmniej postanowienia

okreslone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

~

o

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okre$lonym w umowie i na zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
ke) tj. przez 5 lat.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 14 dni.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron

10.

11.

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okresSlone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

3.

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Podwykonawca, na ktérego zasoby Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany

tre$ci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 2i 3
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,
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b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w
ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych
zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w
ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdinych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wihasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od zlozenia poszczegdinych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie rob6t  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zaméwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Podwykonawca, na ktérego zasoby Strony przewidujg nastepujgce
rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

5)powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, jest:
............... powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 672 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1478 z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)
umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikiem.
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