Zatagcznik nr 6
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzynskiej w Lublinie na
odcinku od ul. Paganiniego do wysokosci Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 1 oraz
pelnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy):

a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — mapa sytuacyjno—wysokosciowa
dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.;

b) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (remont kanalizacji
deszczowej) oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
- po 3 egz.;

c) wykonanie projektu branzy zielen — obejmujgcego inwentaryzacje drzew i krzewdw,
projekt wycinki (w przypadku kolizji z przebudowg ulicy) oraz ewentualnych nasadzen
rekompensacyjnych — 3 egz.;

d) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.;

€) wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.;

f) wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 3 egz.;

g) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 2 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w
formacie *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy ponadto
dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

3) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym — uzgodnienie projektu branzy drogowej, sanitarnej, zieleni,
usuniecia kolizji oraz zatwierdzenie tych projektow.

4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych.

5) Zrealizowanie robo6t w oparciu o dokumentacje techniczng po wytyczeniu przez uprawnionego
geodete.

6) Wykonanie w niezbednym zakresie robdt zwigzanych z przebudowg badz zabezpieczeniem
urzgdzen obcych kolidujacych z przebudowa ulic.

7) Pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.):
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a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

b) uzupetnianie szczegétow dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

8) Przygotowanie rozliczen koncowych robét i sporzgdzenie operatéw kolaudacyjnych (w
iloSci po 2 egz.), ktore majg zawieraC: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po 3 egz.),
dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie
z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania.

9) Obstuge geodezyjng prowadzonych robot oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

10) Wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej przed
uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

11) Uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robé6t z odtworzeniem trawnikow i terenéw
zZielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét.

12) Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

13) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia wskazane i opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdézn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu

terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub

pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku

pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
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zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Planowany zakres prac okres$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

2)
3)

4)

5)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca zobowigzuje sie do:

informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

opracowania i uzgodnienia projektéw wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b),
wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robot budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa,

sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezeh do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,
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2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzor i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robdét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkdw majgcych na celu zabezpieczenie praw wtascicieli
posesji i budynkoéw sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie moga
zosta¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wtasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania rob6ét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego konserwatora
zabytkdw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia co do obchodzenia sie z nimi idalszego trybu postepowania, w szczegolnosci
przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora zabytkéw
na wznowienia robot budowlanych.

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamdwienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km,

19) zapewnienie we wilasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz Srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

20) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

21) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy,

22) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze
osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 21) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
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podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego

wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 2),

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.
poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z2016 r. poz. 124),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393
z pédzn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z pézn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
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przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegoing
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzgdzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw materiatow lub urzgdzeh
i dopisania ,lub rownowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢

wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich

petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez zwréci¢ Zamawiajacemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.
. Wykonawca, na czas wykonywania rob6t objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:
1) szkody powstate w mieniu 0sob trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.
. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajacg wymogi polisy na czas prowadzenia robét najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektora
w terminie przez niego okres$lonym. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skiadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.
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§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty

zawarcia umowy do 31.08.2017 r., w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — od daty
zawarcia umowy w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy.

2) realizacja robét budowlanych — od daty zawarcia umowy do 31.08.2017 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych

umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez

kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacii
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii i innych

elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§8
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiér koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robot dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét, po
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czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia

za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdét lub ich

czedci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbidér kohcowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowsg,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpié
od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
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zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§9

Nadzor autorski

—

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 7) w oparciu o dokumentacje projektowa
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 7) bedg protokoty pobytu

projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 7) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(wtym do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dokumentacji.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w  dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

—

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catosé robdét realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
1) e

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszacC interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamodwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraC czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawieraé wymaog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzeczno$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosic w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umdéw o podwykonawstwo ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umoéw wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:
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1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym

podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania

zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac ces;ji

wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ Zb(Stownie: ..o

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)

......................... ZE (STOWNIE: ... )

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie

wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja zadania

niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,

w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w
tym zakresie,
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2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej , telefonéw, dozoru budowy) oraz koszty
robét tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie/ods$niezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

7) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
nos$niku CD oraz w wersji papierowej,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatébw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 20 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

13) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

14) koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa,

15) koszty monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej,

16) koszty wynikajgce z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

19) podatek VAT w wysokosci 23%.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze

catoéci robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedag

dokonywane w walucie polskie;.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione

przez strony umowy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tredci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla

Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow

w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,

o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidiowego, zgodnego z umowg wystawienia

faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opoézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdaé¢ odsetek

ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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§12
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o kiorym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tagcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majatkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wilasnoscig projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowe;j.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploataciji
dotyczacych w szczegolnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowah wykonanych na podstawie

niniejszej umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych,
przez wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania
na podstawie oddzielnego zamoéwienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
zmiany decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow
budowlanych, na terenie dla ktérego byla opracowana dokumentacja projektowa i
opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestyciji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu

wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do

zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do

wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé opdznieniem terminow

wynikajgcych z umowy bgdZz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy

badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez

Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do

opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego

przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,

uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach

eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)

opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz, ze

wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem

praw osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po stronie

Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Iub

zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest

zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg

podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowej.
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10.

11.

—

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osoéb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru konncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastagpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowie umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w

‘ZP—PS.221 1.32.2017 \ Wz6r umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 15 z 21




§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokoéci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzieh przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku prowadzenia robdt niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,
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13) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

14) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 3 pkt. 21) i pkt. 22)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
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zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwaranciji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajacych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin wusuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

11. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
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2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejsze;j

umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie

odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegoinych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od zlozenia poszczegdinych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

f) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 20 umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac

po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych

zapisow dotyczgcych Podwykonawcy. W  przypadku powierzenia  Podwykonawcy

wykonania czesci zaméwieniaw  trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie

Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamdwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamodwienia wykonuje je

nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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9.

§19
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty

brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w WySOKOSCi ........ccevvveeeeernnn. ztwformie ....ccooeeviiiiiie,
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajacy zwroci lub  zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 21
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z p6zn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
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realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 22
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 23
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sgd powszechny wtadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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