
  Załącznik nr 6

UMOWA Nr ….............

zawarta  w  dniu  ….............  w  Lublinie  pomiędzy:  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i
Mostów  w  Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin,  NIP  946-26-28-619,  REGON
060778879, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy  "Inżynierem Kontraktu" reprezentowanym przez upoważnione do
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, w  wyniku
którego oferta Inżyniera Kontraktu została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy  jest Pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  oraz  nadzór  i  rozliczanie
robót  przy  realizacji  Projektu:  „Budowa  skrzyżowania  ul.  Diamentowej  w  Lublinie  z
projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in.
budowa w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego:  estakady – nad
skrzyżowaniem,  przebudowa  ul.  Krochmalnej  –  od  skrzyżowania  z  ul.  Diamentową  w
kierunku  rzeki  Bystrzycy  oraz  w  kierunku  ul.  Betonowej,  przebudowa  odcinka  ul.
Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z
odwodnieniem i oświetleniem”. 
2.  Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach programu
PO PW 2014-2020, Oś Priorytetowa 2.  Nowoczesna Infrastruktura Drogowa Działanie 2.2
Infrastruktura  drogowa,  nazwa  Projektu:  „Budowa i  przebudowa  DW  835  w  Lublinie  na
odcinkach:  od  granicy  miasta  do  skrzyżowania  ul.  Abramowickiej  z  ul.  Sadową,  od
skrzyżowania  ul.  Kunickiego  z  ul.  Dywizjonu  303  do  ul.  Wrotkowskiej  wraz  z  budową
skrzyżowania z DW 830.” 
3. Zakres o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

2) Nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, minimum w skład którego wchodzą:
a) Przedstawiciel Inżyniera - koordynujący pracę pozostałych członków Zespołu,
b) Inspektor nadzoru robót drogowych,
c) Inspektor nadzoru robót mostowych,
d) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
e) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,
f) Inspektor nadzoru robót teletechnicznych,
g) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,
i) Uprawniony geodeta posiadający uprawnienia w zakresie IV, 
j) Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,
k) Specjalista ds. materiałowych – technolog,
l) Personel biurowy do obsługi biura Inżyniera Kontraktu
m) Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inżyniera Kontraktu.

3) Prowadzenie  dokumentacji  wymaganej  przez  Prawo  budowlane,  oraz  na  warunkach
określonych przez umowę z Inżynierem Kontraktu,  umowę z Wykonawcą robót  budowlanych
oraz Instytucją Finansującą.
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4) Przygotowanie  dokumentacji  do  rozliczeń  rzeczowych  i  finansowych  z Wykonawcą  robót
budowlanych i jego podwykonawcami.

5) Organizowanie  Rad  Budowy  i  Narad  Technicznych,  sporządzanie  z  nich  protokołów
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6) Prowadzenie  Niezależnego  Laboratorium  do  badań  kontrolnych  wykonywanych  robót
przewidzianych w STWiORB i umową.

7) Zorganizowanie  i  zapewnienie  funkcjonowania  przez  cały  okres  realizacji  inwestycji,  Biura
Inżyniera Kontraktu.

8) Współdziałanie  z  Zamawiającym w rozpatrywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i roszczeń osób
trzecich, wywołanych realizacją inwestycji.

9) Rozliczenie  rzeczowe  i  finansowe  zrealizowanej  Inwestycji  oraz  przygotowanie  dowodów
przekazania środków trwałych OT i PT w wymaganych terminach.

10) Nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej
oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11) Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, osobami
sprawującymi  nadzór  autorski  i  przedstawicielami  Instytucji  Finansującej  inwestycję,  we
wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji.

4. Zakres  zadania,  na  którym  będzie  pełniona  funkcja  Inżyniera  Kontraktu  obejmuje  roboty
następujących  branż:  drogowej,  mostowej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej,
geotechnicznej, sanitarnej w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej,
sieci ciepłowniczej, gazowej, w tym m.in.:
1)  Roboty branży drogowej: 
- budowa nowych konstrukcji jezdni ulic,
- budowa dróg serwisowych,  
- budowa zatok autobusowych,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa chodników,
- budowa zjazdów,
2) Roboty branży obiekty inżynierskie
3) Roboty branży sanitarnej:
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa  sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowej, 
- przebudowa sieci ciepłowniczej,
4) Roboty branży elektroenergetycznej:
- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych odcinków ulic,
- budowa sygnalizacji świetlnej,
- trakcja trolejbusowa
5) Roboty branży telekomunikacyjnej:
- przebudowa sieci teletechnicznej,   
- budowa kanału technologicznego,
6) Roboty branży konstrukcyjnej:
- przebudowa i budowa elementów konstrukcyjnych sieci sanitarnych,
7) Roboty branży zieleni,
8)  Wykonanie  elementów  stałej  organizacji  ruchu:  wykonanie  drogowego  oznakowania
poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia  robót i
zatwierdzenie  projektu  w  ZDiM  w  Lublinie,  a  następnie  wykonanie  oznakowania   miejsc
prowadzenia robót zgodnie z tym projektem,
10)  Wykonanie  robót  rozbiórkowych:  nawierzchni  drogowych,  ogrodzeń  –  w  zakresie
niezbędnym dla realizacji zadania, rozbiórki obiektów – wyburzenia,
11) Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem
urządzeń obcych kolidujących z budową, rozbudową lub przebudową ulic.
12) Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej.
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13) Wykonanie wycinki drzew i krzewów.
14) Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.

     15) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz z
uzyskaniem  „Certyfikatu  wykonania  oczyszczenia  saperskiego  terenu”  gwarantującego,  że
sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu.
16) Uporządkowanie terenu inwestycji.
17)  Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru.

      18) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
      19)Przygotowanie rozliczeni końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,protokół  przekazania  placu  budowy,
protokoły  robót  zanikających,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i w wersji papierowej (
3  egz.),  dzienniki  budowy,  rozliczenia  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

      20) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
5. Inżynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikającego z treści niniejszej umowy

oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
późn. zm.) będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy o roboty budowlane zawartej
z Wykonawcą robót budowlanych.

6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby niżej wymienione czynności w
zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z
2016  r.  poz.  1666,  z  późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Inżyniera
Kontraktu na podstawie umowy o pracę, w szczególności:):
1) wszelkie  czynności  administracyjno-biurowe  związane  z  pełnieniem  funkcji  personel  biurowy

administracyjny (sekretariat);
2)  czynności związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości:

a) prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji projektu,
b) opracowywanie raportów, analiz, prognoz finansowych i planów wykorzystania budżetu,
c) sprawozdawczość rzeczowa i finansowa wobec Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej,
d) opracowywanie dokumentacji zmian finansowych w projekcie,
e) prowadzenie  i  zarchiwizowanie  dokumentacji  na  zasadach  określonych  przez  Instytucję

Pośredniczącą,
f) sporządzanie raportów wewnętrznych, finansowych na potrzeby realizacji projektu,
g) sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność oraz końcowe rozliczenie projektu,
h) przygotowanie  dowodów  OT  i  PT  w  zakresie  wartości,  charakterystyki  obiektu,  terminu

oddania do użytkowania. 
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawrzeć w
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do
zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej  czynności.
Inżynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu
terminu  realizacji  zamówienia;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Inżynier Kontraktu jest obowiązany do zatrudnienia
na to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Inzyniera
Kontraktu nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Inżynier  Kontraktu  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
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Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności  wskazane  w  ust.  6.
W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Inżynier Kontraktu w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których
mowa  w  ust.  6  są  zatrudnione  przez  Inżyniera  Kontraktu,  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

§ 3
Przedstawiciele Stron

1. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  posiada  wykwalifikowany  Zespół  Nadzoru,  w  składzie
określonym w § 2 ust. 3 pkt 2), uprawniony do nadzorowania robót, posiadający doświadczenie,
wiedzę fachową, kwalifikacje.

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest skierować do wykonania usługi objętej przedmiotem umowy
personel wskazany w ofercie,  który następnie został wykazany w wykazie osób – załączniku nr 1
do  niniejszej  umowy.  Inżynier  Kontraktu  udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o
składzie Zespołu Nadzoru oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem. 

3. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu w załączniku nr 1
do  niniejszej  umowy,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  3  tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały  wykształcenie,  uprawnienia oraz
doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku którego oferta
Inżyniera  Kontraktu  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  W  przypadku  jeżeli  zmiana
dotyczyłaby  Przedstawiciela  Inżyniera  lub  Inspektora  nadzoru  robót  drogowych  dodatkowym
warunkiem jest, aby doświadczenie zaproponowanej przez Inżyniera Kontraktu nowej osoby było
nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Inżyniera Kontraktu
na etapie postępowania przetargowego, tj. nie mniejsze niż doświadczenie będące podstawą do
oceny oferty Inżyniera Kontraktu w kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru”.

5. Zmiany składu osobowego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie wymagają
sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie.

6. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas Inżynier  Kontraktu  może w trakcie  realizacji
umowy wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym wnioskiem o zmianę  personelu  wskazanego
w załączniku  nr  1  do  umowy.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany
personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu  Nadzoru.
Do przedmiotowego  wniosku  Inżynier  Kontraktu  musi  ponadto  załączyć  dokumenty
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 4.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, musi być złożony przez Inżyniera Kontaktu co najmniej 14 dni
przed  planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  wykonywania  usługi  objętej  przedmiotem
zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

8. Inżynier Kontraktu zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Inżynierowi Kontraktu zmiany personelu za

pomocą  którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  usługi
wykonują  je  nienależycie.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli
zmiana dotyczy osób pełniących funkcje wskazane w załączniku nr 1 do umowy Inżynier Kontraktu
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

10. Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu  jest  osoba
pełniąca funkcję Przedstawiciela Inżyniera.

11. Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wskaże Kierownika Projektu, tj.  osobę
uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego, o czym poinformuje Inżyniera Kontraktu.

12. Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób stanowiących Zespół Nadzoru przewidzianych
do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji Inwestycji
w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów Inwestycji przez
Wykonawcę robót budowlanych, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. Czas pracy
osób stanowiących Zespół Nadzoru określony jest wymiarem ich zadań niezbędnych do realizacji
inwestycji.
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13. Przedstawiciel  Inżyniera,,  specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości muszą być obecni
na budowie lub w biurze Inżyniera w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00. 

14. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora, wynikającego z okresu urlopowego lub choroby,
Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie
wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego. 

15. Zespół Nadzoru powinien stawiać się do biura Inżyniera na każde żądanie Zamawiającego.
16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Inżyniera.  W  przypadku

stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 12
ust. 2 pkt 1) umowy.

§ 4
Biuro Inżyniera, środki łączności i transport

1. Inżynier Kontraktu zapewni dla Zespołu Nadzoru na czas trwania Inwestycji biuro o powierzchni co
najmniej 50m² zlokalizowane w odległości nie większej niż 3 km od terenu budowy. Biuro powinno
posiadać  salę  konferencyjną  na  co najmniej  30  osób oraz  toaletę.  Inżynier  Kontraktu  na  koszt
własny wyposaży biuro w niezbędne do pracy całego Zespołu Nadzoru meble (w tym  meble do sali
konferencyjnej  –  stoły  i  krzesła),  sprzęt  biurowy  i  urządzenia  (w tym:  kserokopiarka  kolorowa i
projektor  multimedialny).  Do  pomieszczeń  biurowych  doprowadzone  będą  następujące  media:
elektryczność, wod/kan, łącze telekomunikacyjne i stałe łącze internetowe.

2. Inżynier  Kontraktu  zapewni  obsługę  biura  w  godzinach  od  8:00-16:00.  Biuro  może  być
wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot umowy.

3. W terminie  14 dni  od zawarcia  umowy Inżynier  Kontraktu powiadomi  Zamawiającego o adresie
biura wraz z podaniem nr telefonów i faksu.

4. Inżynier Kontraktu wyposaży Zespół Nadzoru w odpowiednią ilość środków transportu zapewniając
sprawne prowadzenie nadzoru.

§ 5
Obowiązki Stron

1. Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują:
1) Sprawowanie  obowiązków  nadzoru  inwestorskiego  we  wszystkich  branżach,  wynikających

z przepisów obowiązującej ustawy Prawo Budowlane.
2) Realizowanie  nadzorów  inwestorskich  przez  osoby  pozostające  w  dyspozycji  Inżyniera

Kontraktu, posiadające stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branżach, aktualne
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy Inżynier Kontraktu przekaże
Kierownikowi Projektu dokumenty potwierdzające spełnienia przez osoby prowadzące nadzór
inwestorski powyższe wymagania.

3) Prowadzenie  dokumentacji  Kontraktu  wymaganej  przez  Prawo  budowlane,  przedmiotową
umowę, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucję Finansującą.

4) Dokonywanie obmiarów robót.
5) Kontrolowanie zgodności  robót  z decyzją środowiskową i  decyzją o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej (ZRID).
6) Wspieranie  Zamawiającego  we  wszystkich  czynnościach  technicznych,  administracyjnych

i finansowych związanych z realizacją Inwestycji.
7) Zapewnienie Zamawiającemu wszelkiej fachowej pomocy w związku z realizacją inwestycji  w

zakresie obowiązków nadzoru inwestorskiego na każdym etapie realizacji zadania.
8) Stałą współpracę z Zamawiającym, obejmującą również wymianę informacji  oraz koordynację

działalności Inżyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiającego.
9) Wykonywanie  obowiązków  i  uprawnień  Inżyniera  Kontraktu  zgodnie  z  przepisami  polskiego

prawa budowlanego, niniejszą umową oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych.
10) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót na budowie (w technice komputerowej).
11) Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  korzystać  z  usług  nadzoru  autorskiego  projektantów.  Koszty

nadzoru  autorskiego  są  kosztami  Zamawiającego.  Wzywanie  projektantów  do  wykonywania
nadzoru autorskiego musi się odbywać za pośrednictwem Kierownika Projektu.

12) Pracownicy Zespołu Nadzoru powinni być obecni na terenie budowy w każdym dniu, w którym
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prowadzone są roboty zgodnie z § 3. 
13) W  przypadku,  niezadowalającego  postępu  robót  budowlanych  do  obowiązków  Inżyniera

Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy
podjąć  w  celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających  z
umowy o roboty budowlane.

14) Inżynier  Kontraktu  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  inne  polecenia  i  zarządzenia
Zamawiającego  niewymienione  powyżej,  zgodne  z  przepisami  prawa  oraz  niniejszą  umową,
które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach

związanych z realizacją Inwestycji.
2) Udziału przy przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.
3) Kontroli  terenu  budowy  oraz  wszelkich  miejsc,  w  których  materiały  i urządzenia  będą

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
4) Prowadzenia inspekcji  na terenie budowy w celu kontrolowania jakości  wykonywanych robót

oraz  wbudowanych  materiałów,  zgodnie  z wymaganiami  umowy  o  roboty  budowlane,
dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

5) Kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  zasad  bezpieczeństwa
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

6) Bieżącej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie
zgodności  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzonych  robót.  W
przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu Inżynier Kontraktu niezwłocznie wyegzekwuje
od Wykonawcy robót budowlanych usunięcie tych braków. 

7) Udzielania  Wykonawcy  robót  budowlanych  wszelkich  dostępnych  informacji  i wyjaśnień
dotyczących realizacji Inwestycji.

8) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót
budowlanych i podwykonawców, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub
niedbała w swojej pracy.

9) Wstrzymania  robót  w  przypadku  prowadzenia  ich  niezgodnie  z  umową,  przepisami  BHP,
dokumentacją projektową lub STWiORB.

10) Nadzorowania wykonywania robót w nocy i w dni wolne od pracy.
11) Organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niż raz w tygodniu, sporządzania protokołów z

tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od dnia narady. W
naradach  technicznych  uczestniczyć  będzie  cały  Zespół  Inżyniera.  Inżynier  Kontraktu
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie i miejscu narady technicznej na 3 dni
przed wyznaczonym terminem narady.

12) Organizowania Rady Budowy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, sporządzania protokółów z rad
budowy  i  przekazywanie  ich  zainteresowanym  stronom  w  ciągu  3  dni.  W  radach  budowy
uczestniczyć  będzie  co  najmniej  Przedstawiciel  Inżyniera  Kontraktu  oraz  specjalista  ds.
rozliczeń i sprawozdawczości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
o terminie i miejscu Rady Budowy na 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady.

13) Monitorowania  postępu  robót  budowlanych  poprzez  sprawdzanie  ich  rzeczywistego
zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z  obowiązującym  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym.

14) Nadzorowania badań, pomiarów i pobierania próbek przez Wykonawcę robót budowlanych.
15) Egzekwowania  od  Wykonawcy  robót  budowlanych  wykonywania  dodatkowych  badań

materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.
16) Zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB w terminie 3 dni od ich

złożenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub ich odrzucenie.
17) Kontroli i odbioru robót w tym zanikających zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB oraz

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
18) Zatwierdzania  projektów  warsztatowych,  montażowych,  wykonawczych  i technologicznych

sporządzanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  w  terminie  5  dni  od  złożenia  przez
Wykonawcę robót budowlanych.

19) Weryfikowania rysunków sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni
od złożenia.
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20) Sprawdzania wykonanych robót  i  powiadomienia Wykonawcy robót  budowlanych o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

21) Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych.
22) Przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia  kompletności

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych
do  odbioru  oraz  uczestnictwo  w  odbiorach  robót.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany
powiadomić  Zamawiającego  o  terminie  odbiorów  robót  częściowych  na  3  dni  przed
wyznaczonym terminem oraz o terminie odbioru robót końcowych na 7 dni przed wyznaczonym
terminem.

23) Sprawdzania  miesięcznych  zestawień  ilości  i  wartości  wykonanych  robót  i wystawiania
Świadectw Płatności.

24) Poświadczenia terminu wykonania robót w protokole odbioru ostatecznego.
25) Dostarczenia  Zamawiającemu  wszelkich  raportów,  akt,  certyfikatów  przygotowanych  przez

Wykonawcę robót budowlanych po wykonaniu robót.
26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych.
27) Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz

rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy.
28) Oceny  merytorycznej  roszczeń  Wykonawcy  robót  budowlanych  i  przedstawiania

Zamawiającemu  na  piśmie  projektów  rozstrzygnięć  w  sprawie  roszczeń  Wykonawcy  robót
budowlanych  wraz  z uzasadnieniem  prawnym  i faktycznym,  w  odpowiednich  terminach
umożliwiających  wykonanie  przez  Zamawiającego  postanowień  umowy  o roboty  budowlane
lecz  nie  dłużej  niż  14  dni  od  wpłynięcia  roszczenia.  W  szczególnych   skomplikowanych
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w terminu.

29) Sporządzania i przedkładania Kierownikowi Projektu protokółów konieczności celem uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiającego.

30) Rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenia.
31) Występowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
32) Wystawiania  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  wymaganych  przez  Zamawiającego

i Instytucję Finansującą.
33) Sporządzania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego dla procedur realizacji

zadania w ramach  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
34) Udziału  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich  wywołanych

realizacją Inwestycji.
35) Przygotowania Ostatecznego Świadectwa Płatności.
36) Rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowodów przekazania przejęcia środków trwałych OT i

PT w wymaganym terminie.
37) Wspierania  Zamawiającego  w  negocjacjach  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  odnośnie

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
38) Nadzoru  nad  sporządzeniem  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentacji

powykonawczej.  Stwierdzenia  zakończenia  robót,  sprawdzenia  kompletności  i prawidłowości
operatu  kolaudacyjnego  oraz  jego  zgodności  z  STWiORB  i  przedłożenia  go  do  akceptacji
Kierownika Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru.

39) Obecności w trakcie wykonywania przez Wykonawcę monitoringu sieci i przykanalików.
40) Zapoznania się z pełną dokumentacją z wykonanych monitoringów, a następnie sporządzenie i

przedstawienie Zamawiającemu sprawozdania w terminie 10 dni od otrzymania dokumentacji z
monitoringu od Wykonawcy.

41) Do prowadzenia działań promocyjnych w ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do stosowania
znaku graficznego (logo Programu Operacyjnego)  na wszystkich dokumentach i  materiałach
związanych z realizacją projektu.

42) Wykonywania zdjęć w okresie od rozpoczęcia robót  budowlanych do terminu obowiązywania
umowy  w każdym miesiącu  w celu  stworzenia  zwartej  dokumentacji  fotograficznej  realizacji
projektu, oraz filmów w formacie do emisji w internecie (film o długości min. 60 sekund). Zdjęcia i
filmy będą przekazywane na każde życzenie Kierownika Projektu na nośniku elektronicznym. 

43) Wykonywania  obowiązków Inżyniera Kontraktu  określonych w dokumentacji  projektowej  oraz
STWiORB,

ZP-PS.221.1.41.2017 Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy Strona 7 z 19



44) udokumentowania,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  że  osoby  wykonujące  czynności
wskazane w § 2 ust. 6 są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym
celu Inżynier Kontraktu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego
przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawarte pomiędzy tymi
osobami  a  Inżynierem  Kontraktu,  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  oraz
oświadczenia pracodawcy o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

3. Inżynier Kontraktu decyduje o:
1) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych.
2) Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz

sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót budowlanych.
4. Laboratorium Inżyniera Kontraktu:

1) Inżynier  Kontraktu  na  koszt  własny  będzie  prowadził  badania  i  pomiary  kontrolne  przez
niezależne  Laboratorium  do  badań  kontrolnych  wykonywanych  robót  budowlanych
przewidzianych w STWiORB. Godziny pracy zespołu nadzoru laboratoryjnego oraz Inspektora
ds.  materiałowych  –  technologa  należy  dostosować  do  godzin  pracy  Wykonawcy  robót
budowlanych.  Inżynier  Kontraktu zobowiązuje się w terminie  7 dni  od daty zawarcia  umowy
zapewnić gotowość pracy Laboratorium.

2) Celem Laboratorium jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych oraz technologia ich
wbudowania spełniają wymagania określone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych badań
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy robót budowlanych. Badania odbywają się również
wtedy,  gdy  Wykonawca  robót  budowlanych  zostanie  w  porę  powiadomiony  o  ich  terminie,
jednak  nie  będzie  przy nich obecny.  Badania  laboratoryjne  sprawdzające jakość  materiałów
proponowanych przez Wykonawcę robót  budowlanych do realizacji  robót,  badania  kontrolne
wskazane przez Inżyniera Kontraktu przez niezależne Laboratorium będą prowadzone na koszt
Inżyniera Kontraktu. 

3) Inżynier Kontraktu będzie przekazywać pisemnie Wykonawcy robót budowlanych informacje o
zastrzeżeniach dotyczących urządzeń laboratoryjnych Wykonawcy robót budowlanych, sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  W  przypadku  braku
uwzględnienia zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych, w sytuacji
w  której  dalsze  prowadzenie  badań  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  może  wpłynąć
ujemnie  na  rzetelność  wyników,  Inżynier  Kontraktu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
budowlanych  niewłaściwie  badanych  materiałów  i dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  powody
zgłoszenia zastrzeżeń zostaną usunięte.

4) Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
5) Próbki będą pobierane losowo. 
6) W przypadku wystąpienia rozbieżnych wyników badań pomiędzy laboratorium Wykonawcy robót

budowlanych  a  laboratorium  Inżyniera  Kontraktu,  Zamawiający  zleci  wykonanie  badań
weryfikujących/dodatkowych  wybranemu  przez  siebie  laboratorium.  Koszty  badań
weryfikujących/dodatkowych  poniesie  ten  podmiot  (Inżynier  Kontraktu  lub  Wykonawca  robót
budowlanych), którego wyniki nie zostaną potwierdzone.

7) Specjalista ds. materiałowych – technolog odpowiada w szczególności za: 
a) prace laboratorium, 
b) opracowywanie  wyników  badań  kontrolnych  wraz  z  opisem  tych  badań  pod  względem

zgodności z STWiORB,
c) opiniowanie  receptur  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  do  akceptacji  zgodnie

z wymaganiami STWiORB,  
d) podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  stosowania  lub  odrzuceniu  materiałów,

prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji  robót.
Decyzje  te  muszą  być  oparte  na  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej oraz normach i przepisach związanych realizacją kontraktu,

e) akceptowanie  materiałów  zgodnych  z  wymaganiami  STWiORB  ze  wskazanych  przez
Wykonawcę robót źródeł,

f) podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  użycia  materiałów  posiadających  atest
producenta,
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g) techniczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i
STWiORB, koordynowanie prac związanych z analizą specyfikacji materiałowych, nadzór i
ocenę przydatności materiałów (gruntów, kruszyw, betonów, MMA, cementów itp.) zgodnie
z  STWiORB  i  obowiązującymi  normami,  audyty  dostawców  i producentów  materiałów,
weryfikację  i  kontrolę  raportów  zawierających  wyniki  badań,  nadzór  nad  prowadzonymi
robotami w zakresie przestrzegania technologii prac. 

8) Przez „niezależne” laboratorium należy rozumieć laboratorium prowadzone przez podmiot, który
nie jest powiązany kapitałowo z Wykonawcą robót budowlanych. 

9) Inżynier Kontraktu ma wykonać minimum 20% badań wskazanych w STWiORB dla Wykonawcy
robót budowlanych lecz nie mniej niż 1 badanie z danego asortymentu robót. 

5. Pomiary kontrolne – geodezja.
1) Inżynier  Kontraktu  odpowiedzialny  jest  za  prawidłowy  nadzór  nad  pracami  geodezyjnymi

prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. W tym celu Inżynier Kontraktu
zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością
zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych. Przez odpowiedni sprzęt
rozumie  się  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  służące do  prac  geodezyjnych,  pozwalające  na
dokonanie  precyzyjnych  pomiarów  geodezyjnych.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają
badań atestujących to Inżynier Kontraktu będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Przez
zespół geodezyjny rozumie się grupę geodetów uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.). 

2) Członkowie  zespołu  geodezyjnego  muszą  posiadać  uprawnienia  zawodowe  w  zakresie:
geodezyjne  pomiary  sytuacyjno-wysokościowe,  realizacyjne  i  inwentaryzacyjne  w rozumieniu
w/w ustawy. 

3) Inżynier  Kontraktu będzie prowadził  pomiary kontrolne – geodezyjne wykonanych elementów
robót oraz konstrukcyjnych elementów mostu (powierzchnie wykonanych nawierzchni – warstwy
ścieralnej,  nawierzchni  chodników i  ścieżek rowerowych,  długości  wybudowanych elementów
drogowych,  wytyczenia  pali,  fundamentów  podpór,  przyczółków,  filarów,  położenia  łożysk,
ustroju nośnego oraz elementów wykończeniowych itp.) oraz dokona sprawdzenia wytyczenia
punktów  głównych  trasy,  wysokości  wykonanych  warstw  konstrukcyjnych  elementów
konstrukcyjnych oraz reperów roboczych. 

4) Pomiary kontrolne – geodezyjne będą prowadzone na koszt Inżyniera Kontraktu.
5) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych

do  dokumentów  wystawianych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  w  celu  sprawdzenia  i
potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót.

6) Inżynier  Kontraktu  sprawdzi  poprawność  wytyczenia  elementów  robót,  obmiarów  i  szkiców
obmiarowych oraz poprawność inwentaryzacji częściowej i powykonawczej w ciągu 2 dni.

7) Inżynier kontraktu ma wykonać minimum 20% geodezyjnych pomiarów kontrolnych wskazanych
w STWiORB dla Wykonawcy robót budowlanych lecz nie mniej niż 1 pomiar kontrolny z danego
asortymentu robót.

6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zamówienia:
1) Wykonywanie raportów miesięcznych:

Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego przedłoży
Kierownikowi  Projektu  „Raport  miesięczny”,  wyszczególniający  wykonane  prace  i  kontrolne
badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót,
sprawach  finansowych  oraz  występujących  problemach  w  realizacji  umowy  na  roboty
budowlane. Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów,
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych,
c) zaangażowanie finansowe,
d) postęp robót i  płatności w podziale na kategorie robót  w powiązaniu z planem na każdy

miesiąc,
e) plan robót i finansów na kolejny miesiąc i na 1 kwartał naprzód,
f) graficzne  przedstawienie  postępu  robót  w  powiązaniu  z  harmonogramem  rzeczowo-

finansowym robót budowlanych,
g) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,
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h) fotografie dokumentujące postęp robót,
i) wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
j) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
k) badania kontrolne wykonanych robót.

2) Wykonanie raportu końcowego:
Po  zakończeniu  robót  budowlanych,  w  terminie  7  dni  od  daty  odbioru  końcowego  przed
odbiorem  ostatecznym,  Inżynier  Kontraktu  przedłoży  Zamawiającemu  raport  końcowy
zawierający:
a) krótki opis nadzorowanej inwestycji,
b) zestawienie podstawowych parametrów zrealizowanej inwestycji,
c) opis struktury organizacyjnej Inżyniera Kontraktu i Zespołu Nadzoru,
d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robót budowlanych,
e) zestawienie podwykonawców robót zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
f) okres realizacji inwestycji,
g) końcowe zestawienie kosztów i ilości zrealizowanych robót,
h) omówienie wszystkich zmian projektowych,
i) ocenę jakości wykonanych robót,
j) omówienie występowania ewentualnych wad wykonanych robót i sposobu ich napraw,
k) uwagi  i  wnioski  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  dotyczące  -  dokumentacji  projektowej;

warunków umowy; STWiORB; czasu trwania umowy o roboty budowlane; technologii robót.
7. Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach Technicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszystkich odbiorach robót.
3) Przedstawicielem Zamawiającego jest Kierownik Projektu do jego obowiązków należy:

a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
b) opiniowanie umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami,
c) terminowe regulowanie należności za przygotowanie i realizację inwestycji,
d) nadzór nad wypełnieniem obowiązków przez Inżyniera Kontraktu,
e) weryfikacja merytoryczna świadectw płatności,
f) weryfikacja faktur na roboty i usługi obejmujące pełnienie nadzoru i rozliczania projektu,
g) uzyskiwanie  od  Inżyniera  Kontraktu  niezbędnych  informacji  do  sprawozdań  i  raportów

według wymagań dotyczących nadzorowanej inwestycji itp.
4) Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kopię

dokumentacji projektowej.

§ 6
Termin Realizacji

1. Inżynier Kontraktu będzie realizował przedmiot niniejszej umowy przez okres maksymalnie 4 lat od
dnia zawarcia umowy, w tym:
1) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór w trakcie realizacji inwestycji i jej rozliczenie po

zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r.
2) Termin określony w pkt 1) może ulec skróceniu lub wydłużeniu (maksymalnie do 4 lat od daty

zawarcia umowy) w zależności od przebiegu procesu budowlanego i wystąpienia zdarzeń których
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3) W przypadku wydłużenia terminu określonego w pkt 1), Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie
do  ich  nadzorowania  zgodnie  z postanowieniami  umowy.  Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu
z uwagi na wydłużenie terminu nie ulegnie zmianie.

2. Zmiana terminu określonego w ust. 1 pkt 1) nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy i  nie
wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  o  ile  dokonywana  jest  w okresie  realizacji  umowy,  o którym
mowa w zdaniu pierwszym ust. 1.

3. Zmiana terminu, o której mowa w ust. 2 może zostać wprowadzona tylko przez Zamawiającego,
który o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany pisemnie poinformuje Inżyniera Kontraktu.

4. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania protokołu
końcowego odbioru usługi.

5. Protokół  końcowego  odbioru  usługi  będzie  spisany  po  zrealizowaniu  przez  Inżyniera  Kontraktu
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wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w szczególności po: zrealizowaniu wszystkich
nadzorowanych robót budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów
budowlanych, spisaniu protokółu ostatecznego odbioru robót budowlanych, wystawieniu świadectwa
płatności końcowej za zrealizowane roboty budowlane oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
…......................  zł  netto  (słownie:  …...........................  złotych)  +  podatek  VAT  według  stawki
wynoszącej 23 %  w kwocie ….............. zł (słownie: …....................złotych), tj. kwotę …...............zł
brutto (słownie: …...................złotych). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art.
632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostało ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy oraz nie
podlega  waloryzacji,  z  zastrzeżeniem  zapisów  §17  ust.  2  pkt  2).  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego  wykonania  z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy
podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).

3. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1,  w  całości
wyczerpuje  jego  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy. 

4. Wypłata należnego wynagrodzenia za wykonywaną usługę, następować będzie w formie płatności
częściowych,  w  wysokości  proporcjonalnej  do  wartości  zrealizowanych  robót  budowlanych,
z zastrzeżeniem poniższych zasad:
1) suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty brutto określonej w ust. 1,
2) pozostała  część  wynagrodzenia  należnego  Inżynierowi  Kontraktu,  zostanie  wypłacona  po

odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem końcowym odbioru usługi,  o którym
mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie pozytywny odbiór
częściowy przedmiotu umowy potwierdzony protokołem częściowym odbioru robót  budowlanych
wykonanych na inwestycji będącej przedmiotem nadzoru.

6. Faktura  końcowa  będzie  wystawiona  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne  Inżyniera
Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem końcowym odbioru usługi,
o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Inżyniera
Kontraktu  w  terminie  30  dni  od  dnia  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  prawidłowo
sporządzonej faktury.

8. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

9. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  wystawionej  przez  Inżyniera  Kontraktu
w  związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurować  Gmina  Lublin,
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,  NIP 9462575811, a Odbiorca – Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

§ 8
Ubezpieczenie

1. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi
oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  terminie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia  zakończenia
realizacji umowy.

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z zakresu świadczenia
usług  stanowiących  przedmiot  umowy,  w  tym  odpowiedzialność  na  wypadek  nieprawidłowego
wykonania niniejszej  umowy,  w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód,  jakie mogą powstać w
związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymywania przez okres obowiązywania niniejszej umowy
ciągłości  zawartej  umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  w  tym  do  zapłacenia
wszystkich należnych składek.
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4. Inżynier  Kontraktu  w  terminie  7  dni  od  zawarcia  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  komplet
dokumentów potwierdzających ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1.

5. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 4, rozumie się m. in. polisę
ubezpieczeniową  (lub  inny  dokument  potwierdzający  przez  ubezpieczyciela  zawarcie  umowy
ubezpieczeniowej) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz
potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 

6. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu realizacji  przedmiotowego zamówienia,
Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach.

7. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa
w okresie realizacji  przedmiotowego zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.

8. Ubezpieczenie  przewidziane  niniejszą  umową  nie  ogranicza  odpowiedzialności  i  zobowiązań
Inżyniera Kontraktu wynikających z innych ustaleń umownych. 

§ 9
Pełnomocnictwo

1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w
procesie  realizacji  inwestycji,  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  działań
wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  nie  jest  zaangażowany  ani  nie  zaangażuje  się  w  żadną
działalność,  która  mogłaby  być  sprzeczna  z  interesami  Zamawiającego  w związku  z  niniejszą
umową.

3. Inżynier  Kontraktu  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  (w  szczególności
finansowych) w imieniu Zamawiającego.

§ 10
Podwykonawcy

1.  Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  prace objęte  przedmiotem zamówienia  zostaną wykonane bez
udziału Podwykonawców.

lub
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem podwykonawców.
2. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż powierzy podwykonawcom następujący zakres prac:

1) .................................................
3. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Do  zawarcia  przez  Inżyniera  Kontraktu  umowy  z  podwykonawcą  wymagane  jest  wcześniejsze

poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiającego.
5. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
6. Inżynier  Kontraktu ponosi  pełną odpowiedzialność za jakość i  terminowość prac, które wykonuje

przy pomocy podwykonawców.
7. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest podać nazwy

albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,
zaangażowanych w usługi  (o  ile  są już znane).  Inżynier  Kontraktu  zobligowany  jest  również  do
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  do  przekazania  informacji  na  temat  nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

§ 11
Komunikacja Stron

1. Komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja  za  pomocą  telefaksu  lub  poczty  elektronicznej  będzie  uważana  za  prowadzoną

w formie pisemnej, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie
niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie najpóźniej następnego dnia roboczego
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listu zawierającego przesłany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila
będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. Wszelkie  pisma  skierowane  do  Inżyniera  kontraktu  należy  wysyłać  na  adres  biura  budowy:
[adres , nr faksu, adres e-mail]....................................................................

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg i Mostów w
Lublinie  z  siedzibą  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13  j,  20-401  Lublin,
nr faksu: 81-466-5701. 

5. O  zmianach  w  danych  teleadresowych,  o  których  mowa  w  ust.  3  i  4  Strony  obowiązane  są
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

6. Inżynier  kontraktu  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają,  że naprawienie szkody wynikłej  z niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdą stwierdzoną nieobecność osób,  o których mowa w § 3 ust.1 odpowiedzialnych ze

strony Inżyniera Kontraktu za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji
prac w tej branży zgodnie z § 3 ust. 13, 14, 15 oraz § 5 ust. 1 pkt 12) w wysokości 2 000 zł,

2) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby o
której mowa w § 3 ust. 9 w wysokości 2 000 zł,

3) za  nieusunięcie  lub  usunięcie  w  sposób  nienależyty  wad  dokumentacji  wykonanej  przez
Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy w terminie określonym przez Zamawiającego,
w wysokości 1 000 zł,

4) za niedotrzymanie terminów do których Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niniejszą umową w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy
dzień  zwłoki  liczony  od  upływu  terminu  -  nie  dotyczy  sytuacji  opisanej  w  pkt  2)  oraz  6)
niniejszego ustępu,

5) za zgubienie dokumentów dotyczących inwestycji  lub przekazanych przez Zamawiającego w
celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 3 000 zł za każdy taki przypadek/stwierdzenie,

6) za  niedotrzymanie  jakiegokolwiek  terminu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorach
częściowych  i  odbiorze  końcowym  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu,
w wysokości  0,5% wartości  wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7 ust.  1 umowy,  za
każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

7) za  nieprzedłożenie  przez  Inżyniera  Kontraktu  polisy  ubezpieczeniowej  w  terminie  o  którym
mowa  w  §  8  ust.  4  lub  nieodnowienia  i  nieprzedstawienia  Zamawiającemu  nowej  polisy
w terminie określonym w § 8 ust. 4, w wysokości 400 zł za każdy dzień braku udokumentowania
posiadania ubezpieczenia,

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot  inny niż Inżynier  Kontraktu lub
Podwykonawca  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  0,5%  wartości
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  stwierdzony
przypadek,

9) za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  w  przypadku
wcześniejszego oświadczenia Inżyniera kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziału
Podwykonawców - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §
7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku przeniesienia  przez  Inżyniera  Kontraktu  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej
umowy na osobę trzecią bez uprzedniej  zgody Zamawiającego,  w wysokości  10% wartości
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  stwierdzony
przypadek,

11) w sytuacjach opisanych w § 13 ust.  3  lit.  d)  i  f),  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

12) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu - w wysokości
10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy,
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13) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 lub § 5 ust. 2 pkt 44) –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 – w każdym stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający  ma  prawo  sumowania  wyżej  wymienionych  kar  umownych  i  obciążania  Inżyniera
Kontraktu w ich łącznym wymiarze.

4. Inżynier Kontraktu obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za  które  odpowiada  Zamawiający  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 7 ust 1 umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania  umowy,  w  tym  odszkodowania  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  w
przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  wartość  kary  umownej,  na  zasadach  ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Kara zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni
od daty doręczenia przez drugą Stronę żądania zapłaty.

7. W  przypadku  niedotrzymania  terminu  określonego  w  ust.  6,  kary  wymienione  w  niniejszym
paragrafie  będą  potrącone  przez  Zamawiającego  w  szczególności  z  wynagrodzenia  Inżyniera
Kontraktu  wynikającego  z  niniejszej  umowy  lub  zaspokojone  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  będzie  dokonane  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności  i  musi  zawierać  uzasadnienie  obejmujące  opis  podstaw  jego  dokonania.
Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi Kontraktu.

3. Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksie
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) zwłoki Inżyniera Kontraktu w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej
14 dni,

b) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  leżących  po
stronie Inżyniera Kontraktu, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,

c) likwidacji  przedsiębiorstwa  Inżyniera  Kontraktu,  a  także  jeżeli  w  inny  sposób
przedsiębiorstwo Inżyniera Kontraktu zakończyło swój byt prawny,

d) jeżeli  Inżynier  Kontraktu  wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty  i  pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiającego poprawa w ich wykonywaniu nie nastąpiła,

e) jeżeli Inżynier Kontraktu skierował do realizacji Umowy osoby nie posiadające wymaganych
uprawnień lub certyfikatów i pomimo wezwań Zamawiającego nie dokonał ich zmian,

f) jeżeli Inżynier Kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o których mowa w § 3
ust. 2 przez osoby spełniające wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  postępowania  w  wyniku,  którego  została  zawarta  niniejsza  umowa  o
udzielenie zamówienia publicznego,

g) jeżeli  Inżynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze Umowę
mającą  na  celu  przeniesienie  na  osobę/osoby  trzecie  wierzytelności  wynikającej  z
niniejszej Umowy,

h) w  przypadku  ujawnienia  okoliczności  świadczących  o  wykonywaniu  Umowy
w porozumieniu  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  jego  podwykonawcami  na  szkodę
Zamawiającego.

i) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót budowlanych
zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez
sąd.
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2) Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wstrzymania  wykonywania
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.

4. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  odniesie
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  za stron powinno być  dokonane w formie  pisemnej
w terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o okolicznościach  stanowiących  podstawę
odstąpienia.

6. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W takim  przypadku Inżynier
Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1, tj.  w wysokości..............zł (słownie: …...................
złotych) w formie …............................................................................... 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za
należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia  (maksymalnie  70%
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń kwot  z  kolejnych faktur  za
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji
przedmiotu  umowy  w okolicznościach  przewidzianych  w §  17  ust.  2  pkt  1)  Inżynier  Kontraktu
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku jeżeli Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres,
na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp), inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności  dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej  formie niż w
pieniądzu,  Zamawiający zmieni  formę na zabezpieczenie w pieniądzu,  poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w
trakcie realizacji umowy.

§ 15
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Inżyniera  Kontraktu  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego na podstawie umowy może nastąpić jedynie za uprzednią
zgodą  Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego
postanowienia  umowy  przez  Inżyniera  Kontraktu  traktowane  będzie  przez  Zamawiającego  jako
przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 16
Autorskie prawa majątkowe
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1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 umowy,  Inżynier  Kontraktu łącznie z  przekazaną
dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji
bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Inżynier Kontraktu:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu

ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych
dalej „utworami”;

2) zezwala  Zamawiającemu  na  korzystanie  z  opracowań  utworów  oraz  ich  przeróbek  oraz
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw
zależnych.

3. Z  chwilą  faktycznego  wydania  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu,
na Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  jako  całości,  jak
i do poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w
całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
1) użytkowania  na  własny  użytek,  użytek  swoich  jednostek  organizacyjnych  oraz  użytek  osób

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
2) utrwalanie  na  wszelkich  rodzajach  nośników,  w  szczególności  dyskach  komputerowych

oraz wszystkich  typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego  (np.  CD,  DVD,  
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości  na  wszystkich  rodzajach  nośników
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5) wprowadzania  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk  komputerowych  oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

6) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie (prezentacja);
7) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawanie za pośrednictwem satelity;
9) reemisja;
10)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
11)  wykorzystanie w utworach multimedialnych;
12)  wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13)  wprowadzanie zmian, skrótów;
14)  sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
15)  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp

w miejscu i czasie przez niego wybranym;
16)  wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.

4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji przy użyciu wszelkich
nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w
całości lub fragmentach, w kraju i za granicą.

5. Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający  nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

6. Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  utworów  w stanie  wolnym
od obciążeń  prawami  osób  trzecich,  a  w przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  naruszeń w tym
względzie zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

7. Inżynier Kontraktu ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników
badań.

§ 17

ZP-PS.221.1.41.2017 Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy Strona 16 z 19



Zmiana umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zdaniu pierwszym § 6 ust. 1, w

przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  prac  w  określonym  pierwotnie

terminie - o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w
szczególności  zmiany  terminu  zakończenia  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących
nadzorowanej inwestycji – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót
objętych  przedmiotem  umowy  oraz  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  prawidłowego  rozliczenia  inwestycji  -  bez  możliwości  zwiększenia
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1.  Przez  wszelkie  prace  powiązane
z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach
odrębnych  umów zawartych  z  Wykonawcą lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach
przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Inżyniera  Kontraktu  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy.

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, o którym mowa w § 7 ust.
1, w przypadku:
a) zmiany stawki  i  kwoty podatku VAT. Stawka i  kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki
podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio
do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu w związku z
realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  kosztów pracy  wynika  ze  zmiany
przepisów prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Inżynier Kontraktu:
-  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, 
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Inżyniera  

Kontraktu  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Inżyniera  Kontraktu.  W  szczególności  Inżynier
Kontraktu  będzie  zobowiązany do przedstawiania  na żądanie  Zamawiającego kalkulacji
kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Inżyniera Kontraktu.

c) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Inżyniera
Kontraktu w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych zmian wynagrodzenia  możliwe będzie  jeżeli
Inżynier Kontraktu:
-  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
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- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Inżyniera  
Kontraktu  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Inżyniera  Kontraktu.  W  szczególności  Inżynier
Kontraktu  będzie  zobowiązany do przedstawiania  na żądanie  Zamawiającego kalkulacji
kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Inżyniera Kontraktu.

3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiającego podwykonawcy wskazanego przez Inżyniera Kontraktu z jednoczesną zmianą
(rozszerzeniem)  zapisu §  10  umowy poprzez  wprowadzenie  do  niego stosownych zapisów
dotyczących  udziału  Podwykonawcy.  W  przypadku  powierzenia  Podwykonawcy  wykonania
części  zamówienia  w  trakcie  jego realizacji,  Inżynier  Kontraktu  na  żądanie  Zamawiającego
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4) zmiana  podwykonawcy,  dalszego  podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy,  w przypadku
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  Kontraktu  ,  że  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier
Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  Inżynier
Kontraktu zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego  zasoby  Inżynier  Kontraktu  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Inżynier Kontraktu w złożonej
ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

5) zmiana zasad określających sposób dokonywania płatności częściowych opisanych w § 7 ust.
4,  w  szczególności  dotyczących  terminu  i  wysokości  dokonywania  płatności  –  w  zakresie
wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

3. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  Stron  wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy, w tym na całą przekazaną Zamawiającemu dokumentację Inżynier
Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru usługi, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. W ramach gwarancji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek
działania lub zaniedbania Inżyniera Kontraktu.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Inżynier  Kontraktu wystawi i  wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego usługi  dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 powinien obejmować co najmniej postanowienia
określone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia
z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia Inżyniera
Kontraktu przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

7. Inżynier  Kontraktu  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  okresie  gwarancji  wad,  Inżynier  Kontraktu
będzie  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  nie
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dłuższym niż 10 dni.
9.  Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu Stron

wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni.

10.  W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  co  do  istnienia  i  zakresu  wad  jakościowych  przedmiotu
umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza.  W przypadku,  gdy  w
terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru
eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

§ 19 
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Inżynier  Kontraktu  niezwłocznie  poinformuje  Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w
Luksemburgu o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. („Przestępstwo” oznacza każde z następujących:
oszustwo  finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie  działania,  pranie
brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu).   

2. Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  zapisów  wszystkich
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do zapoznania się z księgami
rachunkowymi i  zapisami prowadzonymi przez Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do przedmiotu
zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo, w związku z
domniemanym Przestępstwem. 

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  inne  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  1
egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

                   ZAMAWIAJĄCY    INŻYNIER KONTRAKTU

        .............................. ................................

            GŁÓWNY KSIĘGOWY

              ................................

Załączniki: 
1. Wykaz osób. 
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