
  Załącznik nr 7

UMOWA Nr ….............

zawarta  w  dniu  ….............  w  Lublinie  pomiędzy:  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i  
Mostów  w  Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin,  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy  "Inżynierem Kontraktu" reprezentowanym przez upoważnione do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, w  wyniku 
którego oferta Inżyniera Kontraktu została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie 
robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego 
z ul. Wrotkowską  w  Lublinie  wraz  z  budową bezkolizyjnego  skrzyżowania  z bocznicą 
kolejową. 

2. Zamówienie  przewidziane  jest  do dofinansowania  z  funduszy unijnych  w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  Oś Priorytetowa 2.  Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.  nazwa Projektu:  „Budowa i  przebudowa 
DW  835  w  Lublinie  na  odcinkach:  od  granicy  miasta  do skrzyżowania  ul.  Abramowickiej 
z ul. Sadową,  od skrzyżowania  ul.  Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul.  Wrotkowskiej  wraz 
z budową skrzyżowania z DW 830.”

3. Zakres o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
2) Nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, minimum w skład którego wchodzą:

a) Przedstawiciel Inżyniera - koordynujący pracę pozostałych członków Zespołu,
b) Inspektor nadzoru robót drogowych,
c) Inspektor nadzoru robót mostowych,
d) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
e) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,
f) Inspektor nadzoru robót teletechnicznych,
g) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,
i) Uprawniony geodeta, 
j) Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,
k) Specjalista ds. materiałowych (technolog),
l) Personel biurowy do obsługi biura Inżyniera Kontraktu
m) Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inżyniera Kontraktu.

3) Prowadzenie  dokumentacji  wymaganej  przez  Prawo  budowlane,  oraz  na  warunkach 
określonych przez umowę z Inżynierem Kontraktu,  umowę z Wykonawcą robót  budowlanych 
oraz Instytucją Finansującą.

4) Przygotowanie  dokumentacji  do  rozliczeń  rzeczowych  i  finansowych  z Wykonawcą  robót 
budowlanych i jego podwykonawcami.

5) Organizowanie  Rad  Budowy  i  Narad  Technicznych,  sporządzanie  z  nich  protokołów 
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.
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6) Prowadzenie  Niezależnego  Laboratorium  do  badań  kontrolnych  wykonywanych  robót 
przewidzianych w STWiORB i umową.

7) Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez cały okres realizacji inwestycji,  Biura 
Inżyniera Kontraktu.

8) Współdziałanie z Zamawiającym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 
trzecich, wywołanych realizacją inwestycji.

9) Rozliczenie rzeczowe i  finansowe zrealizowanej  Inwestycji  oraz przygotowanie  dowodów 
przekazania środków trwałych OT i PT w wymaganych terminach.

10) Nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej 
oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11) Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, osobami 
sprawującymi  nadzór  autorski  i  przedstawicielami  Instytucji  Finansującej  inwestycję,  we 
wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji.

4. Zakres  zadania,  na  którym  będzie  pełniona  funkcja  Inżyniera  Kontraktu  obejmuje  roboty 
następujących  branż:  drogowej,  mostowej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej, 
geotechnicznej, sanitarnej w zakresie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, 
sieci ciepłowniczej, gazowej, w tym m.in.:
1)  Roboty branży drogowej: 

a) budowa nowych konstrukcji jezdni ulic,
b) budowa dróg serwisowych,  
c) budowa zatok autobusowych,
d) budowa ścieżek rowerowych,
e) budowa chodników,
f) budowa zjazdów.

2) Roboty branży obiekty inżynierskie.
3) Roboty branży sanitarnej:

a) budowa kanalizacji deszczowej,
b) przebudowa kanalizacji sanitarnej,
c) przebudowa  sieci wodociągowej,
d) przebudowa sieci gazowej, 
e) przebudowa sieci ciepłowniczej.

4)  Roboty branży elektroenergetycznej:
a) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych odcinków ulic,
b) budowa sygnalizacji świetlnej.

5) Roboty branży telekomunikacyjnej:
a) przebudowa sieci teletechnicznej,   
b) budowa kanału technologicznego.

6) Roboty branży konstrukcyjnej:
a) przebudowa i budowa elementów konstrukcyjnych sieci sanitarnych.

7) Roboty branży zieleń.
8) Wykonanie  elementów  stałej  organizacji  ruchu:  wykonanie  drogowego  oznakowania 

poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia  robót i 

zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie,  a następnie wykonanie oznakowania  miejsc 
prowadzenia robót zgodnie z tym projektem,

10) Wykonanie  robót  rozbiórkowych:  nawierzchni  drogowych,  ogrodzeń  –  w zakresie 
niezbędnym dla realizacji zadania,

11) Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem 
urządzeń obcych kolidujących z budową, rozbudową lub przebudową ulic.

12) Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej.
13) Wykonanie wycinki drzew i krzewów.
14) Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.
15) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz 

z uzyskaniem „Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantującego, 
że sprawdzony i oczyszczony teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu.
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16) Uporządkowanie terenu inwestycji. 
17) Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 

STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru.
18) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
19) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który 

ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi 
podykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  robót  zanikających, 
badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i w wersji  papierowej  (3 egz.), dzienniki 
budowy,  rozliczenia  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

20) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
5. Inżynier  Kontraktu  w  granicach  posiadanego  umocowania,  wynikającego  z  treści  umowy 

oraz przepisów  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (j.t. Dz.  U.  z  2016 r.  poz. 290 
z późn.  zm.)  będzie  przedstawicielem  Zamawiającego  w ramach  umowy  o roboty  budowlane 
zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.

6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby niżej wymienione czynności w 
zakresie  realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 
2016  r.  poz.  1666,  z  późn.  zm.),  były  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  przez  Inżyniera 
Kontraktu na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 
1) wszelkie  czynności  administracyjno-biurowe  związane  z  pełnieniem  funkcji  przez  personel 

biurowy administracyjny (sekretariat);
2) czynności związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości:

a) prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji projektu,
b) opracowywanie raportów, analiz, prognoz finansowych i planów wykorzystania budżetu,
c) sprawozdawczość rzeczowa i finansowa wobec Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej,
d) opracowywanie dokumentacji zmian finansowych w projekcie,
e) prowadzenie  i  zarchiwizowanie  dokumentacji  na  zasadach  określonych  przez  Instytucję 

Pośredniczącą,
f) sporządzanie raportów wewnętrznych, finansowych na potrzeby realizacji projektu,
g) sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność oraz końcowe rozliczenie projektu,
h) przygotowanie  dowodów  OT  i  PT  w  zakresie  wartości,  charakterystyki  obiektu,  terminu 

oddania do użytkowania.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do 
zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej  czynności. 
Inżynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu 
terminu  realizacji  zamówienia;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub 
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Inżynier Kontraktu jest obowiązany do zatrudnienia 
na to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Inzyniera 
Kontraktu nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Inżynier  Kontraktu  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania 
Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności  wskazane  w  ust.  6. 
W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Inżynier Kontraktu w terminie 3 dni od tej  
zmiany przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których 
mowa  w  ust.  6  są  zatrudnione  przez  Inżyniera  Kontraktu,  Podwykonawcę  lub  dalszego 
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Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

§ 3
Przedstawiciele Stron

1. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  posiada  wykwalifikowany  Zespół  Nadzoru,  w  składzie 
określonym w § 2 ust. 3 pkt 2), uprawniony do nadzorowania robót, posiadający doświadczenie, 
wiedzę fachową, kwalifikacje.

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest skierować do wykonania usługi objętej przedmiotem umowy 
personel wskazany w ofercie,  który następnie został wykazany w wykazie osób – załączniku nr 1 
do  niniejszej  umowy.  Inżynier  Kontraktu  udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje 
o składzie Zespołu Nadzoru oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem. 

3. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu w załączniku nr 1 
do  niniejszej  umowy,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub 
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

4. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  3  tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały  wykształcenie,  uprawnienia  oraz 
doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku którego oferta 
Inżyniera  Kontraktu  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  W  przypadku  jeżeli  zmiana 
dotyczyłaby  Przedstawiciela  Inżyniera  lub  Inspektora  nadzoru  robót  drogowych  dodatkowym 
warunkiem jest, aby doświadczenie zaproponowanej przez Inżyniera Kontraktu nowej osoby było 
nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Inżyniera Kontraktu 
na etapie postępowania przetargowego, tj. nie mniejsze niż doświadczenie będące podstawą do 
oceny oferty Inżyniera Kontraktu w kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru”.

5. Zmiany składu osobowego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie wymagają 
sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie.

6. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione przyczyny,  wówczas  Inżynier  Kontraktu  może w trakcie  realizacji 
umowy wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym wnioskiem o  zmianę  personelu  wskazanego 
w załączniku  nr  1  do  umowy.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany 
personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu  Nadzoru. 
Do przedmiotowego  wniosku  Inżynier  Kontraktu  musi  ponadto  załączyć  dokumenty 
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 4.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, musi być złożony przez Inżyniera Kontaktu co najmniej 14 dni  
przed  planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  wykonywania  usługi  objętej  przedmiotem 
zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

8. Inżynier Kontraktu zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Inżynierowi Kontraktu zmiany personelu za 

pomocą  którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  usługi  
wykonują  je  nienależycie.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  zgodnie  z  żądaniem 
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli 
zmiana dotyczy osób pełniących funkcje wskazane w załączniku nr 1 do umowy Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

10. Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu  jest  osoba 
pełniąca funkcję Przedstawiciela Inżyniera.

11. Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wskaże Kierownika Projektu, tj.  osobę 
uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego, o czym poinformuje Inżyniera Kontraktu.

12. Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób stanowiących Zespół Nadzoru przewidzianych 
do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji Inwestycji  
w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów Inwestycji przez 
Wykonawcę robót budowlanych, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym robót zatwierdzonym przez Zamawiającego. Czas pracy 
osób stanowiących Zespół Nadzoru określony jest wymiarem ich zadań niezbędnych do realizacji 
inwestycji.

13. Przedstawiciel  Inżyniera,  specjalista  ds.  rozliczeń robót  i  sprawozdawczości  muszą być obecni
na budowie lub w biurze Inżyniera w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00. 

14. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora, wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, 
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Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie 
wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego. 

15. Zespół Nadzoru powinien stawiać się do biura Inżyniera na każde żądanie Zamawiającego.
16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Inżyniera.  W  przypadku 

stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 12 
ust. 2 pkt 1) umowy.

§ 4
Biuro Inżyniera, środki łączności i transport

1. Inżynier Kontraktu zapewni dla Zespołu Nadzoru na czas trwania Inwestycji biuro o powierzchni co 
najmniej 50m² zlokalizowane w odległości nie większej niż 3 km od terenu budowy. Biuro powinno 
posiadać  salę  konferencyjną  na  co najmniej  30  osób oraz  toaletę.  Inżynier  Kontraktu  na  koszt 
własny wyposaży biuro w niezbędne do pracy całego Zespołu Nadzoru meble (w tym  meble do sali 
konferencyjnej  –  stoły  i  krzesła),  sprzęt  biurowy i  urządzenia  (w tym:  kserokopiarka  kolorowa  i  
projektor  multimedialny).  Do  pomieszczeń  biurowych  doprowadzone  będą  następujące  media: 
elektryczność, wod/kan, łącze telekomunikacyjne i stałe łącze internetowe.

2. Inżynier  Kontraktu  zapewni  obsługę  biura  w  godzinach  od  8:00-16:00.  Biuro  może  być 
wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot umowy.

3. W terminie  14 dni  od zawarcia  umowy Inżynier  Kontraktu powiadomi  Zamawiającego o adresie 
biura wraz z podaniem nr telefonów i faksu.

4. Inżynier Kontraktu wyposaży Zespół Nadzoru w odpowiednią ilość środków transportu zapewniając 
sprawne prowadzenie nadzoru.

§ 5
Obowiązki Stron

1. Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują:
1) Sprawowanie  obowiązków  nadzoru  inwestorskiego  we  wszystkich  branżach,  wynikających 

z przepisów obowiązującej ustawy Prawo Budowlane.
2) Realizowanie  nadzorów  inwestorskich  przez  osoby  pozostające  w  dyspozycji  Inżyniera 

Kontraktu, posiadające stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branżach, aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy Inżynier Kontraktu przekaże 
Kierownikowi  Projektu dokumenty potwierdzające spełnienia przez osoby prowadzące nadzór 
inwestorski powyższe wymagania.

3) Prowadzenie  dokumentacji  Kontraktu  wymaganej  przez  Prawo  budowlane,  przedmiotową 
umowę, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucję Finansującą.

4) Dokonywanie obmiarów robót.
5) Kontrolowanie zgodności robót  z decyzją środowiskową i  decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID).
6) Wspieranie  Zamawiającego  we  wszystkich  czynnościach  technicznych,  administracyjnych 

i finansowych związanych z realizacją Inwestycji.
7) Zapewnienie Zamawiającemu wszelkiej  fachowej pomocy w związku z realizacją inwestycji  w 

zakresie obowiązków nadzoru inwestorskiego na każdym etapie realizacji zadania.
8) Stałą współpracę z Zamawiającym, obejmującą również wymianę informacji  oraz koordynację 

działalności Inżyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiającego.
9) Wykonywanie  obowiązków  i  uprawnień  Inżyniera  Kontraktu  zgodnie  z  przepisami  polskiego 

prawa budowlanego, niniejszą umową oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych.
10) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót na budowie (w technice komputerowej).
11) Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  korzystać  z  usług  nadzoru  autorskiego  projektantów.  Koszty 

nadzoru  autorskiego  są  kosztami  Zamawiającego.  Wzywanie  projektantów  do  wykonywania 
nadzoru autorskiego musi się odbywać za pośrednictwem Kierownika Projektu.

12) Pracownicy Zespołu Nadzoru powinni być obecni na terenie budowy w każdym dniu, w którym 
prowadzone są roboty zgodnie z § 3. 

13) W  przypadku,  niezadowalającego  postępu  robót  budowlanych  do  obowiązków  Inżyniera 
Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy 
podjąć  w  celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających  z 
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umowy o roboty budowlane.
14) Inżynier  Kontraktu  ma  obowiązek  realizować  wszystkie  inne  polecenia  i  zarządzenia 

Zamawiającego  niewymienione  powyżej,  zgodne  z  przepisami  prawa  oraz  niniejszą  umową, 
które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:
1) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach 

związanych z realizacją Inwestycji.
2) Udziału przy przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.
3) Kontroli  terenu  budowy  oraz  wszelkich  miejsc,  w  których  materiały  i urządzenia  będą 

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
4) Prowadzenia inspekcji  na terenie budowy w celu kontrolowania jakości  wykonywanych robót 

oraz  wbudowanych  materiałów,  zgodnie  z wymaganiami  umowy  o  roboty  budowlane, 
dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

5) Kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  zasad  bezpieczeństwa 
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

6) Bieżącej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie 
zgodności  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzonych  robót. 
W przypadku  stwierdzenia  braków  w  oznakowaniu  Inżynier  Kontraktu  niezwłocznie 
wyegzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych usunięcie tych braków. 

7) Udzielania  Wykonawcy  robót  budowlanych  wszelkich  dostępnych  informacji  i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Inwestycji.

8) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 
budowlanych i podwykonawców, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy.

9) Wstrzymania  robót  w  przypadku  prowadzenia  ich  niezgodnie  z  umową,  przepisami  BHP, 
dokumentacją projektową lub STWiORB.

10) Nadzorowania wykonywania robót w nocy i w dni wolne od pracy.
11) Organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niż raz w tygodniu, sporządzania protokołów z 

tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od dnia narady. W 
naradach  technicznych  uczestniczyć  będzie  cały  Zespół  Inżyniera.  Inżynier  Kontraktu 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie i miejscu narady technicznej na 3 dni  
przed wyznaczonym terminem narady.

12) Organizowania Rady Budowy nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, sporządzania protokółów z rad 
budowy  i  przekazywanie  ich  zainteresowanym  stronom  w  ciągu  3  dni.  W  radach  budowy 
uczestniczyć  będzie  co  najmniej  Przedstawiciel  Inżyniera  Kontraktu  oraz  specjalista  ds. 
rozliczeń i sprawozdawczości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
o terminie i miejscu Rady Budowy na 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady.

13) Monitorowania  postępu  robót  budowlanych  poprzez  sprawdzanie  ich  rzeczywistego 
zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z  obowiązującym  harmonogramem  rzeczowo- 
finansowym.

14) Nadzorowania badań, pomiarów i pobierania próbek przez Wykonawcę robót budowlanych.
15) Egzekwowania  od  Wykonawcy  robót  budowlanych  wykonywania  dodatkowych  badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.
16) Zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB w terminie 3 dni od ich 

złożenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub ich odrzucenie.
17) Kontroli i odbioru robót w tym zanikających zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB oraz 

w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
18) Zatwierdzania  projektów  warsztatowych,  montażowych,  wykonawczych  i technologicznych 

sporządzanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  w  terminie  5  dni  od  złożenia  przez 
Wykonawcę robót budowlanych.

19) Weryfikowania rysunków sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni 
od złożenia.

20) Sprawdzania wykonanych robót  i  powiadomienia Wykonawcy robót  budowlanych o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

21) Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych.
22) Przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia  kompletności 
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i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych 
do  odbioru  oraz  uczestnictwo  w  odbiorach  robót.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany 
powiadomić  Zamawiającego  o  terminie  odbiorów  robót  częściowych  na  3  dni  przed 
wyznaczonym terminem oraz o terminie odbioru robót końcowych na 7 dni przed wyznaczonym 
terminem.

23) Sprawdzania  miesięcznych  zestawień  ilości  i  wartości  wykonanych  robót  i wystawiania 
Świadectw Płatności.

24) Poświadczenia terminu wykonania robót w protokole odbioru ostatecznego.
25) Dostarczenia  Zamawiającemu  wszelkich  raportów,  akt,  certyfikatów  przygotowanych  przez 

Wykonawcę robót budowlanych po wykonaniu robót.
26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych.
27) Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy.
28) Oceny  merytorycznej  roszczeń  Wykonawcy  robót  budowlanych  i  przedstawiania 

Zamawiającemu  na  piśmie  projektów  rozstrzygnięć  w  sprawie  roszczeń  Wykonawcy  robót 
budowlanych  wraz  z uzasadnieniem  prawnym  i faktycznym,  w  odpowiednich  terminach 
umożliwiających  wykonanie  przez  Zamawiającego  postanowień  umowy  o roboty  budowlane 
lecz  nie  dłużej  niż  14  dni  od  wpłynięcia  roszczenia.  W  szczególnych   skomplikowanych 
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w terminu.

29) Sporządzania i przedkładania Kierownikowi Projektu protokółów konieczności celem uzyskania 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.

30) Rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenia.
31) Występowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
32) Wystawiania  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  wymaganych  przez  Zamawiającego 

i Instytucję Finansującą.
33) Sporządzania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego dla procedur realizacji  

zadania w ramach  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
34) Udziału  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich  wywołanych 

realizacją Inwestycji.
35) Przygotowania Ostatecznego Świadectwa Płatności.
36) Rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowodów przekazania przejęcia środków trwałych OT i 

PT w wymaganym terminie.
37) Wspierania  Zamawiającego  w  negocjacjach  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  odnośnie 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
38) Nadzoru  nad  sporządzeniem  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentacji 

powykonawczej.  Stwierdzenia  zakończenia  robót,  sprawdzenia  kompletności  i prawidłowości 
operatu  kolaudacyjnego  oraz  jego  zgodności  z  STWiORB  i  przedłożenia  go  do  akceptacji 
Kierownika Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru.

39) Obecności w trakcie wykonywania przez Wykonawcę monitoringu sieci i przykanalików.
40) Zapoznania się z pełną dokumentacją z wykonanych monitoringów, a następnie sporządzenie 

i przedstawienie Zamawiającemu sprawozdania w terminie 10 dni od otrzymania dokumentacji  
z monitoringu od Wykonawcy.

41) Do prowadzenia działań promocyjnych w ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do stosowania 
znaku graficznego (logo Programu Operacyjnego)  na wszystkich dokumentach i  materiałach 
związanych z realizacją projektu.

42) Wykonywania zdjęć w okresie od rozpoczęcia robót  budowlanych do terminu obowiązywania 
umowy w każdym miesiącu  w celu  stworzenia  zwartej  dokumentacji  fotograficznej  realizacji 
projektu, oraz filmów w formacie do emisji w internecie (film o długości min. 60 sekund). Zdjęcia i 
filmy będą przekazywane na każde życzenie Kierownika Projektu na nośniku elektronicznym. 

43) Wykonywania obowiązków Inżyniera  Kontraktu określonych w dokumentacji  projektowej  oraz 
STWiORB,

44) udokumentowania,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  że  osoby  wykonujące  czynności 
wskazane w § 2 ust. 6 są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym 
celu Inżynier Kontraktu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego 
przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawarte pomiędzy tymi 
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osobami  a  Inżynierem  Kontraktu,  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  oraz 
oświadczenia pracodawcy o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

3. Inżynier Kontraktu decyduje o:
1) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 

do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych.
2) Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz 

sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót budowlanych.
4. Laboratorium Inżyniera Kontraktu:

1) Inżynier  Kontraktu  na  koszt  własny  będzie  prowadził  badania  i  pomiary  kontrolne  przez 
niezależne  Laboratorium  do  badań  kontrolnych  wykonywanych  robót  budowlanych 
przewidzianych w STWiORB. Godziny pracy zespołu nadzoru laboratoryjnego oraz Inspektora 
ds.  materiałowych  –  technologa  należy  dostosować  do  godzin  pracy  Wykonawcy  robót 
budowlanych.  Inżynier  Kontraktu zobowiązuje się w terminie  7 dni  od daty  zawarcia  umowy 
zapewnić gotowość pracy Laboratorium.

2) Celem Laboratorium jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych oraz technologia ich 
wbudowania spełniają wymagania określone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych badań 
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy robót budowlanych. Badania odbywają się również 
wtedy,  gdy  Wykonawca  robót  budowlanych  zostanie  w  porę  powiadomiony  o  ich  terminie, 
jednak nie  będzie  przy nich obecny.  Badania  laboratoryjne  sprawdzające jakość materiałów 
proponowanych przez Wykonawcę robót  budowlanych do realizacji  robót,  badania kontrolne 
wskazane przez Inżyniera Kontraktu przez niezależne Laboratorium będą prowadzone na koszt 
Inżyniera Kontraktu. 

3) Inżynier Kontraktu będzie przekazywać pisemnie Wykonawcy robót budowlanych informacje o 
zastrzeżeniach dotyczących urządzeń laboratoryjnych Wykonawcy robót budowlanych, sprzętu, 
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  W  przypadku  braku 
uwzględnienia zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych, w sytuacji 
w  której  dalsze  prowadzenie  badań  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  może  wpłynąć 
ujemnie  na  rzetelność  wyników,  Inżynier  Kontraktu  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
budowlanych  niewłaściwie  badanych  materiałów  i dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  powody 
zgłoszenia zastrzeżeń zostaną usunięte.

4) Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
5) Próbki będą pobierane losowo. 
6) W przypadku wystąpienia rozbieżnych wyników badań pomiędzy laboratorium Wykonawcy robót 

budowlanych  a  laboratorium  Inżyniera  Kontraktu,  Zamawiający  zleci  wykonanie  badań 
weryfikujących/dodatkowych  wybranemu  przez  siebie  laboratorium.  Koszty  badań 
weryfikujących/dodatkowych  poniesie  ten  podmiot  (Inżynier  Kontraktu  lub  Wykonawca  robót 
budowlanych), którego wyniki nie zostaną potwierdzone.

7) Specjalista ds. materiałowych – technolog odpowiada w szczególności za: 
a) prace laboratorium, 
b) opracowywanie  wyników  badań  kontrolnych  wraz  z  opisem  tych  badań  pod  względem 

zgodności z STWiORB,
c) opiniowanie  receptur  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  do  akceptacji  zgodnie 

z wymaganiami STWiORB,  
d) podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  stosowania  lub  odrzuceniu  materiałów, 

prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji  robót. 
Decyzje  te  muszą  być  oparte  na  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej oraz normach i przepisach związanych realizacją kontraktu,

e) akceptowanie  materiałów  zgodnych  z  wymaganiami  STWiORB  ze  wskazanych  przez 
Wykonawcę robót źródeł,

f) podejmowanie  decyzji  o  dopuszczeniu  do  użycia  materiałów  posiadających  atest 
producenta,

g) techniczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i 
STWiORB, koordynowanie prac związanych z analizą specyfikacji materiałowych, nadzór i 
ocenę przydatności materiałów (gruntów, kruszyw, betonów, MMA, cementów itp.) zgodnie 
z  STWiORB  i  obowiązującymi  normami,  audyty  dostawców  i producentów  materiałów, 
weryfikację  i  kontrolę  raportów  zawierających  wyniki  badań,  nadzór  nad  prowadzonymi 
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robotami w zakresie przestrzegania technologii prac. 
8) Przez „niezależne” laboratorium należy rozumieć laboratorium prowadzone przez podmiot, który 

nie jest powiązany kapitałowo z Wykonawcą robót budowlanych. 
9) Inżynier Kontraktu ma wykonać minimum 20% badań wskazanych w STWiORB dla Wykonawcy 

robót budowlanych lecz nie mniej niż 1 badanie z danego asortymentu robót. 
5. Pomiary kontrolne – geodezja.

1) Inżynier  Kontraktu  odpowiedzialny  jest  za  prawidłowy  nadzór  nad  pracami  geodezyjnymi 
prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. W tym celu Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością 
zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami 
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych. Przez odpowiedni sprzęt 
rozumie  się  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  służące  do  prac  geodezyjnych,  pozwalające  na 
dokonanie  precyzyjnych  pomiarów  geodezyjnych.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają 
badań atestujących to Inżynier Kontraktu będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Przez 
zespół geodezyjny rozumie się grupę geodetów uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.). 

2) Członkowie  zespołu  geodezyjnego  muszą  posiadać  uprawnienia  zawodowe  w  zakresie: 
geodezyjne  pomiary  sytuacyjno-wysokościowe,  realizacyjne  i  inwentaryzacyjne  w rozumieniu 
w/w ustawy. 

3) Inżynier  Kontraktu będzie prowadził  pomiary kontrolne – geodezyjne wykonanych elementów 
robót oraz konstrukcyjnych elementów mostu (powierzchnie wykonanych nawierzchni – warstwy 
ścieralnej,  nawierzchni  chodników i ścieżek rowerowych,  długości  wybudowanych elementów 
drogowych,  wytyczenia  pali,  fundamentów  podpór,  przyczółków,  filarów,  położenia  łożysk, 
ustroju nośnego oraz elementów wykończeniowych itp.) oraz dokona sprawdzenia wytyczenia 
punktów  głównych  trasy,  wysokości  wykonanych  warstw  konstrukcyjnych  elementów 
konstrukcyjnych oraz reperów roboczych. 

4) Pomiary kontrolne – geodezyjne będą prowadzone na koszt Inżyniera Kontraktu.
5) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych 

do  dokumentów  wystawianych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  w celu  sprawdzenia  i 
potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót.

6) Inżynier  Kontraktu  sprawdzi  poprawność  wytyczenia  elementów  robót,  obmiarów  i  szkiców 
obmiarowych oraz poprawność inwentaryzacji częściowej i powykonawczej w ciągu 2 dni.

7) Inżynier kontraktu ma wykonać minimum 20% geodezyjnych pomiarów kontrolnych wskazanych 
w STWiORB dla Wykonawcy robót budowlanych lecz nie mniej niż 1 pomiar kontrolny z danego 
asortymentu robót.

6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zamówienia:
1) Wykonywanie raportów miesięcznych:

Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego przedłoży 
Kierownikowi  Projektu  „Raport  miesięczny”,  wyszczególniający  wykonane  prace  i  kontrolne 
badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót,  
sprawach  finansowych  oraz  występujących  problemach  w  realizacji  umowy  na  roboty 
budowlane. Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów,
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych,
c) zaangażowanie finansowe,
d) postęp robót  i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc,
e) plan robót i finansów na kolejny miesiąc i na 1 kwartał naprzód,
f) graficzne  przedstawienie  postępu  robót  w  powiązaniu  z  harmonogramem  rzeczowo-

finansowym robót budowlanych,
g) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,
h) fotografie dokumentujące postęp robót,
i) wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
j) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
k) badania kontrolne wykonanych robót.

2) Wykonanie raportu końcowego:
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Po  zakończeniu  robót  budowlanych,  w  terminie  7  dni  od  daty  odbioru  końcowego  przed 
odbiorem  ostatecznym,  Inżynier  Kontraktu  przedłoży  Zamawiającemu  raport  końcowy 
zawierający:
a) krótki opis nadzorowanej inwestycji,
b) zestawienie podstawowych parametrów zrealizowanej inwestycji,
c) opis struktury organizacyjnej Inżyniera Kontraktu i Zespołu Nadzoru,
d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robót budowlanych,
e) zestawienie podwykonawców robót zatrudnionych przy realizacji inwestycji,
f) okres realizacji inwestycji,
g) końcowe zestawienie kosztów i ilości zrealizowanych robót,
h) omówienie wszystkich zmian projektowych,
i) ocenę jakości wykonanych robót,
j) omówienie występowania ewentualnych wad wykonanych robót i sposobu ich napraw,
k) uwagi  i  wnioski  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  dotyczące  -  dokumentacji  projektowej; 

warunków umowy; STWiORB; czasu trwania umowy o roboty budowlane; technologii robót.
7. Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach Technicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszystkich odbiorach robót.
3) Przedstawicielem Zamawiającego jest Kierownik Projektu do jego obowiązków należy:

a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
b) opiniowanie umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami,
c) terminowe regulowanie należności za przygotowanie i realizację inwestycji,
d) nadzór nad wypełnieniem obowiązków przez Inżyniera Kontraktu,
e) weryfikacja merytoryczna świadectw płatności,
f) weryfikacja faktur na roboty i usługi obejmujące pełnienie nadzoru i rozliczania projektu,
g) uzyskiwanie  od  Inżyniera  Kontraktu  niezbędnych  informacji  do  sprawozdań  i  raportów 

według wymagań dotyczących nadzorowanej inwestycji itp.
4) Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kopię 

dokumentacji projektowej.

§ 6
Termin Realizacji

1. Inżynier Kontraktu będzie realizował przedmiot niniejszej umowy przez okres maksymalnie 4 lat od 
dnia zawarcia umowy, w tym:
1) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór w trakcie realizacji inwestycji i jej rozliczenie po 

zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r.
2) Termin określony w pkt 1) może ulec skróceniu lub wydłużeniu (maksymalnie do 4 lat od daty 

zawarcia umowy) w zależności od przebiegu procesu budowlanego i wystąpienia zdarzeń których 
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3) W przypadku wydłużenia terminu określonego w pkt 1), Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
do  ich  nadzorowania  zgodnie  z postanowieniami  umowy.  Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu 
z uwagi na wydłużenie terminu nie ulegnie zmianie.

2. Zmiana terminu określonego w ust. 1 pkt 1) nie stanowi istotnej zmiany postanowień umowy i  nie 
wymaga  formy pisemnego  aneksu,  o  ile  dokonywana  jest  w okresie  realizacji  umowy,  o którym 
mowa w zdaniu pierwszym ust. 1.

3. Zmiana terminu,  o której mowa w ust. 2 może zostać wprowadzona tylko przez Zamawiającego, 
który o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany pisemnie poinformuje Inżyniera Kontraktu.

4. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania protokołu 
końcowego odbioru usługi.

5. Protokół  końcowego  odbioru  usługi  będzie  spisany  po  zrealizowaniu  przez  Inżyniera  Kontraktu 
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w szczególności po: zrealizowaniu wszystkich 
nadzorowanych robót budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów 
budowlanych, spisaniu protokółu ostatecznego odbioru robót budowlanych, wystawieniu świadectwa 
płatności końcowej za zrealizowane roboty budowlane oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

§ 7
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Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
…......................  zł  netto  (słownie:  …...........................  złotych)  +  podatek  VAT  według  stawki 
wynoszącej 23 %  w kwocie ….............. zł (słownie: …....................złotych), tj. kwotę …...............zł 
brutto (słownie: …...................złotych). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 
632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostało ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy oraz nie 
podlega  waloryzacji,  z  zastrzeżeniem  zapisów  §17  ust.  2  pkt  2).  Wynagrodzenie  ryczałtowe 
obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego  wykonania  z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy 
podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).

3. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1,  w  całości 
wyczerpuje  jego  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  należytego  wykonania  przedmiotu 
umowy. 

4. Wypłata należnego wynagrodzenia za wykonywaną usługę, następować będzie w formie płatności 
częściowych,  w  wysokości  proporcjonalnej  do  wartości  zrealizowanych  robót  budowlanych, 
z zastrzeżeniem poniższych zasad:
1) suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty brutto określonej w ust. 1,
2) pozostała  część  wynagrodzenia  należnego  Inżynierowi  Kontraktu,  zostanie  wypłacona  po 

odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem końcowym odbioru usługi,  o którym 
mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie pozytywny odbiór 
częściowy przedmiotu umowy potwierdzony protokołem częściowym odbioru robót budowlanych 
wykonanych na inwestycji będącej przedmiotem nadzoru.

6. Faktura  końcowa  będzie  wystawiona  na  kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne  Inżyniera 
Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem końcowym odbioru usługi, 
o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Inżyniera 
Kontraktu  w  terminie  30  dni  od  dnia  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  prawidłowo 
sporządzonej faktury.

8. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

9. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  wystawionej  przez  Inżyniera  Kontraktu
w  związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurować  Gmina  Lublin,
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca – Zarząd Dróg 
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

§ 8
Ubezpieczenie

1. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  terminie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia  zakończenia 
realizacji umowy.

2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z zakresu świadczenia 
usług  stanowiących  przedmiot  umowy,  w  tym  odpowiedzialność  na  wypadek  nieprawidłowego 
wykonania niniejszej  umowy,  w zakresie umożliwiającym pokrycie  szkód, jakie mogą powstać w 
związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymywania przez okres obowiązywania niniejszej umowy 
ciągłości  zawartej  umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  w  tym  do  zapłacenia 
wszystkich należnych składek.

4. Inżynier  Kontraktu  w  terminie  7  dni  od  zawarcia  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  komplet 
dokumentów potwierdzających ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1.

5. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w ust. 4, rozumie się m. in. polisę 
ubezpieczeniową  (lub  inny  dokument  potwierdzający  przez  ubezpieczyciela  zawarcie  umowy 
ubezpieczeniowej) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz 
potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 
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6. W sytuacji,  gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające 
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach.

7. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa 
w okresie realizacji  przedmiotowego zamówienia Inżynier  Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.

8. Ubezpieczenie  przewidziane  niniejszą  umową  nie  ogranicza  odpowiedzialności  i  zobowiązań 
Inżyniera Kontraktu wynikających z innych ustaleń umownych. 

§ 9
Pełnomocnictwo

1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w 
procesie  realizacji  inwestycji,  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  działań 
wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.

2. Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  nie  jest  zaangażowany  ani  nie  zaangażuje  się  w  żadną 
działalność,  która  mogłaby  być  sprzeczna  z  interesami  Zamawiającego  w  związku  z  niniejszą 
umową.

3. Inżynier  Kontraktu  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  (w  szczególności 
finansowych) w imieniu Zamawiającego.

§ 10
Podwykonawcy

1.  Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  iż  prace objęte  przedmiotem zamówienia  zostaną wykonane bez 
udziału Podwykonawców.

lub
1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem podwykonawców.
2. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż powierzy podwykonawcom następujący zakres prac:

1) .................................................
3. Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Do  zawarcia  przez  Inżyniera  Kontraktu  umowy  z  podwykonawcą  wymagane  jest  wcześniejsze 

poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiającego.
5. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za własne działania.
6. Inżynier  Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i  terminowość prac, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców.
7. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest podać nazwy 

albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,  
zaangażowanych w usługi  (o  ile  są już  znane).  Inżynier  Kontraktu  zobligowany jest  również  do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  do  przekazania  informacji  na  temat  nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

§ 11
Komunikacja Stron

1. Komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja  za  pomocą  telefaksu  lub  poczty  elektronicznej  będzie  uważana  za  prowadzoną 

w formie pisemnej, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie najpóźniej następnego dnia roboczego 
listu zawierającego przesłany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila 
będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. Wszelkie  pisma  skierowane  do  Inżyniera  kontraktu  należy  wysyłać  na  adres  biura  budowy:
[adres , nr faksu, adres e-mail]....................................................................

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg i Mostów w 
Lublinie  z  siedzibą  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13  j,  20-401  Lublin,
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nr faksu: 81-466-5701. 
5. O  zmianach  w  danych  teleadresowych,  o  których  mowa  w  ust.  3  i  4  Strony  obowiązane  są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

6. Inżynier  kontraktu  jest  obowiązany  w terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub 
likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają,  że naprawienie szkody wynikłej  z niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 3 ust.1 odpowiedzialnych ze 

strony Inżyniera Kontraktu za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji 
prac w tej branży zgodnie z § 3 ust. 13, 14, 15 oraz § 5 ust. 1 pkt 12) w wysokości 2 000 zł,

2) za niedotrzymanie  terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby o 
której mowa w § 3 ust. 9 w wysokości 2 000 zł,

3) za  nieusunięcie  lub  usunięcie  w  sposób  nienależyty  wad  dokumentacji  wykonanej  przez 
Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, 
w wysokości 1 000 zł,

4) za niedotrzymanie terminów do których Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niniejszą umową w 
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień  zwłoki  liczony  od  upływu  terminu  -  nie  dotyczy  sytuacji  opisanej  w  pkt  2)  oraz  6) 
niniejszego ustępu,

5) za zgubienie dokumentów dotyczących inwestycji  lub przekazanych przez Zamawiającego w 
celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 3 000 zł za każdy taki przypadek/stwierdzenie,

6) za  niedotrzymanie  jakiegokolwiek  terminu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorach 
częściowych  i  odbiorze  końcowym  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inżyniera  Kontraktu, 
w wysokości  0,5% wartości  wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7 ust.  1 umowy,  za 
każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

7) za nieprzedłożenie  przez  Inżyniera  Kontraktu  polisy  ubezpieczeniowej  w  terminie  o  którym 
mowa  w  §  8  ust.  4  lub  nieodnowienia  i  nieprzedstawienia  Zamawiającemu  nowej  polisy 
w terminie określonym w § 8 ust. 4, w wysokości 400 zł za każdy dzień braku udokumentowania 
posiadania ubezpieczenia,

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej  umowy przez podmiot  inny niż Inżynier  Kontraktu lub 
Podwykonawca  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  0,5%  wartości 
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  stwierdzony 
przypadek,

9) za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  w  przypadku 
wcześniejszego oświadczenia Inżyniera kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziału 
Podwykonawców - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku przeniesienia  przez Inżyniera  Kontraktu  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej 
umowy na osobę trzecią bez  uprzedniej  zgody Zamawiającego,  w wysokości  10% wartości 
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  stwierdzony 
przypadek,

11) w sytuacjach opisanych w § 13 ust.  3 lit.  d)  i  f),  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,

12) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu - w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy,

13) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 lub § 5 ust. 2 pkt 44) – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 – w każdym stwierdzonym 
przypadku, za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający  ma prawo  sumowania  wyżej  wymienionych  kar  umownych  i  obciążania  Inżyniera 
Kontraktu w ich łącznym wymiarze.

4. Inżynier Kontraktu obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
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za  które  odpowiada  Zamawiający  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 7 ust 1 umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienależytego 
wykonania  umowy,  w  tym  odszkodowania  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  w 
przypadku  poniesienia  szkody  przewyższającej  wartość  kary  umownej,  na  zasadach  ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Kara zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni 
od daty doręczenia przez drugą Stronę żądania zapłaty.

7. W  przypadku  niedotrzymania  terminu  określonego  w  ust.  6,  kary  wymienione  w  niniejszym 
paragrafie  będą  potrącone  przez  Zamawiającego  w  szczególności  z  wynagrodzenia  Inżyniera 
Kontraktu  wynikającego  z  niniejszej  umowy  lub  zaspokojone  z  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  będzie  dokonane  w  formie  pisemnej  pod 
rygorem nieważności  i  musi  zawierać  uzasadnienie  obejmujące  opis  podstaw  jego  dokonania. 
Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi Kontraktu.

3. Poza  przypadkami  przewidzianymi  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksie 
cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

a) zwłoki Inżyniera Kontraktu w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej 
14 dni,

b) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Inżyniera Kontraktu, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,

c) likwidacji  przedsiębiorstwa  Inżyniera  Kontraktu,  a  także  jeżeli  w  inny  sposób 
przedsiębiorstwo Inżyniera Kontraktu zakończyło swój byt prawny,

d) jeżeli  Inżynier  Kontraktu  wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty  i  pomimo 
dwukrotnego wezwania Zamawiającego poprawa w ich wykonywaniu nie nastąpiła,

e) jeżeli Inżynier Kontraktu skierował do realizacji Umowy osoby nie posiadające wymaganych 
uprawnień lub certyfikatów i pomimo wezwań Zamawiającego nie dokonał ich zmian,

f) jeżeli Inżynier Kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o których mowa w § 3 
ust. 2 przez osoby spełniające wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  postępowania  w  wyniku,  którego  została  zawarta  niniejsza  umowa  o 
udzielenie zamówienia publicznego,

g) jeżeli  Inżynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze Umowę 
mającą  na  celu  przeniesienie  na  osobę/osoby  trzecie  wierzytelności  wynikającej  z 
niniejszej Umowy,

h) w  przypadku  ujawnienia  okoliczności  świadczących  o  wykonywaniu  Umowy 
w porozumieniu  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  jego  podwykonawcami  na  szkodę 
Zamawiającego.

i) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót budowlanych 
zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez 
sąd.

2) Inżynier  Kontraktu  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wstrzymania  wykonywania 
przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający.

4. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
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5. Odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  za stron  powinno  być  dokonane  w formie  pisemnej 
w terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o okolicznościach  stanowiących  podstawę 
odstąpienia.

6. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W takim  przypadku Inżynier 
Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 7 ust. 1, tj.  w wysokości..............zł (słownie: …...................  
złotych) w formie …............................................................................... 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za 
należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia  (maksymalnie  70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 

5. Nie dopuszcza się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń kwot  z  kolejnych faktur  za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  17  ust.  2  pkt  1)  Inżynier  Kontraktu 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku jeżeli Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres, 
na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy 
Pzp), inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności  dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej  formie niż  w 
pieniądzu,  Zamawiający zmieni  formę na zabezpieczenie w pieniądzu,  poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w 
trakcie realizacji umowy.

§ 15
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Inżyniera  Kontraktu  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego na podstawie umowy może nastąpić jedynie za uprzednią 
zgodą  Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego 
postanowienia  umowy  przez  Inżyniera  Kontraktu  traktowane  będzie  przez  Zamawiającego  jako 
przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 16
Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach wynagrodzenia  określonego w § 7 umowy,  Inżynier  Kontraktu  łącznie z przekazaną 
dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji  
bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
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2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Inżynier Kontraktu:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych 
dalej „utworami”;

2) zezwala  Zamawiającemu  na  korzystanie  z  opracowań  utworów  oraz  ich  przeróbek  oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych.

3. Z  chwilą  faktycznego  wydania  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu, 
na Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  jako  całości,  jak 
i do poszczególnych  jej  elementów,  co  oznacza  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego 
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w 
całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, bez ograniczeń co do 
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
1) użytkowania  na  własny  użytek,  użytek  swoich  jednostek  organizacyjnych  oraz  użytek  osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
2) utrwalanie  na  wszelkich  rodzajach  nośników,  w  szczególności  dyskach  komputerowych 

oraz wszystkich  typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego  (np.  CD,  DVD,  
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości  na  wszystkich  rodzajach  nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

5) wprowadzania  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk  komputerowych  oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

6) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie (prezentacja);
7) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawanie za pośrednictwem satelity;
9) reemisja;
10)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
11)  wykorzystanie w utworach multimedialnych;
12)  wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13)  wprowadzanie zmian, skrótów;
14)  sporządzenie wersji obcojęzycznej, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
15)  publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym;
16)  wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.

4. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji przy użyciu wszelkich 
nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w 
całości lub fragmentach, w kraju i za granicą.

5. Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający  nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

6. Inżynier  Kontraktu  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  utworów  w stanie  wolnym 
od obciążeń  prawami  osób trzecich,  a  w przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  naruszeń  w tym 
względzie zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

7. Inżynier Kontraktu ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników 
badań.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 
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144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zdaniu pierwszym § 6 ust. 1, w 
przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  prac  w  określonym  pierwotnie 

terminie - o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w 
szczególności  zmiany  terminu  zakończenia  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących 
nadzorowanej inwestycji – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 
objętych  przedmiotem  umowy  oraz  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  i  odbioru  robót 
budowlanych  oraz  prawidłowego  rozliczenia  inwestycji  -  bez  możliwości  zwiększenia 
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1.  Przez  wszelkie  prace  powiązane 
z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach 
odrębnych umów zawartych  z  Wykonawcą lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac 
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach 
przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy zobowiązuje  Inżyniera  Kontraktu  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie 
z postanowieniami § 14 umowy.

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, o którym mowa w § 7 ust. 
1, w przypadku:
a) zmiany stawki  i  kwoty podatku VAT. Stawka i  kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 
podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio  
do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Inżyniera Kontraktu w związku z 
realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  kosztów pracy  wynika  ze zmiany 
przepisów prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za pracę.  Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Inżynier Kontraktu:
-  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, 
-  wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Inżyniera  

Kontraktu  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Inżyniera  Kontraktu.  W  szczególności  Inżynier 
Kontraktu  będzie  zobowiązany do przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego kalkulacji 
kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi 
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Inżyniera Kontraktu.

c) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Inżyniera 
Kontraktu w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych zmian wynagrodzenia  możliwe będzie  jeżeli 
Inżynier Kontraktu:
-  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
-  wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Inżyniera  

Kontraktu  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
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kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Inżyniera  Kontraktu.  W  szczególności  Inżynier 
Kontraktu  będzie  zobowiązany do przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego kalkulacji 
kosztów  składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi 
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Inżyniera Kontraktu.

3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego podwykonawcy wskazanego przez Inżyniera Kontraktu z jednoczesną zmianą 
(rozszerzeniem)  zapisu  §  10  umowy poprzez  wprowadzenie  do  niego stosownych zapisów 
dotyczących  udziału  Podwykonawcy.  W  przypadku  powierzenia  Podwykonawcy  wykonania 
części  zamówienia  w  trakcie  jego  realizacji,  Inżynier  Kontraktu  na  żądanie  Zamawiającego 
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4) zmiana  podwykonawcy,  dalszego  podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego 
zakresu zamówienia  za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  Kontraktu  ,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier 
Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego  zasoby  Inżynier  Kontraktu  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Inżynier Kontraktu w złożonej 
ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

5) zmiana zasad określających sposób dokonywania płatności częściowych opisanych w § 7 ust. 
4,  w  szczególności  dotyczących  terminu  i  wysokości  dokonywania  płatności  –  w  zakresie 
wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

3. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  Stron  wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy, w tym na całą przekazaną Zamawiającemu dokumentację Inżynier 
Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru usługi, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. W ramach gwarancji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Inżyniera Kontraktu.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Inżynier  Kontraktu wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego usługi  dokument 
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 powinien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia 
z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia Inżyniera 
Kontraktu przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

7. Inżynier  Kontraktu  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  okresie  gwarancji  wad,  Inżynier  Kontraktu 
będzie  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  nie 
dłuższym niż 10 dni.

9.  Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu Stron  
wyrażoną na piśmie,  o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni.
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10.  W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  co  do  istnienia  i  zakresu  wad  jakościowych  przedmiotu 
umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej 
ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza.  W przypadku,  gdy  w 
terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru 
eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

§ 19 
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Inżynier  Kontraktu  niezwłocznie  poinformuje  Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w 
Luksemburgu  o  każdym  realnym  zarzucie,  skardze  lub  informacji  odnoszącej  się  do 
Przestępstw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. („Przestępstwo” oznacza każde 
z następujących:  oszustwo finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie 
działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu).   

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się  z 
księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  wykonania  kopii  dokumentów,  w  zakresie  dozwolonym  przez 
prawo, w związku z domniemanym Przestępstwem. 

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  inne  powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  1 
egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

                   ZAMAWIAJĄCY    INŻYNIER KONTRAKTU

        .............................. ................................

            GŁÓWNY KSIĘGOWY

              ................................

Załączniki: 
1. Wykaz osób. 
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