Zatgcznik nr 6
UMOWA Nr .....cccoeuee

zawarta w dniu .......... 2018 r. w Lublinie pomiedzy: Gming Lublin, NIP 9462575811, reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, dziatajgcym
w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie,
ul. Nateczowska 74, 20-701 Lublin,

zwanymi dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Inzynierem Kontraktu" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o0 zamodwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poézn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie zostato
przeprowadzone na podstawie dyspozyciji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér i rozliczanie
robét przy realizacji Projektu:
Zadanie | - przebudowa kluczowego wezta komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego
Lipca '80 w Lublinie wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejéwce do
skrzyzowania z ul. Wolska, odcinka al. Zygmuntowskich; budowa trakcji trolejbusowej
wraz z przebudowa oswietlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku
od skrzyzowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie — Unii Lubelskiej — Fabryczna do
skrzyzowania z al. J. Pilsudskiego; wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji
miejskiej wul. Droga Meczennikbw Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej
do ul. Grabskiego). Zadanie VI — Wykonanie infrastruktury przystankowej.
Zamowienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i udroznienie sieci
komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemystowej
w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020, Dziatanie 2.1 Zrownowazony transport miejski”.
2. Zakres o ktérym mowa w ust. 1, obejmuije:
1) Wykonywanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, zgodnie z ustawag
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm.).
2) Nadzorowanie inwestycji przez Zespo6t Nadzoru, minimum w sktad ktérego wchodza:
a) Przedstawiciel Inzyniera — koordynujgcy prace pozostatych cztonkéw Zespotu,
b) Inspektor nadzoru robét drogowych,
¢) Inspektor nadzoru robét mostowych
d) Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) Inspektor nadzoru robét sanitarnych,
f) Inspektor nadzoru robét teletechnicznych,
g) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno- budowlanych,

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

* gk

ZP-PS.221.1.11.2018 Wzbr umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 1z 22



h) Inspektor nadzoru robét hydrotechnicznych

i) Specjalista ds. nadzoru geotechnicznego,

j) Specjalista ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci,

k) Uprawniony geodeta posiadajgcy uprawnienia w zakresie |, IV

I) Specjalista ds. zieleni/ochrony $srodowiska,

m) Specjalista ds. materialowych-technolog,

n) Specjalista ds. formalno — prawnych,

0) Personel biurowy do obstugi biura Inzyniera Kontraktu,

p) Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inzyniera Kontraktu.

3) Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach
okreslonych przez umowe z Inzynierem Kontraktu, umowe z Wykonawcg roboét budowlanych
oraz Instytucjg Finansujaca.

4) Przygotowanie dokumentacji do rozliczen rzeczowych i finansowych z Wykonawcg robét
budowlanych i jego podwykonawcami.

5) Organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych, sporzadzanie z nich protokotow
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6) Zapewnienie funkcjonowania Niezaleznego Laboratorium do badanh kontrolnych wykonywanych
robot przewidzianych w STWIORB i umowa.

7) Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez caly okres realizacji inwestycji, Biura
Inzyniera Kontraktu.

8) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb
trzecich, wywotanych realizacjg inwestycji.

9) Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodow
przekazania srodkéw trwatych OT i PT w wymaganych terminach.

10) Nadzér nad sporzadzeniem przez Wykonawce robot budowlanych dokumentaciji powykonawczej
oraz materiatow niezbednych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

11) Wspotdziatanie z przedstawicielami Zamawiajgcego, Wykonawcg robét budowlanych, osobami
sprawujgcymi nadzor autorski i przedstawicielami Instytucji Finansujgcej inwestycje, we
wszystkich sprawach dotyczgcych realizowanej inwestycji.

3. Wyszczegdlnienie robot nad ktérymi bedzie sprawowany nadzoér:

Zakres Zadania | obejmuje:

1) przebudowe czterowlotowego skrzyzowania z wyspg centralng Ronda Lubelskiego Lipca
'80 wraz z wszystkimi wlotami,

2) rozbidrke istniejgcego i budowe nowego mostu na rzece Czerniejowce,

3) rozbiorke obiektéw kubaturowych,

4) budowe parkingu na zamknietym wlocie 1-go Maja,

5) przebudowe/budowe chodnikéw,

6) budowe sSciezek rowerowych wraz z rozprowadzeniem ruchu rowerowego WoKOt
skrzyzowania,

7) przebudowe/budowe zatok autobusowych,

8) przebudowe zjazddw,

9) przebudowe/rozbudowe drogowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Al. Zygmuntowskie — Al. Unii Lubelskiej—Fabrycznej—Lubelskiego Lipca '80,

10) budowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Bronowickiej z ul. Fabryczna,

11) wigczenie drogowych sygnalizacji swietlnych do systemu zarzgdzania ruchem,

12) budowe trakcji trolejbusowej w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyzowania ulic:
Al. Zygmuntowskie — Al. Unii Lubelskiej — Fabrycznej do skrzyzowania z al. J. Pitsudskiego,

13) przebudowe/rozbudowe sieci trakcji trolejbusowej w obrebie Ronda Lubelskiego Lipca '80
i odcinkach ulic Al. Zygmuntowskich, Al. Unii Lubelskiej oraz ul. Fabrycznej,
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14) budowe oswietlenia ulicznego,

15) przebudowe sieci telekomunikacyjnych,

16) przebudowe sieci wodociggowych,

17) przebudowe sieci elektroenergetycznych nN i SN,

18) przebudowe sieci gazowej,

19) przebudowe sieci cieptowniczej,

20) przebudowe kanalizacji sanitarnej,

21) budowe kanalizacji deszczowej,

22) budowe kanatu technologicznego,

23) budowe punktéw dynamicznej informacji pasazerskiej,

24)wycinke drzew i krzewow,

25) wykonanie zabezpieczenia skarp i dna rzeki Czerniejowki,

26) rekultywacije terenu,

27) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét,

28) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wykonanie buspasow, zgodnie
Z projektem statej organizaciji ruchu,

29) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

30) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

31) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)
w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,

32) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

33) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych,  polise
ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu  budowy, protokoty odbioru robot
zanikajgcych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakornczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania,

34) uporzadkowanie terenu przylegtego,

35) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi,

36) wykonanie i montaz dwdch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi UE.

Zakres Zadania VI obejmuije:

1) wykonanie (nawierzchni utwardzonych) miejsc na wiaty przystankowe i wykonanie wiat

przystankowych,

2) wykonanie przytgczy elektrycznych do zasilania automatéw biletowych,

3) wykonanie przylgczy elektrycznych do zasilania punktow dynamicznej informaciji

pasazerskiej wraz z wykonaniem tych punktow (tablice wraz z konstrukcjg wsporczg)

4) roboty rozbiérkowe.

4. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.
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5. Inzynier Kontraktu w granicach posiadanego umocowania, wynikajgcego z tresci niniejszej umowy
oraz przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.) bedzie przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy o roboty budowlane zawartej
z Wykonawcg robot budowlanych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby nizej wymienione czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p6zn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci:

1) wszelkie czynnosci administracyjno-biurowe zwigzane z petnieniem funkcji personel biurowy
administracyjny (sekretariat);
2) czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci:
a) prowadzenie dokumentacji niezbednej dla prawidtowej realizacji projektu,
b) opracowywanie raportéw, analiz, prognoz finansowych i planéw wykorzystania budzetu,
c) sprawozdawczo$c¢ rzeczowa i finansowa wobec Zamawiajgcego i Instytucji Posredniczacej,
d) opracowywanie dokumentacji zmian finansowych w projekcie,
e) prowadzenie i zarchiwizowanie dokumentacji na zasadach okreslonych przez Instytucje
Posredniczaca,
f) sporzgdzanie raportéw wewnetrznych, finansowych na potrzeby realizacji projektu,
g) sporzadzanie i rozliczanie wnioskéw o ptatno$é oraz koncowe rozliczenie projektu,
h) przygotowanie dowodéw OT i PT w zakresie warto$ci, charakterystyki obiektu, terminu
oddania do uzytkowania.
Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
zawrze¢ wkazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane
wyzej czynnosci. Inzynier Kontraktu lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny
do wykonania danych czynno$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika
lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Inzynier Kontraktu jest obowigzany do
zatrudnienia na to miejsce inng osobe.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Inzyniera
Kontraktu nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Inzynier Kontraktu na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 6.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Inzynier Kontraktu w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze nowe o0soby
wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 6 sg zatrudnione przez Inzyniera Kontraktu,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oraz wskazaniem
podmiotu ktory je zatrudnia.

§3
Przedstawiciele Stron

1. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany Zespét Nadzoru, w sktadzie
okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2), uprawniony do nadzorowania robot, posiadajgcy doswiadczenie,
wiedze fachowa, kwalifikacje.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania ustugi objetej przedmiotem umowy
personel wskazany w ofercie, ktory nastepnie zostat wykazany w wykazie oséb — zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy. Inzynier Kontraktu udostepni wszystkim zainteresowanym informacje
o skfadzie Zespotu Nadzoru oraz wskaze sposéb, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.
Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Inzyniera Kontraktu w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku ktérego oferta
Inzyniera Kontraktu zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany skfadu osobowego wymienionego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy nie wymagajg
sporzgdzania pisemnego aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.
Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Inzynier Kontraktu moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
w zatgczniku nr 1 do umowy. Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie o0sOb wylgczanych i os6b wprowadzanych do Zespotu Nadzoru.
Do przedmiotowego wniosku Inzynier Kontraktu musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 4.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6, musi by¢ ztozony przez Inzyniera Kontaktu co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania ustugi objetej przedmiotem
zamowienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Inzynierowi Kontraktu zmiany personelu za
pomocg ktorego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce ustugi
wykonujg je nienalezycie. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zgodnie z Zadaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac stosownych zmian. Jezeli
zmiana dotyczy osob petnigcych funkcje wskazane w zatgczniku nr 1 do umowy Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym po stronie Inzyniera Kontraktu jest osoba
petnigca funkcje Przedstawiciela Inzyniera.

Zamawiajgcy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wskaze Kierownika Projektu, tj. osobe
uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego, o czym poinformuje Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osob stanowigcych Zespot Nadzoru przewidzianych
do bezposredniego nadzorowania robot budowlanych i ustug niezbednych do realizacji Inwestycji
w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegolnych branz i elementdéw Inwestycji przez
Wykonawce robot budowlanych, jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym robét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Czas pracy
0s6b stanowigcych Zespot Nadzoru okreslony jest wymiarem ich zadan niezbednych do realizaciji
inwestycji.

Przedstawiciel Inzyniera, specjalista ds. rozliczen robét i sprawozdawczosci muszg by¢ obecni
na budowie lub w biurze Inzyniera w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 — 16:00.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Inspektora, wynikajgcego z okresu urlopowego lub choroby,
Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez Zamawiajgcego.

Zespot Nadzoru powinien stawiaé sie do biura Inzyniera na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie z § 12
ust. 2 pkt 1) umowy.
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§4

Biuro Inzyniera, srodki tgcznosci i transport

1. Inzynier Kontraktu zapewni dla Zespotu Nadzoru na czas trwania Inwestycji biuro o powierzchni co
najmniej 150m? zlokalizowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 2 km od terenu budowy. Biuro powinno
posiada¢ sale konferencyjng na co najmniej 40 osdb oraz toalete. Inzynier Kontraktu na koszt
wlasny wyposazy biuro w niezbedne do pracy catego Zespotu Nadzoru meble (w tym meble do sali
konferencyjnej — stoly i krzesta), sprzet biurowy i urzadzenia (w tym: kserokopiarka kolorowa
i projektor multimedialny). Do pomieszczen biurowych doprowadzone bedg nastepujgce media:
elektrycznos¢, wod/kan, fgcze telekomunikacyjne i state tgcze internetowe. Przed biurem powinien
by¢ zapewniony parking , w tym 2 wydzielone miejsca postojowe dla Zamawiajgcego.

2. Inzynier Kontraktu zapewni obstuge biura w godzinach od 8:00-16:00. Biuro moze byé
wykorzystywane wytgcznie do prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot umowy.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Inzynier Kontraktu powiadomi Zamawiajgcego o adresie
biura wraz z podaniem nr telefonéw i faksu.

4. Inzynier Kontraktu wyposazy Zespot Nadzoru w odpowiednig ilos¢ srodkéw transportu zapewniajac
sprawne prowadzenie nadzoru.

§5
Obowiazki Stron

1. Podstawowe obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmuja:

1) Sprawowanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach, wynikajgcych
Z przepisow obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane.

2) Realizowanie nadzoréw inwestorskich przez osoby pozostajgce w dyspozycji Inzyniera
Kontraktu, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branzach, aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy Inzynier Kontraktu przekaze
Kierownikowi Projektu dokumenty potwierdzajgce spetnienia przez osoby prowadzgce nadzér
inwestorski powyzsze wymagania.

3) Prowadzenie dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotowg
umowe, umowe z Wykonawca robét budowlanych oraz Instytucje Finansujaca.

4) Dokonywanie obmiaréw robét.

5) Kontrolowanie zgodnosci roboét z decyzjg srodowiskowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

6) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

7) Zapewnienie Zamawiajgcemu wszelkiej fachowej pomocy w zwigzku z realizacjg inwestycji
w zakresie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na kazdym etapie realizacji zadania.

8) Stalg wspdiprace z Zamawiajgcym, obejmujaca réwniez wymiane informacji oraz koordynacje
dziatalnosci Inzyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiajgcego.

9) Wykonywanie obowigzkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego, niniejszg umowg oraz umowg z Wykonawcg robét budowlanych.

10) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robét na budowie (w technice komputerowej).

11) Inzynier Kontraktu ma prawo korzystaé z ustug nadzoru autorskiego projektantéw. Koszty
nadzoru autorskiego sg kosztami Zamawiajgcego.

12) Pracownicy Zespotu Nadzoru powinni by¢ obecni na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty zgodnie z § 3.

13) W przypadku, niezadowalajgcego postepu robdt budowlanych do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy
podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
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umowy o roboty budowlane.

14) Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego niewymienione powyzej, zgodne z przepisami prawa oraz niniejszg umowa,
ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

1) Reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

2) Udziatu przy przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy.

3) Kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, w ktéorych materialy i urzadzenia bedg
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

4) Prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jako$ci wykonywanych robét
oraz wbudowanych materiatdw, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,
dokumentaciji projektowej oraz praktykg inzynierska.

5) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce roboét budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzgdku na terenie budowy.

6) Biezgcej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie
zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt. W
przypadku stwierdzenia brakéw w oznakowaniu Inzynier Kontraktu niezwlocznie wyegzekwuje
od Wykonawcy robét budowlanych usuniecie tych brakéw.

7) Udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji Inwestyc;ji.

8) Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot
budowlanych i podwykonawcow, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy.

9) Wstrzymania rob6ét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa, przepisami BHP,
dokumentacjg projektowg lub STWiORB.

10) Nadzorowania wykonywania robo6t w nocy i w dni wolne od pracy.

11) Organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niz raz w tygodniu, sporzgdzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od dnia narady. W
naradach technicznych uczestniczy¢ bedzie caty Zespdt Inzyniera. Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu narady technicznej na 3 dni
przed wyznaczonym terminem narady.

12) Organizowania Rady Budowy nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, sporzgdzania protokétéw z rad
budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w ciggu 3 dni. W radach budowy
uczestniczy¢ bedzie co najmniej Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu oraz specjalista ds.
rozliczen i sprawozdawczosci. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego
o terminie i miejscu Rady Budowy na 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady.

13) Monitorowania postepu robét budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo- finansowym
prac.

14) Nadzorowania badan, pomiaréw i pobierania probek przez Wykonawce robét budowlanych.

15) Egzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robét budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci.

16) Zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiIORB w terminie 3 dni od ich
ztozenia przez Wykonawce robot budowlanych lub ich odrzucenie.

17) Kontroli i odbioru robét w tym zanikajgcych zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiIORB oraz
w umowie z Wykonawca robdt budowlanych.

18) Zatwierdzania projektdw warsztatowych, montazowych, wykonawczych i technologicznych
sporzgdzanych przez Wykonawce robo6t budowlanych w terminie 5 dni od zlozenia przez
Wykonawce robét budowlanych.
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19) Weryfikowania rysunkéw sporzadzanych przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 7 dni
od ztozenia.

20) Sprawdzania wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy roboét budowlanych o wykrytych
wadach oraz okres$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

21) Poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robé6t budowlanych.

22) Przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robét, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robo6t budowlanych dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robdt. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie odbioréw robot czesciowych na 3 dni przed
wyznaczonym terminem oraz o terminie odbioru robo6t koncowych na 7 dni przed wyznaczonym
terminem.

23) Sprawdzania miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt i wystawiania
Swiadectw Ptatnosci.

24) Poswiadczenia terminu wykonania robét w protokole odbioru ostatecznego.

25) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce robét budowlanych po wykonaniu robot.

26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy robot budowlanych.

27) Powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym na terenie budowy.

28) Oceny merytorycznej roszczen Wykonawcy rob6t budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu na pismie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczeh Wykonawcy robot
budowlanych wraz z uzasadnieniem prawnym ifaktycznym, w odpowiednich terminach
umozliwiajgcych wykonanie przez Zamawiajgcego postanowien umowy o roboty budowlane
lecz nie dluzej niz 14 dni od wplyniecia roszczenia. W szczegolnych  skomplikowanych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie w/w terminu.

29) Sporzgdzania i przedktadania Kierownikowi Projektu protokétéw koniecznosci celem uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

30) Rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania/wypowiedzenia.

31) Wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

32) Wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
i Instytucje Finansujaca.

33) Sporzgdzania raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego dla procedur realizacji
zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

34) Udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywofanych
realizacjg Inwestycji.

35) Przygotowania Ostatecznego Swiadectwa Platno$ci.

36) Rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowodéw przekazania przejecia srodkéw trwatych OT
i PT w wymaganym terminie.

37) Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych odnos$nie
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw.

38) Nadzoru nad sporzgdzeniem przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji
powykonawczej. Stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodnosci z STWIORB i przedtozenia go do akceptacji
Kierownika Projektu w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru.

39) Sprawdzania i opiniowania projektéw umoéw i uméw Wykonawcy Robot z Podwykonawcami w
terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy.

40) Obecnosci w trakcie wykonywania przez Wykonawce monitoringu sieci i przykanalikdw.

41) Zapoznania sie z petng dokumentacjg z wykonanych monitoringéw, a nastepnie sporzadzenie
i przedstawienie Zamawiajgcemu sprawozdania w terminie 10 dni od otrzymania dokumentaciji
z monitoringu od Wykonawcy.
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42) Do prowadzenia dziatan promocyjnych w ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014 — 2020 Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do stosowania
znaku graficznego (logo Programu Operacyjnego) na wszystkich dokumentach i materiatach
zwigzanych z realizacjg projektu.

43) Wykonywania zdje¢ w okresie od rozpoczecia robét budowlanych do terminu obowigzywania
umowy w kazdym miesigcu w celu stworzenia zwartej dokumentacji fotograficznej realizacji
projektu, co najmniej 50 roznych zdje¢ ,wykonywanych z powietrza” (zdjecia lotnicze, min 300
dpi) oraz filméw w formacie do emisji w internecie (film o dlugosci min. 60 sekund). Zdjecia i
filmy bedg przekazywane na kazde zyczenie Kierownika Projektu na no$niku elektronicznym.

44) Wykonywania obowigzkow Inzyniera Kontraktu okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

45) udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w § 2 ust. 6 sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym
celu Inzynier Kontraktu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego
przedtozy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace zawarte pomiedzy tymi
osobami a Inzynierem Kontraktu, podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg oraz
oswiadczenia pracodawcy o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

46) Sprawdzania i opiniowania zmian skfadu osobowego zespotu Wykonawcy Robét pod wzgledem
zgodnosci z zapisami SIWZ w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy.

3. Inzynier Kontraktu decyduje o:

1) Dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatow oraz wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych.

2) Dopuszczeniu do pracy wytwérni mas bitumicznych i betonowych, wytworni prefabrykatow oraz
sprzetu i Srodkdw transportu Wykonawcy robét budowlanych.

4. Laboratorium Inzyniera Kontraktu:

1) Inzynier Kontraktu na koszt wilasny bedzie prowadzit badania i pomiary kontrolne przez
niezalezne Laboratorium do badan kontrolnych wykonywanych robdot budowlanych
przewidzianych w STWIORB. Godziny pracy zespotu nadzoru laboratoryjnego oraz Inspektora
ds. materiatowych — technologa nalezy dostosowaé do godzin pracy Wykonawcy robét
budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
zapewni¢ gotowos¢ pracy Laboratorium.

2) Celem Laboratorium jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych oraz technologia ich
wbudowania spetniajg wymagania okreslone w umowie o roboty budowlane. Wyniki tych badan
sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy robot budowlanych. Badania odbywajg sie réwniez
wtedy, gdy Wykonawca robdt budowlanych zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny. Badania laboratoryjne sprawdzajgce jakos¢ materiatéw
proponowanych przez Wykonawce robdt budowlanych do realizacji robot, badania kontrolne
wskazane przez Inzyniera Kontraktu przez niezalezne Laboratorium bedg prowadzone na koszt
Inzyniera Kontraktu.

3) Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé¢ pisemnie Wykonawcy robét budowlanych informacje o
zastrzezeniach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych Wykonawcy robét budowlanych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W przypadku braku
uwzglednienia zastrzezen Inzyniera Kontraktu przez Wykonawce robot budowlanych, w sytuaciji
w ktorej dalsze prowadzenie badan przez Wykonawce robot budowlanych moze wptyngé
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
budowlanych niewtadciwie badanych materiatdw idopusci je dopiero wtedy, gdy powody
zgtoszenia zastrzezeh zostang usuniete.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5) Prébki bedg pobierane losowo.

6) W przypadku wystapienia rozbieznych wynikéw badan pomiedzy laboratorium Wykonawcy robét
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7)

8)

9)

budowlanych a laboratorium Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy zleci wykonanie badan

weryfikujgcych/dodatkowych ~ wybranemu przez siebie laboratorium. Koszty badanh

weryfikujgcych/dodatkowych poniesie ten podmiot (Inzynier Kontraktu lub Wykonawca robdt
budowlanych), ktérego wyniki nie zostang potwierdzone.

Specijalista ds. materialowych — technolog odpowiada w szczegoélnosci za:

a) prace laboratorium,

b) opracowywanie wynikéw badan kontrolnych wraz z opisem tych badan pod wzgledem
zgodnosci z STWIORB,

c) opiniowanie receptur przedstawionych przez Wykonawce robot do akceptacji zgodnie
z wymaganiami STWiORB,

d) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzadzen przewidzianych do realizacji roboét.
Decyzje te muszg by¢ oparte na dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych realizacjg kontraktu,

e) akceptowanie materiatow zgodnych z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez
Wykonawce robét zrédet,

f) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest
producenta,

g) techniczna kontrole prowadzonych prac w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i
STWIORB, koordynowanie prac zwigzanych z analizg specyfikacji materiatowych, nadzér i
ocene przydatnosci materiatéw (gruntéw, kruszyw, betonéow, MMA, cementéw itp.) zgodnie
z STWIORB i obowigzujgcymi normami, audyty dostawcow i producentow materiatow,
weryfikacje i kontrole raportéw zawierajgcych wyniki badan, nadzér nad prowadzonymi
robotami w zakresie przestrzegania technologii prac.

Przez ,niezalezne” laboratorium nalezy rozumie¢ laboratorium prowadzone przez podmiot, ktéry

nie jest powigzany kapitatowo z Wykonawca robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu ma wykona¢ minimum 20% badan wskazanych w STWIORB dla Wykonawcy

robét budowlanych lecz nie mniej niz 1 badanie z danego asortymentu robdét.

5. Pomiary kontrolne — geodezja.

1)

2)

3)

4)

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi
prowadzonymi przez geodetéw Wykonawcy robot budowlanych. W tym celu Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednim sprzetem geodezyjnym oraz odpowiednig iloscig
zespotdw geodezyjnych, aby zagwarantowa¢ prawidtowy nadzoér nad prowadzonymi pomiarami
geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce roboét budowlanych. Przez odpowiedni sprzet
rozumie sie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stuzgce do prac geodezyjnych, pozwalajgce na
dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Inzynier Kontraktu bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Przez
zespot geodezyjny rozumie sie grupe geodetédw uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z pézn. zm.).
Cztonkowie zespotu geodezyjnego muszg posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne w rozumieniu
w/w ustawy.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit: pomiary kontrolne — geodezyjne wykonanych elementéw
robét oraz elementéw konstrukcyjnych (powierzchnie wykonanych nawierzchni — warstwy
Scieralnej, nawierzchni chodnikéw i sciezek rowerowych, dlugosci wybudowanych elementow
drogowych, wytyczenie pali, fundamentéw podpor, przyczotkow filarow, potozenie tozysk ustroju
nosnego oraz elementéw wykonczeniowych itp.) oraz dokona sprawdzenia wytyczenia punktow
gtdbwnych trasy, wysokosci wykonanych warstw konstrukcyjnych elementow konstrukcyjnych
oraz reperow roboczych, bilans robét ziemnych itp.

Pomiary kontrolne — geodezyjne bedg prowadzone na koszt Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych
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6)

7)

do dokumentow wystawianych przez Wykonawce robét budowlanych w celu sprawdzenia i
potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych robaét.

Inzynier Kontraktu sprawdzi poprawnos¢ wytyczenia elementow robdt, obmiardw i szkicow
obmiarowych oraz poprawnos$¢ inwentaryzacji czesciowej i powykonawczej w ciggu 2 dni.
Inzynier kontraktu ma wykona¢ minimum 20% geodezyjnych pomiaréw kontrolnych wskazanych
w STWIORB dla Wykonawcy robét budowlanych lecz nie mniej niz 1 pomiar kontrolny z danego
asortymentu robdét.

6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu w zakresie dokumentowania wykonywania zamowienia:

1)

2)

Wykonywanie raportéw miesiecznych:

Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesigca rozliczeniowego przedtozy

Kierownikowi Projektu ,Raport miesieczny”, wyszczegodlniajgcy wykonane prace i kontrolne

badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot,

sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty

budowlane. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robét i powstatych probleméw,

b) zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy robét budowlanych,

c) zaangazowanie finansowe,

d) postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesiac,

e) plan robét i finanséw na kolejny miesigc i na 1 kwartat naprzéd,

f) graficzne przedstawienie postepu robét w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot budowlanych,

g) graficzng prezentacje postepu roboét na planie i/lub rysunkach obiektow,

h) fotografie dokumentujgce postep robét,

i) wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

i) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

k) badania kontrolne wykonanych robét.

Wykonanie raportu kohcowego:

Po zakonczeniu robét budowlanych, w terminie 7 dni od daty odbioru kohcowego przed

odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajgcemu raport kohcowy

zawierajgcy:

a) krotki opis nadzorowanej inwestycji,

b) zestawienie podstawowych parametréw zrealizowanej inwestyciji,

C) opis struktury organizacyjnej Inzyniera Kontraktu i Zespotu Nadzoru,

d) opis struktury organizacyjnej budowy Wykonawcy robét budowlanych,

e) zestawienie podwykonawcow robot zatrudnionych przy realizacji inwestycji,

f) okres realizacji inwestyciji,

g) koncowe zestawienie kosztow i ilosci zrealizowanych robét,

h) omoéwienie wszystkich zmian projektowych,

i) ocene jakosci wykonanych robét,

j) omowienie wystepowania ewentualnych wad wykonanych robét i sposobu ich napraw,

K) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczgce - dokumentacji projektowe;,
warunkow umowy, STWIORB, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii robét.

7. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Radach Budowy i Naradach Technicznych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszystkich odbiorach robot.
Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Kierownik Projektu, a do jego obowigzkow nalezy:

a) dostarczenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

b) opiniowanie umoéw Wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami,

c) terminowe regulowanie naleznosci za przygotowanie i realizacje inwestyciji,
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d) nadzér nad wypetnieniem obowigzkéw przez Inzyniera Kontraktu,
e) weryfikacja merytoryczna swiadectw pfatnosci,
f) weryfikacja faktur na roboty i ustugi obejmujace petnienie nadzoru i rozliczania projektu,
g) uzyskiwanie od Inzyniera Kontraktu niezbednych informacji do sprawozdan i raportow
wedtug wymagan dotyczgcych nadzorowanej inwestycji itp.
4) Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kopie
dokumentaciji projektowej.

§ 6

Termin Realizacji

1. Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy przez okres maksymalnie 4 lat od
dnia zawarcia umowy, w tym:

1) petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu oraz nadzér w trakcie realizacji inwestyc;ji i jej rozliczenie po
zrealizowaniu wszystkich robét budowlanych — od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2019 r.

2) Termin okreslony w pkt 1) moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu (maksymalnie do 4 lat od daty
zawarcia umowy) w zaleznosci od przebiegu procesu budowlanego i wystgpienia zdarzen ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

3) W przypadku wydtuzenia terminu okreslonego w pkt 1), Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie
do ich nadzorowania zgodnie z postanowieniami umowy. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
z uwagi na wydtuzenie terminu nie ulegnie zmianie.

2. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 pkt 1) nie stanowi istotnej zmiany postanowiern umowy i nie
wymaga formy pisemnego aneksu, o ile dokonywana jest w okresie realizacji umowy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym ust. 1.

3. Zmiana terminu, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ wprowadzona tylko przez Zamawiajgcego,
ktéry o wprowadzeniu przedmiotowej zmiany pisemnie poinformuje Inzyniera Kontraktu.

4. Strony ustalaja, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejg date podpisania protokotu
koncowego odbioru ustugi.

5. Protokét korcowego odbioru ustugi bedzie spisany po zrealizowaniu przez Inzyniera Kontraktu
wszystkich prac objetych przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci po: zrealizowaniu wszystkich
nadzorowanych robét budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektéw
budowlanych, spisaniu protokotu ostatecznego odbioru robot budowlanych, wystawieniu swiadectwa
ptatnoéci korcowej za zrealizowane roboty budowlane oraz ostatecznym rozliczeniu inwestyciji.

§7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
......................... zt netto (stownie: .............................. zlotych) + podatek VAT wedtug stawki
wynoszacej 23 % w kwocie ................ zt (stownie: ..o, Ziotych), tj. kwote .................. zt
brutto (stownie: ........cccceernee zlotych).

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art.
632 § 1 Kodeksu Cywilnego i zostato ustalone jako state w okresie obowigzywania umowy oraz nie
podlega waloryzacji, z zastrzezeniem zapisow §17 ust. 2 pkt 2). Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (w tym podatek VAT w wysokosci 23 % — dotyczy
podmiotow bedgcych ptatnikiem podatku VAT).

3. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1, w catosci
wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

4. Woyptata naleznego wynagrodzenia za wykonywang ustuge, nastepowac¢ bedzie w formie ptatnosci
czesciowych, nie czedciej niz raz na kwartat, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci
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10.

11.

1.

zrealizowanych robot budowlanych, z zastrzezeniem ponizszych zasad:

1) suma ptatnosci cze$ciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty brutto okreslonej w ust. 1,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, zostanie wyptacona po
odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem koncowym odbioru ustugi, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych przez Inzyniera Kontraktu bedzie pozytywny odbiér

czesciowy przedmiotu umowy potwierdzony protokotem czesciowym odbioru robét budowlanych

wykonanych na inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru.

Faktura konncowa bedzie wystawiona na kwote rozliczajacg wynagrodzenie umowne Inzyniera

Kontraktu po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem koncowym odbioru ustugi,

0 ktérym mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Inzyniera

Kontraktu w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

sporzadzonej faktury.

W przypadku opozniania w zaptacie faktury Inzynier Kontraktu ma prawo zgda¢ odsetek

ustawowych.

W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym warunkiem zapfaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Iub oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego

Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia

Rozliczenie finansowe prowadzone bedg przez Strony osobno:

1) Zarzad Drog i Mostow w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu Zadania |, o ktérym mowa w

§ 2 ust. 3 z pominieciem zakresu dotyczgcego budowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury

przystankowej,

2) Zarzadu Transportu Miejskiego w Lublinie bedzie ptatnikiem dla zakresu Zadania |, o ktérym

mowa w § 2 ust. 3 dotyczacego budowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej

oraz dla zakresu Zadania VI.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac

Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

1) w zakresie, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1). Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie,

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

2) w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 10 pkt 2): Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul.

Nateczowska 74, 20-701 Lublin.

§8

Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia
realizacji umowy.

. Ubezpieczenie powinno obejmowacé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajgcg z zakresu swiadczenia

ustug stanowigcych przedmiot umowy, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania niniejszej umowy, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowego zamowienia (ubezpieczenie dedykowane dla realizacji
inwestycji).

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymywania przez okres obowigzywania niniejszej umowy

ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia
wszystkich naleznych sktadek.
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4. Suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie nie mniej niz 500 000,00 zt (stownie: pie¢set tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw potwierdzajgcych ubezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1.

6. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérym mowa w ust. 4, rozumie sie m. in. polise
ubezpieczeniowg (lub inny dokument potwierdzajacy przez ubezpieczyciela zawarcie umowy
ubezpieczeniowej) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz
potwierdzenie zaptaty skladki ubezpieczeniowe;.

7. W sytuacji, gdy zajdzie koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotowego zamdwienia,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach.

8. W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenie zaptaty kazdej raty.

9. Ubezpieczenie przewidziane niniejszg umowg nie ogranicza odpowiedzialnosci i zobowigzan
Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z innych ustaleA umownych.

§9

Petnomocnictwo

1. W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego
w procesie realizacji inwestycji, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia dziatan
wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscia.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, iz nie jest zaangazowany ani nie zaangazuje sie w Zzadng
dziatalnos¢, ktéra mogtaby by¢é sprzeczna z interesami Zamawiajgcego w zwigzku z niniejszg
umowa.

3. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania Zzadnych zobowigzan (w szczegdlnosci
finansowych) w imieniu Zamawiajgcego.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatlu Podwykonawcéw / z udziatem
Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres prac:

2. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie bedag
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Do zawarcia przez Inzyniera Kontraktu umowy z podwykonawcg wymagane jest wczes$niejsze
poinformowanie i uzyskanie zgody Zamawiajgcego.

4. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

5. Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos$¢ prac, kidre wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

6. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi (o ile sg juz znane). Inzynier Kontraktu zobligowany jest rowniez do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.
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§ 11

Komunikacja Stron

. Komunikacja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w formie pisemne;.

Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tres¢ dokumentu przestanego telefaksem lub pocztg elektroniczng zostanie
niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie najpdzniej nastepnego dnia roboczego
listu zawierajgcego przestany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila
bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Inzyniera kontraktu nalezy wysytaé na adres biura Inzyniera
Kontraktu.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres: Zarzad Drog i Mostéw
w Lublinie z siedzibg w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin, nr faksu: 81-466-5701.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

Inzynier kontraktu jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadios¢ lub
likwidacje pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) za kazdg stwierdzong nieobecnos$¢ osoéb, o ktérych mowa w § 3 ust.1 odpowiedzialnych ze
strony Inzyniera Kontraktu za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizaciji
prac w tej branzy zgodnie z § 3 ust. 13, 14, 15 oraz § 5 ust. 1 pkt 12) w wysokosci 2 000 z,

2) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 3 ust. 9 w wysokosci 2 000 zi,

3) za nieusuniecie lub usuniecie w sposéb nienalezyty wad dokumentacji wykonanej przez
Inzyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 000 zi,

4) za niedotrzymanie terminéw do ktérych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niniejszg umowg
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu - nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2) oraz 6)
niniejszego ustepu,

5) za zgubienie dokumentéw dotyczacych inwestycji lub przekazanych przez Zamawiajgcego
w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 3 000 zt za kazdy taki przypadek /
stwierdzenie,

6) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych i odbiorze kohcowym z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu,
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za nieprzediozenie przez Inzyniera Kontraktu polisy ubezpieczeniowej w terminie o ktérym
mowa w § 8 ust. 4 lub nieodnowienia i nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy
w terminie okreslonym w § 8 ust. 4, w wysokosci 400 zt za kazdy dzien braku udokumentowania
posiadania ubezpieczenia,

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niz Inzynier Kontraktu lub
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
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przypadek,

9) za wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw w przypadku
wczesniejszego oswiadczenia Inzyniera kontraktu o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonawcéw - w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku przeniesienia przez Inzyniera Kontraktu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 3 lit. d) i f), w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu - w wysokos$ci
10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

13) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 lub § 5 ust. 2 pkt 45) —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwitoki.

3. Zamawiajgcy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzania Inzyniera
Kontraktu w ich tacznym wymiarze.

4. Inzynier Kontraktu obcigzy Zamawiajgcego karami umownymi za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust 1 umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym odszkodowania do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody w
przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej warto$¢ kary umownej, na zasadach ogodinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne, w terminie 14 dni
od daty doreczenia przez drugg Strone zgdania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary wymienione w niniejszym
paragrafie bedg potrgcone przez Zamawiajgcego w szczegolnosci z wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu wynikajgcego z niniejszej umowy lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

§13
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Inzynier Kontraktu moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania.
Odstapienie staje sie skuteczne z chwilg doreczenia Inzynierowi Kontraktu.

3. Poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksie
cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku:
a) zwloki Inzyniera Kontraktu w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy o co najmniej
14 dni,
b) przerwania wykonywania prac objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera Kontraktu, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 7 dni,
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c) likwidacji przedsiebiorstwa Inzyniera Kontraktu, a takze jezeli w inny sposoéb
przedsiebiorstwo Inzyniera Kontraktu zakonczyto swdj byt prawny,

d) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego poprawa w ich wykonywaniu nie nastgpita,

e) jezeli Inzynier Kontraktu skierowat do realizacji Umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien lub certyfikatéw i pomimo wezwan Zamawiajgcego nie dokonat ich zmian,

f) jezeli Inzynier Kontraktu nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa oséb o ktérych mowa w § 3
ust. 2 przez osoby spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia postepowania w wyniku, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa
0 udzielenie zamdéwienia publicznego,

g) jezeli Inzynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze Umowe
majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgce;j
Z niniejszej Umowy,

h) w przypadku ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o wykonywaniu  Umowy
w porozumieniu z Wykonawcg robdt budowlanych jego podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego.

i) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspoffinansujgcg lub z Wykonawcg robét budowlanych
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez
sad.

2) Inzynier Kontraktu ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania wykonywania
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 90 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

5. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

6. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Inzynier
Kontraktu moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1, tj. w wysokosci.............. zt (stownie: ......ccccoeeennee
ZotyCh) W fOrMI© .. oo

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 1) Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7.

8.

9.

W przypadku jezeli Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz okres,
na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp), inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia

w trakcie realizacji umowy.

§15
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Inzyniera Kontraktu na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Inzyniera Kontraktu traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

1.

§ 16
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy, Inzynier Kontraktu tgcznie z przekazanag
dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji
bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Inzynier Kontraktu:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 Ilutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(it. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych
dalej ,utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji jako catosci, jak

i do poszczegdlnych jej elementdw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego

i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w

catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym zakresie, bez ograniczen co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) uzytkowania na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

2) utrwalanie na wszelkich rodzajach nosnikow, w szczegodlnosci dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itd.);

3) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowolnej ilosci na wszystkich rodzajach nosnikéw
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dostosowanych do tej formy zapisu;
4) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;
5) wprowadzania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
publiczne wystawianie, wyswietlanie i odtwarzanie (prezentacja);
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng;
8) nadawanie za posrednictwem satelity;
9) reemisja;
0
1
2

6)
7)

10) wymiana nosnikdéw, na ktoérych utwor utrwalono;

11) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

12) wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzanie zmian, skrétow;

14) sporzgdzenie wersji obcojezycznej, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

15) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym;

16) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji przy uzyciu wszelkich
nosnikéw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywaé jg w
catosci lub fragmentach, w kraju i za granica.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu utworéow w stanie wolnym
od obcigzen prawami oso6b trzecich, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszeh w tym
wzgledzie zobowigzuje sie ponie$¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

7. Inzynier Kontraktu ma prawo przygotowac i wyda¢ na wtasny koszt naukowsg publikacje wynikow
badan.

§17
Zmiana umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2) — 6) ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa
w ust. 2.

2. Dopuszczalne sag nastepujgce rodzaje i warunki istotnych zmian tresci umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia okreslonego w zdaniu pierwszym § 6 ust. 1,

w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie
terminie - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz o czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan w
szczegolnosci zmiany terminu zakonczenia i odbioru robot budowlanych dotyczgcych
nadzorowanej inwestycji — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy oraz o czas niezbedny do zakonczenia i odbioru robot
budowlanych oraz prawidtowego rozliczenia inwestycji - bez mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
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przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy.

2) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu, o ktérym mowa w § 7 ust.
1, w przypadku:

a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegodlnosci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulaciji

kosztébw sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi

ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Inzyniera Kontraktu.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli
Inzynier Kontraktu:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Inzyniera Kontraktu. W szczegodlnosci Inzynier

Kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulaciji

kosztébw sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi

ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztéw przez Inzyniera Kontraktu.

3) powierzenie podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Inzyniera Kontraktu z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisow
dotyczgcych udziatu Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, ze podwykonawca lub dalszy
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10.

podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Inzynier
Kontraktu powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Inzynier Kontraktu samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Podwykonawca, na ktdrego zasoby powotywat sie Inzynier Kontraktu w ztozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, jest: .....................

5) zmiana zasad okreslajgcych sposéb dokonywania ptatnosci czesciowych opisanych w § 7 ust.
4, w szczegdlnosci dotyczacych terminu i wysoko$ci dokonywania ptatno$ci — w zakresie
wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu Stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy, w tym na catg przekazang Zamawiajgcemu dokumentacje Inzynier
Kontraktu udziela gwarancji na okres 24 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru ustugi, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

W ramach gwarancji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Inzynier Kontraktu wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego ustugi dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowaé co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3, 6 niniejszego paragrafu.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentac;ji lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia
z tytutu gwarancji moze zgdac usuniecia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia Inzyniera

Kontraktu przez Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 10 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu Stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn formalnych np. koniecznosci
uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych przedmiotu
umowy, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w
terminie 7 dni strony nie ustalg osoby wspodlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru
eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
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§19
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

1. Inzynier Kontraktu niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w
Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do Przestepstw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde z nastepujacych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie z ksiegami
rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do przedmiotu
zamdwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym Przestepstwem.

§20
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

4. Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach —
1 egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i 5 egzemplarzy dla Zamawiajgcego (dla Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie — 3 egz., dla Zarzagdu Transportu Miejskiego w Lublinie — 2 egz.).

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zatgcznik:
1. Wykaz osdb.
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