Zatacznik nr 6
Umowa nr .......ccccciemmreeennnnnns

zawarta w dniu .......... 2018 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn.zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Pana Balcera
w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy);

2) Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacje projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp;

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia wskazane i opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy), ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z pdzn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnos$ci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku

pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujagcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosc¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa,

4) sporzadzenia i ziozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja
bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,
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2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzér i koordynacija robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robo6t uporzadkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikow, najpdézniej w terminie zakohczenia robdt,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych roboét i inwentaryzacji powykonawczej
(wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja
papierowa),

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robdt,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkédw majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zostac¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wtasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych,

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skladowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,

19) utrzymanie pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru,

20) wykonywanie badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w
programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,
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21) zagospodarowanie ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

22) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

23) ubezpieczenia budowy,

24)zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

25) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

26) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymég dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy,

27) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 26 sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdot oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do

zachowania przepiséw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegoing
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba Zze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzadzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw materiatow lub urzgdzeh
i dopisania ,lub réwnowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢

wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osoéb trzecich

petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym roéwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0s6b trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych umowag tj. na okres od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie

kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia

w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)

obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0sob trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i utraty materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia rob6t najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglgdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zagdanie Inspektora
w terminie przez niego okres$lonym. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;j.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkédw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy ponidst optacajgc skfadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej w terminie
30 dni od daty zawarcia umowy,

2) realizacja robot budowlanych — w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych

umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwierdzong przez

kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodnoéci przekazanej dokumentacji

z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii

iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaC bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowej.

§8
Odbior roboét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
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2) Odbidér koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zada¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po

czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére uleglty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét lub ich

czedci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem korncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnoéci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty korncowe odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru kohcowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.
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Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym
(zatgcznik nr 1 do umowy) oraz w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot
niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robat:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktoérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegodlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢c zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
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z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac¢ w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania uméw o podwykonawstwo ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za jako$¢ i terminowos¢ roboét

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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20.
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22.

23.

24.

25.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staty
i niezmienny niezaleznie od rozmiardw robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE: ... )

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto .................. zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)

......................... ZE (STOWNIE: ..o )l

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw oraz wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w umowie, réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.
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15.

1.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
catoéci robdt budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedag
dokonywane w walucie polskie;.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robo6t budowlanych przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

Faktura kohicowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robo6t.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tredci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowaé Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidiowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz 22-25.
W przypadku braku niniejszych dowodow termin pfatnosci biegnie na nowo od momentu
ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa powyze;.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto
wynikajgcych z umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 2.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majgtkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wtasnosci egzemplarza
utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg witasnoscig projektantow — autoréw
dokumentac;ji projektowe;.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg

przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacji

dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
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podstawie oddzielnego zamdwienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnos$ci wynikajgcych z umowy, ktore moze skutkowa¢ opdznieniem terminéw
wynikajgcych z umowy badz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sig:

1) naby¢é od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspotworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

6. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;.

8. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw o0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

11.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodno$ci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposoéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwiloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 6, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okre$lonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robdt bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia roboét
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 27) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 26) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.
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§15
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okredlonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania rob6t na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robot, stosujgc w
tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigzaC umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
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11.

12.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
ke) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieé¢ wszelkie prace
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wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegolnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamodwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§19
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 20
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 18)
umowy.
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§ 21
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 22
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zataczniki wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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