
Załącznik nr 7

Umowa nr .............................

zawarta  w dniu  …....… 2018  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811 reprezentowaną  na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora 
Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie,  z siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  działającym 
w imieniu własnym oraz na podstawie porozumień w imieniu i na rzecz:

– Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin,
– Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie,

z siedzibą: ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579 z późn.zm.),  dalej  zwana:  ustawą Pzp,  w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  Przedmiotowe postępowanie 
zostało przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych 
Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul.  Lipową, ul.  Poniatowskiego od Al. 
Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z  rozbudową kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej  ścieki  deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul.  Snopkowskiej  do 
wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi 
tych  urządzeń  oraz  rozbudowa  ul.  Lipowej,  od  skrzyżowania  z  Al.  Racławickimi  do 
skrzyżowania z ul. Narutowicza.  
2. Zakres umowy obejmuje:
1) rozbudowę Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do 

skrzyżowania z ul. Lipową,
2) rozbudowę  ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad Al. Solidarności wraz z 

rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w 
kierunku  ul.  Snopkowskiej  do  wlotu  W-11  rzeki  Czechówki  wraz  z  urządzeniami 
podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń,

3) rozbudowę ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
4) przebudowę skrzyżowań w ciągu rozbudowywanych ulic,
5) przebudowę  sieci  gazowej  n/c  w Al.  Racławickich,  ul.  Poniatowskiego,  ul.  Lipowej  wraz  z 

przyłączami w obrębie pasów drogowych.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, m.in.:
1) roboty przygotowawcze,
2) wycinkę drzew i krzewów,
3) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla dróg istniejących będących w obszarze budowy, 

zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie przebudowy,
4) wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji dróg i nawierzchni utwardzonych,
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5) rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym obiektów kubatorowych, 
6) wykonanie koniecznej  przebudowy sieci  kolidujących:  telekomunikacyjnych,  wodociągowych, 

elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, sanitarnych, itp., 
7) przebudowę sieci gazowej n/c,
8) budowę/przebudowę  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia  ulicznego,  zasilania  sygnalizacji 

świetlnej, sieci teletechnicznej, itp., 
9) budowę/przebudowę drogowej sygnalizacji świetlnej,
10) przebudowę trakcji trolejbusowej, infrastruktury przystankowej, 
11) wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych dróg, zatok autobusowych,
12) budowę / przebudowę zjazdów,
13) budowę/przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych,
14) organizację ruchu poziomą i pionową, w tym. m.in. wyznaczenie buspasów, 
15) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
16) zagospodarowanie terenów zieleni.
4.  Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane 
z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), były wykonywane 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców  –  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć  w 
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców  –  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć  w 
każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania  danych 
czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub  pracodawcę  przed 
zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  jest  obowiązany  do  zatrudnienia  na  to  miejsce  inną 
osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 
5.  Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania 
Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności  wskazane  w ust.  4. 
W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni  roboczych 
od  zatrudnienia  nowych  osób przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby 
wykonujące  czynności,  o których  mowa  w  ust.  4 są  zatrudnione  przez  Wykonawcę, 
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  wskazaniem 
podmiotu który je zatrudnia.
6.  Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
8. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego prac. Wykonawca w szczególności zobowiązany 
jest  do  uwzględnienia  w  projekcie  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac  zasad 
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prowadzenia płatności częściowych wynikających  z § 8 ust. 6. Zamawiający w terminie 7 dni od 
przedstawienia  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  ma  prawo  wnieść  uwagi  do 
przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez 
Strony, harmonogram rzeczowo – finansowy prac będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.
9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji  i  pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana 
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy 
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 
14  dni  od  daty  jej  otrzymania.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do 
harmonogramu,  są  one  wiążące  dla  Wykonawcy.  Brak  wniesienia  przez  Zamawiającego 
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu zmiany oznacza akceptację zmiany 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco 
będzie  uwzględniał  uwagi  do  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac  zgłaszane  przez 
Zamawiającego, w  szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie  finansowym 
Zamawiającego.
10.  Powyższe  zadanie  stanowi  część  projektu  pn.  „Przebudowa  strategicznego  korytarza 
transportu  zbiorowego  wraz  z  zakupem  taboru  w  centralnej  części  obszaru  LOF”  Program 
Operacyjny  Polska  Wschodnia  2014-2020.  Oś  priorytetowa  II:  Nowoczesna  Infrastruktura 
Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski. 

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze 
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach 
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji 
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia 
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
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techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały  robotami objętymi 
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu  obowiązków wynikających  z przepisów Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzoru i 

koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do 
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy 
będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy 
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków 
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
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objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej 
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami, 
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 
urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w 
energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych  i 
pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich niezbędnych pomiarów i badań określonych 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących 
przepisach.

24) Zapewnienie obsługi ornitologa. 
25) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

26) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia  infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym:  dróg,  rowów odwaniających, 
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i 
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

27) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  15  km, 
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na  etapie 
realizacji zamówienia pisemnie wskaże Wykonawcy materiały, które pozostają własnością 
Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.

28) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego, ziemi oraz utylizacja odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego 
użytku. 
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29) Mechaniczna  rozbiórka  (frezowanie)  nawierzchni  bitumicznych  (pozyskany  destrukt 
pozostaje własnością Zamawiającego).

30) Wykonanie  monitoringu  wykonanej,  przebudowywanej  i  remontowanej  sieci  kanalizacji 
deszczowej,  sanitarnej,  wodociągowej  wraz  z  przykanalikami  i  odgałęzieniami  kanałów, 
zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem 
w/w sieci, przed upływem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy; pobór wody 
do celów płukania, próby szczelności.

31) Dokonanie  opłat  związanych  z pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków 
sieci, m.in. gazowej, teletechnicznej.

32) Wykonanie monitoringu istniejących sicie kanalizacji sanitarnej i deszczowe ( na odcinkach 
z  nienormatywną  lokalizacją  słupów),  celem  potwierdzenia  nienaruszenia  przewodów 
kanalizacyjnych oraz dokumentacji  powykonawczej w zakresie lokalizacji  i posadowienia 
fundamentów słupów.

33) Zagospodarowanie zieleni – trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. 
34) W przypadku  odkrycia  przez Wykonawcę przedmiotu,  który posiada  cechy zabytku,  do 

obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt 
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego 
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi  i dalszego trybu postępowania,  w 
szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego 
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

35) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

36) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

37) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

38) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
39) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 

technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód 
w wyniku prowadzenia robót.

40) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
wykonujących czynności określone w § 2 ust. 4 umowy na okres niezbędny do wykonania 

ZP-PS.221.1.40.2018 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 6 z 29



danych czynności. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których 
będzie realizowany przedmiot umowy.

41) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, 
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 40) są zatrudnione za wynagrodzeniem 
na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)  o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są 
nadal obowiązujące.

42) Sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  do  5  dnia  każdego  miesiąca,  raportów 
miesięcznych  (w  formie  tekstowej,  tabelarycznej,  diagramów,  itp.),  zawierających 
informacje i dane liczbowe o postępie robót branżowych, wraz z podaniem zakresu i ilości 
zrealizowanych robót.

43) Przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego przedmiotową inwestycją wraz 
z uzyskaniem „Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” gwarantującego, 
że został sprawdzony i oczyszczony i że teren jest bezpieczny dla pracy ludzi i sprzętu.

44) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego  i 
magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy 
geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub 
wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

45) Wykonanie  i  montaż  dwóch  dwustronnych  tablic  informacyjnych  zgodnie  z  wytycznymi 
dostępnymi  na  stronach  internetowych  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

46) przeszkolenie  personelu  nadzorującego  Wykonawcy,  który  będzie  uczestniczył  przy 
realizacji zamówienia, w zakresie istniejących w PSG Sp. z o.o. procedur BHP. Szkolenie z 
zakresu BHP przeprowadzi Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.

47) Dotyczy prac z zakresu PSG: złom metalowy powstały przy realizacji prac objętych umową 
pozostaje własnością PSG Sp. z o.o. Wykonawca w porozumieniu z PSG przekaże złom 
metalowy do wskazanego magazynu PSG lub na żądanie PSG zutylizuje go na swój koszt, 
a uzyskane środki pieniężne przekaże PSG. Wykonawca zobowiązany jest przekazać PSG 
listę zdemontowanych i sprawnych urządzeń w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia 
wraz z określeniem ich znaków identyfikacyjnych celem określenia dalszego postępowania. 
PSG w terminie nie dłuższym niż siedem dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązany 
jest wskazać magazyn, do którego należy dostarczyć w/w urządzenia lub przesłać pismo z 
żądaniem utylizacji. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca.

48) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 
49) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji. 
50) Ubezpieczenie budowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia,
3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
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5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 
zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej  z 
przedmiotem niniejszego  zamówienia  na czas realizacji  robót  objętych  umową.  tj.  do  dnia 
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich 
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w 
związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.  W 
przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje  się  do rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do swojego 
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu koszty 
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej, 
zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że 
zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz  z 
wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych 

na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 w 
wyniku:  ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej, 
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów na 
ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń  do 

wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych  w 
umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 
wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze 
budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie  (-ę)  polis  (-y) 

ubezpieczeniowych (-ej) najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i  następnie na każde 
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana 
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu kopie  (ę)  dowodów (-u) 
wpłat  (-y)  składki  ubezpieczeniowej  lub każdej jej  raty,  nie później  niż następnego dnia po 
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upływie terminu (-ów) zapłaty. 
10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym  staraniem i  na  koszt 

własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania  

realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na 
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami 
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie – od daty 
zawarcia umowy do 30.04.2020 r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  / 
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom 
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

1. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części 
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie 
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi 
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót 
przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i 
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i  gwarancji,  zasad 
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa  o 
podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne  z 
warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy o 
podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego  i 
finansowego Zamawiającego.

2. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści 
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zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 
powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2 
ust. 4 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności  lub zabezpieczenia  płatności  dla 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja 
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku 
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz 
kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  umów 
podwykonawczych, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.

4. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu  umowy o podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić  w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego 

paragrafu.
5. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o 
podwykonawstwo.

7. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do 
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w 
przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy  o 
podwykonawstwo.
W przypadku  jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi 
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie 
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien 
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od 
dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o 
podwykonawstwo.

12. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy 
lub  dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.  Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności 
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie 
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo
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3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

16. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i 

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

17. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich 
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

18. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy 
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca 
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania 
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

19. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – 
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym 
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego 
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do 
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się 
odpowiednio.

20. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu  w oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania 
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

21. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

22. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy 
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o 
ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 
do  umowy)  i  należny  podatek  VAT.  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe 
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obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez 
inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena  ofertowa  całości  zamówienia  wynosi:  ….............................................  zł  brutto 
(słownie:  ...................................  zł),  w tym VAT w wysokości  23% t.j.  .................................zł 
(słownie:  .....................................................  zł)  i  netto:  .......................zł 
(słownie: ............................................................... zł).
Podział ceny ofertowej: 
1) Za  zakres  prac na  rzecz  Zarządu  Dróg  i Mostów  w  Lublinie,  Wykonawca  otrzyma 
…......................... zł netto (słownie: …........................... złotych) + podatek VAT według stawki 
wynoszącej  23% w kwocie  ……….............……. zł  (słownie:  …...........................  złotych),  tj. 
kwotę ……….…….... zł brutto (słownie: …......... złotych).
2) Za  zakres  na  rzecz  Zarządu  Transportu  Miejskiego  w Lublinie,  Wykonawca  otrzyma 
…......................... zł netto (słownie: …........................... złotych) + podatek VAT według stawki 
wynoszącej  23% w kwocie  ……….............……. zł  (słownie:  …...........................  złotych),  tj. 
kwotę ……….…….... zł brutto (słownie: …......... złotych).
3) Za zakres  prac na rzecz  Polska Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.,  Wykonawca otrzyma 
…......................... zł netto (słownie: …........................... złotych) + podatek VAT według stawki 
wynoszącej  23% w kwocie  ……….............……. zł  (słownie:  …...........................  złotych),  tj. 
kwotę ……….…….... zł brutto (słownie: …......... złotych).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania,  wynikające  wprost   z  umowy  oraz  z dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  a  także  z  zasad  współczesnej  sztuki 
budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót. 

5. Rozliczenie  za  prawidłowo  wykonane  i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze 
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności 
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności 
częściowe  dokonywane  będą  na podstawie  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych 
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru.

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych 
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach 
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych 
ilości  robót.  W tym  celu  do  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót, 
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy). 
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie 
stanowisko  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego.  Łączna  kwota  wynagrodzeń
częściowych  o  których  mowa   w ust.  6  i  ust.  7  nie  może  przekraczać 95% kwoty  brutto
określonej w ustępie 2 z zastrzeżeniem ust. 12. 

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem 
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców, 
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest 
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci 
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  woli  Podwykonawcy  (lub  dalszego 
Podwykonawcy)  złożonego  Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać 
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie 
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roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy 
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone 
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym 
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem 
roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia  za 
wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. 
W  przypadku  braku  niniejszych  dowodów  termin  płatności  biegnie  na  nowo  od  momentu 
złożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa powyżej.

10. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów 
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

11. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
podwykonawczych  nie  może przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  zgodnie  z 
zasadą przedstawioną w ust. 1.

12. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość 
ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  wyniesie  maksimum  10  %  wartości 
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

13. Rozliczenie finansowe prowadzone będą przez Strony osobno:
1) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie będzie płatnikiem dla zakresu o którym mowa w § 2 

ust. 2 za wyjątkiem pkt 7 i 10, 
2) Zarządu  Transportu  Miejskiego  w Lublinie  będzie  płatnikiem  dla  zakresu  o którym 

mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 dotyczącego przebudowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury 
przystankowej,

3) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, będzie 
płatnikiem dla zakresu o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 dotyczącego przebudowy sieci 
n/c. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku z 
realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla 
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

1) w  zakresie,  o  którym  mowa  w  ust.  13  pkt  1):  Zarząd  Dróg  i Mostów  w  Lublinie, 
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin; 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 13 pkt 2): Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, 
ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin;

3) w  zakresie  o  którym  mowa  o  którym  mowa  w  ust.  13  pkt  3):  Polska  Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 
20-471 Lublin. 

15. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru, 
o którym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia 
faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy 
wskazany  na  fakturze.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą 
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

16. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 4) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 
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§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich 
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym  (art. 568 
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 

ZP-PS.221.1.40.2018 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 15 z 29



w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 
zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za  zwłokę  w  przedstawieniu  do  akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego prac w terminie określonym w § 2 ust. 8 – karę w wysokości 0,005 % 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu 
rzeczowo – finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 – karę w wysokości 
0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 – karę 
w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych 
w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  prac  –  karę  w wysokości  0,01  % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  karę w wysokości 
0,1%  kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdy  przypadek  nieprzedłożonego 
projektu umowy lub jej zmiany,

ZP-PS.221.1.40.2018 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 16 z 29



6) w przypadku  braku zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie  terminu zapłaty, 
o którym mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 
2 za każdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 
2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą,

9) w  przypadku  konieczności  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 -  karę w wysokości 0,05 % 
kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania 
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony 
przypadek,

11) w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbiorowej  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do 

przygotowani  przez  komisję  odbiorową  i  przewidzianych  obowiązującymi  w  tym 
zakresie przepisami prawa,

-  karę  w wysokości  0,01 % kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2,  za  każdy dzień 
przerwy,

12) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia 
w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w przypadku  prowadzenia  robót  bez zatwierdzonego przez Zamawiającego  projektu 
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust.  2  za  każde  stwierdzenie  oraz  w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w przypadku nie przedłożenia dokumentów, oświadczeń lub nie wykonanie czynności, 
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w 
§ 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 
pkt 40) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień 
zwłoki,

16) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8 - karę 
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
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17) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę 
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

18) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

19) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 lub § 4 ust. 2 pkt  
41)  – w wysokości  0,005% kwoty brutto,  o której  mowa w § 8  ust.  2  – w każdym 
stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki.

20) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub 
niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia,

21) za  każdą  stwierdzoną  nieobecność  osób,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  3 
odpowiedzialnych  ze  strony  Wykonawcy  za  realizację  przedmiotu  umowy  w  danej 
branży podczas realizacji prac w tej branży zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokości 2 000 
zł,

22) za  niedotrzymanie  terminu  określonego  przez  Zamawiającego  dotyczącego  zmiany 
osoby o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000 zł, 

23) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 3 pkt 40) Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, 
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
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3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym 

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę, 
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w 

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów),  lecz nadające się do 
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i 
wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w 
trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub  w 
znacznym stopniu  utrudniające normalne korzystanie  z tej  części  obiektów),  a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną 
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie 
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie 
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pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie Inżynier Kontraktu.
2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac 

związanych z realizacją umowy przez Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych 
posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany 
na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej  Zespołem Wykonawczym. Wykonawca 
udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu  Wykonawczego 
oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie 
postępowania  przetargowego,  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy 
lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jeżeli zmiana 
dotyczyłaby  Kierownika  budowy  dodatkowym  warunkiem  jest,  aby  doświadczenie 
zaproponowanej przez Wykonawcę nowej osoby było nie mniejsze niż doświadczenie osoby 
wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, 
tj nie mniejsze niż doświadczenie będące podstawą do oceny oferty Wykonawcy w kryterium 
„Doświadczenie Kierownika budowy”.

6. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego 
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas  Wykonawca  może  w  trakcie  realizacji 
umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego 
na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie 
zmiany  personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do  Zespołu 
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty 
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni 
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą 

którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  umowę 
wykonują swoje obowiązki  nienależycie.  Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. 
Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy 
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac 
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu 
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  – 
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.
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12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy).  Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być 
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty.

13. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu 
urlopowego lub choroby,  Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. 
Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na  piśmie  przez 
Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego. 
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 21) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści  umowy:
1) zmiana stawki  podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie  zmianie  odpowiednio  do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
2) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegną 
zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów 
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie 
jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże  jaką część stawki  jednostkowej  stanowią  koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi 
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

3) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 
ile  zmiana tych  kosztów wynika  ze zmiany przepisów prawa dot.  zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki 
składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
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b) wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących 
wysokości  kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W szczególności 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego 
kalkulacji  kosztów  składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami 
potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez 
Wykonawcę.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,
b)  realizacji  w  drodze odrębnej  umowy prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace 
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace 
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi 
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres 
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie 
tego obszaru.
c)  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
specyfikacją  techniczną wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten musi  być 
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
4) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.
5) okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności 
będące następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww.  okoliczności  miały  lub  będą  mogły  mieć  wpływ  na  dotrzymanie  terminu 
zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 
6) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do  wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz 
udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację 
przedmiotu  umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót. 

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac 
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów 
dotyczących Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na 
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którego zasoby Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub 
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na 
którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie 
zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w złożonej 
ofercie,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót 
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych 
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy 
tym zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej 
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą 
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie 
potwierdzona  protokołem konieczności,  określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Zmiana  zakresu  robót  budowlanych  o  której  mowa  w  ust.  1  obejmuje  również  zmianę 
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych 
sprzętu  oraz  urządzeń  w  stosunku  do  założeń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  na 
podstawie  której  realizowana  jest  umowa,  w  przypadku  gdy  zmiana  podyktowana  będzie 
usprawnieniem  procesu  budowy,  zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie,  zmianą 
przepisów prawa czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii 
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia 
się na rynku technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  wyjaśnień  oraz  dokumentów 
celem stwierdzenia  zasadności  wprowadzenia zmian,  o których mowa w ust.  6,  przy czym 
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
określone w dokumentacji projektowej.

8. W  razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku  konieczności 
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku do 
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych, 
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony na  podstawie  stosownych  protokołów w 
drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny  z  kosztorysów  zamiennych,  katalogów  lub  innych 
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie 
z zasadami określonymi w § 12 umowy.
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§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Wykonawca w 
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem do 

akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,  o  co 
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 8 umowy lub w przypadku nie 
uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 umowy,

2) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych 
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym prac, 

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,

5) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  7  ust.  15, lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 
22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy.
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią 

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
8) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót budowlanych 

zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez 
sąd,

9) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które były  wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
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2) Strony  w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo 
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w 
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 
oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z  
tytułu  rękojmi  za  wady  i  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione  w  ciągu  15  dni  po  upływie  
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń  kwot  z  kolejnych  
faktur za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż 
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18 
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje  Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą 
w Luksemburgu  o  każdym  realnym  zarzucie,  skardze  lub  informacji  odnoszącej  się  do 
Przestępstw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. („Przestępstwo” oznacza każde 
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z następujących:  oszustwo finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie 
działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu). 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  zapisów  wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się 
z księgami  rachunkowymi  i  zapisami  prowadzonymi  przez  wykonawcę  w  odniesieniu  do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  wykonania  kopii  dokumentów,  w zakresie  dozwolonym  przez 
prawo, w związku z domniemanym Przestępstwem. 

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 
z 2017 poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 27) 
umowy.

§ 20
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Zaliczki

1. Wykonawca  po  zawarciu  umowy  oraz  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  niniejszym 
paragrafie  uprawniony jest  do uzyskania  zaliczek  na poczet  realizacji  zamówienia.  Zaliczki 
będą udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Pierwsza zaliczka może być udzielona nie wcześniej niż po zrealizowaniu i rozliczeniu zgodnie 
z harmonogramem – rzeczowo finansowym prac o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto. 

3. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki. 
Ostatnia zaliczka może być udzielona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. Zamawiający udzieli zaliczek według następujących zasad:
1) wartość  jednorazowej  zaliczki  nie  może  być  większa  niż  6  000  000,00  zł  brutto 

z zastrzeżeniem możliwości finansowych Zamawiającego w danym okresie,
2) w roku 2018  w wysokości  do 70  % wartości  limitu  rocznego wynagrodzenia  brutto  za 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 
prac, 

3) w roku 2019 w wysokości do 70 % wartości rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac,
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z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z § 8 ust. 7,
4) wysokość  udzielanych  zaliczek  na  realizację  robót  budowlanych  nie  może  przekraczać 

wartości tych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac, 
5) wniosek  o  zaliczkę  powinien  być  zgodny z  uzgodnionym  harmonogramem rzeczowo  – 

finansowym i zawierać w szczególności:
a) zakres robót budowlanych, które będą podlegały zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwotę wnioskowanej zaliczki,

6) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,

7) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  udzielenia  zaliczki  w  kwocie  niższej  niż 
wnioskowana, w zależności od posiadanych środków finansowych w danym okresie.

8) zaliczkowaniu  nie  może  podlegać  zakres  robót  budowlanych,  który  będzie  realizowany 
przez  Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę,  z  którym  Wykonawca/Podwykonawca 
zawarł  umowę  przewidującą  cesję  praw  z  umowy,  przenoszącą  na 
Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę  prawo  do  uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od 
Zamawiającego.

5. Wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  zaliczki  na  roboty  budowlane  Wykonawca  wniesie 
Zamawiającemu 100% zabezpieczenia  na udzielone  zaliczki  w formie  gwarancji  bankowej, 
z terminem  ważności  40  dni  po  planowanym  terminie  realizacji  zaliczkowanych  robót 
budowlanych  określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym  prac.  Zabezpieczenie 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robót budowlanych 
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane w protokole ich odbioru.

6. Oryginały  gwarancji  bankowych  wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki  Wykonawca składa 
u Zamawiającego w Wydziale Budżetu i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:
1) udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od 

daty  jej  udzielenia  z  zastrzeżeniem,  że  ostatnią  udzieloną  zaliczkę  Wykonawca 
zobowiązany jest rozliczyć nie później niż do dnia 27 marca 2020 r.

2) Rozliczenie  zaliczek  następuje  poprzez  wystawienie  faktur  za  właściwie  wykonane  i  
odebrane  roboty  budowlane  w  wysokości  i  terminach  określonych  w  harmonogramie 
rzeczowo – finansowym prac.

3) Jako  termin  rozliczenia  zaliczki  będzie  przyjmowany  dzień  złożenia  przez  Wykonawcę 
właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac wraz z protokołem ich odbioru.

4) Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy  może  dopuścić  rozliczenie  zaliczek  w  innym 
terminie.  Przedłużenie  terminu  rozliczenia  zaliczki  na  wniosek Wykonawcy  jest 
nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji.

5) Jeżeli  wykonawca  zgłosi  do  rozliczenia  zakres  robót  który  asortymentowo  odpowiada 
zakresowi wskazanemu we wniosku udzielonej zaliczki, ma obowiązek wskazać rozliczenie 
tego zakresu w pierwszej kolejności w ramach udzielonej zaliczki. 

8. Nierozliczone  zaliczki  w  ustalonym  terminie  wyłączając  sytuacje  opisane  w  ust.  7  pkt  4) 
spowodują  niezwłoczne wystąpienie  Zamawiającego do Gwaranta  o jej  zwrot  w wysokości 
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości 
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem 
odbioru  robót  budowlanych  przez  inspektorów Zamawiającego  i  Wykonawcę  na kwotę  nie 
niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.
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11. W  przypadku  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczenia  kar  umownych  za  ich 
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwróci całą lub część pobranej zaliczki w terminie 30 dni 
od  dnia  otrzymania  informacji  o  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczeniu  kar. 
Zamawiający  może  dokonać  rozliczenia  zwrotu  w/w  kwoty  zaliczki  poprzez  potrącenie 
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Zapisy ust. 8 mają zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypłacenia przez Zamawiającego drugiej i następnych zaliczek jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
o których mowa w § 8 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty,  wstrzymuje  się  wypłatę  kolejnych  zaliczek  w  części  równej  sumie  kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13. Rozliczenie  robót  budowlanych  nie  podlegających  zaliczkowaniu  będzie  się  odbywało  na 
zasadach określonych w § 8 umowy.

14. Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 22
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą 
w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy - 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w 
procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do  ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia 
danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 24
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Kosztorysy ofertowe. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................
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