Zatagcznik nr 7
Umowa Nr .......coevvccnnnennennnns

zawarta w dniu .......... 2019 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa ulicy T. Boya-Zelenskiego w Lublinie na odcinku
odul. E. Orzeszkowej do ul. M. Reja wraz z budowa kanalizacji deszczowej
w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. T. Boya-Zeleniskiego do ul. Nadrzeczne;.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) zrealizowanie robdét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete,

2) rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdow,

3) budowe i przebudowe jezdni kategorii ruchu KR2, przebudowe chodnikéw i zjazddw,

4) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu,

5) wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu 2z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepisbw prawa oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu przez
Zarzgdzajgcego ruchem i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w oparciu
o zaktualizowany projekt statej organizaciji ruchu,

6) budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej,

7) przebudowe odcinka sieci gazowej n/c,

8) udostepnienie placu budowy i skoordynowanie prac zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej w ul. Boya-Zelenskiego na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do wysokosci
posesji nr 28 realizowanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w Lublinie,

9) demontaz stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami,

10) demontaz linii kablowej oswietlenia ulicznego,

11) demontaz wysiegnikdéw i opraw oswietlenia ulicznego z linii napowietrznej,

12) budowe kablowej linii oswietleniowej,

13) budowe stupdw oswietleniowych z wysiegnikami,

14) montaz opraw o$wietleniowych LED,

15) opracowanie oraz uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzgdzajgcego ruchem projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

16) odtworzenie zielencow,

17) wykonanie monitoringu TV budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentdéw sieci oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy,

18) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt,
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3.

4.

19) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD
na nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

20) uporzgdkowanie terenu inwestyciji,

21) wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badah do akceptacji Zamawiajgcego,

22) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

23) przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, = harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zanikajgcych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (3 egz.), dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania - 3 egz.

24) przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi oraz wiasciwym dysponentom.
Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane

z wykonywaniem  wszystkich robot objetych zamdéwieniem wskazane | opisane

w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
poszczegollnych branz (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze osdb wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcow materiatow.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 4.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 4 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad
prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
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do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 2
do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢é zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przediozenia projektu zmiany oznacza akceptacje
zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca
na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego prac
zglaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,
w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki

techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktdére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.
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4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow — nadzér
i koordynacja robdét prowadzonych przez Podwykonawcow oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktdrym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
beda wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogdlnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkow
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgadkowych, w tym
od$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projekiu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieh i przedtozenie projektu Zarzgdzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
od zatwierdzenia.

17) Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu 2z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu przez
Zarzgdzajgcego ruchem i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w oparciu
o zaktualizowany projekt statej organizacji ruchu

18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

19) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na whasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

20) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
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budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych).

23) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robodt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

24) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggoéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt.

26) Mechaniczna rozbidrka i wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 10 km, pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych,
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy na etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty,
ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpaddéw i materialtdbw nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

28) Usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa.

29) Wykonanie monitoringu wykonanej / przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wraz
Z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu
umowy (pobér wody do celéw ptukania, préb szczelnosci).

30) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badanh iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie rob6t budowlanych.

31)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

32) Dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci, w tym zwigzanych
z pracami przetgczeniowymi budowanych i przebudowywanych odcinkéw sieci.

33) Wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewdw i pngczy zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowe;.
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34) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

35) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

36) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot .
uporzadkowanie terenu inwestycji po zakohczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i terenow
Zielonych, nawierzchni placéw i chodnikéw przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét.

37) Usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zamdwienia.

38) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robdét.

39) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wiasciwym dysponentom.

40) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 4 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

41) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 40) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

42) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

43) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

44) Ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2101 z pézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

45) nieodptatne udostepnienie placu budowy i skoordynowanie prac zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej w ul. Boya-Zelenskiego na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do wysokosci
posesji nr 28 realizowanego przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
w Lublinie,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robét objetych umowa. tj. do dnia
odbioru kohcowego tych robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ brutto umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowacC rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgce pracownikdéw i osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrocic Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:
1) roboty objete niniejszg umowa,
2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty witadciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w wyniku:
ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot objetych przedmiotem umowy oraz materiatdéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartodci rob6t budowlanych okreslonych
W umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie/e polis/y
ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde
zadanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowoddow/u wptat/y
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu/éw zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkédw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy ponidst optacajgc skfadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw /

z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom

nastepujgcy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci

przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie

powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot

przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk

i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad

odpowiedzialnoéci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;
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4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢é wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznos$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.
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Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zaméwienia szczegbétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy Ilub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej

dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
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Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik
nr 1 do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wediug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.
Cena ofertowa catosci zaméwienia wynosi:

1) netto: ....ccooeeeinnnnes ZE (STOWNIE: ...eeiiiiiiiii e zh),
2) brutto: ..., Zb (STOWNIE: oo zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% t.). woovvviiiiiiieiiieeee Zb (STOWNIE: .o zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robot budowlanych Ilub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioréw czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Pfatnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci rob6t. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéow robdt,
o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych. W przypadku rozbieznosci w ocenie
zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna kwota wynagrodzen czedciowych o ktorych mowa
w ust. 5 i ust. 6 nie moze przekracza¢ 95% kwoty brutto  okreslone;j w ustepie 2
z zastrzezeniem ust. 11.
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Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdét lub protokotem
odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz
22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét. Wartosé

ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10% wartosci

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa
wystawienia faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapfaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W  przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdaé¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 5)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych
stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.
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Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robot budowlanych, Strony mogag zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 10 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
Ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badain dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11

Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okre$lonym w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslone;j
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 — kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

7)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,

‘ZP-PS.221 .1.5.2019 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 14 z 23




d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,
- kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzienh przerwy,
12) w przypadku nie zlozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
Zarzadzajgcemu ruchem w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) lub nie ztozenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy dzieh zwioki,
13) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,
14) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

19) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji prac
w tej branzy w wysokosci 2 000,00 zi,

20) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgacego zmiany osoby
0 ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000,00 zi,

21) za zwitoke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 41) —
w wysokosci 0,05% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzieh zwitoki,

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt 40) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

23) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt brutto za kazdy taki
przypadek

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2,

z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§12

Odbior
Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robét budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbiér czesciowy,
3) Odbiér koncowy,
4) Odbioér pogwarancyjny.
. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
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lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu

7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo

zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robot lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktore wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub korncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektdw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robdét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajace normalne korzystanie z tej cze$ci obiektdéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy moze przerwa¢ czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
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powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotdéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglgdow wady przedmiotu umowy, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skiadzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany skladu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca
ktérego realizuje zamédwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdlnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty danej branzy.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajacego z
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okresu urlopowego Ilub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pismie
przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 19) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.
2) zmiana stawek jednostkowych netto okres$lonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegodlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw

sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie

poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

3) zmiana stawek jednostkowych netto okreSlonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos$¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegodlnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw

sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie

poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

4) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
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kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych.
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,

o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wpltynie na wysokosé tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysoKkosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac wstrzymanie robét
— 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
— 0 okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji — o czas trwania tych robét.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

6) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczgcych Podwykonawcy.

7) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§ 15
Zmiany zakresu robo6t budowlanych

. Strony dopuszczajg mozliwosé¢ zmiany zakresu robdt budowlanych w miejsce robot
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robo6t budowlanych po uprzedniej, pisemne;j
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robé6t budowlanych moga
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznoéci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

. Zmiana zakresu robot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatbw budowlanych sprzetu oraz
urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang przepisbw prawa czy
polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentaciji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku
technologii, materiatéw, sprzetu i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentow celem
stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentac;ji projektowej.

. W razie zaistnienia okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku konieczno$ci rozliczenia
roboét nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robét zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych technologii wykonania robdt budowlanych, materiatdw budowlanych, sprzetu,
urzgdzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotéw w drodze
negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw zamiennych, katalogéw lub innych noénikow
cenotworczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
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dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych,
0 co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 6 umowy lub
w przypadku  nie  uwzglednienie uwag  zgtaszanych przez = Zamawiajgcego
do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robot budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapia
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robot, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

—

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi ........ccvvveeeeennnn. zZtwformie .....cocooviiiiiiiis
. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen

N
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z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwos$ci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 5) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust.

7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22018 poz. 799 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadoéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonaC innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajagce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODQO”, informujemy, iz:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejnos¢ waznosci wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tredci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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