Zatagcznik nr 7
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2019 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

—

Przedmiotem umowy jest rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Zrealizowanie robét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.

2) Usuniecie drzew i krzewéw.

3) Rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni, parkingéw, chodnikéw, zjazdow, Sciezki rowerowe;.

4) Rozbudowe drogi gminnej — ul. Pana Tadeusza w Lublinie.

5) Przebudowe drogi powiatowej nr 2344L — ul. Filaretéw.

6) Przebudowe drogi gminnej nr 106874L — ul. Grazyny.

7) Budowe parkingu dla samochodéw osobowych.

8) Budowe muréw oporowych.

9) Budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowe.

10) Budowe oswietlenia ulicznego.

11) Przebudowe sieci energetycznych nN i SN.

12) Budowe kanatu technologicznego.

13) Przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

14) Usuniecie istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowanie ulicy.

15) Nasadzenia zieleni.

16) Opracowanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem w Wydziale Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin.

17) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

18) Opracowanie i zatwierdzenie w Wydziale Zarzgdzania Ruchem i Mobilnoscig Urzedu Miasta
Lublin projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

19) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

20) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

21) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

22) Przeprowadzenie wymaganych badah i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB.

23) Przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
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ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zanikajgcych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdbw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakohczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania.

24) Uporzgdkowanie terenu przylegtego.
25) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

3.

N

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robo6t objetych zamowieniem wskazane i opisane w
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych dla
poszczegoOlnych branz (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6ézn. zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcoéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Zatacznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przediozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik
nr 2 do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢é zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przediozenia projektu zmiany oznacza akceptacje
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zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego prac
zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, Zze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktoére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpézniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzor i
koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktdrym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, kiére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.
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8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegodlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogodlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakoriczone (j. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zarzgdzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od
zatwierdzenia.

17) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

19) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witadcicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdécen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

20) Zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych i
pomiarowych).

23) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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24) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25)Przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na witasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdow rozbiérkowych, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, pozostajgcych wilasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zaméwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27)Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpaddéw i materialtdbw nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

28) Mechaniczna rozbiérka (frezowanie) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego).

29) Usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa.

30) Wykonanie monitoringu TV wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz
wykonanie monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu
gwarancji na wykonany przedmiotu umowy (pobér wody do celdéw ptukania, prob
szczelnosci).

31)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania roboét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwilocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

32) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzehn i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

33) Dokonanie opfat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci w tym zwigzanych z
pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkow sieci.

34) Wykonanie nowych nasadzen trawnikéw, drzew, krzewow i pngczy.

35) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.
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36) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

37) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot .
uporzadkowanie terenu inwestycji po zakohczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i terenéw
Zielonych, nawierzchni placéw i chodnikéw przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét.

38) Usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zamdwienia.

39) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robdét.

40) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzgdcy drogi.

41) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

42) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 41) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

43) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

44) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

45) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z pézn.
zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia Ilub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

46) Wykonawca przy wykonywaniu zamoéwienia ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia
2020 r. udziatu pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw, w udziale
okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu, polegajagcych na zmniejszeniu wymaganego udzialu bgdz
przesunieciu wskazanej w nim daty poczatkowej.

47)W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 46) i wystgpienia z
tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
wczesdniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z pdzn. zm.),
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,
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3) odbidér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej z
przedmiotem niniejszego zamdwienia na czas realizacji robét objetych umowsg. tj. do dnia
odbioru kohcowego tych robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ brutto umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow i oséb trzecich, a powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W
przypadku wystgpienia w/w 0sdéb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrécic Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze
zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyC obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z
wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wlasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w wyniku:
ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow na
ubezpieczone mienie oraz zdarzenh i wypadkéw drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadag:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci rob6t budowlanych okreslonych w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy —
catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie (-e¢) polis (-y)
ubezpieczeniowych (-ej) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde
zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (¢) dowodow (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt
wlasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
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W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kohczy sie w trakcie trwania
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie do dnia 31
pazdziernika 2019 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom

nastepujgcy zakres robét:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czeSci

przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie

powierzonych im czesci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindéw wykonania robét

przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i

nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad

odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o

podwykonawstwo musi rowniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robo6t zgodne z

warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o

podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszacC interesu prawnego i

finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

powinien:

1) byc¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamodwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraC czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;
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5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawieraé wymaog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem s3a:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodno$s¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.
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W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia ztozenia zamowienia szczegbtowego na podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robét

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca

zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
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ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyC realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedfozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu
o ceny jednostkowe netto wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik
nr1 do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

Cena ofertowa catosci zamowienia wynosi: netto: ..........ccccceeene. zt (stownie: ...........oc... zh),
brutto: ....cevvvieiieen. zt (stownie: .......ccccoec..s zt), VAT w wysokos$ci 23% t.j. .cooovvevveeennnnnn. zt
(stownie: ... zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspoétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania roboét, rowniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robot budowlanych Ilub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci robot. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt,
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).
W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. tgczna kwota wynagrodzen
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czesciowych o ktorych mowa w ust. 6 i ust. 7 nie moze przekracza¢ 95% catkowitej kwoty
brutto okreslonej w ustepie 2 z zastrzezeniem ust. 11.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw roboét lub protokotem
odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz
22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kroéla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca: Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz ...........cccooecueeeee wysle/nie wysle*
(niewtasciwe skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art.
4 ust.1 ustawy z dnia 2z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru GL
5907653871283 Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego wszystkich rob6t budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezpfatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
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Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okre$lonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tresciag umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodno$ci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare w
wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany,
3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy przypadek braku zmiany,
4)w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonegj
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,
5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za
kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,
6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,
7) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub
b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode, lub
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,
— kare w wysokosci 0,2 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek,
8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,
d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani przez
komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
- kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,
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9) w przypadku nie ztozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia przez
Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin w terminie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) lub nie zlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci
0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Wydziat Zarzadzania Ruchem
Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin projektu czasowej organizacji ruchu - kare
w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu - kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

13) w przypadku odstgpienia od umowy 2z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysoko$ci 10 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

14) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

15) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,05 % catkowitej kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwloki;

16) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajagcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowym prac, o ktérych mowaw § 2 ust. 7i 8 —kare w wysokosci 0,02 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 w kazdym stwierdzonym przypadku,

17) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ osob, o ktérych mowa w § 13 odpowiedzialnych ze
strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji prac w
tej branzy w wysokosci 2 000,00 zt,

18) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby o
ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000,00 zt,

19) za zwtoke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 42) —
w wysokosci 0,02% catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzieh zwtoki,

20) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt 41) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

21) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okresSlonym w § 2 ust. 7 — kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

22) w przypadku nie przedtozenia dokumentow, oswiadczen lub nie wykonanie czynnoéci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

23) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000,00 zt brutto za kazdy
taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktoére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
odbior
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1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéow odbioru

robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbiér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot

lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu

7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo

zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoéci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy roéwniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe Ilub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowoséci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic podpisania protokotu odbioru kohcowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
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warto$¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skfadzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposob, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okredlone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany skladu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak moga nastgpic¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie oséb wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace,
ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi byé ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamowienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca
ktérego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy os6b wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespdét Wykonawczy
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przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegolnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty danej branzy.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z
okresu urlopowego Ilub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pismie
przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 17) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 w przypadku
zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku
VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie —
0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzah — o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem
niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw
zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym
samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w
bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, moggcych spowodowac wstrzymanie robot —
0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e) okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznoéci miaty lub bedg mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot —

o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenhstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji —

0 czas trwania tych robot.
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3)

4)

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie
z postanowieniami § 17 umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

§15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robdot budowlanych w miejsce robot

przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robo6t budowlanych po uprzedniej, pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robot budowlanych mogg
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdét objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét budowlanych, materiatéw budowlanych
sprzetu oraz urzgdzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktoérej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepiséw prawa czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatow, sprzetu i urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentow celem
stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci
rozliczenia robot nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ rob6t zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t budowlanych, materiatéw budowlanych,
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sprzetu, urzadzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotow
w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow zamiennych, katalogéw lub innych
nosnikow cenotwoérczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zzgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t budowlanych,
0 co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 7 umowy lub
w przypadku  nie  uwzglednienie uwag  zgtaszanych przez  Zamawiajgcego
do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% catkowitej wartosci
brutto wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuaciji opisanejw § 7
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robo6t budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

9) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umows.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,
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9.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdacé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej

kwoty brutto okreslonej w § 8 wust. 2 ti. w WysSOKOSCI .....cccoceeriniunnnnnn zt w
formie ..o

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroéci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z

tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur

za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej

formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz

okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuaciji opisanej w art. 150 ust.
ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22018 poz. 799 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1932).
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3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonac innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODQO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczace w
procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.
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4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GLOWNY KSIEGOWY
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