
Załącznik nr 7

Umowa nr .............................

zawarta w dniu …....… 2020 r. pomiędzy Gminą Lublin  NIP 9462575811 reprezentowaną na 
podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek – 
Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  dalej zwana: ustawą Pzp,  w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Wiejskiej w Lublinie.
2. Zakres umowy obejmuje:

1)  Zrealizowanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz  zasadami  i  warunkami  bhp  po  wytyczeniu  przez 
uprawnionego geodetę.

2) Usunięcie drzew i krzewów.
3) Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów.
4) Wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej  – ul. Wiejskiej w Lublinie.
5) Przebudowę chodników. 
6) Budowę ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Marii Koryznowej.
7) Budowę parkingu samochodów osobowych u zbiegu ulic Wiejskiej i Walecznych. 
8) Budowę zatoki autobusowej przy ul. Walecznych. 
9) Przebudowę skrzyżowania ul Wiejskiej z ul. Szymanowskiego.
10) Przebudowę skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Ustronie.
11) Przebudowę skrzyżowania ulic: Wiejskiej, Ludowej i Malczewskiego. 
12) Przebudowę skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Dworską.
13) Przebudowę skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Marii Koryznowej.
14) Budowę  kanalizacji deszczowej.
15) Przebudowę sieci wodociągowej.
16) Budowę oświetlenia ulicznego.
17) Nasadzenia zieleni. 
18) Opracowanie i zatwierdzenie w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym 
i  Mobilnością  Urzędu  Miasta  Lublin  aktualizacji  projektu  stałej  organizacji  ruchu  oraz 
wykonanie oznakowania na podstawie zatwierdzonego projektu.

19) Opracowanie i zatwierdzenie w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym
i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin projektu czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie i  
utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót.

20) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz 
z przykanalikami i odgałęzieniami kanałów, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz 
wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji  
na wykonanie przedmiotu umowy (pobór wody do celów płukania, prób szczelności).

21) Zapewnienie obsługi geodezyjnej robót.
22) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zgodnie  z  ustawą  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn.  
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zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD 
na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

23) Uporządkowanie terenu inwestycji.
24) Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie 
z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji.

25) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
26) Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zanikających,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  3  egz.,  dziennik  budowy, 
rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz 
niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 

27) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem 

wszystkich  robót  objętych  zamówieniem,  wskazane  i  opisane  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  poszczególnych  branż  (dot.  tzw.  
pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców 
do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej 
czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania 
danych  czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub 
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia 
na to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osoby  prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel 
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na 
podstawie  umowy  o  pracę.  Powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów.

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania 
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3. 
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni 
roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe 
osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz 
wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

5. Szczegółowy zakres robót  określa dokumentacja projektowa  oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
7. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Wykonawca  w szczególności 
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego 
prac zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8 ust. 7.  Zamawiający w 
terminie  7  dni  od  przedstawienia  projektu  harmonogramu rzeczowo  –  finansowego  ma 
prawo wnieść uwagi do przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po 
uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony,  harmonogram rzeczowo – finansowy prac będzie 
stanowił załącznik nr 2 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. 
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Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie 
wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego  celem  jej 
zaakceptowania  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia 
przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu zmiany 
oznacza akceptację  zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.  W trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo 
– finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego. 

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki  potrzebne  do 

terminowego  i prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  oświadcza,  że  prace 
będzie  wykonywał  ze szczególną  starannością, z  zachowaniem  standardów  dla  danej 
kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  realizacji  tego 
prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom 
Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca 
związany jest  treścią uwag i  wskazówek upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego, 
dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i 
rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp.  nie wykazanych na geodezyjnych mapach 
sytuacyjno-wysokościowych  i  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-wykonawczym 
instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości 
wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
techniczne,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi 
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
budowlanego  oraz  wpisanie  danych  tych  osób  do  dziennika  budowy  najpóźniej  w 
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzór 

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.
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6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu 
do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem 
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie  Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami  i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

10) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na terenie  budowy,  zgodnie z  planem BIOZ,  w szczególności  zapoznanie 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa.

12) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

14) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  w  tym  wykonywanie  następujących  czynności  wskazanych  przez 
Inspektora  nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres 
budowy:  wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie 
ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i porządkowych, w 
tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych 
mających  na  celu  zapewnienie,  zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu 
technicznego  drogi  oraz  sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach 
gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały 
zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania  realizacji  przedmiotu  umowy,  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych).

15) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych warunków ruchu drogowego i  pieszego w rejonie  prowadzonych robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami, 
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zarządzającemu 
ruchem do zatwierdzenia.  Zatwierdzony  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  należy 
przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.

16) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji  przez cały okres trwania robót na 

własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 

zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie 
odpowiedzialności  materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy 
szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania 
w energię elektryczną terenu budowy przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych 
i pomiarowych),
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22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi,  robót,  urządzeń i  sprzętu budowy,  przed przejęciem terenu budowy 
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie  na własny koszt  wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń  na wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i 
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robót ziemnych,  wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie 
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie 
może stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody oraz 
poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie  zaistniałe  z  tego  tytułu  uszkodzenia  i  ich 
skutki powstałe z winy Wykonawcy i  innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, 
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów 
i linii  energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne 
naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

25) Wywiezienie na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km, 
pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych,  nadających  się  do 
ponownego wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na 
etapie realizacji  zamówienia pisemnie wskaże Wykonawcy materiały,  które pozostają 
własnością Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko. Materiały sztukowe 
oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu 
na składowisko muszą być złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym 
zakresie.

26) Zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gruzu 
betonowego oraz ziemi  oraz utylizację odpadów i  materiałów nie  nadających się do 
ponownego użytku.

27) Mechaniczna  rozbiórka  (frezowanie)  nawierzchni  bitumicznych  (pozyskany  destrukt 
pozostaje własnością Zamawiającego).

28) Usunięcie  drzew i  krzewów kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania  wraz 
z obsługą ornitologa, zabezpieczenie drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki 
znajdujących  się  na  terenie  prowadzonych  robót  budowlanych,  zagospodarowanie 
zieleni.

29) Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.
30) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz 

z przykanalikami  i  odgałęzieniami  kanałów,  zgodnie z  wytycznymi  dysponentów sieci 
oraz  wykonanie  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem w/w sieci  przed  upływem okresu 
gwarancji  na  wykonanie  przedmiotu  umowy  (pobór  wody  do  celów  płukania,  prób 
szczelności).

31) Dokonanie  opłat  wynikających  z  warunków  i  uzgodnień  gestorów  sieci  w  tym 
związanych  z pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków  sieci  m.  in. 
energetycznej, teletechnicznej.

32) W przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do 
obowiązków Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę  archeologa w trakcie  wykonywania robót  na 
koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod 
opiekę  właściwego  konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie 
wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające  zabieraniu  lub  uszkadzaniu  tych  znalezisk 
przez  personel  Wykonawcy  lub  osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi 
Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z 
nimi  i dalszego  trybu  postępowania,  w  szczególności  przeprowadzenia  stosownych 
badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót 
budowlanych. 

33) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
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34) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej  także  inwentaryzację 
organizacji ruchu, przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego 
1995  r.  w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 
133).  Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji  gruntów i  budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

35) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej kompletnej dokumentacji  odbiorowej zawierającej w szczególności rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne 
do dokonania  odbioru  i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą 
eksploatację,  a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

36) Przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót  tj. 
uporządkowanie  terenu inwestycji  po zakończeniu robót  z  odtworzeniem trawników i 
terenów  zielonych,  nawierzchni  placów  i  chodników  przylegających  do  miejsc 
prowadzenia robót.

37) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 
technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków 
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji,  narażonych  na  powstanie 
szkód w wyniku prowadzenia robót.

38)  Wykonawca  jest  zobowiązany do zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę osób 
wykonujących  czynności  określone  w  § 2  ust.  3  umowy  na  okres  niezbędny 
do wykonania danych czynności.  Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, 
za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

39) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udokumentowania,  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 38) są zatrudnione 
za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 
dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy 
(Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe 
umowy o pracę są nadal obowiązujące.

40) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 
15 i art. 48 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
z 2019 r.,  poz.  725  z późn.  zm.).  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku 
geodezyjnego,  grawimetrycznego i magnetycznego,  Wykonawca zobowiązany jest  do 
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. 
Potwierdzeniem  odtworzenia  lub wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer 
operatu technicznego przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i 
Kartograficznej w Lublinie.

41) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
42) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.
43) Usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź  zaniechania 

Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem 
zamówienia.  

44) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 

wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 

podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

ZP-PS.221.1.13.2020 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 6 z 24



2) zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 
odpowiednie uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi,  oraz  od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
gospodarczej,  zgodnej  z przedmiotem  niniejszego  zamówienia  na  czas  realizacji  robót 
objętych umową. tj. do dnia odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich 
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe 
w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych. 
W przypadku  wystąpienia  w/w  osób  trzecich  z  roszczeniami  bezpośrednio  do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia 
ich  do  swojego  ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  zwrócić 
Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy 
określonej  powyżej,  zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy lub  montażu  wraz 
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4)  sprzęt,  wyposażenie  budowlane  lub  montażowe  oraz  obiekty  stanowiące  zaplecze 

budowy,
5)  elementy  pasa  drogowego  od  uszkodzenia,  utraty  właściwości  na  skutek  zdarzeń 

drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 
w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, 
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów 
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń 

do wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych 
w umowie,

2)  dla  maszyn  budowlanych,  maszyn  i  urządzeń  niezbędnych  do  montażu,  sprzętu  i 
zaplecza,  wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów stanowiących 
zaplecze budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y 

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i  następnie na każde 
żądanie  Inspektora  w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie 
traktowana  jako  powstała  z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu  kopie/ę  dowodów/u 
wpłat/y składki ubezpieczeniowej lub każdej jej  raty,  nie później  niż następnego dnia po 
upływie terminu/ów zapłaty. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W  przypadku  gdy  okres  aktualnie  posiadanego  ubezpieczenia  kończy  się  w  trakcie 
trwania  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia 
ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o 
których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  żądanych  umów  ubezpieczenia  ze  wszystkimi 
załącznikami wraz z dowodami opłacenia składki,  to Zamawiający będzie mógł  dokonać 
ubezpieczenia,  które  Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający 
poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy  w terminie – do 
dnia 31 maja 2021 roku. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez 
kierownika  budowy i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  / 
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom 
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający  na  bieżąco  w trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 
wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części 
przedmiotu  zamówienia  tylko  takim  podwykonawcom,  którzy  zapewniają  należyte 
wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa zawierana z  podwykonawcami  lub 
dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania 
robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od 
ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, 
zasad  odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa 
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne 
z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy 
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego 
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
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1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być  zgodny  z  przepisami  prawa,  w  tym  z  Kodeksem  Cywilnym  i  ustawą  Prawo 

zamówień publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy 
ich wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 
2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywać  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za 
realizację przedmiotu umowy;

8) zawierać  wymóg  akceptowania  wszelkich  zmian  w  tym  dalszych  umów 
podwykonawczych  przez  Zamawiającego,  na  warunkach  zawartych  w  niniejszej 
Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja 
wierzytelności  (wynagrodzenia)  na  Podwykonawcę/dalszych  podwykonawców  w 
przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz 
Podwykonawców  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do 
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego 

paragrafu.
8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
7, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia  jej  zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie 
umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw 
do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie  w formie pisemnej  sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 10  uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną za  zgodność z  oryginałem  kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości  brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo 
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których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, 
których przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
zł.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
została  zawarta  przed  zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie 
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien 
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni 
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

15.  W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez 
Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  który zawarł  zaakceptowaną 
przez  Zamawiającego  umowę  o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane,  lub który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia 
bezpośrednio  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym 
mowa  powyżej  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Bezpośrednia  zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  o  której  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający 
poinformuje  Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących 
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność 
takiej  zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub 
dalszemu  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy 

i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez wiedzy i 
zgody Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  wstrzymania  robót  oraz 
naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

20.  Wykonawca jest  zobowiązany na każde żądanie  Zamawiającego udzielić  mu wszelkich 
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21.  Przed przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, o ile są już znane. Wykonawca 
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  do 
przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
– cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o 
którym mowa  w ust.  5,  złożyć  oświadczenie,  iż  wyraża  on  zgodę  na  zapłacenie  przez 
Zamawiającego  należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz 
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy z 
podwykonawcą/dalszym  podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 
3–8 stosuje się odpowiednio.

23.  W  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  z  podwykonawcą,  Wykonawca  powinien 
przedłożyć  Zamawiającemu  w  oryginale  umowę  cesji  praw  z  danej  umowy  z 
Podwykonawcą  /  dalszym  Podwykonawcą,  przenoszącą  na  Podwykonawcę  /  dalszego 
Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 
10 stosuje się odpowiednio.

24.  Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy 
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe, które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych  w 
oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 
(załącznik  nr 1  do umowy)  i  należny podatek  VAT.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
kosztorysowe  obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót 
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z 
kosztorysów ofertowych. 

2. Cena  ofertowa  całości  zamówienia  wynosi:  netto:  .......................zł 
(słownie:  ....................zł),  brutto:  .......................zł  (słownie:  ...................  zł),  VAT 
w wysokości 23% t.j. ......................zł (słownie: ................... zł).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz 
obejmuje  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  wynikające  wprost  z  postanowień 
umowy,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  oraz  z  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów,  norm,  decyzji,  zasad 
współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, 
również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze 
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności 
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.
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6. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót,  za  zakończone  elementy  prac. 
Płatności  częściowe  dokonywane będą  na  podstawie  protokołów odbiorów częściowych 
wykonanych  elementów  robót,  podpisanych  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 
6 i 7 nie może przekroczyć 95% kwoty brutto określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11. 

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych 
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach 
ofertowych  Wykonawcy  (załącznik  nr  1  do  umowy)  w  odniesieniu  do  rzeczywiście 
wykonanych  ilości  robót.  W  tym  celu  do  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych 
elementów robót, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy 
sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (załącznik 
nr  1 do umowy).  W przypadku rozbieżności  w ocenie zaawansowania wykonanych prac 
decydujące będzie stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

8. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót 
lub  protokołem odbioru  końcowego robót  budowlanych przez  osoby upoważnione przez 
strony umowy.

9. W przypadku  realizacji  robót  przy udziale  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy, 
dodatkowym warunkiem zapłaty drugiej  i  kolejnych części należnego wynagrodzenia jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci 
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia woli  Podwykonawcy (lub dalszego 
Podwykonawcy) złożonego Zamawiającemu, które dla swojej skuteczności powinno zostać 
sporządzone w formie pisemnej oraz w swojej treści zawierać oświadczenie, że: wszelkie 
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy 
podwykonawczej,  wymagalne  do  dnia  złożenia  niniejszego  oświadczenia,  zostały 
zaspokojone przez  Wykonawcę w pełnej  wysokości  oraz pomiędzy Podwykonawcą (lub 
dalszym  Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować 
powstaniem  roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 7 
ust. 15-17 oraz 22-25. 

10. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów 
rozliczeń  z  podwykonawcami,  o  którym  mowa w  ust.  9,  Zamawiający  wstrzyma  się  z 
wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

11. Płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz  Podwykonawców  nie  może 
przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

12. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i  odbiorze całości  robót.  Wartość 
ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartości 
kwoty brutto określonej w ust. 2.   

13. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 
z realizacją  niniejszej  Umowy jako  Nabywca będzie  figurować Gmina Lublin,  Plac  Króla 
Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP  9462575811,  a  Odbiorca  –  Zarząd  Dróg 
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

14. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  …...  wyśle/nie  wyśle* 
(niewłaściwe skreślić)  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób,  o którym mowa 
w art. 4  ust.1  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru 
GL 5907653871283 Zamawiającego.

15. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 
dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu 
odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową 
wystawienia faktury zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  przelewem na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia 
kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

16. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.
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17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 
2) nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić  roszczeń z tytułu gwarancji  także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat. 

6. Na  podstawie  art.  558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 
rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W 
przypadku gwarancji dłuższej niż 5 lat, termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem 
upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W przypadku wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy treścią  wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych 
lub  długotrwałych  niesprzyjających  warunków atmosferycznych,  nie  będzie  możliwe  ich 
usunięcie w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów udzielił 
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  co  do  istnienia  i  zakresu  wad  jakościowych 
wykonanych robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu 
ekspertowi.  Koszty  wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie 
potwierdzi  ekspertyza.  W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby 
wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie 
Zamawiającemu.

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 
zm.). 
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3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikających, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonawstwo 
robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez  Wykonawcę 
robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania robót  objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 
określonymi  w umowie,  Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
robót na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za  zwłokę  w  przedstawieniu  do  akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego prac w terminie określonym w § 2 ust. 7 – karę w wysokości 0,01 % 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu 
rzeczowo – finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 – karę w wysokości 
0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 – 
karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,01 % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
karę w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek 
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,01  %  kwoty  brutto 
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 
lub ust. 12,
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8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust.  2,  za  każdy  dzień  zwłoki  od  terminu  określonego  w  umowie  zawartej  z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

9) w  przypadku  konieczności  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 - karę w wysokości 0,05 % 
kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania 
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę na teren 

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy 
bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub 
dalszego  Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na 
którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony 
przypadek,

11) w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbiorowej  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do 

przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa,

- karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 
przerwy,

12) w  przypadku  nie  złożenia  Zamawiającemu  zatwierdzonego  projektu  czasowej 
organizacji ruchu w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 15) - karę w wysokości 
0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji 
ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust.  2 za każde 
stwierdzenie  lub w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z zatwierdzonym 
projektem  czasowej  organizacji  ruchu  -  karę  w  wysokości  0,02  % kwoty  brutto 
określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w  przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie 
czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8 - karę 
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – 
karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

17) w przypadku odstąpienia  od umowy z powodu okoliczności,  za  które odpowiada 
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 
pkt 39) – w wysokości 0,005% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 – w każdym 
stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki.

19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy  Podwykonawca wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem przepisów 
BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500 zł za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia,

20) za  każdą  stwierdzoną  nieobecność  osób,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  3 
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej 
branży podczas realizacji  prac w tej branży zgodnie z § 13 ust.  12 w wysokości 
2 000 zł,
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21) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany 
osoby o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000,00 zł, 

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 2 pkt 38) Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie,

23) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 10 000,00 zł brutto za 
każdy taki przypadek. 

3. Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości  10 % całkowitej kwoty brutto 
określonej w § 8 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru 
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca,  a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy 
robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną  zgłoszone  przez  Wykonawcę 
Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i 
ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku 
stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach 
robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego 
stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi 
Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za 
wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich 
części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości 
robót:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  a 
także  protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy 
Wykonawcą  a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez 
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
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budowy (w formie  pisemnej)  gotowości  do odbioru  wraz  z niezbędną dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż  14 dni  od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu 
następnych 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne (uniemożliwiające lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
do usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego  i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające 
na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują 
protokół  odbioru  końcowego robót  budowlanych,  przy czym Zamawiający ma prawo 
albo  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w 
trakcie  odbioru  końcowego (nie  dłuższy  niż  10  dni)  albo zmniejszyć  wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość robót  posiadających wady w przypadku jeżeli  koszt  usunięcia 
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne (uniemożliwiające lub 
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a 
ponadto  wady istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru  w przypadku  stwierdzenia  uchybień  ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbiorów  pogwarancyjnych  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem 
terminu gwarancji.  Strony zgodnie ustalają,  że przed upływem terminu gwarancji  jakości 
zostaną  dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na 
podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w 
formie  pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną 
wpisane  wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które 
Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac 
związanych  z  realizacją  umowy  przez  Kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót 
branżowych  posiadających  stosowne  uprawnienia,  doświadczenie,  wiedzę  fachową  oraz 
kwalifikacje.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  skierować  do  realizacji  przedmiotu  umowy  personel 
wskazany na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej Zespołem Wykonawczym. 
Wykonawca  udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu 
Wykonawczego oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie 
postępowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy 
lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie  zmian,  o których mowa w ust.  4  tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia 
oraz  doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w 
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Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  określone  w  warunkach  udziału  w 
postępowaniu w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Zmiany składu osobowego Zespołu  Wykonawcy nie  wymagają  sporządzania  pisemnego 
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas  Wykonawca może  w trakcie  realizacji 
umowy  wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu 
wskazanego na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne 
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do 
Zespołu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć 
dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w 
ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni 
przed  planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  nakazania  Wykonawcy  zmiany  personelu  za 

pomocą  którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące 
umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z 
żądaniem  Zamawiającego  i  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  dokonać 
stosownych  zmian.  Jeżeli  zmiana  dotyczy  osób  wskazanych  na  etapie  postępowania 
przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w 
niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy 
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania 
prac niezbędnych do realizacji Inwestycji – w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu 
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  – 
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy). Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być 
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty w danej branży. 

13. Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  członka  Zespołu  Wykonawczego,  wynikającego  z 
okresu  urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  zastępstwo 
krótkoterminowe.  Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na 
piśmie przez Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego. 
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. Jeśli  
powyższa  zmiana prowadziłaby do zmiany wynagrodzenia zapisy  § 15 ust. 8 stosuje się 
odpowiednio.  

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany  stawki  podatku  VAT.  Stawka  podatku  VAT  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do 
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.
b) zmiany  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy  w 
przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 
podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Stawki jednostkowe ulegną zmianie 
odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
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zmiany  przepisów  prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę. 
Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych  możliwe  będzie  jeżeli 
Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże  jaką  część  stawki  jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość 
tych kosztów.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez  Wykonawcę.  W szczególności  Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających 
się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych 
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
c)  zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy  w 
przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne. 
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 
zmiana  tych  kosztów  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek 
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże  jaką  część  stawek  jednostkowych  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość 
tych kosztów.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez  Wykonawcę.  W szczególności  Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających 
się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych 
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
d) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do umowy  w 
przypadku  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów 
kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych 
planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z póżn. zm.).
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 
zmiana  tych  kosztów  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  gromadzenia  i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże  jaką  część  stawek  jednostkowych  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość 
tych kosztów.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez  Wykonawcę.  W szczególności  Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających 
się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych 
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie – o czas działania siły wyższej  oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o 

ZP-PS.221.1.13.2020 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 19 z 24



okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 
realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane  
z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach 
odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac 
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach 
przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.
c) przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku 
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót 
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.
e) okoliczności,  za które odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w szczególności  będące 
następstwem  konieczności  zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o 
okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – 
o czas trwania tych robót.
Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac 
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego  z jednoczesną zmianą  (rozszerzeniem) 
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących
Podwykonawcy.
4) zmiana Podwykonawcy,  dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  Jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się,  na  zasadach  określonych  w art.  22a  ust.  1  ustawy Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca  samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym  niż  Podwykonawca,  na którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie 
postępowania  o udzielenie  zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się 
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji  przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania  
robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, 
niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów), 
w miejsce robót przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności  
zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta 
i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego 
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-
finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności 
przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5.  Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie  
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potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonanie robót zamiennych ,o których  mowa w ust. 1, obejmuje również zmianę pierwotnie 
przyjętych technologii wykonania robót budowlanych, materiałów budowlanych sprzętu oraz 
urządzeń w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowana  jest  umowa,  w  przypadku  gdy  zmiana  podyktowana  będzie  usprawnieniem  
procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, zmianą przepisów prawa czy 
polepszeniem  warunków  eksploatacji  bądź  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  
dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku 
technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów  
celem stwierdzenia zasadności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, przy czym 
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
określone w dokumentacji projektowej.

8.  W razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w ust.  6,  w  przypadku  konieczności  
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku 
do pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót budowlanych, materiałów budowlanych, 
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony na  podstawie  stosownych  protokołów  
w drodze negocjacji,  w oparciu o ceny z kosztorysów zamiennych,  katalogów lub innych  
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
lub dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa 
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w 
terminie 30 dni  od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 
30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem 

do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, o co 
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku 
nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2) w  przypadku  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  z 
wykonaniem  przedmiotu  umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminów 
wykonania, określonych w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym prac, 

3) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego  na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane 
wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową,

5) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  7  ust.  15, 
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lub konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości 
brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w 
§ 7 ust. 22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy.
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub upadłości, a także w przypadku, 

gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy. 
4. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wstrzymania  robót  na  okres 

dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron 

odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w 
mocy pomiędzy Stronami  w zakresie  robót  prawidłowo wykonanych  i odebranych  przez 
Zamawiającego  do  chwili  odstąpienia  od  umowy,  zgodnie  z postanowieniami  niniejszej 
umowy, tj. potwierdzonych protokołami zdawczo–odbiorczymi o których mowa w § 8 ust. 6.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  robót 

wykonanych  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo 
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując 
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy  wykonane  roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony  na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub 
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 
6 oraz 7 stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą 
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na 
przyszłość,  przy zachowaniu  w pełni  przez  Zamawiającego wszystkich  uprawnień,  które 
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności 
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty 
brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  pkt  1  tj.  w  wysokości  …......................  zł  w 
formie ................................

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  z  potrąceń  kwot  z  kolejnych 
faktur za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy 
niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 
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150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco  usuwać  z  obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 
2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r.  poz.1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach 
przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie 
produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) 
i pkt 27) umowy.

§ 19
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, 
których  przedmiotem  są  prawa  lub  zobowiązania  określone  umową  lub  wynikające  z 
niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27 
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Mostów  z 

siedzibą w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  postanowień  niniejszej 

Umowy -  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych 
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty 
uczestniczące w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 21
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  będzie  obowiązywać 
następująca kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa.

2. Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez 
właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym  1  egz.  dla 

Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Kosztorysy ofertowe. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................
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