
Załącznik nr 6

Umowa nr ............................. 

zawarta  w  dniu  …...............2020  r. pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin  przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
NIP  9462575811,  działającą  w  imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz  Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. z siedzibą:
al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728, o kapitale zakładowym 
283 447 800,00 zł, NIP:712-015-02-95,  zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  dalej zwana: ustawą Pzp,  w wyniku którego oferta
Wykonawcy  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Przedmiotowe  postępowanie  zostało
przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 
Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na
odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji z
infrastrukturą podziemną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Zadanie  2:  Zaprojektowanie  i  wykonanie  sieci  wodociągowej  pomiędzy  posesją
Strumykowa 4 i 8 w Lublinie wraz z przyłączami w pasie drogowym do posesji Strumykowa
2, 4 i 6 oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz pełnienie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy

(załącznik nr 1 do umowy); 
2) Wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentację  projektową,

specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp; 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  wszelkie  czynności

w zakresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  wskazane  i  opisane  w  Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (dot. tzw. pracowników fizycznych),  których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy  (j.t. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1040 z późn.  zm.),  były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Obowiązek ten dotyczy również  Podwykonawców – Wykonawca jest  zobowiązany zawrzeć
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę. 
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Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osoby  prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami)  nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną,
dostawców materiałów.

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od zatrudnienia  nowych  osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe
osoby wykonujące  czynności,  o których  mowa w ust.  3  są zatrudnione  przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.

5. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno –
użytkowy wraz z załącznikami.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

2) w trakcie  wykonywania  prac przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

4) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

5) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji  oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,
3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy
(zał. nr 1 do umowy)  zawierający szczegółowy zakres zamówienia,  zgodnie z zasadami
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na
warunkach określonych umową,
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4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia,  że  dokumentacja
będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez dodatkowego wynagrodzenia,  w przypadku zmian
przepisów  lub  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  wykonanej  dokumentacji  projektowej  przez
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci
występujących w obszarze objętym remontem ulicy,

7) utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego
zaplecza  łącznie  z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym
odtworzenie trawników, najpóźniej w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej
(wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad  dostarczona  na  nośniku  CD  oraz  wersja
papierowa),

11) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas
prowadzonych robót,

12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który posiada  cechy zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania,  w
szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych, 

15) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
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17) przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót  tj.
uporządkowanie  terenu  inwestycji  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników  i
terenów zielonych, nawierzchni placów i chodników przylegających do miejsc prowadzenia
robót,

18) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez
Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km. Materiały sztukowe oraz materiały
w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu na składowisko
muszą być złożone na paletach które Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

19) utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy:
 wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy,
oraz  podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych  mających  na  celu  zapewnienie,
zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu  technicznego  drogi  oraz  sprawności  i
bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty
budowlane,  trwają  roboty  lub  roboty  zostały  zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania
realizacji  przedmiotu  umowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót
budowlanych),

20) wykonywanie  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone  w
programie  funkcjonalno–użytkowym,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

21) zagospodarowanie ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

22) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
23) ubezpieczenia budowy,
24) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony

osobistej dla zatrudnionych pracowników,
25) zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich, 
26) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie

realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie
realizowany przedmiot umowy,

27) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego,
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 26 są zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie  umowy  o  pracę.  W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są
nadal obowiązujące.

28)  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 725 z późn. zm.).  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego  i magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia
uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków będzie numer operatu
technicznego  przyjętego  do Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej w Lublinie.

29) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiającego należy:
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1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1186  z

późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (j.t.  Dz. U.  z  2013  r.
poz. 1129),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

9) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu przedmiotowych  dokumentacji do
zachowania  przepisów  ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na zapisy art.  29 ustawy Pzp,  który określa,  że  przedmiotu zamówienia nie można
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub
szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub
wyeliminowania  niektórych  wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione
specyfiką  przedmiotu  zamówienia  i  nie  można  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Wykonawca zobowiązany jest,  więc  do opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń za
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń
i dopisania „lub równoważne”.

9. Wykonawca zobowiązany  jest  przy wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  uwzględnić
wymagania w zakresie dostępności  dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników.
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§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu  szkód,  które mogą zaistnieć  w związku z określonymi  zdarzeniami losowymi,  oraz
od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji  robót objętych umową. tj.  do dnia
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich,  a powstałe
w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.
W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń i  zgłoszenia  ich  do  swojego
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu  koszty
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,
zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa  procesowego  chyba,
że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych

na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4
w wyniku:  ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych
w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze
budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na każde
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y
składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie
terminu/ów zapłaty. 

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym  staraniem i  na  koszt
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  ubezpieczenia  OC
na takich  warunkach,  aby  zakres  ubezpieczenia  obejmował  warunki  o  których  mowa
powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.
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14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji  przedmiotu umowy –  od daty zawarcia umowy do 18 grudnia
2020 roku. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz  z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
dla każdego z Zadań tj. Zadanie 1 – odbiór przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Zadanie 2 –
odbiór przez Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  w Lublinie,  w
terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  3  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z zakresem  umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub
wymaganych  w obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający  zażąda  ich
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5.  Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę.  W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory
w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił  taki element lub część robót, po
czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub  zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich
części  oraz za wszystkie  roboty zanikające,  które nie zostały  zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły  wykonanych  pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub
dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,  dotyczące  rozliczenia
należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia  przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do
usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do usunięcia  –  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić
od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie
dokonany przez nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych na podstawie umowy
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(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady  przedmiotu  umowy,
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego określonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno – użytkowym (załącznik nr
1  do  umowy)  oraz  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej
umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta,
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót
przez  podwykonawców,  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy od  ryzyk
i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym  Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
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o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie  sposobu płatności  lub zabezpieczenia płatności  dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane. 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu umowy o podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw
do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
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przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np.  w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach  o
podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu  w  oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,  
które obejmuje pełny zakres robót określonych w programie funkcjonalno–użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i
niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas 
ich realizacji.

2. Za wykonanie  przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w kwocie  brutto
…............................. zł (słownie: …....................................................). Na wynagrodzenie brutto, o
którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto …................ zł (słownie:
…..................................................................) i podatek VAT (23%) …...................... zł (słownie:
…..................................................).
3. 1)  Za  wykonanie  Zadania  I  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto
….............................  zł  (słownie:  …....................................................),  w  tym  kwota  netto
…................ zł (słownie:…..................................................................) 
i podatek VAT (23%) …...................... zł (słownie: …..................................................). 
 2)  Za  wykonanie  Zadania  II  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto
…............................. zł (słownie: …....................................................), 
w tym kwota netto …................ zł (słownie:…..................................................................) 
i podatek VAT (23%) …...................... zł (słownie: …..................................................).
4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  

zadania, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz  
obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy,  
programu  funkcjonalno  –  użytkowego,  oraz  z  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów,  
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norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii
wykonania robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację  zaplecza  
technicznego.

6. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót 
budowlanych lub ich elementów. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą
dokonywane w walucie polskiej.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez
strony umowy.

8. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest  
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci  
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  woli  Podwykonawcy  (lub  dalszego  
Podwykonawcy)  złożonego  Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać  
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie  
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy  
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone 
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym  
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem  
roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia  
za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji  opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz  
22-25. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów rozliczeń
z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego 
Wykonawcy  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  
wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

10. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

11. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
12. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej Umowy, 

1) w  zakresie  Zadania  I jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a  Odbiorca  – Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

2) w zakresie  Zadania  II jako  Nabywca będzie  figurować  Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o., al. J. Piłsudskiego 15, 20-407
Lublin, NIP 712-015-02-95.

13. Rozliczenie finansowe dla każdego z zadań, o których mowa w § 2 umowy prowadzone będą
przez Strony osobno. Płatnikiem w ramach Zadania I będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, a
płatnikiem w ramach Zadania  II  będzie Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji  w
Lublinie Spółka z o .o.  
14. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż …......................  wyśle/nie wyśle* 

(niewłaściwe skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4
ust.1  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach  
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru GLN 5907653871283 
Zamawiającego (dotyczy ZDiM). 

15. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru  
końcowego,  o którym  mowa  w  ust.  7.  Pod  warunkiem  prawidłowego,  zgodnego  z  umową  
wystawienia  faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty,  w każdym przypadku jest dzień obciążenia  
kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

16. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek  
ustawowych.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§ 12
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w  § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  –  bez  dodatkowego  wynagrodzenia.
Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów
dokumentacji projektowej.

2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają
przeniesione  na  Zamawiającego  w  celu  wykorzystania  na  odrębnych  polach  eksploatacji
dotyczących w szczególności:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez
wykonawców  wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na
podstawie oddzielnego zamówienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
użytkowania  obiektów  budowlanych,  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany
decyzji  przez  Zamawiającego  co  do  budowy  budynków,  budowli  i  innych  obiektów
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do  wykorzystania  innego  niż  wymienione  powyżej,  lecz  służącego  celom  promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania  przez  Wykonawcę  wykonania  w wyznaczonym  terminie  bądź  przystąpienia  do
wykonania  czynności  wynikających  z umowy,  które może skutkować opóźnieniem terminów
wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy
bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na
każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:
1) nabyć  od  autorów  opracowań  majątkowe  prawa  autorskie  i  prawa  zależne  celem  ich

dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  niniejszym
paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach
eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców)
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,
że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem
praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje  się wziąć  udział  w takim postępowaniu po
stronie Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub
zaprzestanie w toku realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru autorskiego,  do którego jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.
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7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania,  dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich  oraz innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy,
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

11.Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do  którego  jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu  dokumentacji  projektowej  – w wysokości  0,2% wynagrodzenia

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w
§ 6 ust. 1 oraz za zwłokę w realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w
§ 6 ust. 1,

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,2 %
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 10 ust. 6, karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  karę  w  wysokości  0,1  %  wartości  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  -  karę  w  wysokości  0,5  %  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 -  karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego  brutto  określonego  w  §  11 ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

b)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za
każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania
przez komisję  odbiorową i  przewidzianych obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
prawa, 
- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2,
za każdy dzień przerwy,

9) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu
czasowej  organizacji  ruchu –  karę  w wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  umownego brutto
określonego  w §  11  ust.  2  za  każde  stwierdzenie  oraz  w przypadku  prowadzenia  robót
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każde stwierdzenie,

10) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za
każdy dzień zwłoki, 

11) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11
ust. 2,
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12) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  8 -  karę
w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdy
dzień zwłoki,

13) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP  lub
niezgodnie  z  zapisami  planu BIOZ – karę w wysokości  500,00 zł  za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 27) –
w  wysokości  0,2%  kwoty  brutto  określonej  w  §  11  ust.  2  –  w  każdym  stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki, 

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust. 2 pkt. 26) Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie,

16) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 5 000 zł brutto za każdy taki
przypadek.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust.  2,  z wyłączeniem zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa § 15 ust.  1
umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na zasadach  ogólnych  do wysokości  rzeczywiście
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności,  z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,  w terminie 30 dni od
daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w
przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych
w § 6 umowy, 

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były  wykonywane wadliwie  lub w sposób
sprzeczny z umową,

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy –  nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 19 umowy,
6) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub upadłości, a także w przypadku,

gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy

niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
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pomiędzy  Stronami  w  zakresie  robót  prawidłowo  wykonanych  i odebranych  przez
Zamawiającego do chwili odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy  terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w
tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (odrębnie dla Zadania I i II). 

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy (odrębnie dla Zadania
I i II). 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.  

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.  W przypadku
gwarancji  dłuższej  niż  5 lat, termin  rękojmi  skończy się nie  wcześniej  niż  z  dniem upływu
terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 16 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
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Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania
czynności nadzoru autorskiego.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  11

niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem
niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie
tego obszaru.

c) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień,  trwającego ponad 7 dni od daty
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów do  uzgodnienia  we  właściwej
instytucji  – o okres ponad 7 dni  liczony od złożenia  poszczególnych opracowań lub
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten  musi  być
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

f) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące
następstwem konieczności  zmian dokumentacji  projektowej  w zakresie,  w jakim ww.
okoliczności  miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz
udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację
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przedmiotu  umowy,   wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą
(rozszerzeniem)  zapisu  §  10  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych
zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Jeżeli
zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany jest
wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia.
Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w złożonej  ofercie,  na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł, odrębnie dla Zadania I i Zadania II zabezpieczenie należytego wykonania
umowy:

1) dla Zadania I w wysokości 8 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 3 pkt 1 tj. w wysokości
…...................... zł w formie ................................;

2) dla Zadania II w wysokości 8 % kwoty brutto określonej w  § 11 ust. 3 pkt 2 tj. w wysokości
…...................... zł w formie ................................. 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota  wniesionego zabezpieczenia  służy pokryciu  roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie  wykonany  (odrębnie  dla  Zadania  I,  II)  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część
zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń
z tytułu rękojmi za wady (odrębnie dla Zadania I, II)  i zostanie zwrócone lub zwolnione w
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w §  18 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej
formie  niż  pieniądz,  a  okres  obowiązywania  przedmiotowego  zabezpieczenia  jest  krótszy
niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (odrębnie dla Zadania I, II).

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej
formie  niż  w  pieniądzu  (odrębnie  dla  Zadania  I,  II),  Zamawiający  zmieni  formę  na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

ZP-PS.221.1.14.2020 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 20 z 22



§ 20
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru (oddzielnie dla każdego z Zadań).

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2019 poz. 1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 22
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą

w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy -

na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące
w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 24
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym  zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno–użytkowy wraz z załącznikiem. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................     .............................................

G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y
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