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Zatacznik Nr.2 do umowy Nr. 126/ZDM/2011 z dnia 13.12.2011 r.

{ Semestre 1, 2012

| Semestre 2, 2013 | Semestre 1, 2014

Id e 7 Nazwa zadania ﬁ Cz.trw ﬁ Rozp. _ Zak.

1 Zaprojektowanie i budowa systemu seeidissll 4220 [ 30106114
| zarzadzania ruchem w Lublinie )

2 m Termin realizacji projektu 0 dias 12M12/11 12112111
3 666dias | 12/12/11  30/06/14
4 Projekt Inzy 11 Projekt K yjny 115 dias 1212111 18/05/12
{5 | Podpisanie umowy Odias 1312111 13/1211

6 m Dostarczenie polisy ubezpieczeniowsj Odias | 131211 13/12/111

7 Przygotowanie harmonogramu projektu 22 dias 1212111 10/01/112

8 H Dostarczenie harmonogramu projektu 0 dias 11/01/12 11/01112
[ 9 |[Fd Analiza i zatwierdzenie hanmonogramu przez zamawiajacego 20 dias 11/0112  07/02/12
10 InZynieria ruchu 75dias | 1101112 24/04112
I Zebranie, obstuga i przetworzenie istniejacych danych o ruchu 15 dias 110112 31/01/12
S drogowym

12 Uzyskanie nowych niezbgdnych danych 22 dias 01/02/12 01/03/12
{13 Opracowanie makrosymulacyjnego modelu 60dias  01/02112  24/04/12
14 | Przyg 9] )1 proj 114dias 13/12/11  18/05112
15 | QOgolna koncepcja systemu zarzadzania ruchem 114 dias | 1311211 18/05/12
| 16 |4 Koncepcja projektu drogowych sygnalizacii $wietinych 114 dias 1312111 18/05/12

17 Podsystem priorytetéw dla pojazdéw komunikacji zbiorowej i 114 dias 1311211 18/05/12

pojazdéw uprzywilejowanych oraz stuzb misjskich

18 Podsystem wideo nadzoru i $rodki nagrywania i wizualizacji 114 dias | 13112111 18/05/12
[ 19 Podsystem wykrywania i zarzadzania zdarzeniami B 114dias 1312111 18/05/12

20 Podsystem obliczania czasu przejazdu ‘ “114dias| 131211 18/05/12

21 Podsystem informowania kierowcy za posrednictwem tablic 114 dias’  13/12/11 18/05/12
oo zmiennej tresci

22 |5 Koncepcja projektu sieci iacznosci 114 dias 1312111 18/05/12
123 [ System IT 114 dias 13/12/11 18/05/12
24 Propozycja projektu organizacji ruchu 114dias’ 1312111 18/05/12

25 Analiza | ostateczne zatwierdzenie etapéw projektu przez 20 dias | 21/05/12 15/06/12
o zamawlajgcego

26 | [d 20 dias 21/05/12  15/06/12
27 | Realizacja projektu 531 dias 18/06/12  30/06/14
28 | Projekty-Inzynierskie 180 dias 18/06/12 ,22/02/13
29| Strony internetowej o 100dias | 18/06(12 ' 02/11/12
730 |4 Sieci facznosci 80 dias 02/07112  19/10/12
31 |y Instalacji CSR 60dias  22/10/12  11/01113
|32 |[H Systeméw IT CSR 30dias  14/0113  22/02/13

33 Podsystemu sygnalizacji 30 dias 18/06/12 27/07112

34 m Podsystem priorytetéw dia pojazdéw komunikacii zbiorowej i 30 dias 30/07/12 07/09/12
pojazdéw uprzywilejowanych oraz stuzb misjskich
735 | Podsystem wideo nadzoru i $rodki nagrywania i wizualizacji 30 dias 10/09/12  19/1012

36 m Podsystem wykrywania i zarzadzania zdarzeniami 30 dias 22110112 30/11112

37 m Podsystem obliczania czasu przejazdu 30 dias 03/12/12 11/0113
|38 | [fd Podsystem informowania kierowcy za posrednictwem tablic 30 dias 1410113 22/02113

zmiennej fresci |
Projekty Budowlane 190 dias 18/06/12 08/03/13
Projekt CSR ~ 45dias|  18/06/12  17/08/12

41 m Projekt elektryczny CSR 30 dias | 20/08/12 28/09/12

42 m Projekt budowlany infrastruktury 60 dias 18/06/12 07/09/12
437 [ Projekt elekiryczny infrastruktury 60 dias 10/09/12  30/11/12
Zamawiajacy:
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Zatacznik Nr.2 do umowy Nr. 126/ZDM/2011 z dnia 13.12.2011 r.

Id | Nazwa zadania Cztrw | Rozp. | Zak. | Semestre 2, 2013 | Semestre 1, 2014 i Sem
o | | ! JIAISIOINIDIEJFIMIA )
44 Projekt skrzyzowar Faza 1 (22 skrzyzowania wraz z 60 dias | 02/07/12 21/08/12 H
i elementami dodatkowymi) L
45 m Projekt budowlany skrzyzowar 60 dias 02/07/12 21/09/12
46 m Projekt elekiryczny sygnalizaciji L 60 dias | 02/07/12  21/09/12
47 m.m Projekt elekiryczny zasilania sygnalizacji 60 dias | 02/07/12 21/09/12
48 | [ Projekt inzynierii ruchu 60dias  02/07/12  21/09/12
49 Projekt skrzyzowari Faza 2 (22 skrzyzowanla wraz z 60 dias | 24/09/12 14/12112
_—— elementami dodatkowymi)
50 E Projekt budowlany skrzyzowan 60 dias | 24/09/12 14/12112
51 H Projekt elekiryczny sygnalizacji 60 dias | 24/09/12 14112112
52 | m Projekt elektryczny zasilania sygnalizacii 60 dias 24/09/12 14112112
53 |[5d Projekt inzynierii ruchu "~ 60dias|  24/09/12 14112112
- Projekt skizyzowan Faza 3 (21 skrzyzowanla wraz z 60dias  17/1212  08/03/13
b o elementami dodatkowymi) . . ) o .
55 H ! Projekt budowlany skrzyzowar 60 dias | 171212 08/03/13
56 | [ Projekt elektryczny sygnalizacji 60dias| 1711212 08/03/13
57 m Projekt elekiryczny zasilania sygnalizacji 60 dias 17M2/12 08/03/13
58 | [ Projekt inzynierii ruchu 60dias  17/12/12  08/03/13
59 | Projekty wykonawcze 180 dias 24/09/12  31/05/13
60 | [ ~180dias|  24/09/12  31/05113
61 Prace budowlano wykonawcze . ) r ~ 321dias ﬂi '26M11/12 17/02/14
62 | [in Dostarczenie materiatéw 220 dias | 26/11/12 27/0913
63 | [ Budowa infrastruktury 220dias | 01/0213  05/12113
64 | [Fd Okablowanie T 220dias 250213 2712113
65 |[Fd Remont sygnalizacji 220dias | 25/02113 271213
66| e Montaz znakéw zmiennej tresci 230dias 02004113  17/02/14
67 | [id Przystosowanie i wyposazenie CSR 220dias|  01/02/13  05/12/13
68 Prace powykonawcze 95 dias | 18/02/14 30/06/14
69 | o Przygotowanie do pracy i uruchomienie systeméw ~ | S0dias|  18/02/14  28/04/14
[ 770 m Przeszkolenie pracownikow 20 dias | 29/04/14 26/05/14 |
7| [ Dokumentacja powykonawcza systemu 20dias  29/04/14  26/05/14
72 [N Weryfikacja systemu i odbiér koficowy 25dias|  27/05/14  30/06/14
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