
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania  
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu:  
„„Budowa drogi  Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen. 
B.  Ducha  do  granicy  miasta  Lublin  oraz  budowa  drogi  gminnej  ul. A. Zelwerowicza  na  odcinku  od 
projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB; 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i  
Odbioru Robót Budowlanych zawartymi w Tomie 3 SIWZ. 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim.
W zakres Robót wchodzi również wykonanie Robót, objętych wszystkimi w/w specyfikacjami technicznymi, 
w ramach zamówień uzupełniających na istniejącym lub wydłużonym odcinku drogi, których konieczność 
wykonania  może  wyniknąć  w okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  –  podpisania  umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
D 00,00,00 Wymagania ogólne
oraz roboty
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
D.02.01.01 Wykonanie wykopów 
D.02.03.01 Wykonanie nasypów
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca.
D.05.03.11 Recykling
D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo–grysowej SMA
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
D.07.06.01a Ogrodzenia przy posesjach przydrożnych
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
D.08.03.01 Obrzeża betonowe 
D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
D.10.01.01 Mury oporowe
D.10.02.01 Schody

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.  Bariera  ochronna  -  urządzenie  bezpieczeństwa ruchu  drogowego,  stosowane  w celu  fizycznego 



zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza 
koronę  drogi,przejechaniu  pojazdu  na  jezdnię  przeznaczoną  dla  przeciwnego  kierunku  ruchu  lub 
niedopuszczenia do powstania kolizji  pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się  w 
pobliżu  jezdni.  Gdziekolwiek  w  Dokumentacji  Projektowej  występują  bariery  drogowe,  mostowe,  
barieroporęcze itp. należy je rozumieć jako dotyczące barier ochronnych.
1.4.2.  Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  niebędący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno-
użytkową  (drogę) albo jego część  stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.3.  Chodnik  -  wyznaczony pas  terenu  przy jezdni  lub  odsunięty od  jezdni,  przeznaczony do  ruchu 
pieszych odpowiednio utwardzony.
1.4.4.  Długość  mostu  -  odległość  między zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu
1.4.7.  Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami, 
służący do notowania wydarzeń  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 
Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.8. Inżynier / Kierownik Projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14.  Korpus drogowy  -  nasyp lub ta część  wykopu,  która jest  ograniczona koroną  drogi  i  skarpami 
rowów.
1.4.15.  Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji 
nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.17. Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera .
1.4.19. Most  - obiekt zbudowany nad przeszkodą  wodną  dla zapewnienia komunikacji  drogowej i ruchu 
pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i 
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)  Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu 
istniejącej nawierzchni.
d)  Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń od  ruchu  na  podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)  Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje 



zabezpieczenia
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego
rodzaju Robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze.
1.4.26.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.28. Podłoże ulepszone  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.  Polecenie Kierownika Projektu  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 
Projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja  (zmiana  parametrów geometrycznych  trasy  w planie  i  przekroju  podłużnym)  istniejącego 
połączenia.
1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.33.  Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.35.  Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.36. Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać  się  z pełnej  ściany,  słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.37. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu)  - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje  całkowitą  szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu  - szerokość  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy  mostowych  z  wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.
1.4.42. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią  kolejową  lub inną  drogą  dla bezkolizyjnego zapewnienia 



komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie  może polegać  na wykonywaniu Robót  związanych z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową  i  poleceniami  Inżyniera/  Kierownika  Projektu,  jak  również za  zachowanie  bezpieczeństwa 
wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodność 
z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 
Budowy  oraz  Dokumentację  Projektową.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę koszty jej opracowania uważa się za uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy 
Zamawiający przekaże  Wykonawcy 1  egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  składającej  się  z  Projektu  
Budowlano- Wykonawczego oraz 1 egzemplarz STWiORB. 

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca  we  własnym zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inżynierem oraz,  w  miarę  potrzeby,  z  innymi 
odpowiednimi Instytucjami:
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
- harmonogram rzeczowo – finansowy robót oraz płatności, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
-  projekty wytwórni  mas bitumicznych,  węzłów betoniarskich oraz innych urządzeń wraz z uzyskaniem 
wszystkich  niezbędnych uzgodnień  i  pozwoleń  –  gdy Wykonawca  planuje  ich  ustawienie  w związku z 
realizacją Kontraktu, 
−  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem 
zmian
na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przez Inżyniera),
− inwentaryzację fotograficzną i video stanu technicznego dróg oraz budynków w pierwszej linii zabudowy, 
przed  przystąpieniem  do  realizacji  zadania  wraz  z  podpisaniem  dwustronnych  protokołów  z  ich 
Administratorami i właścicielami,
− dokumentację fotograficzną i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 
zanikających,
− opracowanie materiałów do ewidencji dróg, w zakresie opracowania inwentaryzacji powykonawczej,
− opracowanie procedury podejmowania działań na wypadek przedostania się do środowiska substancji
niebezpiecznych,
− projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości,
− plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg
technologicznych,
− projekty ogrodzeń,
− ocena stanu zerowego budynków,
− projekty organizacji ruchu na czas budowy,



− projekt zamienny organizacji ruchu w zakresie oznakowania prowadzącego,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- projekty rozbiórki budynków,
−  projekty  bram,  posadowienia,  konstrukcji  wsporczych  tablic  i  znaków drogowych  do  projektu  stałej  
organizacji ruchu,
− projekty szczegółowe tablic drogowych,
− projekty objazdów tymczasowych,
− projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów fundamentowych,
− projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów,
− projekty obniżenia zwierciadła wody gruntowej,
− projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,
- projekty szczegółowe tablic informacyjnych i pamiątkowych, 
− projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych;
− projekt zabezpieczenia ścian wykopów (grodzice i kształtowniki);
− projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych;
−  projekt  gospodarki  odpadami zgodnie  z  wymaganiami  obowiązującymi.  Do obowiązków Wykonawcy 
będzie należeć:

a)  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i  złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c)  sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania 

wytworzonymi odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego organu ochrony  środowiska  przed  rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych.
- lokalizację miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, oraz 
miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 
- plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej  sieci  dróg (wraz z uzgodnieniami  
warunków  korzystania  z  dróg  z  organami  zarządzającymi  tymi  drogami)  oraz  ewentualnych  dróg 
technologicznych, 
− projekty recept laboratoryjnych betonów asfaltowych i stabilizacji,
-   powykonawczą dokumentację odbiorową (operat  kolaudacyjny)  w zakresie zgodnym z pkt.  8.4.2 – 3 
egzemplarze (1 oryginał i 2 kopie + wersja elektroniczna w formacie edytowalnym i .pdf), 
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną robót (1 egzemplarz oryginalny oraz 1 egzemplarz w wersji  
elektronicznej umożliwiającej edycję – format *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn). 
− pozostałe projekty i dokumentacje wymienione w poszczególnych ST.
Ww. projekty muszą zostać  opracowane przez z osoby z  uprawnieniami,  a ponadto zatwierdzone przez  
Inżyniera i uzgodnione z Zamawiającym. Projekty winny być przedłożone do uzgodnienia w 3 egz. w formie  
wydruku i wersji elektronicznej.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę przechodzą na Zamawiającego w 
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej  
dla projektu  organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwy organ administracji zarządzającej ruchem.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków, to Wykonawca wykona 
brakujące rysunki  oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na koszt własny,  oraz przedstawi je 
Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż na 6 tygodni 
przed terminem rozpoczęcia Robót (wg harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są 
jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  w/w  dokumentacji  są 
zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 
powinien  dostarczyć  wszystkie  rysunki,  dokumenty  zezwolenia  związane  i  inne  dane  potrzebne  do 
wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może 
składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu 
kompletna by mogła być sprawdzona i  zatwierdzona przez upoważnione jednostki  niezależne od całości  
projektu.



1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 
Inżynier  powinien  przedstawić  swoją  opinie,  uwagi,  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,  dokumentacji  i  
danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca robót 
w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie to opinie, uwagi, zastrzeżenia należy 
uważać za przyjęte. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować 
się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w wymaganej  
ilości kopii powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę, co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji. 

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych Inżynierowi 
w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć  
Inżynierowi rysunki  powykonawcze w przejrzystej,  prostej  formie,  w trzech egzemplarzach dla każdego 
ukończonego  odcinka  robót,  który  będzie  przekazany  do  użycia  lub  będzie  wykorzystany  przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed 
datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia 
w terminowym wykonaniu robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na 
etapie   przygotowania  oferty  zapoznać  się  z  całą  dokumentacją  i  ująć  wszystkie  wynikające  z  niej 
wymagania i roboty w
cenie kontraktowej poszczególnych pozycji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Brak 
wyszczególnienia  w  pkt.  9  odpowiedniej  ST  wymagań  wyszczególnionych  w  innych  częściach 
Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi 
do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, 
ewentualnych  błędów,  nieścisłości  itp.  po  tym  terminie  nie  mogą  skutkować  opóźnieniami  lub 
wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 
ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty i  dostarczone  materiały będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to
na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  a 
Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  
zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia obce, elementy odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu 
publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji  
ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w  
utrzymanie  odpowiedniemu  organowi  administracji  drogowej,  po  uprzednim  uzyskaniu  od  Inżyniera 
Świadectwa  Przejęcia  Robót  (lub  odpowiednio:  części  robót  albo  odcinka).  Wykonawca  ponosi  koszty 
utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów 
pod, jak i nad drogą. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowiązany do zawarcia  



stosownych umów z Polskimi Kolejami Państwowymi. 
Za  utrzymanie  ruchu  publicznego  uważa  się  wykonanie  Robót  utrzymaniowych  i  remontów bieżących,  
niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej  
drogi. Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które wykonuje administrator drogi. 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania  
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru  
ostatecznego Robót.  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W przypadku  gdy inwestycja  drogowa  wymaga  przejścia  przez  tereny PKP lub  tereny wód  płynących  
Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed planowanym 
zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunków i  
terminu zajęcia tego terenu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,  
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Pojazdy  budowy  przeznaczone  do  ruchu  po  drogach  publicznych  (np.  transportu  materiałów)  przed 
opuszczeniem  placu  budowy  będą  kontrolowane  i  zabezpieczane  (np.  poprzez  mycie  opon)  w  celu  
niedopuszczania  do  zanieczyszczenia  nawierzchni  dróg  publicznych  np.  gruntem.  Koszt  kontroli  i 
zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. wykonania  inwentaryzacji  „przeglądu  zerowego"  z  opisem  stanu  technicznego  dróg 
przewidywanych do transportu

2. wykonania dokumentacji fotograficznej 
3. spisania protokółu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania 

z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 

Powyższy protokół, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 
Wykonawca  będzie  mógł  transportować  materiały  i  wyposażenie  na  i  z  terenu  budowy wyłącznie  po 
drogach,  których  stan  został  zinwentaryzowany  w  w/w  sposób  i  potwierdzony  w/w  protokołem.  W 
przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  przez  lokalnych  administratorów i  zarządców za 
zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny 
koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic  
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane  
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Cena  Kontraktowa  obejmuje  również  ustawienie  i  utrzymanie  tablic  informacyjnych  i  pamiątkowych  o 
inwestycji  i  uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i  pamiątkowe należy wykonać i  
ustawić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  opracowany  po  
wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i  
zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji  
ruchu należy przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". Wszystkie te  
koszty zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji  
ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca  podejmie  wszelkie  rozsądne  kroki,  aby  chronić  środowisko  oraz  ograniczyć  szkody  i 
uciążliwości dla ludzi i ich własności, wynikające z prowadzonych przez niego działań (zarówno na Placu 
Budowy, jak i poza nim). 
W rejonie wzmocnień podłoża gruntowego z zastosowaniem metody wymiany lub innych metod mogących 
naruszyć konstrukcję obiektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego budynków 
zlokalizowanych  w  sąsiedztwie  drogi  w  celu  identyfikacji  ewentualnych  roszczeń  mieszkańców  tych  
budynków. 

Koszty wynikające z roszczeń osób trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych  
leżą  po  stronie  Wykonawcy,  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone  w  Cenę 
Kontraktową. 



1.5.5. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca  uzyska  zezwolenia  wymagane  w  Polsce  na  własny  koszt  od  odpowiednich  instytucji. 
(Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  zmianę  ruchu,  zezwolenia  dotyczące  trasy przejazdu pojazdów 
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę 
położenia użyteczności publicznych, itd.).
W ciągu  dwóch  tygodni  od  podpisania  porozumienia  Wykonawca  powinien  przedstawić  Kierownikowi 
Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie 
inspekcji  i  sprawdzenia  robót.  Ponadto,  powinien on umożliwić instytucji  uczestniczenie  w procedurach 
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

1.5.6. Zgodność z Dokumentacją Geologiczną 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę istotnych różnic w budowie geologicznej lub w warunkach 
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wód podziemnych w stosunku do danych 
określonych  w  zatwierdzonej  lub  przyjętej  Dokumentacji  Geologicznej,  zgodnie  z  art.  46  Prawa 
geologicznego  i  górniczego  (Dz.U.  Nr  228,  poz.  1947  z  2005r.)  Wykonawca  wniesie  zmiany  w 
Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonującej Dokumentację Geologiczną 
w wersji pierwotnej. 
W tym  celu  Wykonawca  jest  zobowiązany do  opracowania  Dokumentacji  Geologicznej  zmian  wraz  z 
niezbędnymi  informacjami,  badaniami  uzyskanymi  w  wyniku  prowadzenia  prac  geologicznych  i 
zatwierdzenia jej we właściwym organie administracji geologicznej. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  nadmiernego  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując się  do tych wymagań  będzie miał 
szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru itp.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia, nie mogą  być  stosowane do wykonywania 
robót.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót  
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko.  Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia 



tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą  być 
użyte pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  publicznej  i 
prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań  ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności 
był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona 
ocenę  stanu technicznego budynków i innych obiektów, na które może mieć  wpływ prowadzenie Robót.. 
Raporty z wykonanych ocen należy przekazać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót.
Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót,  zaniedbaniem  lub  brakiem  działań  ze  strony 
Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub zniszczenie  własności  prywatnej  lub publicznej,  to  Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był 
nie  gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia  lub  zniszczenia.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za 
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników 
oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  czasową  dla wszelkiego rodzaju Robót,  które mają  być 
wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy i  powiadomić 
Inżyniera i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracować  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń  podziemnych  znajdujących  się  w  terenie  objętym  Robotami.  JeŜeli  teren  budowy  oraz  dróg 
transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową,
Wykonawca będzie realizować  Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy, 
spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń  odszkodowawczych ze strony 
właścicieli  istniejących  nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  winien  sporządzić 
inwentaryzację  i ocenę stanu technicznego istniejących budynków, studni i dróg dojazdowych, lezących w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia 
Robót, dokumentując stan techniczny tych obiektów.
W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić  Roboty tak, aby 
skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu 
ograniczenia  drgań  wywoływanych  przez  m.in.  sprzęt  wibracyjny,  transport  samochodowy,  maszyny 
budowlane  itp.,  Wykonawca  powinien  prowadzić  Roboty  sprzętem  nie  wywołującym  uszkodzeń 
sąsiadujących  budynków i  innych  negatywnych  efektów.  Wykonawca  podpisze  dwustronne  protokoły z 
właścicielami  budynków.  Kierownik  Projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą  a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Kierownik  Projektu  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej, 
wykonawca  sprawdzi,  czy  dysponuje  umową  użyczenia terenu,  ewentualnie  decyzją  wojewody  o 
ograniczeniu  korzystania  z  nieruchomości  w  celu  wykonania  w/w  robót,  z  rygorem  natychmiastowej 
wykonalności. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca 
winien  powiadomić  na  7  dni  przed  wejściem  w  teren  -  właściciela  nieruchomości  na  którym  będą 
prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować 
teren,  naprawić  zaistniałe  szkody  i  wypłacić  właścicielom  stosowne  ,  uzgodnione  odszkodowania  za 
niemożność użytkowania, bądź  inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie 
rości  sobie  już żadnych pretensji  do  wykonawcy.  Koszty  tych  odszkodowań  należy wliczyć  w  koszt 
wybudowania infrastruktury.



Wykonawca  nie  ponosi  żadnych  zobowiązań  z  tytułu  utraty  wartości  nieruchomości.  Po  wykonaniu 
infrastruktury,  która  jest  przyczyną  pomniejszenia  wartości  działki  –  należy  przekazać  Inwestorowi 
informację  o  konieczności  uregulowania  należności.  (Zgodnie  z  podpisanymi  umowami  użyczenia  –  w 
uzasadnionych sytuacjach – inwestor ureguluje należność za utratę wartości działki).
W przypadku  uszkodzeń  układów drenarskich  na  działkach  właścicieli  nieruchomości  Wykonawca  jest 
zobowiązany do ich naprawy.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a 
właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących korzystania z własności  i  dróg wewnętrznych.  Jednakże,  ani 
Inżynier  ani  Zamawiający nie  będzie  ingerował  w takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z 
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 
Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, których 
zapłata wynika z prowadzenia Robót.

1.5.11. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków – monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących budynków 
zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na oddziaływanie robót. Inwentaryzacja winna być 
sporządzona  przez  biegłego  rzeczoznawcę  przed  wykonaniem  robót  i  zawierać  część  opisową  i 
dokumentację fotograficzną video.
W trakcie prowadzenia robót  budowlanych,  nie rzadziej  niż co kwartał  oraz po zakończeniu inwestycji, 
rzeczoznawca  budowlany  powinien  sporządzić  raporty  zawierające  ocenę  stanu  istniejących  budynków 
narażonych  na  oddziaływanie  Robót.  W  uzasadnionych  przypadkach  zaistnienia  szkody  w  budynku, 
wynikającej z oddziaływania robót, rzeczoznawca na wniosek Inżyniera przeprowadzi dodatkowy przegląd 
stanu budynku, sporządzi raport i przedłoży Inżynierowi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
oceny  stanu  technicznego  istniejących  dróg  publicznych,  znajdujących  się  w  najbliższym  otoczeniu 
inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdów dla 
ruchu publicznego, przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu.
W ramach oceny należy dokonać  inwentaryzacji  wszelkich  uszkodzeń  nawierzchni  (spękań  siatkowych, 
wyrw, przełomów, kolein itd.),  liczby uszkodzeń  oraz zakresu ich występowania. Dane inwentaryzacyjne 
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu  i  zgłosi  ten  fakt  do  lokalnych  władz  samorządowych.  Nieodłączną  częścią  tej  dokumentacji  będą 
zdjęcia,  skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości  co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują.  Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z  właścicielami  tych dróg.  Wykonawca 
będzie mógł transportować  materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których 
stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
Sposób naprawy zaistniałych szkód, zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych  
przez  Wykonawcę  do  transportu  technologicznego,  a  również do  przeprowadzenia  objazdu  dla  ruchu 
publicznego, przy realizacji Robót, Wykonawca ustali z właściwym Administratorem. 
Wszelkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji wyrządzonych 
szkód, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować  się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi  na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony fragment  budowy i  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych 
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych)i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał  Kierownika  Projektu.  Kierownik  Projektu  może  polecić,  aby pojazdy nie  spełniające  tych 
warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami 
dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 



zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez 
uprzedniego przeszkolenia  i  bez  środków ochrony osobistej.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  Robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do 
Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  Potwierdzenia  Zakończenia  Robót  przez  Inżyniera. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie, 
gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w niniejszej  SST,  przez cały czas,  do 
momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie  ciągi  ruchu drogowego objęte  obszarem budowy,  a eksploatowane komunikacyjnie  w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Odtworzenie  Robót  utraconych (zniszczonych)  na skutek braku ochrony lub utrzymania  Robót,  obciąży 
Wykonawcę.

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń utytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty.  Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  Roboty,  będą  obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż powołane  normy  i  przepisy,  pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez Inżyniera.  Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i  przedłożone  Inżynierowi  przed  oczekiwaną  datą  ich  zatwierdzenia,  w  terminie  z  nim  uzgodnionym. 
Dodatkowo,  ustalony z  Inżynierem termin  przekazania  zamienników norm do  zatwierdzenia,  powinien 
znaleźć  się  w  zapisach  PZJ.  W  przypadku,  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie 
zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm 
powołanych w dokumentach. Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji 
inwestycji  w zakresie wykonania i  odbioru robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji,  będą 
obowiązywały przepisy, normy oraz wytyczne, aktualne na dzień  złożenia oferty o udzielenie zamówienia 
publicznego.

1.5.17. Wykopaliska



Do  obowiązków  Wykonawcy  przed  rozpoczęciem  robót  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych 
przedinwestycyjnych   zgodnie z Decyzją Środowiskową z dnia 30.03.2010 r. pkt.2.1.38. Badania przedinwestycyjne należy 
przeprowadzić dla całego pasa drogowego. Koszt badań przedinwestycyjnych nie podlega odrębnej zapłacie.
Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  bieżący  Nadzór 
Archeologiczny oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane.  Koszt nadzoru nie podlega odrębnej zapłacie i 
jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca  zobowiązany jest  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  postępować  zgodnie  z  jego 
poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier/  Kierownik  projektu  po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i  Wykonawcą ustali  wydłużenie  czasu wykonania  robót.  Wszelkie  koszty 
związane z prowadzeniem prac wykopaliskowych ponosi Wykonawca. 

1.5.18. Ochrona saperska terenu robót
Rozpoznanie placu budowy przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
rozpoznania  inżynieryjno-saperskiego  placu  budowy  w  zakresie  istnienia  niewypałów  i  niewybuchów. 
Czynności  dotyczące  rozpoznania  winny  być  przeprowadzone  przez  wyspecjalizowaną  instytucję, 
posiadającą  uprawnienia i odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Podstawę  do rozpoczęcia prac budowlanych 
stanowi pisemne zaświadczenie osób dokonujących
sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.
W przypadku stwierdzenia  w czasie  realizacji  Robót  obecności  niewypałów lub niewybuchów,  pomimo 
przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni się odpowiedzialnym Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności:
- przerwać prace budowlane,
- oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych znalezisko,
- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,
- powiatowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,
- powiadomić służbę operacyjną WSzW Lublin tel. 081/718 33 42,
- powiadomić Inwestora,
- po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych
Wykonawca winien zaplanować i zorganizować czynności związane z ochroną saperską w taki sposób, aby 
nie powodowały opóźnień w realizacji robót.
Wszystkie czynności związane z ochroną saperską stanowią koszt Wykonawcy.

1.5.19. Nadzór przyrodniczy
W  trakcie  prowadzenia  realizacji  inwestycji  Wykonawca  zapewni  nadzór  przyrodniczy:  zoologiczny,  
ornitologiczny botaniczny itp. 
Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego doświadczenia w 
pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:
−  sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji, poprzez  
obejście trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczęciem prac budowlanych, jednak w sezonie 
wegetacyjnym),  ze  szczególnym  uwzględnieniem  występowania  roślin  i  zwierząt  chronionych  w  celu 
prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody;
− na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają prowadzone prace 
budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustali  uwarunkowania do harmonogramu 
prac  Wykonawcy,  z  wyszczególnieniem  działań  zapobiegawczych  i  zabezpieczających  faunę  i  florę  w 
okresie realizacji inwestycji;
−  na bieżąco weryfikuje  technologię  i  harmonogram prowadzenia  poszczególnych prac,  a  w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac 
budowlanych;
−  skontroluje  działania  zapobiegające  i  zabezpieczające  straty  w  środowisku  na  etapie  realizacji  robót 
budowlanych i w miarę konieczności reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań 
na siedliska czy populację;
− podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z metod pracy 
(np. odławia zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);
− opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.



1.5.20. Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą 
Przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą należy wykonać pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z  ich użytkownikami  i  administratorami.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty związane  z 
przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem drogi, w tym miedzy innymi koszty: 
1.opracowania harmonogramów wyłączeń czasowych sieci, wyłączeń sieci, uzgodnień z operatorami sieci 
2.  wynikające  z  umów,  porozumień  lub  innych  dokumentów  regulujących  warunki  przebudowy 
infrastruktury, zawartych z zarządcami przedmiotowej infrastruktury. 
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i jest uwzględniony w Cenie Kontraktowej.

1.6. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu  na czas budowy :
1.pomieszczenia biurowego o powierzchni minimum 10m2 zamykanego na klucz wraz z wyposażeniem w biurko , 4 krzesła 
oraz szafę na dokumenty, wieszak ubraniowy
2. Samochód wraz z kierowcą.

2. MATERIAŁY 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny być  
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi, w celu zatwierdzenia materiałów, szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm 
(PN),  w tym norm europejskich  wprowadzonych  do  zbioru  Krajowych  aktów prawnych  (PN-EN),  a  w 
przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych. 
Wyrób  budowlany  może  być  wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma 
odpowiednie właściwości użytkowe, które zapewniają zaprojektowanym i wykonanym elementom budowli, 
spełnienie ich podstawowych wymagań. 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do  
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1.  oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  albo 
europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii 
Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z  
wymaganiami podstawowymi lub 
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie  
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  
budowlane lub 
3. oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzeżeniami zgodnie z Ustawą). 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co  najmniej  na  cztery  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając  



aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą  
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc  
wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na 
danym obszarze. 
Koszt pozyskania materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy i  
złożone w miejscu pozyskanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli  
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych  
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
Materiały  z  rozbiórki  stanowią  własność  Wykonawcy  (za  wyjątkiem  materiałów  wskazanych  przez 
Zamawiającego) o ile w specyfikacjach nie wskazano innej osoby uprawnionej. 
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
Znalezienie miejsca na odkład jest obowiązkiem Wykonawcy i podlega jedynie akceptacji Inżyniera. Koszty 
pozyskania miejsca odkładu Wykonawca powinien uwzględnić w odpowiedniej  stawce jednostkowej, po  
przeprowadzeniu rozeznania w terenie, na etapie przygotowania oferty. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału,  albo w okresie dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne z uwagi  na  
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Koszt  wariantowego zastosowania  materiałów powinien być  odpowiednio dostosowany przez  Inżyniera, 
jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca 
Koszt  wariantowego zastosowania  materiałów powinien być  odpowiednio dostosowany przez  Inżyniera, 
jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli  
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i  
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Materiały  nieprzydatne  do  wbudowania  należy  odwieźć  na  składowisko  odpadów.  Koszty  związane  z 
gospodarowaniem  odpadami,  tj.  transport,  odzysk,  unieszkodliwienie,  deponowanie  na  składowisku 
odpadów poniesie Wykonawca i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 
W przypadku,  gdy tymczasowe  składowisko  odpadów  znajduje  się  poza  terenem budowy koszty  jego 
pozyskania oraz koszty składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie 
Wykonawca. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności  
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 



ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku,  gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,  muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
przeprowadzania inspekcji, 
b)  Inżynier będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się  
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  zostały wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z 
odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w 
sposób  trwały  muszą  umożliwiać  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)  
dopuszcza się do stosowania: 
1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń, 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną aprobatą 
techniczną a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności  z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną a  
producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent 
załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  
budowlanej, 
3.  Wyrobu  jednostkowego  w  danym  obiekcie  budowlanym,  wytworzonego  według  indywidualnej 
dokumentacji technicznej,  dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą  
dokumentacją oraz z przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności,  
nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do  wbudowania.  W 
przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. W przypadku 
materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  odpowiednie  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone  
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Akceptacja  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub  wydobywania  
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  STWiORB  w  celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  STWiORB  w 
czasie postępu robót. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 21 dni przed 
użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  Wykonawca  przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 



odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inżynierowi. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.8. Materiały rozbiórkowe i odpadowe 
Sposób postępowania  z  materiałami  odpadowymi  określa  Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  odpadach 
(Dz.U.2001.62.628) wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty wykonawcze. 
Materiały z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. Pozostałość po wycince drzew i krzewów, 
ściętych  na  terenie  budowy  stanowi  własność  Wykonawcy,  który  wywiezie  ją  poza  Teren  Budowy  i  
zutylizuje  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Materiały 
budowlane pochodzące z rozbiórki elementów drogi tj. znaki drogowe, bariery, poręcze stalowe oraz kostka 
kamienna  i  betonowa  oraz  niektóre  elementy  pochodzące  z  rozbiórki  budynków  stanowią  własność 
Zamawiającego.  Pozostałe  elementy z  rozbiórek stanowią  odpad i  zostaną  w zależności  od ich  rodzaju  
odpowiednio  zagospodarowane  przez  Wykonawcę  np.  stosuje  się  ustalenia  punktu  2.5.  Wykonawca 
wywiezie materiały stanowiące własność Zamawiającego w miejsce wskazane przez Inżyniera. Materiały,  
które nie posiadają pełnowartościowych właściwości i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania,  
Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki 
Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną 
opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera. Przy usuwaniu materiałów poza teren 
budowy Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 
62, poz. 628 ze zmianami).  Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 
stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera,  w  odległości  nie  większej  niż  50  km  od  Placu  Budowy.  Pozostałe  materiały  z  rozbiórki 
Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o  
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 251 ze zmianami). 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórki Wykonawca powinien 
zawrzeć w Cenie Kontraktowej. 
Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  i  demontażu  sieci  uzbrojenia  terenu  Wykonawca  przetransportuje  w 
miejsce  wskazane  przez  Inżyniera,  który  uprzednio  uzgodni  je  z  odpowiednimi  właścicielami  sieci  
uzbrojenia terenu. 
W przypadku,  gdy właściciel  sieci  uzbrojenia terenu stwierdzi,  że elementy pochodzące z rozbiórek nie 
odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.5. 
Koszt transportu w miejsce wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w Cenie  
Kontraktowej. 
Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB stają się własnością Wykonawcy 
należy odwieźć na składowisko Wykonawcy lub składowisko odpadów. 
Materiały  z  rozbiórki,  które  zgodnie  z  zapisami  odpowiednich  STWiORB  nie  stają  się  własnością  
Wykonawcy należy odwieźć w miejsce wskazane przez właściciela. 

2.9. Materiały odpadowe 
Sposób postępowania z materiałami odpadowymi związanymi z budową drogi określa Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 ze zmianami). 

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń  w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Liczba i 
wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi  Projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 



Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków Kontraktu, 
zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  wykonanie  i  utrzymanie  w  czasie  prowadzonych  robót,  wszelkich  niezbędnych  dróg 
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.
W przypadku  wykorzystania  do  transportu  budowlanego  dróg  publicznych,  Wykonawca  ma  obowiązek 
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników 
Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót.  Inwentaryzację  dróg i  uzgodnienie ich sposobu naprawy należy 
dokonać  wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych 
wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca. Zaleca się aby 
Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których planuje 
transport materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą  być  dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Roboty  budowlane  Wykonawca  winien  prowadzić  wyłącznie  na  działkach  objętych  pozwoleniem  na 
budowę. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji,  nieobjętych 
pozwoleniem na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i 
jest  zobowiązany  zastosować  odpowiednie  środki  techniczne  minimalizujące  uciążliwość  działań 
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest  
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno 
-wysokościowej,  a  następnie  po  zakończeniu  budowy  złożyć  operat  z  pomiaru  powykonawczego  do 
państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 
I) przed przystąpieniem do robót: 
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej 
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego 



c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa inwestycji 
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci, kilometrażu drogi 

II) w trakcie prowadzenia robót: 
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary 
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego 
c) oznaczenie trasy tabliczkami z bieżącym kilometrażem drogi. 

III) po zakończeniu robót: 
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego, 
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych, 
d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego, 
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego: 
- wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w układach „1965" i „2000", 
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 
- mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 
- protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego. 

Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w projektowanym pasie  
drogowym kolidujące z zakresem robót budowlanych poza zakres tych robót. 
Stabilizację punktów granicznych należy wykonać: 
-znakami  (słupkami  betonowymi  koloru  żółtego  z  czarnym napisem Pas  drogowy)  rozmieszczonymi  w 
odległości nie większej jak 200 m z zachowaniem wizury pomiędzy sąsiednimi znakami, 
-znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostałe punkt pomiędzy punktami „PD") 

W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu, należy dany punkt opisać oraz sporządzić 
szkic topograficzny określający jego położenie. 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie  
punktów  geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  w  trybie  przepisów  ustawy  Prawo  Geodezyjne  i 
Kartograficzne. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  skrajni  pod 
istniejącymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami przed przystąpieniem do robót i cyklicznego 
sprawdzania skrajni na każdym etapie prowadzenia robót. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych  
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na  
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie  
koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Wykonawca  powinien  się  stosować  do  wymogów  zawartych  w  decyzji  środowiskowej  i  w  raporcie 



oddziaływania  na  środowisko  oraz  wszelkich  uzyskanych  uzgodnieniach  zawartych  w  Dokumentacji 
Projektowej. 
Koszty poniesione  z  tytułu  w/w prac  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy je  uwzględnić  w Cenie  
Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  Programu 
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
W  przypadku  gdy  prowadzone  Roboty  należą do  rodzaju  robót  stwarzających  szczególne  zagrożenie 
bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi  (zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  120/2003,  poz.1126)  Wykonawca  ma  obowiązek 
przedstawienia,  najpóźniej  w  terminie  7  dni  przed  rozpoczęciem  Robót,  odpowiedniego  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
− bhp,
− plan bioz (kiedy wymagany),
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających  procedury  badań.  Inżynier   będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 



pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak poważane,  że mogą  wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier. natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści 
je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Inżynier  jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na 
jej  terenie  produkowanych,  włączając  w to  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi 
Wykonawcę  o wykrytych  wadach i  odrzuci  wszystkie  materiały i  Roboty,  które  nie  spełniają  wymagań 
jakościowych.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania  /  pozyskiwania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój  
koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium.  W takim przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  
pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez  Wykonawcę.  Gdyby jednak  w przypadku  negatywnego  dla 
Wykonawcy  wyniku  badań  okazało  się,  że  laboratorium  Inżyniera  popełniło  błędy  ,  a  wyniki  badań 
niezależnego laboratorium lub rozszerzony zakres badań dał wyniki pozytywne, wówczas koszty tych badań 
obciążają Inżyniera. 
Laboratorium 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez Inżyniera: 
a) przed rozpoczęciem robót: 



- badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
-sprawdzanie  receptur  warstw konstrukcyjnych  nawierzchni,  mieszanek betonowych  dla  poszczególnych 
klas betonu i innych jeżeli wymaga tego technologia 
b) w trakcie robót: 
- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych STWiORB na dany 
asortyment robót 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
Koszty za negatywne wyniki badań sprawdzających jakość materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę 
do  wbudowania  oraz  negatywne  wyniki  badań  kontrolnych  jakości  wykonanych  robót  uzyskane  przez 
Laboratorium Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier zezwala na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają wymagania dotyczące  
certyfikacji i znakowania określone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (2004r.  
Dz. U. Nr 92, poz. 881) i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) znak CE – bez ograniczeń 
b) nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, 
- że wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodności z kryteriami określonymi w Polskich  
Normach producent dostarczył deklarację zgodności z tą normą 
- posiadają Aprobatę Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, a  
producent dostarczył deklarację zgodności z tą aprobatą 
- znak budowlany, a producent załączył odpowiednią informacje o wyrobie 
- jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
c)  Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego według indywidualnej  
dokumentacji technicznej,  dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą  
dokumentacją oraz przepisami, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Materiały  i  wyroby  budowlane  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta  zgodnie  z 
ustawowo określonymi wzorami,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania 
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  STWiORB  w  celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  STWiORB  w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały budowlane  powinny spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych . 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,  
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 



6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 
przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dziennik budowy znajduje  się  na stałe  na terenie  budowy i  jest  dostępny dla  osób upoważnionych,  do  
dokonywania  wpisów.  Dziennik  budowy  należy  przechowywać  w  sposób  zapobiegający  uszkodzeniu, 



kradzieży lub zniszczeniu. 

6.8.2 Rejestr Obmiarów / Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 
Wzór rejestru, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez  
Inżyniera. 
Wpisów  do  Rejestru  obmiarów  dokonuje  Inżynier  i  są  one  potwierdzane  przez  Kierownika  Budowy,  
kierowników robót 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie  obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiaru. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w Przedmiarze  Robót  lub  gdzie  
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  
Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB.  Każdy  samochód,  dostarczający  materiały,  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny, 
umożliwiający  jego  identyfikację.  Obmiar  dostarczonych  materiałów  powinien  następować  w  punkcie 
dostawy. 



Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. 
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na 
tych  pojazdach,  powinny  być  ważone,  co  najmniej  raz  dziennie.  Inżynier  ma  prawo  do  losowego 
sprawdzenia stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona 
danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten  
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach ważenia pojazdów na 
urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny  oraz  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  oraz  dokumentacją  fotograficzną, 
skatalogowaną  w sposób  nie  budzący wątpliwości,  co  do  momentu  jej  wykonania  oraz  obiektu,  który 
dokumentuje. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów i potwierdzone przez Kierownika Budowy lub odpowiednich 
Kierowników Robót. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu/końcowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi porękojmi. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet  
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 



Wykonawca jest  również  zobowiązany do  dokumentowania  odbieranych robót  w postaci  fotograficznej.  
Dokumentacja  ta  powinna być skatalogowana w sposób nie  budzący wątpliwości,  co do dat  wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentują. 
Koszt  przygotowania  dokumentacji  odbiorowej,  w  tym  fotograficznej,  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i 
przyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową. 
W przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań i  innych wcześniejszych ustaleń,  Inżynier 
ustala zakres Robót po decyzję do dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych 
Inżynier  uwzględnia  tolerancje  i  zasady odbioru podane w STWiORB dotyczących danej  części  Robót.  
Odbioru  Inżynier  dokonuje  w  oparciu  o  wyniki  wszelkich  badań  i  pomiarów  będących  w  zgodzie  z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbioru  częściowego  Robót  dokonuje  Komisja  w  obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  jest 
powoływana przez Zamawiającego. 
Warunkiem  dokonania  częściowego  odbioru  jest  uprzednie  wystawienie  przez  Inżyniera  Świadectwa 
Przejęcia  w zakresie  części  robót,  o  ile  Wykonawca  jest  uprawniony do  uzyskania  takiego świadectwa 
zgodnie z warunkami Kontraktu. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,  
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przyjęcia. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i  
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  w  tym  dokumentacji  fotograficznej,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca pobrania próbek. Próbki do 
badań laboratoryjnych dostarcza Inżynier do Laboratorium Zamawiającego.  Zamawiający może wskazać  
dodatkowe miejsca poboru próbek. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 
Komisja dokonuje ostatecznego odbioru robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie 
będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i  
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać 
potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach  Kontraktowych  lub  nakazać  Wykonawcy  wykonanie  robót  poprawkowych,  wyznaczając 
jednocześnie termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w 
skład operatu kolaudacyjnego: 
1) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (1 egzemplarz oryginalny, 2  
kopie + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dgn oraz pdf). 
Wykonawca wykona na mapie zasadniczej,  w oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną,  
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót,  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  wszystkich  obiektów. 
Jednocześnie  uzyska  potwierdzenie  Powiatowego Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  
Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 
-kilometraż dróg, 
-punkty referencyjne o ile występują, 
-znaki drogowe pionowe i poziome, 
-rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 50 m oraz w 
punktach charakterystycznych, 
-rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 
-oznaczenie rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 
-obiekty mostowe (rzędne wlotu, wylotu, skrajnie i światło), 
-granice pasa drogowego. 
2)  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Należy tak opracować graficznie dokumentację, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
3)  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (podstawowe z  Kontraktu  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne). 
4) Recepty i ustalenia technologiczne. 
5) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaru (oryginały). 
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 
7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew.  
PZJ. 
8) Sprawozdanie Techniczne, wykonane przez Wykonawcę, sporządzone na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie 
uzgodnionej z Inżynierem. 
9) Sprawozdanie Techniczne realizacji Kontraktu opracowane przez Inżyniera, zawierające między innymi:  
krótki opis przebiegi realizacji  kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
sprzętu,  materiałów,  kadry,  harmonogramów,  PZJ,  ilości  i  jakości  wykonanych  pomiarów  i  badań 
kontrolnych, jakości dokumentacji  przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem 
Projektu. 
10)  Rysunki (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń. 
11) Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania  
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
12) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
13)  Zaklauzulowaną  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  
powykonawczej w 5 egz. 
14) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
15) Wykaz wprowadzonych zmian w formie uzgodnionej z Inżynierem 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i dwie kopie oraz 3 egz.  
wersji elektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 
kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji  12,  w rozdzielczości umożliwiającej  czytelny wydruk w formacie 
odpowiadającym  oryginałowi  i  zapisze  na  nośniku  danych  w  formacie  zapisu  danych  uzgodnionym  z  
Inżynierem. Pozycja 12 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn. oraz 
pdf 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji  odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest  
zawarty w Cenie Kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie  zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór po rękojmi 
Odbiór po rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór po rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  STWiORB  i  w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na Teren Budowy
-koszty transportu materiałów rozbiórkowych stanowiących odpad na miejsce utylizacji oraz ich utylizacji  
zgodnie z prawem ochrony środowiska 
-wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  (sprowadzenie  sprzętu  na  teren  budowy  i  z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
koszty pośrednie, w których skład wchodzą koszty takie jak: 

 płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

  dróg dojazdowych, technologicznych, itp.), 
 opłaty  administracyjne  i  eksploatacyjne  na  rzecz  administratora  drogi,  terenów  przyległych,  

terenów  kolejowych, właścicieli infrastruktury obcej niezwiązanej z obsługą drogi lub innych właścicieli  
administratorów, 

 koszty uzgodnień oraz nadzoru administratora dróg, rzek, cieków, urządzeń obcych w związku z  
prowadzonymi robotami, 

 koszty ewentualnych zamknięć dróg, 
 koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia robót, 
 wydatki dotyczące BHP, 
 usługi obce na rzecz budowy, 
 opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 koszty rozpoznania terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów wraz z kosztem  

ich   neutralizacji,
 koszty utrzymania obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno – eksploatacyjnym,  

-zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez 
właścicieli sieci, 



-koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 
-koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 
-wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
-utrzymanie,  naprawa/odbudowa,  i  remont  istniejących  dróg  przewidywanych  przez  Wykonawcę  do 
wykorzystania dla transportu technologicznego podczas realizacji robót 
-przeprowadzenie  pomiarów,  badań  i  odbiorów  zgodnie  z  wymaganiami  Szczegółowych  Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy, 
-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót, 
-koszty  sporządzania  inwentaryzacji  fotograficznej  oraz  ocenę  wykonaną  przez  rzeczoznawcę  stanu 
technicznego budynków, dróg, obiektów, sieci uzbrojenia terenu narażonych na wpływ realizowanych robót 
wraz z podpisaniem protokołów z właściwymi administratorami i właścicielami 
-koszty opracowania operatu kolaudacyjnego
-koszty monitoringu sieci.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa dla robót związanych z urządzeniem Zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
Zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
Cena jednostkowa dla robót związanych z utrzymaniem Zaplecza Wykonawcy obejmuje:  Wszystkie koszty 
eksploatacyjne związane z użytkowaniem Zaplecza. 
Cena jednostkowa dla robót związanych z likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
Usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń,  
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST DM.00.00.00 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, 
a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych pozycjach kosztorysu. 
Uznaje się, że koszty dostosowania sie do wymagań STWiORB DM 00.00.00 niewyszczególnione w tabeli  
przedmiarowej  dla  wymagań  ogólnych  zostały  zostały  uwzględnione  przez  Wykonawcę  w  pozycjach 
przedmiaru wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Jednostką rozliczeniową jest ryczałt dla pozycji dotyczących kosztów dostosowania do wymagań Warunków 
Kontraktu i Wymagań Ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
Zarządzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Rozporządzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).
Rozporządzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Rozporządzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z 
późniejszymi
zmianami).
Ustawa o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086.
Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 – tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003


