Zatgcznik nr 8
Umowanr ......ccooeeeciremnirnnnnnns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP: 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Systemu Zarzadzania Ruchem i Komunikacja

w Lublinie.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Realizacje systemu, w ktéorym zadania bedg roztozone co najmniej pomiedzy 3 poziomy
sterowania: lokalny (pojedyncze skrzyzowanie), obszarowy i centralny w taki sposéb, zeby jego
struktura byla maksymalnie zdecentralizowana. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia, ktéry dotyczy rozbudowy SZR zobowigzany bedzie do:

a) analizy istniejgcych warunkéw ruchu w oparciu o dostepne materiaty, ich weryfikacje
i uzupetnienie,

b) sporzgdzenia lub pozyskania map sytuacyjno-wysokosciowych dla celéw projektowych w skali
1:500,

c) dostarczenie modelu makrosymulacyjnego sieci transportowej oraz modelu podrézy dla
catego miasta Lublin mozliwego do otworzenia w programie PTV Visum wersji 15.00-15 lub
wyzszej (ktory jest zainstalowany w CSR),

d) wykonania modeli mikrosymulacyjnych dla wszystkich nowo wdrazanych skrzyzowan i ciggéw
komunikacyjnych mozliwych do otworzenia w programie PTV Vissim wersji 8.00-12 lub
wyzszej (ktory jest zainstalowany w CSR),

e) uzyskania wymaganych przepisami i ustaleniami PFU uzgodnien i zatwierdzenh projektow,

f) pozyskania decyzji i opinii wlasciwych instytucii,

g) uzyskania warunkow technicznych,

h) zapewnienia badan geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie wynikajgcym z potrzeb
i uwarunkowan lokalnych,

i) wykonania inwentaryzaciji urzgdzen projektowanych i istniejgcych demontowanych,

j) okreslenia konfliktdw uzbrojenia istniejgcego i projektowanego oraz rzednych sieci
projektowanych i istniejgcych,

k) uzyskania kompletu uzgodnien i wymaganych pozwolen niezbednych do zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

[) wspotpracy przy zgtoszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych w stosownych jednostkach
i urzedach,

1) zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizaciji ruchu u Zamawiajgcego, Zarzadcy Ruchu
i Policiji,

m) realizacje robo6t w oparciu o zatwierdzone lub uzgodnione pozytywnie przez Zamawiajgcego
harmonogramy i projekty,

n) prowadzenia pomiaréw kontrolnych,

0) zapewnienia obstugi geodezyjnej do wytyczania robét,
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p) prowadzenia obmiaréw realizowanych robét,

q) zapewnienia specjalistycznego nadzoru robot, w szczegodlnosci w zakresie likwidacji kolizji
oraz ponoszenie wszelkich optat zwigzanych z wtgczeniami i przetgczeniami mediow,

r) zapewnienia obstugi geodezyjnej do inwentaryzacji powykonawczej,

s) przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia operatu rozliczeniowego,

t) opracowania projektu budowlanego rozbudowywanego SZR wraz z informacjg dotyczgca
bezpieczenhstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

- projektu budowlanego infrastruktury rozbudowywanego SZR uwzgledniajgcego niezbedne
oérodki wraz z zaprojektowaniem niezbednej infrastruktury teleinformatycznej
umozliwiajgcej zainstalowanie i eksploatacje wszystkich podsystemow,

- projektu budowlanego systemowej kanalizacji kablowej wraz z umieszczeniem w niej kabli
optotelekomunikacyjnych o wymaganej dla realizacji celu przepustowosci,

- projektu remontow, przebudowy, modernizagiji, itp. sygnalizacji Swietinych,

- projektu instalacji urzadzen wizyjnego nadzoru drogowego,

- projektu wykonania urzgdzen detekciji ruchu i ciggtego pomiaru natezenia ruchu,

- projektu uzgodnionego z Zamawiajgcym modutu wykrywania zdarzen drogowych i procedur
zarzgdzania tymi zdarzeniami,

- projektu tablic zmiennej tresci,

- projektéw przytaczy energetycznych i teleinformatycznych dla urzgdzen wchodzgcych
w sktad rozbudowywanego SZR,

- projektu podsystemu realizujgcego priorytety dla transportu publicznego, parametry ktérego
zostang okreslone na podstawie wynikow eksperymentow mikrosymulacyjnych ruchu,

- projektu budowlanego realizujgcego niezbedne modyfikacje i remonty infrastruktury
drogowej umozliwiajgcej realizacje priorytetu dla pojazdow transportu publicznego w ruchu
ulicznym,

- projektu budowlanego odtworzenia nawierzchni,

- projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie przebudowywanych, remontowanych
modernizowanych, itp. sygnalizacji $wietinych oraz instalacji i wykorzystania tablic i
znakow zmiennej tredci,

- projekt rozbudowy Portalu internetowego stuzgcego do wizualizacji zmiennosci i utrudnien
w ruchu w zasiegu dziatania SZR,

- projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét i uzyskania zgody na zajecie pasa
drogowego.

2) Biezgce utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i funkcjonalnym wykonywanej przez
Wykonawce oraz przekazanej przez Zamawiajgcego na czas realizacji robot budowlanych sieci:
telekomunikacyjnej, informatycznej, komputerowej, kanalizacji sygnalizacji, podfgczonych
urzgdzen i sprzetu, drogowych sygnalizacji swietlnych, do momentu odbioru i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia — SZR.

3) Przeniesienia Centrum Sterowania Ruchem obecnie mieszczacego sie w budynku przy

ul. Lipowa 27 (2 pietro). Celem przeniesienia jest pofgczenie CSR z przysztg siedzibg
Zamawiajgcego. Zmiana lokalizacji CSR nastgpi nie wczesniej niz 01.01.2018 roku. O dokfadnej
dacie Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem.
Dokfadna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Zostanie podana przez Zamawiajgcego
w pozniejszym terminie jednakze nie pézniej niz do 19.10.2018 roku. Od czasu poinformowania,
Wykonawca bedzie miat czas maksymalnie 3 miesigce na przeniesienie CSR. Ponadto
Wykonawca bedzie zobowigzany przeniesc¢ i zainstalowac / zamontowac wszystkie urzgdzenia
wraz z wyposazeniem w tym serwer Sciany graficznej NPX Eyevis w nowej lokalizacji Centrum
Sterowania Ruchem. W sktad przedmiotu zamoéwienia nie wchodzi budowa gtéwnego
potaczenia Swiattowodowego do nowej lokalizacji. Zamawiajgcy wyjasnia, iz zapewni
odpowiednig wytrzymatos¢ i nosno$¢ konstrukcji i na etapie realizacji umowy przekaze
Wykonawcy projekty w tym zakresie.
Obecny procesor $ciany graficznej EYEVIS zostat zaprojektowany, dostarczony
i wyskalowany do obecnego obcigzenia strumieniami wideo. Dodatkowe strumienie mogag
wptyng¢ na ptynnos$¢ dziatania procesora $ciany graficznej. W tym zakresie procesor Sciany
graficznej bedzie wymagat rozbudowy i powinno to by¢ przedmiotem opracowania projektowego
wykonawcy.
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Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie dostosowania pomieszczen w docelowym centrum

Wykonawca powinien:

a) wykonac i zatwierdzi¢ Projekt Wykonawczy dostosowania pomieszczen do petnienia funkciji
centrum operatorskiego,

b) wykona¢ wykonczenie analogicznego wielkosciowo pomieszczenia operatorskiego
w standardzie analogicznym jak przyjete w aktualnie uzywanym pomieszczeniu operatorskim
(do wyceny nalezy przyja¢ analogiczng powierzchnig, ilos¢ stanowisk, meble i wyposazenie
(wyktadzina, rolety elektryczne), klimatyzacje, instalacje elektryczne i niskoprgdowe (kontrola
dostepu, telewizja przemystowa, system wlamaniowy),

c) wykona¢ wykonczenie pomieszczenia serwerowni na potrzeby pomieszczenia operatorskiego
w standardzie jak w aktualnie uzywanym pomieszczeniu (do wyceny nalezy przyjaé
wyposazenie pomieszczenia w klimatyzacje, instalacje elektryczne i niskoprgdowe (kontrola
dostepu, telewizja przemystowa, system wlamaniowy) oraz przeniesienie i podigczenia
istniejgcych szaf RACK (UPS z bateriami),

d) wykona¢ trasy kablowe pomiedzy pomieszczeniem serwerowni a pomieszczeniami
operatorow o dtugosci do 100 m.

4) Opracowanie studium wykonalnosci dla projektu "Rozbudowa Systemu Zarzgadzania Ruchem
i Komunikacjg w Lublinie" planowanego do wspoffinansowania w ramach Dziatania 5.6
Efektywnos¢ energetyczna igospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego 2014-2020.

Wymagania dotyczgce studium wykonalnosci:

Forma i zakres tematyczny opracowywanego studium wykonalnosci winny by¢ zgodne

z wytycznymi ogdélnymi i tematycznymi do studidbw wykonalnosci dla projektow w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Instrukcjg

wypetniania zatgcznikdw do wniosku oraz Niebieskg Ksiege dla projektow realizowanych

w ramach Sektora Transportu Publicznego w perspektywie finansowej 2014-2020 opracowang

przez Inicjatywe Jaspers.

Studium wykonalnosci nalezy opracowa¢ w generatorze wnioskéw dostepnym na stronach

Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego oraz w wersji papierowe;j.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien studium wykonalnosci

podczas oceny projektu przez Instytucie Zarzgdzajgcg do czasu podpisania umowy

o dofinansowanie dla projektu.

5) Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w uzytkowaniu elementéw SZR w celu osiggniecia
zoptymalizowanego zarzgdzania ruchem.

6) W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych postawienie na terenie
miasta Lublin tablic informacyjnych i pamiagtkowych z informacjami na temat projektu. llos¢
i rodzaj oraz parametry tablic powinny by¢ zgodne z wytycznymi (aktualnymi na czas
umieszczania tablic) tj. z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki

spojnosci  2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

7) Pefmienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.):

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;
pojawiajgcych sie w toku realizacji umowy;,

b) uzupetnianie szczegétébw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji umowy,

c) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robé6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

8) UWAGA! Wykonawca najpierw na wykonaé kompletng dokumentacje projektowa,
z pozyskaniem pozwolen na budowe / ZRID. Realizacja rzeczowa projektu (prace

ZP-PS.221.1.10.2017 Wz6r umowy — zat. nr 8 do SIWZ | Stona3z2s




3.

4.

budowlane i montazowe) nastgpi dopiero po podpisaniu przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie z funduszy unijnych.
Szczegotowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do umowy — program funkcjonalno—uzytkowy
wraz z zatgcznikami.
Zamowienie przewidziane jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, OS$ piorytetowa 5.
Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.6: Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci

w zakresie  realizacji przedmiotowego zamdéwienia wskazane i opisane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 1 do SIWZ) ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666, z pézn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci:
a) montaz wysiegnikow, stupow, sygnalizatoréw oraz innych urzadzen np. kamer
b) zageszczanie gruntu, brukarstwo,
c) wykonywanie odwodnienia - studnie, kanalizacje,
d) wykonywanie obuddw, Scian oraz zabezpieczen ( roboty w wykopach),
e) montaz elektryki,
f) reczny transport urzgdzen i materiatéw,
g) praca w sgsiedztwie ruchu kotowego i trakcji trolejbusowej,
h) praca na wysokosci,
g) oraz inne czynnosci dotyczace wykonania robét budowlanych konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zaméwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na
to miejsce inng osobe.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych roboét realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem?”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5.
W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe o0soby wykonujgce czynnosci,
o ktéorych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace, wraz z podaniem imion i nazwisk tych oséb oraz
wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad
prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 11 ust. 7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr4 do
umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
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harmonogramu rzeczowo—finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 7 dni od przediozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo—finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajagce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentac;ji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng $wiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 umowy, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zamiaru podjecia robot budowlanych z zastrzezeniem, Zze roboty te bedg mogty
by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie projektu posiadajgcego wszelkie wymagane
uzgodnienia,

) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

) odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2
3
4
5

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego,
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2) opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy etapowanie
robét budowlanych realizowanych na jej podstawie. Sposdb etapowania zostanie okreslony
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac o ktorym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej
umowy,

3) przygotowanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow
lub materiatéw dla pozyskania decyzji lub innych pozwoleh niezbednych do rozpoczecia
robot budowlanych. Za jakos¢ tych dokumentéw lub materiatéw odpowiada Wykonawca,

4) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa,

5) sporzagdzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego odwiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

6) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania,

7) przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco dokumentéw potwierdzajgcych zlozenie
poszczegodlnych opracowan Ilub dokumentdw do uzgodnienia lub w celu uzyskania
niezbednych decyzji,

8) zapewnienia dla potrzeb przeszkolenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4):

a) odpowiednich pomieszczen z zapleczem do przeprowadzania zaje¢, zgodnie
z wymaganiami projektu,

b) materiatéw szkoleniowych i pomocniczych do szkolen (dtugopisy, notatniki),

c) kadry treneréw, o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,

d) wydania certyfikatu szkolenia kazdemu uczestnikowi, ktéry ukonczy szkolenie (obecnosc,
w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objetych szkoleniem).

e) poczestunku dla uczestnikow przy czasie szkolenia przekraczajgcym 6 godz./dzien,

9) udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w § 4 ust. 3 pkt 21) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy
o prace. Wtym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce,

10) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego na catosc
przedmiotu zaméwienia, okreslajgcego warunki gwarancji, a w szczegdlnosci zasady
reklamaciji, ich terminy zgtaszania oraz terminy i warunki usuwania wad,

11) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji zakresu przedmiotowej

umowy w zakresie wykonania robdt budowlanych i montazowych - udzielanie odpowiedzi
na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub na pytania
Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamdwienia na roboty
budowlane i montazowe realizowane w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcag
przedmiot niniejszej umowy - w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tresci zapytania, bgdz w innym niezbednym terminie uzgodnionym przez
Strony.

12) petnienia czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.):

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji umowy,

b) uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji umowy,

C) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
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badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z whasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzér i koordynacija robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnoéci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym umowy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw wiasciciel
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg
zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wtasny koszt przez okres
obowigzywania umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wlasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwioczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienia robot budowlanych.

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzenh i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamdwienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wlasnoécig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
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19) zapewnienie we witasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz Srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

20) w przypadku naprawiania zniszczonego lub uszkodzonego sprzetu zapewnienie - na okres
naprawy - sprzetu zastepczego o minimalnych parametrach uzytkowych nie gorszych niz
sprzet bedgcy w naprawie,

21) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okres$lone w § 2 ust. 5 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

5. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

7. Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami o ktérych mowa w czesci opisowej programu funkcjonalno-
uzytkowego (m.in. Rozdziat 1 — Dokumenty i dane zrédtowe oraz Rozdziat 2, pkt 5 — Aktualne
uwarunkowania wykonania).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164, z pézn zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamoéwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogiloby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie
dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". Wykonawca
zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatbw i urzgdzen za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzagdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentow materiatdw lub urzgdzen i dopisania ,lub
réwnowazne”.

9. Dokumentacja projektowa musi zostaé sporzgdzona przy zastosowaniu zasady projektowania
uniwersalnego z uwzglednieniem ,Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepno$ci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz pozyciji
pt. ,Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatorow projektéw i instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020”. W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic
ponadstandardowe utatwienia dla osob niepetnosprawnych.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z uwzglednieniem Odpornosci na zmiany

klimatu oraz Adaptacji do zmian klimatu, m. in. musi byé zgodna z dokumentami ,Strategiczny

plan adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020

z perspektywg do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego.

Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego”.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
petng odpowiedzialnosé¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym roéwniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami
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bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwréci¢
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania prac objetych umowg tj. na okres od dnia zawarcia umowy

do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie kontynuowat

umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia w wysokosci nie

mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC) obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0soéb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek
polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzieh przed
terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglgdu Zamawiajgcemu

najpozniej w dniu terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i nastepnie na kazde Zzgdanie
Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zosta¢ dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy ...... miesiecy od daty zawarcia umowy,

tji. zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie, w tym wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowej (z pozyskaniem pozwolen na budowe/ ZRID, opracowanie studium

wykonalno$ci dla projektu) nie pozniej niz do 31.01.2018 r.

Poszczegdlne etapy Wykonawca zrealizuje w terminach wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym prac o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia prac objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego prac.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, obejmujgce w szczegdlnosci

1) projekt budowlany elementéw SZR wraz z zagospodarowaniem, urzgdzeniem i uzbrojeniem
terenu - branze: inzynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,
drogowa - po 4 egz.,

2) projekt wykonawczy elementéw SZR wraz z zagospodarowaniem urzgdzeniem
i uzbrojeniem terenu - branze: inzynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna, teletechniczna, drogowa oraz plan BIOZ - po 4 egz.,
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10.

11.

12.

3) kosztorys inwestorski - 2 egz., przedmiar roboét - 2 egz.,

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych - 2 egz.,

5) projekt powykonawczy SZR - 3 egz.

Dokumentacje projektowg SZR nalezy opracowaé we wszystkich branzach, obejmujgc réwniez
przebudowe sygnalizacji $wietinych, budowe i przebudowe kanalizacji, wykonanie infrastruktury
taczy komunikacyjnych, montaz infrastruktury niezbednej dla prawidtowego dziatania systemu,
instalacje wewnetrzne i zewnetrzne, przytgcza i sieci, z rozwigzaniem ewentualnych kolizji,
zasilenie energetyczne terenu budowy oraz technologie wyposazenia.

. Catg dokumentacje bedaca przedmiotem umowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez na

nos$niku elektronicznym (kosztorysy - mozliwe do odczytania w programie NORMA).

. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt matrycy

lewostronnej w skali 1:500 dla celéw projektowych lub mapy w postaci elektronicznej oraz do
zastosowania sie do decyzji administracyjnych i warunkéw technicznych wydanych w zwigzku
z planowang inwestycjg, a w razie potrzeby do ich aktualizacji we wkasnym zakresie i na wtasny
koszt celem pozyskania zapiséw, ktore ze wzgledu na proponowane rozwigzania muszg zostac
skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt dodatkowych decyzji i warunkow, ktére okazg sie niezbedne do prawidtowego
zrealizowania zamowienia.
Opracowanie powinno uwzgledniaé nowoczesne rozwigzania technologiczne oszczedzajgce
zuzycie energii.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementdw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia Ilub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazagda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 6 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego,
0 ktorym mowa w ust. 7.

Do projektu Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak odwiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowe;.

§8

Odbidér robét budowlanych i montazowych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robét budowlanych:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbiér gwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajacemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania minimum dwoch odcinkéw sieci

ZP-PS.221.1.10.2017 Wzér umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 10 z 28




pomiedzy studzienkami przed zasypaniem sieci chyba, ze z dokumentacji lub warunkéw
technicznych wynika wiekszy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest
uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma
prawo zadac¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia
elementu robdt lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach roboét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét (wg harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
o ktéorym mowa w § 2 ust. 6 umowy) zgtoszonych do odbioru po uprzednim catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych sktadajgcych sie na zgtoszony do
odbioru element przedmiotu umowy oraz zgtoszeniu pisemnym gotowosci do odbioru przez
przedstawiciela Wykonawcy, wg zasad odbioru koncowego.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed terminem
zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego robét wszelkie dokumenty niezbedne do oceny
prawidtowosci wykonania robét bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci,
dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty,
karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca dostarczy rowniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiarow, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
a takze protokoty koncowe odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowsg,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pi$mie,

4) Odbior kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robdt, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczyc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego (nie dtuzszy niz 30 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢
robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie
wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czeéci obiektéw), a ponadto
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wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpi¢

od umowy.
Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji i rekojmi. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostanie dokonany przez nie przeglad catosci prac wykonanych na podstawie umowy (catego
przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie potwierdzone
w formie pisemnego protokotu odbioru gwarancyjnego. W protokole tym zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§9

Nadzdr autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 12) w oparciu o dokumentacje

projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego

(w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub

w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegbtowieniem Ilub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg
i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentaciji.

W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacii,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robo6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robat.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 8).

lub

1.
2.

3.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

LD N

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

‘ ZP-PS.221.1.10.2017 Wzér umowy — zat. nr 8 do SIWZ Strona 12 z 28




10.

11.

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treSci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslaé zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wylgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisow dopuszczajgcych mozliwos¢é zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktora
bytaby sprzeczna =z zasadami dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegolnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, nakfadajgcych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw z pominieciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje

umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umdéw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytagczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazac
Zamawiajgcemu dowdd zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegodlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych uméw podwykonawczych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14

ust. 2 pkt 7) umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wilasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogodlnych za jakosc¢ i terminowosc¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu na pismie

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych

Podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi (o ile sg juz znane). Wykonawca zobligowany
jest réwniez do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania informacji na

temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

robot budowlanych lub ustug.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,

ktore obejmuje petny zakres robdt okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1

do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie

od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

.......................... zt (sfownie: ..........................), w tym kwota netto .......................... zt (sfownie:

.......................... ) oraz podatek VAT 23% t.j. ....cccvveveevvvcneee ZH(StOWNIEIL ).

Na wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie:

1) wynagrodzenie za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (z pozyskaniem
pozwolen na za budowe / ZRID, opracowaniem studium wykonalnosci dla projektu) w kwocie

brutto .......cccceiiiiiinen. zt (stownie: ... ), W tym kwota netto .............cccceeeiie zt
(stownie:.......coocivieeennnnn. ) oraz podatek VAT 23% 1. .o, zt (stownie:
.......................... )-

2) wynagrodzenie za prace budowlane i montazowe oraz szkolenia w kwocie brutto
.......................... zt (stownie: ............cccceeeeeee), W tym kwota netto ... 2zt
(stownie:.......ccceeeriiiiinennns ) oraz podatek VAT 23% tj. .o, zt (stownie:

.......................... ).

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegodlnosci:

1) koszty zwigzane z opracowaniem studium wykonalnosci, wykonaniem, uzgodnieniem
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i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy
techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty sprawowania nadzoréw autorskich,

3) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych i montazowych objetych przedmiotem
zamowienia (koszty wybudowania zaprojektowanego SZR wraz z catg towarzyszgca
infrastrukturg),

4) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elekirycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

7) koszty obstugi geodezyjnej,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

9) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

10) koszty pozyskania oraz aktualizacji warunkéw technicznych, decyzji i wszelkich uzgodnien
branzowych dotyczgcych dokumentacji projektowej, dokonanych z uzytkownikami
i wlascicielami infrastruktury technicznej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe

11) wszystkie ewentualne koszty badania stanu technicznego wczesniej wykonanych przez
Wykonawce etapow realizacji przedmiotu umowy,

12) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektéw budowlanych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

13)koszty zwigzane 2z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

14) koszty ubezpieczenia catosci przedmiotu zamowienia, w tym ubezpieczenia terenu budowy
od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi,
od wszelkich zdarzeh oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczgcej ludzi, robdt, urzadzen
i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robdt - od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych oraz od
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikow i osob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

15) koszty zwigzane z monitorowaniem sieci i biezgcego utrzymania w nalezytym stanie
technicznym i funkcjonalnym wykonywanej przez Wykonawce oraz przekazanej przez
Zamawiajgcego na czas realizacji robot budowlanych sieci (telekomunikacyjnej,
informatycznej, komputerowej, kanalizacji sygnalizacji, podtgczonych urzadzen i sprzetu,
drogowych sygnalizacji swietlnych) do momentu odbioru i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamowienia,

16) koszty dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych;

17) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, ziemi, materiatéw niewbudowanych lub odzyskowych z catego terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robé6t w sposéb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

18) koszty licencji i praw autorskich oprogramowania, systemoéw komunikacji, niezbednych dla
wdrozenia i prawidtowego funkcjonowania SZR,

19) koszty przeprowadzenia szkolen pracownikow Zamawiajgcego zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym. (Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie sali
szkoleniowej, materiatébw szkoleniowych i poczestunku - kawa, herbata, ciastka),

20) koszty postawienia na terenie miasta Lublin tablic informacyjnych i pamigtkowych
zinformacjami na temat projektu w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie
z funduszy unijnych,

21) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,
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22)wszystkie inne koszty, nie wymienione wyzej, ktére mogg wystgpic w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie 2z warunkami umowy, przepisami
technicznymi oraz sztukg budowlang,
23) podatek VAT w wysokosci 23 %.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze prac lub ich elementow.
Istnieje mozliwosé czesciowego fakturowania za zakohczone elementy prac, z zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej bedzie wyptacone
jednorazowo, w terminie o ktérym mowa w ust. 15 po podpisaniu protokétu zdawczo—
odbiorczego potwierdzajgcego dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioréw czesciowych wykonanych
elementéw prac wymienionych w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac o ktérym mowa
w § 2 ust. 6 umowy, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Platnosci czesciowe dokonywane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym, po zakonczeniu miesigca.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw prac lub protokotem
koncowym odbioru prac przez osoby upowaznione przez strony umowy.
tgczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 7 nie moze przekroczyé 95%
kwoty brutto okreslonej w ust. 2.
W przypadku realizacji prac przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodéw
zaptaty, w szczegodlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub o$wiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 10 ust 14
umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 umowy oraz sytuacji opisanej w § 11 ust. 11.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej platnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,
2) zalgczenia opisu prac wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,
3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.
Do dokonania bezpos$redniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczeéniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w ust. 10.

. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw

podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robdt na
kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgcg wptaty dokonane
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu
odbioru kohcowego lub protokotéw czesciowych odbioru prac, o ktérym mowa w ust. 8.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 4)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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18. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
zrealizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢: Gmina Lublin,
Pl. Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,a jako Odbiorca:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacja
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej
w umowie, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji
jako catosci, jak i do poszczegolnych jej elementow, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaC autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementdéw, przy uzyciu
wszelkich nosnikéw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac¢ jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig Projektantéw — autorow
dokumentacji projektowe;j.

ser

§13
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakos$ci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robdt z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru roboét
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bagdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badah dodatkowych obcigzg
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Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel ma prawo do kontrolowania wszystkich
prowadzonych przez Wykonawce robot oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowienh niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do termindw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien
zwioki,

2) za zwloke w realizacji pozostatych prac w stosunku do termindw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh
zwtoki,

3) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

6) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 11,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,
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9) za realizacje przedmiotu umowy w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami aktualnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi, aktualnymi normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego - kara w wysokosci 0,5 % catkowitego catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy. Kara moze by¢ naliczona jedynie po uprzednim wezwaniu
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i nie zastosowaniu sie do zalecen
Zamawiajgcego przez Wykonawce w terminie wskazanym w upomnieniu, nie krotszym niz
5 dni;

10) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za

kazdy dzien przerwy,

11) w przypadku nie ztozenia polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4 — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki,

12) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odpowiednich
odbiorach — kare w wysokosci 0,03 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

13)za zwioke w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

14) za zwloke w przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 9) —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 — w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwitoki,

15)za zwioke w przeprowadzeniu szkolenn w stosunku do terminédw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwitoki.

16) za kazdg stwierdzong nieobecnosé oséb o ktérych mowa w § 22 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 22 ust. 12 w wysokosci 2 000,00 zt.

17)w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 3 pkt 9) oraz pkt. 21) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

18)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

19)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej - kare w wysokosci 4 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1i ust. 9

umowy .

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej - kare
w wysokosci 4 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych do
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wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

Zzgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

2) Wykonawca nie podjgt realizacji robot w ciggu 7 dni od przekazania mu przez
Zamawiajgcego terenu budowy,

3) Wykonawca pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezeh, wykonuje roboty niezgodnie
z warunkami oraz nie wspotdziata z Zamawiajgcym w celu nalezytego wykonania umowy,

4) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robot lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, a zwioka przekracza 30 dni
roboczych,

5) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

6) w razie uzasadnionego podejrzenia, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy
dopuscit sie praktyk korupcyjnych,

7) w przypadku zwioki w usunieciu w okreSlonym terminie wad stwierdzonych przy
odpowiednich odbiorach lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady przekraczajgcej
30 dni,

8) w przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 10 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisane;j
w§ 11 ust. 11,

9) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy,

10)w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie
lub w sposbb sprzeczny z umowa,

11) gdy zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d ustawy Pzp.

12)w przypadku gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania prac na okres dtuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie prac prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzone prace,

2) Wykonawca, komisyjnie - z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokot
z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robot
na koszt strony, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuscié¢
teren budowy w ustalonym terminie,
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4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty realizowanego zadania
wykonane na dzien odstgpienia od umowy w terminie 3 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do
realizacji innych robét. Ich koszt obcigza strone, ktora spowodowata wystgpienie
okolicznosci, na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy. Strona ta
obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajagcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspodidziatania z Wykonawcg
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej winy
nastgpito odstgpienie,

8) W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji w terminie 20 dni od dnia
odstgpienia od umowy przez Strone umowy, inwentaryzacje przeprowadzi Zamawiajgcy
bez udziatlu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

9) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

10) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku nieotrzymania dofinansowania (o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy)
na wykonanie zadania lub otrzymania jej w ograniczonej kwocie, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ odstgpienia od czesci zakresu prac ijednoczesnego zmniejszenia
wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac lub odstapienia
od umowy ze skutkami wylacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa
pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac prawidtlowo wykonanych do
chwili odstgpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

Gwarancja na dokumentacje projektowa wykonang w ramach niniejszego zamoéwienia
obowigzuje od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 do uptywu
terminu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze

Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. Wzdr Kkarty
gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
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10.

11.

12.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczagcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentdéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspodlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej
W wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

§17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2) — 6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa
w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

w przypadku:

a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z pézn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio
do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisdw wpltynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

c) zmiany zasadpodlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
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lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne.

Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych

przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisdow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czesc¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkéw do projektowania oraz przedtuzanie sie powyzej 14 dni pozyskiwania
uzgodnieh i warunkdéw do projektowania od dysponentéw medidow, ZUDP i innych
wiasciwych organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe -
0 najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,

d) braku zgdd wiascicieli gruntéw objetych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla
potrzeb inwestycji - o okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania
odpowiednim gruntem,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac wstrzymanie robét
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

f) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robot  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badah i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz,

h) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania prac objetych
niniejszg umowg - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét
objetych przedmiotem umowy,

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 18 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
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9.

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na kitérego zasoby powotywat sie Wykonawca
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest: .....................

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty

brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w WySOKOSCi .......ccevvveeeennnnee ztw formie .....cccooeviiiiiiie

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady i zostanie zwr6cone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za

czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przediuzenie) terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innegj

formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust.
7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

1.

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§19
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu
o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do Przestepstw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde z nastepujgcych: oszustwo
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finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich
transakciji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamodwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1413 z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem:

1) masztéw sygnalizacyjnych,
2) osprzetu sygnalizacyjnego (sterowniki, latarnie, przyciski, detektory, itp.),

oraz innych materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego na piSmie na etapie realizaciji
zaméwienia.
§ 21
Hierarchia dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa.

2) Program funkcjonalno-uzytkowy.

3) SIWZ (w zakresie nie ujetym powyzej).

4) Oferta Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci zapisow pomiedzy w/w. dokumentami, dotyczgcymi wykonania prac
i zastosowania materiatow Strony dgzy¢ beda do wspdlnego ustalenia ich brzmienia.

§ 22
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacja umowy przez Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz
kierownikdw robét branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze
fachowa oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetiajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jezeli zmiana
dotyczytaby Specjalisty ds. modelowania ruchu, Specjalisty ds. systemoéw zarzadzania ruchem,
Specjalisty ds. inzynierii ruchu lub Specjalisty ds. automatyki dodatkowym warunkiem jest, aby
dodwiadczenie zaproponowanej przez \Wykonawce nowej osoby byto nie mniejsze niz
doswiadczenie osoby wskazanej do petnienia tej funkcji przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, tj nie mniejsze niz doswiadczenie bedace podstawg do oceny
oferty Wykonawcy w kryterium ,Kwalifikacje i doswiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji
zamdwienia”.

6. Zmiany skiadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyé dokumenty potwierdzajgce,
ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 7 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggtosc pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg
ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt osob stanowigcych Zespdt Wykonawczy przewidzianych do
bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac niezbednych do
realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegélnych branz
i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym prac zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

12. Kierownik Projektu oraz Kierownik Budowy muszg by¢ gotowi do natychmiastowej obecno$ci
w miejscu prowadzenia prac i do dyspozycji Zamawiajgcego w kazdym dniu roboczym (za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespét Wykonawczy
muszg by¢ gotowe do natychmiastowej obecnosci w miejscu prowadzenia prac i do dyspozycji
Zamawiajgcego w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg odpowiednie prace.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cziona Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Kkontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 16) umowy.

§ 23
Porozumiewanie sie stron i obowigzki informacyjne

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie¢ o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci
i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
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1.

telefaksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony
albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugg Strone.

. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za sporzadzang na

pismie, o ile tres¢ dokumentu przestanego telefaksem lub pocztg elektroniczng zostanie
niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez dostarczenie lub nadanie najpozniej
nastepnego dnia roboczego listu zawierajgcego przestany dokument. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ............cccooeeiiiiiinnnnnne,

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Zarzad Drég i Mostow

w Lublinie z siedzibg w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin
nr faksu, adres e-mail] .........cccoceeeiiiiininnn,

. Strony ustalajg, ze w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie

awizowanej przesyiki nastepuje skutek doreczenia.

. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub

adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie.
Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§24
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie postanowienia umowy bedg
interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego. Jezykiem umowy jest jezyk polski,
ktoéry bedzie rowniez jezykiem uzywanym dla potrzeb korespondencji. Strona zobowigzana jest
do zapewnienia na wiasny koszt spetnienia tego obowigzku, np. korzystania z pomocy
ttumacza.

Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami.
2. Wzor karty gwarancyjnej.

3. Wykaz oséb.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac.
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	§ 22
	Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
	1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
	2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac związanych z realizacją umowy przez Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.
	3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej Zespołem Wykonawczym. Wykonawca udostępni wszystkim zainteresowanym informacje o składzie Zespołu Wykonawczego oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.
	4. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.
	5. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 tylko w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jeżeli zmiana dotyczyłaby Specjalisty ds. modelowania ruchu, Specjalisty ds. systemów zarządzania ruchem, Specjalisty ds. inżynierii ruchu lub Specjalisty ds. automatyki dodatkowym warunkiem jest, aby doświadczenie zaproponowanej przez Wykonawcę nowej osoby było nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, tj nie mniejsze niż doświadczenie będące podstawą do oceny oferty Wykonawcy w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.
	6. Zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawcy nie wymagają sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie.
	7. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.
	8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
	9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
	10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.
	11. Wykonawca zapewni pobyt osób stanowiących Zespół Wykonawczy przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji – w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.
	12. Kierownik Projektu oraz Kierownik Budowy muszą być gotowi do natychmiastowej obecności w miejscu prowadzenia prac i do dyspozycji Zamawiającego w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być gotowe do natychmiastowej obecności w miejscu prowadzenia prac i do dyspozycji Zamawiającego w każdym dniu, w którym prowadzone są odpowiednie prace.
	13. Podczas nieobecności jakiegokolwiek człona Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego.
	14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespołu Wykonawczego. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 16) umowy.
	§ 23
	Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne
	1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
	2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane telefaksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę.
	3. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za sporządzaną na piśmie, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez dostarczenie lub nadanie najpóźniej następnego dnia roboczego listu zawierającego przesłany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.
	4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
	[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ....................................
	5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin
	nr faksu, adres e‑mail] ....................................
	6. Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
	7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie - wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

