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 B C D E F G H

Zadanie Etapy
Czas realizacji Wartość prac 

Uwagi
Kwota brutto (PLN)

A Dokumentacja projektowa 

1

Dokumentacje projektowe:

etap I – 25 % zadania
etap II – 25 % zadania
etap III – 25 % zadania
etap IV – 25 % zadania 31.05.2018

uzyskanie decyzji środowiskowej 28.02.2018

inżynierii ruchu (SOR)

etap I – 25 % skrzyżowań 20.10.2017
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań

inżynierii ruchu (TOR)

etap I – 25 % skrzyżowań
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań

budowlane skrzyżowań

etap I – 25 % skrzyżowań
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań 31.05.2018

budowlane elektryczne

etap I – 25 % skrzyżowań
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań 31.05.2018

 budowanych wszystkich podsystemów 31.05.2018

budowlane dla znaków zmiennej treści 31.05.2018

31.12.2017

projekty wykonawcze wraz z kosztorysami 31.08.2018

decyzje lokalizacyjne/o warunkach zabudowy

pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia

prawo do dysponowania gruntem 31.08.2018

Studium studium wykonalności 30.06.2018

B Prace wdrożeniowe

1 Prace budowlane przy CSR
Przeniesienie sali operatorskiej 
serwerownia główna oraz CSR
serwerownia backup

2

etap I – 25 % skrzyżowań
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań

3

etap I – 25 % skrzyżowań
etap II – 25 % skrzyżowań
etap III – 25 % skrzyżowań
etap IV – 25 % skrzyżowań

4

5

6

7 Integracja Przygotowanie do integracji z podsystemami zewnętrznymi

8

9 Ewidencja 

10

11

Lp.
Nr kamienia  
milowego

Ogólny zakres zadania szczegółowo opisany w  PFU          
   ( oraz w załączniku nr 1 ) Termin zakończenia 

prac

Projekty budowlane sieci łączności   ( budowy  i 
rozbudowy kanalizacji światłowodowej, szafy STS, sieć 

światłowodowa, inne systemy łączności) 

Kamień milowy A 
musi być 

zrealizowany 
najpóźniej do 
31.08.2018 r.
( zakończony 
podpisaniem 
protokołu za 

wykonanie pełnej 
dokumentacji z 
pozyskaniem 

pozwoleń itd..)       

Wykonanie 
dokumentacji 

budowlanej musi 
zostać zakończone 

najpóźniej 31.05.2018 
r.

Przygotowanie i złożenie w RDOŚ kompletnego wniosku o 
decyzję środowiskową wraz z Kartą Informacyjną 

Przedsięwzięcia 

01.03.2018 – 
31.05.2018

01.04.2018- 
31.08.2018

Prace budowlane na 
skrzyżowaniach

IV etapem objąć 
skrzyżowania S063 
(Filaretów-Głęboka) 
oraz S064 (Filaretów 

-Sowińskiego )

Prace budowlane przy 
budowie i przebudowie  

sieci łączności

Prace budowlane przy 
znakach zmiennej treści

Konstrukcje wsporcze układ zasilania, znaki zmiennej 
treści itd..

Rozbudowa istniejących 
podsystemów Systemu 

Zarządzania Ruchem (SZR) 
wraz z oprogramowaniem 

dla elementów:

Aplikacja centralna                                                    
Podsystem sterowania sygnalizacjami świetlnymi   
Podsystem zarządzania znakami zmiennej treści    
Podsystem priorytetów dla transportu zbiorowego  
Podsystem wykrywania zaburzeń ruchu                 
Podsystem rozpoznawania tablic rejestracyjnych   
Podsystem sieci łączności itd.

Budowa, dostawa i montaż 
nowych podsystemów 
Systemu Zarządzania 
Ruchem obejmujących 

wszystkie składniki 
niezbędne do ich 
współdziałania 
rozszerzające 

funkcjonalność SZR

Podsystem informacji meteorologicznej                    
Podsystem analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Podsystem ewidencji dróg i zarządzania pasem drogowym 
 Podsystem dostępu dla służb miejskich

Strojenie Systemu 
Zarządzania Ruchem 

Strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia 
wymaganych celów stawianych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym

Przeprowadzenie ewidencji i skaningu laserowego 
skrzyżowań oraz odcinków łączących skrzyżowania 
zgodnie z Załącznikiem nr 4

Rozbudowa infrastruktury 
sprzętowej 

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej Centrum Sterowania 
Ruchem w celu zapewnienia niepogorszonych 
parametrów wydajnościowych Systemu Zarządzania 
Ruchem. Rozbudowywana infrastruktura musi być 
zarządzana z poziomu już zainstalowanych w Systemie 
narzędzi administracyjnych

Dostawa modeli oraz 
pozostałych zamówień 

Dostarczenie modelu makrosymulacyjnego sieci 
transportowej oraz modelu podróży dla całego miasta 
Lublin możliwego do otworzenia w programie PTV Visum 
wersji 15.00-15 lub wyższej (który jest zainstalowany w 
CSR) oraz pozostałych zamówień ( ploter itd. ), 
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12

13 Szkolenia

14

15 Pozostałe prace

16 Koszty

Nadzór autorski

17

18
10.12.2019

19

do 31.03.2020
BRUTTO

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY:  

2. Wykonawca wypełnia wolne pola w  kolumnach  F i G za wyjątkiem pól, które zostały wypełnione przez Zamawiającego
3. Termin zakończenia (kolumna F) dotyczy daty podpisania protokołu odbioru 

Wykonanie i przekazanie 
modeli

Wykonanie i przekazanie modeli mikrosymulacyjnych dla 
wszystkich skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych 
możliwych do otworzenia w programie PTV Vissim wersji 
8.00-12 lub wyższej (który jest zainstalowany w CSR) wraz 
z dostarczeniem wyników opracowania z szczegółowym 
opisem w wersji papierowej.

Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób 
zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie 
rozbudowanego SZR

Obsługa wdrożeniowa, 
powdrożeniowa i wsparcie 

techniczne

Zakres infrastrukturalny                                                    
Zakres inżynierii ruchu                                                         
Zakres IT

tablice informacyjne 
muszą zostać  

ustawione najpóźniej 
miesiąc po podpisaniu 

umowy o 
dofinansowanie 

projektu
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, pamiątkowych, 
oznakowanie sprzętu (np. naklejki).

Dokumentacja projektowa 
powykonawcza SZR

Finalna regulacja i strojenie 
systemu

Weryfikacja i odbiór 
końcowy wraz z 

przekazaniem do 
użytkowania

RAZEM WARTOŚĆ 
PRAC

1. Nazwa zadania i jego opis (przedstawiony w kolumnie C i D) przedstawia podział głównych grup prac przy dokumentacji projektowej i robotach budowlanych przy 
realizacji SZR w Lublinie. Wykonawca w przedstawionym podziale powinien uwzględnić wszystkie prace przy dokumentacji, robotach budowlanych, montaż i 
dostawę, itp. niezbędne dla realizacji zamówienia (SZR w Lublinie) nawet, jeżeli nie zostały one wymienione. 
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