Zatacznik nr 3 do Umowy
-Opis analizy przedwdrozeniowej
Uwzglednia zmiane z dnia 3.06.2019r.

ANALIZA PRZEDWDROZENIOWA

1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca opracuje, sporzgdzi i dostarczy
Zamawiajgcemu do akceptacji Analize przedwdrozeniowg — zwang dalej Analizg
wraz z harmonogramem Wdrozenia, w terminie nieprzekraczajgcym 60 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2. Terminy zawarte w opracowanym harmonogramie wdrozenia muszg uwzgledniac
terminy zawarte w Zatgczniku nr 1 do Umowy — OPZ jak i w samej umowie
stanowigcej Zatgcznik nr 8 do s.i.w.z.- Wzoér umowy.

3. Celem optymalnego przygotowania Analizy przedwdrozeniowej wraz z
harmonogramem Wdrozenia, Wykonawca zobowigzany jest:

3.1.Zapoznac sie ze strukturg organizacyjng Zamawiajgcego oraz wymiang i
przeptywem informaciji, jaki wystepuje pomiedzy poszczegolnymi komorkami
organizacyjnymi Zamawiajgcego;

3.2. Zapoznac sie z organizacjg pracy poszczegolnych Pracownikéw bedgcych
jednoczesnie operatorami Systemu;

3.3.Zidentyfikowac obecnie wykorzystywane przez Zamawiajgcego systemy
wspomagajgce prace Zamawiajgcego, ktdre majg wspotpracowaé z Systemem
oraz z ktérych dane majg by¢ migrowane do Systemu;

3.4. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ i zakres migracji danych z obecnie
wykorzystywanych systeméw oraz baz danych do Systemu.

4. W trakcie opracowywania Analizy Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcej
wspotpracy z Pracownikami Zamawiajgcego i osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego oraz uzgadniania istotnych kwestii, ktoére majg by¢ zawarte
Analizie. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
powyzsze zobowigzanie Wykonawcy w zadnym wypadku nie upowaznia
Wykonawcy do zgdania, aby osoby ze strony Zamawiajgcego opracowywaty
samodzielnie projekty fragmentéw Analizy.

5. Zamawiajgcy ma prawo uczestniczy¢ we wszelkich pracach zwigzanych z
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opracowywaniem Analizy. Ponadto, Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajgcemu wszelkie informacje i wiedze uzyskang podczas opracowywania
Analizy

6. Analize powinna zawieraC przynajmniej:

6.1.Szczego6towy harmonogram wdrozenia

6.2.Harmonogram ptatnosci

6.3.Plan procesu migracji danych oraz ocene skutkow dla ochrony danych sporzgdzong w
Zatgczniku nr 1 do s.i.w.z.- Zatgcznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w RODO.

6.4.Plan przygotowania srodowisk informatycznych

6.5.Plan przygotowania Systemu do testéw akceptacyjnych

6.6.Scenariusze testow akceptacyjnych

6.7.Plan ciggtosci obstugi uzytkownika w tym migracji systemu, zapewniajgcej
obstuge reklamaciji i zwrotow

6.8.Plan produkcyjnego uruchomienia Systemu zawierajgcy plan przetgczenia na
nowy System oraz plan dziatan, w przypadku niepowodzenia uruchomienia
produkcyjnego

6.9.Szczegotowy harmonogram szkolen przeprowadzanych w ramach Wdrozenia;

6.10. Wykaz petnej dokumentacji dotyczgcej systemu, w tym dokumentaciji
powykonawczej z uwzglednieniem zapiséw § 6 Umowy

7. Harmonogram Wdrozenia bedacy czescig Analizy przedwdrozeniowej winien
zawieraC w szczegolnosci:

7.1. Terminy przedstawienia do akceptacji layoutdow i przeptywdw ekranow
poszczegodlnych komponentéw i urzadzen Systemu przy uwzglednieniu
terminow wskazanych w OPZ

7.2. Terminy zgtoszenia do odbioru poszczegdinych Produktéw Systemu przy
uwzglednieniu terminéw wskazanych w OPZ

7.3. Terminy przeprowadzenia testow akceptacyjnych poszczegolnych Produktow
Systemu przy uwzglednieniu terminéw wskazanych w OPZ

7.4. Terminy wylonienia przez Zamawiajgcego agenta rozliczeniowego
niezbednego do realizacji ptatnosci bezgotdwkowych poprzez poszczegdine,
dostarczone przez Wykonawce, komponenty Systemu, w ktérych
przewidziano takg pfatnos¢ uwzgledniajgc terminy odbioréw poszczegdlnych
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8.

10.
11.
12.

13.

14.
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komponentow.

7.5. Termin przekazania koncepcji kreacyjnej ktora stanowi¢ bedzie dla

wykonawcy podstawe do zaprojektowania poszczegdlnych elementow

graficznych.

7.6. Terminy zakonczenia wszystkich robot budowalnych zwigzanych z instalacjg

Automatow stacjonarnych.
Wszelkie Proponowane w Analizie procedury i zadania powinny by¢ zgodne z
Umowag, w tym z SIWZ i Oferta.
Opracowana przez Wykonawce Analiza, powinna by¢ aktualna oraz zgodna na
dzien jej przedstawiania z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz
obowigzujgcymi, wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, ktére zostaty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Opracowana przez Wykonawce Analiza, powinna zosta¢ przekazana w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej podlegajacej przekazaniu
Zamawiajgcemu w sposob z nim uzgodniony.
Zamawiajgcy zapozna sie z przekazang Analizg i w terminie 14 dni
kalendarzowych od jej otrzymania przekaze Wykonawcy uwagi lub zaakceptuje
dokument.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedstawi¢
Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 7 dni kalendarzowych od
przekazania przez Zamawiajgcego uwag.
Zaakceptowana Analiza wraz z harmonogramem Wdrozenia stanowi¢ bedzie
podstawowy dla Stron dokument projektowo - techniczny obejmujgcy wszystkie
konieczne aspekty organizacyjno - techniczne wymagane dla prawidtowego i
terminowego wdrozenia Systemu. Odebrana Analiza wraz z harmonogramem
Wdrozenia stanie sie integralng czescig Umowy i od tego momentu, wymienione
dokumenty bedg czescig postanowien i wytycznych, na podstawie ktorych
oceniane bedzie nalezyte wykonanie zobowigzan przez Wykonawce.
Wykonawca moze wnioskowaC o0 zmiane zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu, w tym termindw w nim okreslonych w przypadku
wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy opdznieh, w szczegdlnosci w:

dostawach urzgdzen, czesci, podzespotdw lub materiatdw niezbednych do
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wykonania przedmiotu Umowy, potwierdzonych przez dostawcow w/w
komponentéw, z zastrzezeniem Zze zmiana harmonogramu nie wptynie na
mozliwos¢ poprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w tym m.in. realizacji
odbiorow, przeprowadzenia testow akceptacyjnych, i nie wptynie na ostateczny

termin realizacji umowy okreslony § 5 ust. 5 w zwigzku z §14 ust. 14
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